

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	0322005
214038, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кловская, д.13. 8 (4812) 29-16-05	по ОКПО	23228289
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ГолдСтрой", 241006 г. Брянск, ул. Комарова, д.53	по ОКПО	10438890
оф. 130. тел.: 8 (4832) 59-65-63		
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, д.Вышегор, ул.Мира, д.2		
Объект - капитальный ремонт крыши		
Вид деятельности по ОКДП	номер	12/ЭА89а-2020/21
Договор подряда (контракт)	дата	27.01.2021г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.06.2021	с 15.03.2021 по 15.06.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2048,672 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 0 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	ноз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ФЕР46-04-008-04 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	3,622	154,66	124,02	30,64		560,18	449,2	110,98		15,9 57,59	
2	2	ФЕР65-1-1 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов конструкций кровли: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,622	160,11	120,37	39,74	6,21	579,92	435,98	143,94	22,48	15,16 54,91	0,46 1,67
3	3	ФЕР65-1-2 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов конструкций кровли: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	3,622	208,54	183,48	25,06	3,92	755,33	664,56	90,77	14,2	22,68 82,15	0,29 1,05
4	4	ФЕР65-1-4 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов конструкций кровли: мауэрлатов	100 м2	3,622	76,77	53,44	23,33	3,65	278,06	193,56	84,5	13,22	6,73 24,38	0,27 0,98
Итого по разделу 1 Демонтажные работы															
Строительные работы															
Итого ФОТ (справочно)															
Итого накладные расходы (справочно)															
Итого сметная прибыль (справочно)															
Итого по разделу 1 Демонтажные работы															
Раздел 2. Устройство кровли															
5	5	ФЕР10-01-002-01 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стропил	м3	6,78	2335,32	227,45	39,71	5,73	15633,46	1542,09	269,25	38,82	27,37 185,57	0,4625 3,14
6	6	ФЕР10-01-010-01 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из брусков	м3	4,29	2437,95	216,83	29,58	5,23	10458,8	930,21	128,88	22,42	25,875 111	0,45 1,93
7	7	ФЕР65-1-1 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отделанными местами (под мауэрлатом)	м3	0,42	445,72	283,83	30,27	5,81	187,2	119,21	12,71	2,44	35,39 14,86	0,43 0,18
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство кровли															
Итого по разделу 2 Устройство															

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ФССЦ-06.1.01.05-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,16884	1740,2				293,82					
9	9	ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство: карнизов	100 м2	0,481	5490,61	1402,76	73,93	13,05	2640,99	674,73	35,56	6,28	164,45 79,1	1,125 0,54
10	10	ФССЦ-11.1.01.12-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-80 мм	м3	-0,50986	1704				-909,59					
11	11	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,44252	1320				-584,13					
12	12	ФССЦ-11.1.03.06-0098 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,27898	1492,01				-416,24					
13	13	ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,46	1375				2007,5					
14	14	ФЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по дереву, потолков	100 м2	0,481	569,65	287,51	4,5	0,9	273,99	143,1	2,16	0,43	34,04 16,37	0,075 0,04

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	ФССЦ-14.02.04-0223 Грицаз Министрств России от 26.12.2019 №876/пр	Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белита цинковые	т	0,01438	22533				324,02					
16	16	ФЕРр58-2-2 Грицаз Министрств России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	100 шт	0,01	2466,21	2455,84	10,37		24,66	24,56	0,1		309,3 3,09	
17	17	ФЕР10-01-003-01 Грицаз Министрств России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство слуховых окон	шт	2	309,03	59,64	24,9	3,46	616,06	119,28	48,8	6,93	6,992 13,98	0,275 0,56
18	18	ФССЦ-11.2.07.04-0031 Грицаз Министрств России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточкой створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2	м2	1,02	484,77				494,47					
19	19	ФССЦ-19.2.03.09-0021 Грицаз Министрств России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, размер 150х490 мм	м2	0,68	94,74				64,42					
20	20	ФЕР10-01-044-12 Грицаз Министрств России от 26.12.2019 №876/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2	0,064	8842,97	749,66	19,14	2,79	565,95	47,98	1,22	0,18	91,7585 5,87	0,225 0,01
21	21	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Грицаз Министрств России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,04608	11200				-516,1					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	22	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Гриппаз Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Профилист оцинкованный с полимером: полиэстер С8-1150-0,5	м2	7,04	57,1				401,98					
23	23	ФЕР10-01-010-01 Гриппаз Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Установка лестниц деревянных к ступеням окнам (прим)	м3	0,126	2437,95	216,83	29,58	5,23	307,18	27,32	3,73	0,66	25,875 3,26	0,45 0,06
24	24	ФЕР12-01-020-01 Гриппаз Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	3,725	13535,92	1879,54	756,81	50,54	50421,31	7001,28	2819,13	186,25	190,9505 744,82	4,0125 14,95
25	25	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Гриппаз Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	469,35	70,5				33080,18					
26	26	ФССЦ-11.1.03.01-0011 Гриппаз Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	-1,7135	1631,22				-2795,1					
27	27	ФССЦ-11.1.03.06-0001 Гриппаз Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, антисептированная, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	-5,47575	1611,84				-8826,03					
28	28	ФССЦ-11.1.03.08-0090 Гриппаз Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	6,32	1430				9037,8					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	29	ФССЦ-11.1.03.01-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II	м3	1,37	1155	.			1582,35					
30	30	ФССЦ-01.7.07.14-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металло-черепицы 1800x50x50 мм	м	103,94	25				2598,5					
31	31	ФССЦ-12.1.01.05-0030 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №1726/пр	Планка кзриза металлическая для металло-черепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм	шт	42	72,81				3058,02					
32	32	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дополнительные элементы металло-черепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	60,15	164,28				9831,44					
33	33	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2	12,8	45,82				586,5					
34	34	Счет-фактура №21 от 30.04.2021г	Снегодержатель трубчатый	м	74	551,39				40803					
35	35	ФЕР12-01-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж переходных мостиков (прим)	100 м	0,05	48,13	32,3	15,83	3,05	2,41	1,62	0,79	0,15	3,519 0,18	0,2825 0,01
36	36	Счет-фактура №21 от 30.04.2021г	Переходной мостик 1250*395 с креплениями	шт	4	2166				8664					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	37	ФЕР26-02-018-01 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	10,56	38,62	27,17	11,45		407,87	286,96	120,91		3,1855 33,64	
38	38	ФССЦ-14.02.01-0005 Горючесть Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)	л	304,1	35,54				10807,71					
39	39	ФЕР10-01-023-01 Горючесть Министерство России от 09.02.2021 №51/пр	Укладка ходовых досок	100 м	0,365	1055,61	33,64	14,83	1,93	385,3	12,28	5,41	0,7	4,0135 1,46	0,15 0,05
40	40	ФЕР46-04-001-04 Горючесть Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен	м3	1,3	122,56	62,91	59,65		159,33	81,78	77,55		7,1 9,23	
41	41	ФЕР08-08-005-01 Горючесть Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	1,3	312,32	119,61	57,88	7,21	406,01	155,49	75,24	9,38	13,685 17,79	0,55 0,72
42	42	ФССЦ-08.3.05.02-0031 Горючесть Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т	-0,0078	7450				-58,11					
43	43	ФССЦ-08.3.07.01-0001 Горючесть Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	-0,0052	4650				-24,23					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	44	ФССЦ-06.1.01.05-0015 Гризак Министерство России от 26.12.2019 №876/гпр	Кирлич кордический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,837	1740,2	.			1108,51					
45	45	ФССЦ-19.2.02.01-0018 Гризак Министерство России от 26.12.2019 №876/гпр	Зонты вентиляционных систем из листового и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 800x1000 мм	шт	5	973,46				4867,3					
46	46	ФЕР15-02-016-01 Гризак Министерство России от 26.12.2019 №876/гпр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен (вентшахт на чердаке)	100 м2	0,201	1650,61	677,98	107,36	62,81	331,77	136,27	21,56	12,63	74,75 15,02	8,85 1,34
47	47	ФЕР15-04-002-01 Гризак Министерство России от 26.12.2019 №876/гпр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0,201	171,97	86,43	2,03	0,46	34,57	17,37	0,41	0,09	10,58 2,13	0,0375 0,01
48	48	ФЕР15-02-041-03 Гризак Министерство России от 26.12.2019 №876/гпр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,201	3743,67	452,32	1,89	0,74	752,48	90,92	0,38	0,15	53,0265 10,66	0,05 0,01
49	49	ФЕР09-05-001-01 Гризак Министерство России от 26.12.2019 №876/гпр	Облицовка вентшахт стальным профилированным листом	100 м2	0,201	350,92	304,65	32,91	4,78	70,54	61,23	6,62	0,96	34,385 6,91	0,3875 0,08
50	50	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Гризак Министерство России от 26.12.2019 №876/гпр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Св-1150-0,5	м2	22,11	57,1				1262,48					

1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11	12	13	14	15	16
51	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	30,3	7,5				227,25					
52	ФЕР10-01-039-05	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0125	1686,4	823,46	862,94	132,54	21,08	10,29	10,79	1,66	97,336 1,22	10,008 0,13
53	ФЕР09-04-003-01	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лака противопожарного	м2	1,25	2247,88	21,88	0,55	0,2	2809,86	27,36	0,89	0,25	2,2425 2,8	0,0125 0,02
54	ФЕР16-04-001-02	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Нарращивание фановых стояков)	100 м	0,035	787,53	638,85	7,76	1,14	27,58	22,36	0,27	0,04	64,4 2,25	0,0875
55	ФССЦ-24.3.01.06-0012	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм	м	3,5	104,07				384,25					
56	Счет-фактура №6 от 13.04.2021г		Проходной элемент №1(75-200мм)	шт	2	1333,33				2667					
57	ФЕР26-01-017-01	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из вспененного хлоруча, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	0,32	136,46	25,09	21,59	3,83	43,67	8,03	6,91	1,16	2,53 0,81	0,3125 0,1
58	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	-0,01056	60,23				-0,64					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	59	ФССС-14.1.04.01-00001 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	-0,04576	65,58				-3					
60	60	ФССС-14.5.09.05-0103 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Очиститель клея	л	-0,0064	200,58				-1,28					
61	61	ФССС-12.2.07.05-0156 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы теплоизоляционные из вспененного полиуретана типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 114 мм	10 м	0,352	1177,1				-414,34					
Водосточная система															
62	62	ФЕР12-01-009-02 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство желобов, подвесных	100 м	0,8	5388,8	272,7	26,48	4,01	4311,04	218,16	21,18	3,21	31,97	0,3125
63	63	ФССС-08.1.02.11-0013 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Покровки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	-0,1352	7977				-1078,49				25,58	0,25
64	64	ФССС-08.3.05.05-0051 Проект Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,284	11200				-2856,8					
65	65	ФССС-12.1.01.05-0035 Проект Минстрой России от 30.03.2020 №172/пр	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт	27	220,46				5952,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	66	ФССЦ-12.1.01.05-0013 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172пр	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт	148	41,57				6152,38					
67	67	ФССЦ-12.1.01.05-0077 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172пр	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт	4	196,97				787,88					
68	68	ФССЦ-12.1.01.05-0059 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172пр	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт	27	46,98				1268,46					
69	69	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	24	1,32	1,32			31,74	31,74			0,138 3,31	
70	70	ФССЦ-12.1.01.05-0045 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172пр	Колено трубы сливное 80° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	8	101,19				809,52					
71	71	ФССЦ-12.1.01.05-0050 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172пр	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	16	92,17				1474,72					
72	72	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Устройство металлической водосточной системы: воронки	шт	8	1,99	1,99			15,92	15,92			0,207 1,96	

ГРАНД-Смета 202:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	73	ФССЦ-12.1.01.05-0005 Прокат Министерство России от 30.03.2020 №172/пр	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт	8	88,55				708,4					
74	74	ФЕР12-01-035-03 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	42	9,12	1,32			383,15	55,55			0,138 5,8	
75	75	ФССЦ-12.1.01.05-0066 Прокат Министерство России от 30.03.2020 №172/пр	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм	шт	14	309,02				4320,28					
76	76	ФССЦ-12.1.01.05-0022 Прокат Министерство России от 30.03.2020 №172/пр	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	40	57,82				2312,8					
77	77	ФЕР08-07-001-02 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,22	781,19	432,22	5,75	1,01	171,87	95,09	1,27	0,22	50,025 11,01 0,02	0,0875 0,22
78	78	ФЕР08-07-001-02 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (Перестановка лесов)	100 м2	2,56	437,97	432,22	5,75	1,01	1121,19	1106,47	14,72	2,59	50,025 128,06	0,0875 0,22
Итого по разделу 2 Устройство кровли														1457,4495	24,34375
Раздел 3. Прочие работы															
79	79	ФССЦ12-01-01-041 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,437	42,98		42,98		190,7		190,7			

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	80	ФССИпр-01-01-01-043 Полная Министерства России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	14,876	3,28		3,28		48,79		48,79			
81	81	ФССИпр-03-21-01-025 Полная Министерства России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих в зоне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км	1 т груза	19,313	17,32		17,32		334,5		334,5			
Итого по разделу 3 Прочие работы										4839					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
ВСЕГО по акту															
Строительные работы										1759267					
Итого ФОТ (справочно)															
Итого накладные расходы (справочно)															
Итого сметная прибыль (справочно)															
НДС (БМ МАТ+(БМ ЗМ-БМ ЗГПМ)+БМ НР*0,172+БМ СП*0,15+БМ ОБ)*0,2*ЕСЛИ(БМ,8,43,1)										299700,03					
ВСЕГО по акту										2059967,03					
Итого с коэффициентом 0,995 по результатам аукциона										2049872,19				1676,4718	28,03819

Сдал: Директор ООО "ГолдСтрой"

(Рамазов К.Х.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: И.п. генерального директора Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Представитель жильцов

