

Инвестор			форма по ОКПД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"		по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, пос. Геденовка, ул. Полевая, д.3		по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт крыши			
(наименование) Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер дата Вид операции				
Номер документа Дата составления 1/15.12.2021				
Отчетный период с по 20.09.2021 15.12.2021				

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурса, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Кровля

Демонтажные работы

1	ФЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Объем=102,2 / 100	100 м	1,02										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		прил. 10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ												
		2 ЗМ												
		ЗТ	цел.-ч	9,1	1,15	10,6743								
		Итого по расценке				71,18								
		ФОТ				83,49					1 73,			
		Приказ Министра России № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 56,			
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92				74,93								
		Приказ Министра России № СЛ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					79,			
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92				38,30								
		Всего по позиции				196,72					4 09,			
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Объем=312,7 / 100	100 м2	3,127										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		прил. 10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ											8 40	
		2 ЗМ											1 13	
		ЗТ	цел.-ч	14,38	1,15	51,711199								
		Итого по расценке				153,59								
		ФОТ				403,33					8 40			
		Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					7 64			
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2				367,03								
		Приказ Министра России № СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					4 36			
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2				209,73								
		Всего по позиции				1 129,07					21 54			
3	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	1,99										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		прил. 10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ											2 99	
		2 ЗМ											143,97	
		ЗТ											20,83	
		Итого по расценке											62,91	
		ФОТ											1,15	
		Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					2 99			
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2				209,73								
		Приказ Министра России № СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					2 99			
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2				209,73								
		Всего по позиции				1 129,07					21 54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ЗТ										
	Итого по расценке		цел.-ч	7,1	1,15	16,24835	59,65	1,15	136,51	7,59	1 036
	ФОТ						122,56		280,48		
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			143,97		2 999
									131,01		2 729
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			74,86		1 559
4	ФЕР08-08-005-01	Всего по позиции	м3			1,99			486,35		8 323
		Кладка дымовых кирпичных труб									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15									
	1 ОТ						104,01	1,3225	273,73	20,83	5 702
	2 ЭМ						46,30	1,4375	132,45	7,59	1 005
	3 в т.ч. ОТМ						5,77	1,4375	16,51	20,83	344
	4 М						134,83		268,31	6,17	1 655
	ЗТ		цел.-ч	11,9	1,3225	31,3181225					
	ЗТМ		цел.-ч	0,44	1,4375	1,259875					
	Итого по расценке						285,14		674,49		6 046
	ФОТ								290,24		5 986
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	Работы по реконструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			287,34		3 546
	Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	Работы по реконструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			170,23		
4.1	ФСЦЛ-06.1.01.05-0037	Всего по позиции	1000 шт			0,9761	2 027,00		1 132,06	6,17	17 894
		Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм							1 976,53		12 195
5	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен Объем=45,2 / 100	100 м2			0,452					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15									
	1 ОТ						44,73	1,3225	26,74	20,83	557
	2 ЭМ						0,97	1,4375	0,63	7,59	5
	3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,17	20,83	4
	4 М						0,18		0,08	6,17	
	ЗТ		цел.-ч	4,65	1,3225	2,7796305					
	ЗТМ		цел.-ч	0,02	1,4375	0,012995					
	Итого по расценке						45,88		27,45		561
	ФОТ								26,91		505
	Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	Работы отделочные	%	100	0,9	90			24,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15											
5.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "Бирсс "Грунт М"	т			0,004556	30 554,42		142,26	6,17	1 301
6	ФЕРБ-1-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2			0,461					878
Объем=46,1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											
1 ОТ							1 220,71	1,15	647,16	20,83	13 480
2 ЗМ							1,87	1,15	0,99	7,59	8
4 М							943,45		434,93	6,17	2 684
ЗТ			чел.-ч	131,4	1,15	69,66171					
Итого по расценке							2 166,03		1 083,08		
ФОТ									647,16		13 480
Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	89		89			575,97		11 997
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.95											
Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	44		44			284,75		5 931
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.95											
7	ФЕРБ-5-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,0557			1 943,80		34 100
Объем=5,57 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/лр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.б.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											
1 ОТ							128,20	1,3225	9,44	20,83	197
2 ЗМ							5,41	1,4375	0,43	7,59	3
3 в т.ч. ОТМ							0,93	1,4375	0,07	20,83	1
4 М							105,72		5,89	6,17	36
ЗТ			чел.-ч	13,8	1,3225	1,0165529					
Итого по расценке			чел.-ч	0,08	1,4375	0,0064055	238,33		15,76		
ФОТ									9,51		198
Приказ Министра России № НР Отделочные работы			%	100		90			8,56		178
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № СП Отделочные работы			%	49		41,65			3,96		82
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15											
7.1	ФССЦ-14.3.02.01-0103	Всего по позиции Краска акриловая водно-дисперсионная "Бирсс Фасад-Капор", тон средний	т			0,002117	35 830,95		75,85	6,17	468
7.2	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка упрочняющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг			0,7241	13,08		9,47	6,17	58
Объем=0,000724*1000											
8	ФЕРБ-1-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2			3,127					
Объем=312,7 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						60,66	1,3225	250,86	20,83	5 225
	2 ЗМ						30,24	1,4375	135,93	7,59	1 032
	3 в т.ч. ОТм						2,69	1,4375	12,09	20,83	252
	4 М						851,50		2 662,64	6,17	16 428
	ЗТ		чел.-ч	6,94	1,3225	28,7000751					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	1,4375	0,9439631					
	Итого по расценке						942,40		3 049,43		
	ФОТ								262,95		5 477
	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			257,95		5 373
	Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			127,40		2 654
	Всего по позиции								3 434,78		30 712
8.1	ФССЦ-12.1.02.08-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2			-343,97	6,20		-2 132,61	6,17	-13 158
8.2	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			343,97	12,19		4 192,99	6,17	25 871
9	ФЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	м3			15,64					
	Объем=312,7*0,05										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						21,14	1,3225	437,26	20,83	9 108
	2 ЗМ						30,17	1,4375	678,30	7,59	5 148
	3 в т.ч. ОТм						3,83	1,4375	88,11	20,83	1 794
	ЗТ		чел.-ч	2,71	1,3225	56,053369					
	ЗТм		чел.-ч	0,34	1,4375	7,64405					
	Итого по расценке						51,31		1 115,56		
	ФОТ								523,37		10 902
	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			513,43		10 695
	Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			253,57		5 282
	Всего по позиции								1 882,56		30 233
9.1	ФССЦ-02.2.01.03-0021	Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм	м3			16,1092	177,96		2 866,79	6,17	17 688
10	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изогипс: из сетки	100 м2			3,127					
	Объем=312,7 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 04.08.2020 № 42/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	1 ОТ						80,83	1,3225	388,03	20,83	8 083
	2 ЗМ						36,80	1,4375	165,42	7,59	1 256
	3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	29,22	20,83	609
	4 М						32,19		100,66	6,17	621
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						162,82		654,11		
	ФОТ								417,25		8 692
	Приказ Министра России № НР Теплоизоляционные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.20								364,26		7 588
10.1	Приказ Министра России № СП Теплоизоляционные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.20										
	Всего по позиции								1 213,43		21 612
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2				328,335	33,74		11 078,02	6,17	68 351
	11 ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			3,127					
	Объем=312,7 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6,7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 42/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	1 ОТ						209,95	1,3225	868,24	20,83	18 085
	2 ЗМ						188,93	1,4375	853,75	7,59	6 480
	3 в т.ч. ОТМ						21,86	1,4375	99,26	20,83	2 047
	4 М						36,67		114,67	6,17	708
11.1	ЗТ										
	Итого по расценке						436,55		1 836,86		
	ФОТ								966,50		20 132
	Приказ Министра России № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12								948,14		19 749
	Приказ Министра России № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12								468,27		9 754
	Всего по позиции								3 253,07		54 776
	11.1 ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			4,78431	546,30		2 623,24	6,17	16 185
	12 ФЕР12-01-017-02	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2			3,127					
	Объем=312,7 / 100										
12	ПЗ=35 (ОЗГ=35; ЗМ=35 к раск.; ЗТМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35) Приказ от 04.09.2019 № 519/лр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6,7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 42/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						8,64	46,2875	1 250,56	20,83	26 049
2	2 ЭМ						2,66	50,3125	418,49	7,59	3 176
3	3 в т.ч. ОТм						0,34	50,3125	53,49	20,83	1 114
3Т	3Т		чел.-ч	1	46,2875	144,7410125					
3Тм	3Тм		чел.-ч	0,03	50,3125	4,7198156					
	Итого по расценке						11,30		1 669,05		
	ФОТ								1 304,05		27 163
	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			1 279,27		26 647
	Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			631,81		13 160
12.1	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			11,16339	548,30		3 580,13	6,17	69 032
13	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			3,127					
	Объем=312,7 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1	1 ОТ						24,47	1,3225	101,19	20,83	2 108
2	2 ЭМ						2,63	1,4375	11,82	7,59	90
3	3 в т.ч. ОТм						0,46	1,4375	2,07	20,83	43
4	4 М						90,00		281,43	6,17	1 736
3Т	3Т		чел.-ч	2,8	1,3225	11,579281					
3Тм	3Тм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,1798025					
	Итого по расценке						117,10		394,44		
	ФОТ								103,26		2 151
	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			101,30		2 110
	Приказ Минстроя России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			50,03		1 042
13.1	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная	т			-0,140715	2 000,00		545,77	6,17	7 086
13.2	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л			109,445	8,44		-281,43	6,17	-1 736
	Объем=0,35*312,7										
14	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2			3,127			923,72	6,17	5 699
	Объем=312,7 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6.7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
16.2	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 12	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
17	Приказ Минстроя России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 12	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
18	Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 16	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 1.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2				3,60	75
19	ФЕР16-07-002-04 Установка воронок сливных диаметром: 150 мм	шт								15,88	330
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том п.6,7.1 числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						12,05	1,3225	31,87	20,83	664
	2 ЗМ						0,66	1,4375	1,90	7,59	14
	3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,4375	0,35	20,83	7
	4 М						5,52		11,04	6,17	68
	ЗТМ	чел.-ч	1,36	1,3225	3,5972						
	Итого по расценке	чел.-ч	0,01	1,4375	0,02875		18,23		44,81		
	ФОТ								32,22		671
	Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				35,09		731
	Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 1.12.2020 Прил. п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				19,72		411
19.1	ФССЦ-08.1.02.01-0005	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл	2	266,00	532,00	6,17		99,62		1 888
20	ФЕРР53-21-41	Герметизация наружных стыков шириной до 80 мм герметиком вручную с земли и лестниц	100 м	0,159							
	Объем=15,9 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						364,82	1,15	66,71	20,83	1 390
	2 ЗМ						20,37	1,15	3,72	7,59	28
	3 в т.ч. ОТМ						3,60	1,15	0,66	20,83	14
	4 М						1 807,19		287,34	6,17	1 773
	ЗТМ	чел.-ч	39,27	1,15	7,1805195						
	Итого по расценке	чел.-ч	0,31	1,15	0,056835		2 192,38		357,77		
	ФОТ								67,37		1 404
	Приказ Минстроя России № НР Стены (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.87	%	92		92				61,98		1 292
	Приказ Минстроя России № СП Стены (ремонтно-строительные) 774/лр от 1.12.2020 Прил. п.87	%	52		52				35,03		730
20.1	ФССЦ-01.7.06.06-0005	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	м	-32,436	0,65	-21,08	6,17		454,78		5 213
20.2	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пластик пропитанный	кг	-28,8426	9,04	-260,74	6,17		-1 609		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							3 385,92		25 700
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							334,91		6 976
		Материалы							88 067,88		543 377
		Строительные работы							108 351,72		921 056
		Строительные работы							108 198,86		919 896
		в том числе:									
		оплата труда							6 711,83		139 805
		эксплуатация машин и механизмов							3 233,06		24 540
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							334,91		6 976
		материалы							88 067,88		543 377
		накладные расходы							6 757,93		140 766
		сметная прибыль							3 428,16		71 408
		Дополнительная перевозка							152,86		1 160
		Итого ФОТ (справочно)							7 046,74		146 781
		Итого накладные расходы (справочно)							6 757,93		140 766
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 428,16		71 408
		УСН 54337/02 (только ТЛ)									108 675
		ВСЕГО по акту							108 351,72		1 029 731,40

Сдал: Генеральный директор ООО "Реноваши"

Принят: И.Л. генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

А.Д. Сумасин

Д.С. Бодров

РАСЧЕТЫ

ОТВЕТСТВЕН
ОПЕТЕ

С 28 года дирекции В.И. Аукеевич

С 28 года дирекции В.И. Аукеевич

