

Инвестор			форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Стройкомфорт"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Ленина, дом 18	(наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт крыши	(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)			номер	103/ЭА136а-2021
			дата	29.09.2021
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	06.12.2021	с 11.10.2021 по 06.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Акт выполненных работ №1
 Основание: К6-53/ЭА38аг-2021-КР
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 4173,28 (407,7) тыс.руб.
 Средства на оплату труда: 822,58 (39) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость: 4317,02 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2			7,4029						
			Объем=740,29 / 100										
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2										
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25										
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2										
			1 ОТ					124,02	1,25	1 147,63	21,09		24 204
			2 ЗМ					30,64	1,25	283,53	7,33		2 078
			999-9900 Строительный мусор	м	2,18		16,138322						
			3Т	чел.-ч	15,9	1,25	147,132637						
			Итого по расценке				5	154,88		1 431,16			
			ФОТ							1 147,63			24 204
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			1 044,34			22 026
			Прил. п.40.2										
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			596,77			12 586
			Прил. п.40.2										
Всего по позиции													
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			7,4029						60 894
			Объем=740,29 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
1 ОТ								120,37	1,25	1 113,86	21,09	23 491
2 ЭМ								39,74	1,25	367,74	7,33	2 696
3 в т.ч. ОТМ								6,21	1,25	57,47	21,09	1 212
999-9900 Строительный мусор												
ЗТ				м	1,4	1,25	10,36406					
				чел.-ч	15,16		140,284955					
ЗТМ				чел.-ч	0,46	1,25	4,2566675					
Итого по расценке												
ФОТ								160,11		1 481,80		24 703
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90		90			1 171,33		22 233
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										1 054,20		
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			538,81		11 363
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
Всего по позиции												
3	3	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,03			3 074,61		59 783
Объем=3 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
1 ОТ								2 455,84	1,25	92,09	21,09	1 942
2 ЭМ								10,37	1,25	0,39	7,33	3
999-9900 Строительный мусор				м	5,6		0,168					
ЗТ				чел.-ч	309,3	1,25	11,59875					
Итого по расценке												
ФОТ								2 466,21		92,48		1 942
										92,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР Крыш, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			82,88		1 748
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			СП Крыш, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			42,36		893
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
4	4	ФЕР-58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли: смена стропильных ног из брусьев	100 м			0,1986			217,72		4 586
			Объем=19,86 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2									
			1 ОТ					1 280,27	1,25	317,83	21,09	6 703
			2 ЭМ					23,04	1,25	5,72	7,33	42
			3 в т.ч. ОТм					3,71	1,25	0,92	21,09	19
			4 М					368,40		73,16	5,88	416
			11.1.03.01 Брусски обрезные	м3	0							
			999-9900 Строительный мусор	м	0,97		0,192642					
			ЗТ	чел.-ч	150,09	1,25	37,2598425					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,07944					
			Итого по расценке					1 671,71		395,71		
			ФОТ							318,75		6 722
			НР Крыш, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			286,88		6 050
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			СП Крыш, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			146,63		3 092
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
			Всего по позиции							830,22		16 303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=2,49*1,05	м3			2,61	1 601,00		4 178,61	5,68	23 735
6	6	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,19*1,05	м3		0,2		1 980,00		396,00	5,68	2 249
7	7	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			3,42					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						197,78	1,4375	972,34	21,09	20 507
		2 ЭМ						31,77	1,5625	169,77	7,33	1 244
		3 в т.ч. ОТм						4,58	1,5625	24,47	21,09	516
		4 М								6 884,63	5,68	39 105
		ЗТ		чел.-ч	23,8	1,4375	117,00675	2 068,16				
		ЗТм		чел.-ч	0,37	1,5625	1,9771875					
		Итого по расценке						2 242,60		8 026,74		
		ФОТ								996,81		21 023
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			968,90		20 434
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			466,01		9 828
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
		Всего по позиции								9 461,65		91 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	ФССЦ 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			-0,5472	1 601,00		-876,07	5,68	-4 976
9	9	ФССЦ 11.1.03.01- 0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			-0,2052	1 980,00		-406,30	5,68	-2 308
10	10	ФССЦ 11.1.03.06- 0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			-2,8386	1 572,00		-4 462,28	5,68	-25 346
11	11	ФССЦ 11.1.03.01- 0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м3			3,59	1 601,00		5 747,59	5,68	32 646
12	12	ФЕР10-01-008- 05	Устройство: карнизов Объем=3,42*1,05 Объем=93,33 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,9333					
		1 ОТ						1 219,79	1,4375	1 636,49	21,09	34 514
		2 ЗМ						59,14	1,5625	86,24	7,33	632
		3 в т.ч. ОТм						10,44	1,5625	15,22	21,09	321
		4 М						4 013,93		3 746,20	5,68	21 278
		ЗТ		чел.-ч	143	1,4375	191,851481 3					
		ЗТм		чел.-ч	0,9	1,5625	1,3124531					
		Итого по расценке					5 292,86			5 468,93		
		ФОТ								1 651,71		34 835
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			1 605,46		33 860
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			772,17		16 285
			СП Деревянные конструкции									
13	13	ФССЦ- 11.1.01.12- 0007	Всего по позиции Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,989298	1 784,00		7 846,56		106 569
14	14	ФССЦ- 11.1.03.06- 0094	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,858636	1 320,00		-1 133,40	5,68	-6 438
15	15	ФССЦ- 11.1.03.06- 0098	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			-0,541314	1 492,01		-807,65	5,68	-4 587
16	16	ФССЦ- 11.1.03.06- 0086	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			2,33	1 375,00		3 203,75	5,68	18 197
17	17	ФССЦ- 11.1.03.01- 0078	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3			0,79	1 601,00		1 264,79	5,68	7 184
18	18	ФЕР15-04-024-02	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Простая окраска масляными составами по дереву: потолков Объем=93,33 / 100	100 м2			0,9333					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.595												
			1 ОТ					258,70	1,4375	347,08	21,09	7 320
			2 ЭМ					3,60	1,5625	5,25	7,33	38
			3 в т.ч. ОТм					0,72	1,5625	1,05	21,09	22
			4 М					287,64		249,79	5,68	1 419
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0299		0,0279057					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	ФССЦ-14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ МА-015, защитная	т			0,0279057	15 707,00		1 060,44	5,68	18 443
20	20	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2			5,8209			438,31		2 490
(Стены (ремонтно-строительные))												
Объем=582,09 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1	ОТ							380,24	1,4375	3 181,67	21,09	67 101
2	ЭМ							142,75	1,5625	1 298,33	7,33	9 517
3	ВТЧ, ОТМ							2,32	1,5625	21,10	21,09	445
4	М							18,22		106,06	5,68	602
14.2.02.11	Составы огнезащитные			кг	65			378,3585				
ЗТ				чел.-ч	41,42	1,4375		346,583662				
1												
Итого по расценке												
ФОР								529,94		602,12		7 342
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			348,13		6 608
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										313,32		
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			145,00		3 058
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
19	19	ФССЦ-14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ МА-015, защитная	т			0,0279057	15 707,00		1 060,44	5,68	18 443
20	20	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2			5,8209			438,31		2 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,2	1,5625	1,8190313					
		3Тм										
Итого по расценке												
		ФОТ						541,21		4 586,06		67 546
		Приказ НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3			3 202,77		58 968
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020								2 796,02		
		Прил. п.20										
		СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			1 497,29		31 578
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.20										
Всего по позиции												
21	21	ФССЦ-14.2.02.11-0103	Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП	кг				56,59		21 411,31	5,88	167 766
								378,3585				121 616
(Теплоизоляционные работы)												
22	22	ФЕР28-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			15,34					
			Объем=1534 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
		04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.596										
		1 ОТ						23,63	1,4375	521,07	21,09	10 989
		2 ЭМ						9,16	1,5625	219,55	7,33	1 609
		14.2.02.11 Составы огнезащитные		т	0,0288		0,441792					
		ЗТ		чел.-ч	2,77	1,4375	61,0819625					
Итого по расценке												
		ФОТ						32,79		740,62		10 989
										521,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Теплоизоляционные работы												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.20												
Приказ СП Теплоизоляционные работы												
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.20												
Всего по позиции												
23	23	ФССЦ-14.2.02.11-0103	Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП	кг		0,9	441,792	56,59		1 439,11	5,68	27 328
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
24	24	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			7,4029			25 001,01		142 006
Объем=740,29 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.												
12.1.03.02 Металлочерепица												
шт												
м2												
932,7654												
1 634,38												
1 796875												
21 740,66												
21,09												
805,45												
1,953125												
7,33												
40,43												
1,953125												
584,57												
21,09												
80 689,43												
5,68												
10 899,57												
458 511												
64 167												
12 329												
458 310												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	173,87	1,796875	2312,83368					
ЗТм				чел.-ч	3,21	1,953125	46,4127129					
Итого по расценке					13 139,40					111 183,18		
ФОТ										22 325,23		470 840
Приказ НР Крали				%	109	0,9	98,1			21 901,05		461 894
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12												
Приказ СП Крали				%	57	0,85	48,45			10 816,57		228 122
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12												
Всего по позиции										143 900,78		1 671 004
25	25	накладная №	Металлочерепица "Супермонтеррей"	м2					1,02	83 333,45	5,68	473 334
		291 от	0,5толщ.									
		25.10.2021										
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=597/1,2												
ТЗР МАТ=2% к расх.												
26	26	ФССЦ-	Прокладки уплотнительные	м						4 945,00	5,68	28 088
		01.7.07.14-	пенотуретановые открытопористые для									
		0056	металлочерепицы 1800х50х50 мм									
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
27	27	счет-фактура	Снегозадержатель трубчатый BERGE 3м, 3	шт					1 841,67	10 583,10	5,68	60 112
		№ 141 от	опоры									
		01.11.2021										
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=2210/1,2												
ТЗР МАТ=2% к расх.												
28	28	ФССЦ-	Дополнительные элементы	м2						17 587,49	5,68	99 897
		08.1.02.07-	металлочерепичной кровли коньковый									
		0034	элемент, разжелобки, профили с									
			покрытием									
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
29	29	ФССЦ-	Сталь листовая оцинкованная толщиной	м2						2 566,29	5,68	14 577
		08.3.05.05-	листа: 0,5 мм									
		0052										
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	счет-фактура № 1303 от 29.10.2021	Кровельная проходка Мастер Флеш	шт			12	1 376,67	1,02	2 966,55	5,68	16 850
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=1652/1,2 ТЗР МАТ=2% к расч.												
31	31	ФЕР-10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	3							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						51,86	1,4375	223,85	21,09	4 717
		2 ЭМ						19,92	1,5625	93,38	7,33	684
		3 в т.ч. ОТм						2,77	1,5625	12,98	21,09	274
		4 М						224,49		673,47	5,68	3 825
		01.7.04.08 Скобяные изделия		компл	0							
		11.2.07.11 Стеорки оконные		м2	0							
		ЗТ		чел.-ч	8,08	1,4375	26,22					
		ЗТМ		чел.-ч	0,22	1,5625	1,03125					
		Итого по расценке					296,27			990,50		4 991
		ФОТ								236,63		4 851
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			230,00		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			110,62		2 333
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10										
Всего по позиции												
32	32	накладная № 43 от 15.11.2021	Окно ПВХ с жалюзийной решеткой для слухового окна	м2			2,88	10 958,33	1,02	5 667,43	5,68	32 191
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=13150/1,2												
Всего по позиции												
										1 331,12		16 410
										5 667,43	5,68	32 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТЗР МАТ=2% к расх.												
33	33	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестницы к слуховым окнам)	м3	0,147							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						188,55	1,4375	39,94	21,09	840
		2 ЭМ						23,66	1,5625	5,43	7,33	40
		3 в т.ч. ОТм						4,18	1,5625	0,96	21,09	20
		4 М						2 191,54		322,16	5,68	1 830
		ЗТ		чел.-ч	22,5	1,4375	4,7545313					
		ЗТм		чел.-ч	0,36	1,5625	0,0826875					
Итого по расценке				2 403,75								
		ФОТ								367,43		860
		Приказ НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			40,80		860
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020								39,66		836
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			19,07		402
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.10										
Всего по позиции				426,16								
34	34	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (боковых стен слуховых окон)	100 м2	0,105							
Объем=10,5 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					651,88	1,4375	98,39	21,09	2 075
			2 ЭМ					15,31	1,5625	2,51	7,33	18
			3 в т.ч. ОТм					2,23	1,5625	0,37	21,09	8
			4 М					8 074,17		847,79	5,68	4 815
			ЗТ	чел.-ч	79,79	1,4375	12,0433031					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,5625	0,0295313					
			Итого по расценке					8 741,36		948,69		
			ФОТ							98,76		2 083
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			95,99		2 025
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			46,17		974
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
Всего по позиции												
35	35	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,0756	11 200,00		1 090,85	5,68	9 907
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							-846,72		-4 809
36	36	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			11,55	57,10		659,51	5,68	3 746
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
			Объем=1,1*0,105*100									
37	37	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2			0,005					
			Объем=0,5 / 100									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
			1 ОТ					369,80	1,25	2,31	21,09	49
			2 ЭМ					29,07	1,25	0,18	7,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТм 999-9900 Строительный мусор ЗТ		т чел.-ч	3,42 46,11	1,25 0,2881875	0,0171	12,56	1,25	0,08	21,09	2
		ЗТм		чел.-ч	0,93	1,25	0,0058125					
		Итого по расценке ФОТ						398,87		2,49 2,39 2,15		51 46
		Приказ НР Проемы (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90		%	90		90					
		Приказ СП Проемы (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90		%	47		47	1,12				24
38	38	ФЕР10-01-034-01 Всего по позиции	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2		0,005		5,76				120
		Объем=0,5 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые ЗТ		м2 чел.-ч	100 167,37	1,4375 1,2029719	0,5	1 462,81 270,55 61,81 7 998,51	1 4375 1 5625 1 5625	10,51 2,11 0,48 39,99	21,08 7,33 21,09 5,68	222 15 10 227
		ЗТм		чел.-ч	5,04	1,5625	0,039375					
		Итого по расценке ФОТ						9 731,87		52,61 10,99		232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10				%	108	0,9	97,2			10,68		226
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10				%	55	0,95	46,75			5,14		108
Всего по позиции												
39	39	накладная № 43 от 15.11.2021	Окно ПВХ круглое для фронтонов	шт			1	11 833,33	1,02	2 125,00	5,68	798
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=14200/1,2												
ТЗР МАТ=2% к расх.												
40	40	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2			0,156					12 070
Объем=15,6 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ								3 677,24		580,05		632
Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	92		92			29,99		581
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										27,59		
Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103				%	44		44			13,20		278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	Всего по позиции										
		ФЕР12-01-032- Монтаж снегозадержателя: уголкового										
		01 (установка мостиков ходовых, применит.)										
		Объем=(6*1,25) / 100										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25										
		04.08.2020 № к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к										
		04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						28,09	1,4375	3,03	21,09	64
		2 ЗМ						12,66	1,5625	1,48	7,33	11
		3 в т.ч. ОТм						2,44	1,5625	0,29	21,09	6
		07.2.07.13 Конструкции стальные										
		ЗТ		м	0	1,4375	0,3289063					
				чел.-ч	3,06							
		ЗТм		чел.-ч	0,21	1,5625	0,0246094					
		Итого по расценке										
		ФОТ						40,75		4,51		70
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			3,32		69
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			1,61		34
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
		Всего по позиции										
42	42	счет-фактура	Трап ходовой длиной 1,25м	шт	6			3 112,50	1,02	3 353,70	5,68	178
		№ 141 от										19 049
		01.11.2021										
		(Кронши, кровли (ремонтно-строительные))										
		Цена=3735/1,2										
		ТЗР МАТ=2% к расх.										
43	43	ФЕР10-01-039- Установка люков в перекрытиях, площадь	100 м2				0,0192					
		05 проема до 2 м2 (Демонтаж)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=1,92 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2										
			1 ОТ					1 029,33	1	19,76	21,09	417
			2 ЭМ					1 078,67	1	20,71	7,33	152
			3 в т.ч. ОТМ					165,68	1	3,18	21,09	67
			4 М					1 688,50	0	0,00	5,68	
			01.7.04.07 Схобяные изделия	компл	0	0						
			08.1.02.06 Лазы и люки	м2	100	0						
			ЗТ	чел.-ч	121,67	1	2,336064					
			ЗТм	чел.-ч	12,51	1	0,240192					
			Итого по расценке					3 776,50		40,47		
			ФОТ							22,94		484
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108		108			24,78		523
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55		55			12,62		266
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
44	44	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			1,92			77,87		1 358
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2										
			1 ОТ					19,03	1,4375	52,52	21,09	1 108
			2 ЭМ					0,44	1,5625	1,32	7,33	10
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М								0,16	1,5625	0,48	21,09	10
ЗТ				чел.-ч	1,95	1,4375	5,382	2 225,45		4 272,86	5,68	24 270
ЗТМ				чел.-ч	0,01	1,5625	0,03					
Итого по расценке												
ФОТ								2 244,92		4 326,70		1 118
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
Минстроя				%	93	0,9	83,7			53,00		936
России №										44,36		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
Минстроя				%	62	0,85	52,7			27,93		589
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции												
45	45	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стое		м3			1,38			4 398,99		26 913
04												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
1 ОТ												
2 ЗМ												
ЗТ				чел.-ч	7,1	1,25	12,2475	62,91	1,25	108,52	21,09	2 289
								59,65	1,25	102,90	7,33	754
Итого по расценке												
ФОТ								122,56		211,42		2 289
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и												
Минстроя				%	91		91			108,52		2 083
России №										98,75		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и												
Минстроя				%	52		52			56,43		1 190
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции												
46	46	ФЕР08-08-005- Кладка дымовых кирпичных труб		м3			1,38			366,60		6 316
01												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					104,01	1,4375	206,33	21,09	4 351
			2 ЗМ					46,30	1,5625	99,83	7,33	732
			3 в т.ч. ОТМ					5,77	1,5625	12,44	21,09	262
			4 М					134,83		123,84	5,68	703
			06.1.01.05 Кирпич керамический	1000 шт	0,49		0,6762					
			ЗТ	чел.-ч	11,9	1,4375	23,608625					
			ЗТМ	чел.-ч	0,44	1,5625	0,94875					
			Итого по расценке				240,05			430,00		
			ФОТ							218,77		4 613
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			216,58		4 567
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			128,31		2 706
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
Всего по позиции												
47	47	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3			-0,0552	485,90		774,89	5,68	13 059
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							-26,82		-152
48	48	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,00828	7 450,00		-61,69	5,68	-350
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
49	49	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,00552	4 660,00		-25,72	5,68	-146
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,6762	1 752,60		1 185,11	5,88	6 731
51	51	ФССЦ-04.3.01.09-0014	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,0552	519,80		28,69	5,88	163
52	52	накладная № 291 от 25.10.2021	(Стены (ремонтно-строительные)) Зонт вентиляционный окрашенный RAL с креплениями (размер 400*660)	шт		1	1 210,00	1,02		217,25	5,88	1 234
53	53	накладная № 291 от 25.10.2021	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=1452/1,2 ТЗР МАТ=2% к расч. Зонт вентиляционный окрашенный RAL с креплениями (размер 400*900)	шт		1	1 650,00	1,02		296,30	5,88	1 683
54	54	накладная № 291 от 25.10.2021	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=1980/1,2 ТЗР МАТ=2% к расч. Зонт вентиляционный окрашенный RAL с креплениями (размер 400*1100)	шт		2	2 016,67	1,02		724,30	5,88	4 114
55	55	ФЕР15-02-041-03	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=2420/1,2 ТЗР МАТ=2% к расч. Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,2433					
Объем=24,33 / 100 Приказ от 04.08.2020 № к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.2 Приказ от 04.08.2020 № расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
				1 ОТ	393,32	1,4375	137,56	21,09	2 901			
				2 ЭМ	1,51	1,5825	0,57	7,33	4			
				3 в т.ч. ОТм	0,59	1,5825	0,22	21,08	5			
				4 М	3 289,46		800,33	5,88	4 546			
				3Т	чел.-ч	46,11	1,4375	16,1266843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,04	1,5625	0,0152063					
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ						3 684,28		938,46		2 906
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			137,78		2 615
		Минстрой								124,00		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			57,39		1 210
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции										
56	56	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов производственного назначения: простой (обшивка вентшахт)	100 м2		0,2433				1 119,85		11 276
		Объем=24,33 / 100										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25										
		04.08.2020 №	к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.2										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к										
		04.08.2020 №	расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586										
		1 ОТ						283,18	1,4375	99,04	21,09	2 089
		2 ЗМ						28,03	1,5625	10,66	7,33	78
		3 в т.ч. ОТМ						4,04	1,5625	1,54	21,09	32
		4 М						57,28		13,94	5,68	79
		08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0							
		08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0							
		ЗТ		чел.-ч	32,4	1,4375	11,3316975					
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,5625	0,12165					
		Итого по расценке										
		ФОТ						368,49		123,64		2 121
										100,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Кровли Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			98,67		2 081
		Приказ СП Кровли Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			48,73		1 028
Всего по позиции												
57	57	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			26,763	57,10		1 528,17	5,68	8 680
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=1,1*24,33									
58	58	ФССЦ- 08.1.02.03- 0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм (Перевозка грузов автотранспортом)	м			18	14,76		265,88	5,68	1 509
59	59	ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымоходов труб	100 м2			0,1381					
		Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25									
		1 ОТ						1 220,71	1,25	210,73	21,09	4 444
		2 ЭМ						1,87	1,25	0,32	7,33	2
		4 М						943,45		130,29	5,68	740
		3Т		чел.-ч	131,4	1,25	22,682925					
Итого по расценке												
		ФОТ						2 166,03		341,34		4 444
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные) Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95		%	89		89			210,73		3 955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министрия строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	%	44		44			92,72		1 955
60	60	ФЕР16-04-001-02	Всего по позиции Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,31					621,61		11 096
			Объем=31 / 100 Приказ от 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ		шт	0							
		2 ЗМ		ка	0							
		3 в т.ч. ОТМ		м	99,8		30,938					
		4 М										
		18.1.02.01 Заделка										
		23.1.02.07 Крепления										
		24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм										
		ЗТ		чел.-ч	58	1,4375	24,955					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,5625	0,0339063					
		Итого по расценке					702,65					
		ФОТ										
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министрия (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16		%	121	0,9	108,9			294,25		5 230
										247,99		5 695
										270,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2			151,77		3 201
61	61	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Всего по позиции Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м			30,938	70,40		716,08	5,68	14 387
62	62	ФЕР26-01-017-01	(Перевозка грузов автотранспортом) Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками Объем=27 / 10	10 м			2,7			2 178,04		12 371
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 421/пр п.586												
			1 ОТ					21,82	1,4375	84,69	21,09	1 786
			2 ЭМ					17,27	1,5625	72,86	7,33	534
			3 в т.ч. ОТм					2,90	1,5625	12,23	21,09	258
			4 М					89,78		242,41	5,68	1 377
			12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	11		29,7					
			14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0							
			ЗТ	чел.-ч	2,2	1,4375	8,53875					
			ЗТм	чел.-ч	0,25	1,5625	1,0546875					
			Итого по расценке				128,87			399,96		
			ФОТ							96,92		2 044
			Приказ НР Теплоизоляционные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			84,61		1 784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75			45,31		956
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
Всего по позиции												
63	63	ФССЦ- 12.2.07.04- 0200	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 114 мм	10 м			2,97	1 915,31		529,88	5 688,47	6 437 32 311
(Перевозка грузов автотранспортом) Объем=29,7 / 10												
64	64	ФЕР08-07-001- 02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,36					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25												
04.08.2020 № к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								375,84	1,4375	194,50	21,09	4 102
2 ЭМ								4,60	1,5625	2,59	7,33	19
3 в т.ч. ОТМ								0,81	1,5625	0,46	21,09	10
4 М								343,22		123,56	5,68	702
ЗТ				чел.-ч	43,5	1,4375	22,51125					
ЗТМ				чел.-ч	0,07	1,5625	0,039375					
Итого по расценке								723,66		320,65		
ФОТ										194,96		4 112
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				%	110	0,9	99			193,01		4 071
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										114,34		2 412
Всего по позиции											628,00	11 306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (перестановка)	100 м2			11,41					
			Объем=(1177,44-36) / 100									
			Без стоимости материалов МАТ=0 к расх.									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25									
		04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2	ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к									
			1 ОТ									
			2 ЗМ									
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	43,5	1,4375	713,481562	375,84	1,4375	6 164,48	21,09	130 009
								4,60	1,5625	82,01	7,33	601
								0,81	1,5625	14,44	21,09	305
								343,22	0	0,00	5,68	
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,5625	1,2479688					
			Итого по расценке					723,86				
			ФОТ							6 246,49		130 314
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			6 178,92		129 011
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			3 623,94		76 429
			Всего по позиции							15 987,56		336 050
66	66	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			32,679	42,98		1 404,54	7,33	10 295
67	67	ФССЦпг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза			32,679	10,47		342,15	7,33	2 508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										349 505,27		2 608 409
в том числе:												
Оплата труда рабочих										39 003,30		822 581
Эксплуатация машин										13 441,97		98 527
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										766,21		16 159
Материалы										297 060,00		1 687 301
Строительные работы										407 703,87		3 835 815
Строительные работы										405 956,98		3 823 012
в том числе:												
оплата труда										39 003,30		822 581
эксплуатация машин и механизмов										11 695,28		85 724
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										766,21		16 159
материалы										297 060,00		1 687 301
накладные расходы										38 376,77		809 369
сметная прибыль										19 821,63		418 037
Дополнительная перевозка										1 746,89		12 803
Итого ФОТ (справочно)										39 769,51		838 740
Итого накладные расходы (справочно)										38 376,77		809 369
Итого сметная прибыль (справочно)										19 821,63		418 037
УСН 1687301*20% от 1 (только ТЦ)												337 480
ВСЕГО по акту										407 703,87		4 173 275,20
в том числе:												69 324
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												

Сдал: Директор ООО "Стройкомфорт"

С.Н. Ващенко

Принял: И.п. генерального директора
НО «Региональный фонд
Капитального ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Д.С. Бодров

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Робота выполнена
отчет и расчеты
по проекту Д.В.*

РАСЧЕТНОЕ
СОПОТВЕШТВИЕ
СМЕТЕ № *У* *Уморова И.*

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД
ОБЪЕКТЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Евдокимов А.Н.