

Инвестор			Код
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ДОРАДО"		
Стройка	капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Паланина, д. 1а		
Объект	Капитальный ремонт крыши		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
номер			67/ЭА54в-2021
Дата			26.04.2021
Вид операции			
Номер документа			1
Дата составления			25.08.2021
Отчетный период			с 11.05.2021 по 25.08.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	2,559							
								124,02		317,37	20,83	6 611
								30,64		78,41		
								40,6881				
				чел.-ч	15,9			154,66		395,78		
				Итого по расценке ФОТ				317,37				6 611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных элементов зданий 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2 Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных элементов зданий 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2												
2	2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2,559							
			1 ОТ					120,37		308,03	20,83	6 416
			2 ЗМ					39,74		101,69		
			3 в т.ч. ОТм					6,21		15,89	20,83	331
			ЗТм	чел.-ч	15,16		38,79444					
				чел.-ч	0,46		1,17714					
			Итого по расценке					160,11		409,72		6 747
			ФОТ					323,92		291,53		6 072
			Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных элементов зданий 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.92 Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	%	90		90					
				%	46		46			149,00		3 104
3	3	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	2,559							
			1 ОТ					183,48		469,53	20,83	9 780
			2 ЗМ					26,06		64,13		
			3 в т.ч. ОТм					3,92		10,03	20,83	209
			ЗТм	чел.-ч	22,68		58,03812					
				чел.-ч	0,29		0,74211					
			Итого по расценке					208,54		533,66		9 989
			ФОТ					479,56				
			Всего по позиции				850,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90					431,60		8 990
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46					220,60		4 595
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
4	4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2			2,559			1 185,86		
		1 ОТ						53,44		136,75	20,83	2 849
		2 ЭМ						23,33		59,70		
		3 в т.ч. ОТм						3,65		9,34	20,83	195
		ЗТ		чел.-ч	6,73		17,22207					
		ЗТм		чел.-ч	0,27		0,69093					
		Итого по расценке					76,77			196,45		
		ФОТ								146,09		3 044
		Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90					131,48		2 740
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92												
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46					67,20		1 400
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
5	5	ФЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт			0,01			395,13		
		1 ОТ						2 455,84		24,56	20,83	512
		2 ЭМ						10,37		0,10		
		ЗТ		чел.-ч	309,3		3,093					
		Итого по расценке						2 466,21		24,66		
		ФОТ								24,56		512
		Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90					22,10		461
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Кровли, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			11,30		236
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
Всего по позиции												
6	6	ФЕР10-01-008-Разборка фронтонов	100 м2				0,2731			68,06		
	04	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		1 ОТ						580,04	0,8	126,73	20,83	2 640
		2 ЗМ						69,00	0,8	15,08		
		3 в т.ч. ОТМ						12,18	0,8	2,66	20,83	55
		4 М						4 663,03	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	68	0,8		14,85664					
		ЗТм	чел.-ч	1,05	0,8		0,229404					
		Итого по расценке						5 312,07		141,81		
		ФОТ								129,39		2 695
		Приказ НР Деревянные конструкции	%		108	0,9	97,2			125,77		2 620
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции	%		55	0,85	46,75			60,49		1 260
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
Всего по позиции												
7	7	ФЕР10-01-002-Установка стропил	м3				7,09			328,07		
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						197,78	1,15	1 612,60	20,83	33 580
		2 ЗМ						31,77	1,25	281,56		
		3 в т.ч. ОТМ						4,58	1,25	40,59	20,83	845
		4 М						2 068,16		14 663,25		
		ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15		194,0533					
		ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25		3,279125					
		Итого по расценке						2 297,71		16 567,41		34 435
		ФОТ								1 653,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			1 606,90		33 471
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			772,87		16 098
			Всего по позиции				8,2305			18 937,18		
8	8	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2								
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ				23,63	1,15		223,66	20,83	4 659
			2 ЭМ				9,16	1,25		94,24		
			ЗТ	чел.-ч	2,77	1,15	26,2182578					
			Итого по расценке				32,79			317,90		
			ФОТ							223,66		4 659
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			195,26		4 067
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			104,56		2 178
			Всего по позиции							617,72		
9	9	ФССЦ-14.02.11-0103	Состав огнезащитный, однокомпонентный, высоковязкий, прозрачный на водной основе для защиты строительных конструкций из клееной и цельной древесины, плит ДСП и ДВП	кг			237,04	56,59		13 414,09		
10	10	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,559					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 634,38	1,15	4 809,74	20,83	100 187
		2 ЗМ						605,45	1,25	1 936,68		
		3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,25	129,33	20,83	2 694
		4 М						10 899,57		27 892,00		
		ЗТ	чел.-ч	173,87	1,15	511,673329	5					
		ЗТМ	чел.-ч	3,21	1,25	10,2679875						
Итого по расценке												
		ФОТ						13 139,40		34 638,42		102 881
		Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1				4 939,07		100 926
		Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12								4 845,23		
		Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45				2 392,98		49 846
		Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12										
Всего по позиции												
11	11	сч/ф	Металлочерепица МП Ламонтерра	м2		322,434		662,50	1,02	38 563,72	5,66	217 885
			Норматив толщ. 0,5мм Объем=126*2,559 Цена=795/1,2 ТЗР МАТ=2% к раск.									
12	12	ФССЦ- 12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм	шт		19		72,81		1 383,39		
13	13	ФССЦ- 12.1.01.05- 0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт		19		84,42		1 603,98		
14	14	сч/ф	Снегозадержатель плоско-овальный БОРGE для кровли, шт-3л.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета	шт		12		3 000,00	1,02	6 499,12	5,65	36 720
Цена=3600/1,2 ТЗР МАТ=2% к раск.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	15	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2			38,67	164,28		6 024,15		
17	16	ФССЦ-08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			10,56	45,82		483,86		
18	17	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					51,86	1,15	59,64	20,83	1 242
			2 ЗМ					19,92	1,25	24,90		
			3 в т.ч. ОТм					2,77	1,25	3,46	20,83	72
			4 М					224,49		224,49		
			3Т	цел.-ч	6,08	1,15	6,992					
			ЗТм	цел.-ч	0,22	1,25	0,275					
			Итого по расценке				296,27			309,03		
			ФОТ							63,10		1 314
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			61,33		1 277
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			29,50		614
19	18	сч/ф	Всего по позиции Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой	шт			1	6 666,67	1,02	1 203,54	5,65	6 800
Цена=6000/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.												
20	19	ФЕР10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (лестница к слуховым окнам)	м3			0,03					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					380,64	1,15	13,13	20,83	273
			2 ЗМ					29,96	1,25	1,12		
			3 в т.ч. ОТм					4,33	1,25	0,16	20,83	3
			4 М					2 404,80		72,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	39	1,15	1,3455					
3Тм				чел.-ч	0,35	1,25	0,013125					
Итого по расценке								2 815,40				
ФОТ								86,39				276
Приказ № Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2	13,29				268
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10								12,92				
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75	6,21				129
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции								105,52				
21	20	ФЕР10-01-044-Обивка дверей одинаковой кровельной 12 сталью: по дереву с одной стороны (Облицовка слуховых окон)	100 м2				0,0585					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ				чел.-ч	79,79	1,15	5,3678723	651,88	1,15	43,86	20,83	914
2 ЗМ								15,31	1,25	1,12		
3 в т.ч. ОТМ								2,23	1,25	0,16	20,83	3
4 М								8 074,17		472,34		
3Т				чел.-ч	0,18	1,25	0,0131625					
Итого по расценке								8 741,36		517,32		917
ФОТ								44,02		42,79		891
Приказ № Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2					
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75	20,58				429
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции								680,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	21	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,04212	11 200,00		-471,74		
23	22	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			6,435	57,10		367,44		
			Объем=1,1*5,85									
24	23	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2			0,207					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585									
			1 ОТ					1 219,79	1,15	290,37	20,83	6 048
			2 ЭМ					59,14	1,25	15,30		
			3 в т.ч. ОТМ					10,44	1,25	2,70	20,83	56
			4 М					4 013,93		830,88		
			ЗТ	чел.-ч	143	1,15	34,04115					
			ЗТМ	чел.-ч	0,9	1,25	0,232875					
			Итого по расценке					5 292,86		1 136,55		
			ФОТ							293,07		6 104
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			284,86		5 933
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			137,01		2 854
			Всего по позиции							1 558,42		
25	24	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-0,21942	1 784,00		-391,45		
26	25	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3			0,5175	1 375,00		711,56		
27	26	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2			0,207					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585									
			1 ОТ					258,70	1,15	61,58	20,83	1 283
			2 ЭМ					3,60	1,25	0,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4
3 в т.ч. ОТМ													
4 М								0,72	1,25	0,19	20,83		
ЗТ				чел.-ч	29,6	1,15	7,04628	267,64		55,40			
ЗТМ				чел.-ч	0,06	1,25	0,015525						
Итого по расценке													
ФОТ								529,94		117,91			1 287
Приказ НР Отделочные работы													
Минстрой				%	100	0,9	90			55,59			1 158
России №													
812/пр от													
21.12.2020													
Прил. п.15													
Приказ СП Отделочные работы													
Минстрой				%	49	0,85	41,65			25,73			536
России №													
774/пр от													
11.12.2020													
Прил. п.15													
Всего по позиции													199,23
28	27	ФСС- 14.4.02.04- 0004	Крапка для наружных работ МА-015, защитная	т			0,00819	15 707,00		97,23			
29	28	ФЕР10-01-008- 04	Устройство: фронтонов	100 м2			0,2731						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
			1 ОТ					580,04	1,15	182,17	20,83		3 795
			2 ЗМ					69,00	1,25	23,55			
			3 в т.ч. ОТМ					12,18	1,25	4,16	20,83		87
			4 М					4 683,03		1 273,47			
			ЗТ	чел.-ч	68	1,15	21,35642						
			ЗТМ	чел.-ч	1,05	1,25	0,358438						
Итого по расценке													5 312,07
ФОТ													1 479,19
Приказ НР Деревянные конструкции													186,33
Минстрой				%	108	0,9	97,2			181,11			3 773
России №													
812/пр от													
21.12.2020													
Прил. п.10													
Приказ СП Деревянные конструкции													
Минстрой				%	55	0,85	46,75			87,11			1 815
России №													
774/пр от													
11.12.2020													
Прил. п.10													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
30	29	ФЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (Облицовка слуховых окон)	100 м2			0,2731			1 747,41		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						651,88	1,15	204,73	20,83	4 265
		2 ЭМ						15,31	1,25	5,23		
		3 в т.ч. ОТм						2,23	1,25	0,76	20,83	16
		4 М						8 074,17		2 205,06		
		ЗТ		чел.-ч	79,79	1,15	25,0592464					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,0614475					
Итого по расценке												
		ФОТ						8 741,36		2 415,02		4 281
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			205,49		4 161
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			96,07		2 001
Всего по позиции												
31	30	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,196632	11 200,00		2 710,83		
										-2 202,28		
32	31	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			30,041	57,10		1 715,34		
Объем=1,1*27,31												
33	32	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,00896					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						1 462,81	1,15	15,07	20,83	314
		2 ЭМ						270,55	1,25	3,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ								61,81	1,25	0,69	20,83	14
4 М				чел.-ч	167,37	1,15	1,7245805	7 998,51		71,67		
ЗТ				чел.-ч	5,04	1,25	0,056448					
ЗТМ								9 731,87		89,77		
Итого по расценке										15,76		328
ФОТ										15,32		319
Приказ НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2						
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75				7,37		153
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции												
34	33	сч/ф	Блок оконный ПВХ с жалюзийной решеткой для фронтонов	шт	2	5 833,33	1,02	2 106,19	5,65			11 900
35	34	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	100 м2	0,0733							
		1 ОТ				149,57		10,96	20,83			228
		2 ЗМ				14,45		1,06				
		3 в т.ч. ОТМ				4,23		0,31	20,83			6
		4 М				3 513,22		257,52				
		ЗТМ		чел.-ч	18,65	1,367045						
		Итого по расценке		чел.-ч	0,33	0,024189		3 677,24		269,54		234
		ФОТ								11,27		215
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				10,37		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103										
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44				4,96		103
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103										
Всего по позиции												
36	35	ФЕР46-04-001 - Разборка: кирпичных стен	м3		1,04							
	04	1 ОТ				62,91		65,43	20,83			1 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						59,65				
		3Т		чел.-ч	7,1		7,384			62,04		
		Итого по расценке						122,55		127,47		
		ФОТ								65,43		1 363
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и		%	91		91			59,54		1 240
		Министрства сооружений: разборка отдельных										
		России № конструктивных элементов здания										
		812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		21.12.2020 целом										
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и		%	52		52			34,02		709
		Министрства сооружений: разборка отдельных										
		России № конструктивных элементов здания										
		774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		11.12.2020 целом										
		Прил. п.40.2										
37	36	ФЕР08-08-005-01	Всего по позиции	м3			1,04			221,03		
		01	Кладка дымовых кирпичных труб									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к										
		04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						104,01	1,15	124,40	20,83	2 591
		2 ЭМ						46,30	1,25	60,19		
		3 в т.ч. ОТм						5,77	1,25	7,50	20,83	156
		4 М						134,83		140,22		
		3Т		чел.-ч	11,9	1,15	14,2324					
		3Тм		чел.-ч	0,44	1,25	0,572					
		Итого по расценке						285,14		324,81		
		ФОТ								131,90		2 747
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			130,58		2 720
		Министрства										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			77,36		1 611
		Министрства										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.8										
38	37	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Всего по позиции	м3						532,75		
		01	Раствор готовый кладочный, цементный,									
		М50										
		0012										
								485,90		-20,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	38	ФССЦ-08.3.05-02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,00624	7 450,00		-46,49		
40	39	ФССЦ-08.3.07-01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,00416	4 660,00		-19,39		
41	40	ФССЦ-06.1.01-05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,51	2 027,00		1 033,77		
42	41	ФССЦ-04.3.01-09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,04	519,80		20,79		
46	42	сч/ф №681 от 09.08.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисстр" с цвет кровли (размер 1150*580/1450*880) Цена=9296/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.	шт			1	7 746,67	1,02	1 398,68	5,65	7 902
47	43	сч/ф №681 от 09.08.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисстр" с цвет кровли (размер 1147*560/1447*860) Цена=9086/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.	шт			1	7 573,33	1,02	1 367,26	5,65	7 725
48	44	сч/ф №681 от 09.08.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисстр" с цвет кровли (размер 710*580/1010*880) Цена=6576/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.	шт			1	5 480,00	1,02	989,38	5,65	5 590
49	45	сч/ф №681 от 09.08.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисстр" с цвет кровли (размер 620*720/920*1020) Цена=6816/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.	шт			1	5 763,33	1,02	1 040,53	5,65	5 879
50	46	сч/ф №681 от 09.08.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисстр" с цвет кровли (размер 730*590/1030*890) Цена=6768/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.	шт			1	5 640,00	1,02	1 016,23	5,65	5 753
51	47	сч/ф №681 от 09.08.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисстр" с цвет кровли (размер 670*620/970*1120) Цена=7932/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.	шт			1	6 610,00	1,02	1 193,27	5,65	6 742
52	48	сч/ф №755 от 18.08.2021	Зонт вентиляционный с покрытием "Полисстр" с цвет кровли (размер 2480*620/2780*920) Цена=16051/1,2 ТЗР МАТ=2% к расх.	шт			1	13 375,83	1,02	2 414,69	5,65	13 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	49	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,2342					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						393,32	1,15	105,93	20,83	2 207
		2 ЭМ						1,51	1,25	0,44		
		3 в т.ч. ОТм						0,59	1,25	0,17	20,83	4
		4 М						3 289,46		770,39		
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	12,4188063					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,01171					
		Итого по расценке					3 684,29			876,76		
		ФОТ								106,10		2 211
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			95,49		1 990
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			44,19		921
Всего по позиции											1 016,44	
54	50	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Облицовка вентшахт)	100 м2			0,2342					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						264,91	1,15	71,35	20,83	1 486
		2 ЭМ						26,33	1,25	7,71		
		3 в т.ч. ОТм						3,82	1,25	1,12	20,83	23
		4 М						13,36		3,13		
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	8,052967					
		ЗТм		чел.-ч	0,31	1,25	0,0907525					
		Итого по расценке					304,60			82,19		1 509
		ФОТ								72,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			60,66		1 263
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,95	52,7				38,19		795
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.9										
55	51	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер Св-1150-0,5	М2		25,762	57,10	1 471,01				
		Объем=1,1*23,42						181,04				
56	52	ФЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0,3785						
		1 ОТ					1 220,71	462,04	20,83			9 624
		2 ЗМ					1,87	0,71				
		4 М					943,46	357,10				
		3Т		чел.-ч	131,4	49,7349	2 166,03	819,85				
		Итого по расценке						462,04				9 624
		ФОТ		%	89	89		411,22				8 565
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)										
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)	%	44	44			203,30				4 235
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
65	53	ФЕР12-01-032-01	Монтаж снегозадержателя: уголкового (установка мостиков ходовых, применит.)	100 м		0,03						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ					28,09	1,15	0,97	20,83		20
		2 ЗМ					12,66	1,25	0,47			
		3 в т.ч. ОТМ					2,44	1,25	0,09	20,83		2
		3Т	чел.-ч	3,06	1,15	0,10557						
		Всего по позиции								1 434,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм		чел.-ч	0,21	1,25	0,007875	40,75			
			Итого по расценке							1,44		
			ФОТ							1,06		22
			Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1		1,04		22
			Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45		0,51		11
			Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
66	54	сч/ф	Всего по позиции							2,99		
			Мосты ходовые BORGЕ длиной 3м	шт		1		12 500,00	1,02	2 256,64	5,65	12 750
			Цена=15000/1,2									
			ТЗР МАТ=2% к расч.									
67	55	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		0,18						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					375,84	1,15	77,80	20,83	1 621
			2 ЗМ					4,60	1,25	1,04		
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	0,18	20,83	4
			4 М					343,22		61,78		
			ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	9,0045				
			ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,01575				
			Итого по расценке					723,66		140,62		
			ФОТ							77,98		1 625
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99		77,20		1 609
			Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65		45,74		953
			Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
			Всего по позиции							263,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	56	ФЕР08-07-001- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2				3,42					
Без стоимости материалов МАТ=0 к раск. Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
		1 ОТ						375,84	1,15	1 478,18	20,83	30 790
		2 ЗМ						4,60	1,25	19,67		
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,25	3,46	20,83	72
		4 М						343,22	0	0,00		
		ЗТ		цел.-ч	43,5	1,15	171,0865					
		ЗТМ		цел.-ч	0,07	1,25	0,28925					
		Итого по расценке						723,66		1 497,85		
		ФОТ								1 481,64		30 862
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%		110	0,9	99			1 486,82		30 553
		Министров России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%		69	0,85	58,65			868,98		18 101
		Министров России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.8										
69	57	ФССЦп-01-01-Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18,81	42,98					808,45		
		Объем=13,59+2,9*1,8										
70	58	ФССЦп-03-21-Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза	18,81	21,26					399,90		
		Итого по акту:								149 942,07		1 025 287
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								11 296,58		235 308
		Эксплуатация машин								4 068,45		29 619
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								232,95		4 851
		Материалы								134 577,04		760 360
		Строительные работы								166 718,19		1 374 732
		Строительные работы								165 509,84		1 365 936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда									
2			эксплуатация машин и механизмов							11 296,58		235 308
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 860,10	7,28	20 822
2			материалы							232,95		4 851
			накладные расходы							134 577,04	5,65	760 360
			сметная прибыль							11 105,26		231 320
2			Дополнительная перевозка							5 670,86		118 125
			Итого ФОТ (справочно)							1 208,35	7,28	8 797
			Итого накладные расходы (справочно)							11 529,53		240 159
			Итого сметная прибыль (справочно)							11 105,26		231 320
			УСН МАТ*0,2 (только ТЦ)							5 670,86		118 125
			Итого							166 718,19		152 072
			ВСЕГО по акту							166 718,19		1 526 804
			Аукционное снижение 0,995									1 526 804
			ВСЕГО по акту с учетом положений Постановлением Администрации Смоленской области от 12.03.2020 г. №113 и п.1.4. Договора: 255,9 м2 • 5500 руб.в									1 519 170
			Итого									1 407 450



Сдал: Генеральный директор ООО "ДОРАДО"

В.В. Гавриленков

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

Д.С. Бодров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




РАСПЕЧАТАНО

СООТВЕТСТВУЮТ

СМЕТЕ

Подпись



Представитель Администрации

на комиссию не явился