

Инвестор	форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	

(организация, адрес, телефон, факс)
 (организация, адрес, телефон, факс)
 (организация, адрес, телефон, факс)
 (организация, адрес, телефон, факс)
 (наименование, адрес)
 (наименование)

Вид деятельности по ОКДП	85/ЭА82аг-2021г. 17.05.2021г.
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.11.2021	с 19.11.2021 по 26.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ремонт цоколя														
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2										0,164
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ												699
		999-9900	Строительный мусор	м	4,6		0,7544	178,00	1,15	33,57	20,83			
		ЗТ		цел.-ч	22,82	1,15	4,303852							
		Итого по расценке												
		ФОТ						178,00		33,57				699
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91		91			33,57				636
		Прил. п.40.2												
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			17,46				363
		Прил. п.40.2												
		Всего по позиции												
2	2	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой: глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2										81,58
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		421/пр прил.10												
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								44,73	1,3225	9,70	20,83	202
2 ЭМ								0,97	1,4375	0,23		
3 в т.ч. ОТМ								0,26	1,4375	0,06	20,83	1
4 М								0,18		0,03		
14.3.01.03 Грунтовка												
ЗТ					0,0103	1,3225	0,0016892					
ЗТМ					4,65	1,0085385						
Итого по расценке					0,02	1,4375	0,004715	45,88		9,96		203
ФОТ										9,76		183
Приказ НР Отделочные работы					100	0,9	90			8,78		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы					49	0,85	41,65			4,07		85
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										22,81		
3 ФССЦ-14.3.01.02-0102												
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"								18 390,16		104,82		
(Отделочные работы)												
Объем=0,35*16,4/1000												
4 ФЕР15-02-036-01							0,164					
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщиной 20 мм)					100 м2							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,15												
1 ОТ								1 055,70	1,3225	228,97	20,83	4 769
2 ЭМ								53,24	1,4375	12,55		
3 в т.ч. ОТМ								18,96	1,4375	4,47	20,83	93
4 М								4 768,29		782,00		
ЗТ					115	1,3225	24,94235					
ЗТМ					1,44	1,4375	0,33948					
Итого по расценке								5 877,23		1 023,52		4 862
ФОТ										233,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			210,10		4 376
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			97,23		2 025
5	5	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,5084	510,40		1 330,85		
6	6	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	(Отделочные работы) Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы) Объем=17*2*16,4/1000	т			0,5576	1 176,71		656,13		
7	7	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			0,164					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						128,20	1,3225	27,81	20,83	579
		2 ЭМ						5,41	1,4375	1,28		
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	0,22	20,83	5
		4 М						105,72		17,34		
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,038		0,006232					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,013		0,002132					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	2,993082					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,01886					
		Итого по расценке						239,33		46,43		584
		ФОТ								28,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы							25,23		526
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы							11,67		243
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							83,33		
8	8	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,0029	4 841,85		-14,04		
			(Отделочные работы)									
9	9	ФССЦ-14.5.11.02-0104	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т			0,0328	8 670,62		284,40		
			(Отделочные работы)									
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*16,4/1000									
10	10	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,0029	30 554,42		88,61		
			Объем=0,175*16,4/1000									
11	11	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,0062	37 375,38		231,73		
			(Отделочные работы)									
12	12	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов; вручную	100 м2			0,272					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					100,20	1,3225	36,04	20,83	751
			2 ЭМ					1,31	1,4375	0,51		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	0,09	20,83	2
			14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая	л			22,5					
			ЗТ	чел.-ч			10,66					
							1,3225	3,8346152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				цел.-ч	0,02	1,4375	0,00782	101,51				
3Тм												
Итого по расценке												
										36,55		753
										36,13		678
										32,52		
Приказ НР Отделочные работы												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
				%	100	0,9	90					
Приказ СП Отделочные работы												
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
				%	49	0,85	41,65			15,05		314
Всего по позиции												
										84,12		
13	13	ФССЦ-14.2.06.03-0517	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс (расход 0,25л/м2)	л		6,8	55,89			380,05		
(Отделочные работы)												
Объем=0,25*27,2												
Раздел 2. Ремонт фасада												
14	14	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		2,4645						
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
04.08.2020 № 421/пр от 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций,												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ										
		999-9900	Строительный мусор	м	4,6	11,3367				504,48	20,83	10 508
		3Т		цел.-ч	22,82	1,15	64,6758735					
Итого по расценке												
										504,48		10 508
										504,48		9 562
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
				%	52		52			262,33		5 464
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции												
										1 225,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	15	ФЕР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=15 / 10	10 м			1,5					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					24,31	1,15	41,93	20,83	873
			4 М					0,02		0,03		
		04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02		0,03					
		ЗТ	чел.-ч		2,71	1,15	4,67475					
			Итого по расценке				24,33			41,96		
			ФОТ							41,93		873
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			38,58		803
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			21,80		454
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.87									
			Всего по позиции							102,34		
19	16	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,03	548,30		16,45		
			(Стены (ремонтно-строительные))									
20	17	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,4645					
			Объем=(2,4645*100) / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					44,73	1,3225	145,79	20,83	3 037
			2 ЭМ					0,97	1,4375	3,44		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,92	20,83	19
			4 М					0,18		0,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.3.01.03	Грунтовка	m	0,0103		0,0253844					
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	15,1557508					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0708544					
		Итого по расценке					45,88					
		ФОТ								149,67		3 056
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			146,71		2 750
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								132,04		
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			61,10		1 273
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции								342,81		
21	18	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0863	18 390,16		1 587,07		
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,35*2,4645*100/1000									
22	19	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщиной 20 мм)	100 м2			2,4645					
			Объем=(2,4645*100) / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № несколько из перечисленных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 055,70	1,3225	3 440,84	20,83		71 673
		2 ЗМ					53,24	1,4375	188,61			
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,4375	67,17	20,83		1 399
		4 М					4 768,29		11 751,45			
		ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	374,819643						
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	5,101515						
		Итого по расценке					5 877,23			15 380,90		73 072
		ФОТ								3 508,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			3 157,21		65 765
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			1 461,09		30 434
Всего по позиции												
23	20	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-7,63995	510,40				19 999,20
24	21	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы) Объем=17*2*2,4645*100/1000	т			8,3793	1 176,71		9 850,01		
25	22	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			2,4645					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ		т	0,038		0,093651	128,20	1,3225	417,84	20,83	8 704
		2 ЭМ		т	0,013		0,0320385	5,41	1,4375	19,17		
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	3,29	20,83	69
		4 М						105,72		260,55		
		14.3.02.01 Краска акриловая		чел.-ч	13,8	1,3225	44,9783573					
		14.4.01.02 Грунтовка		чел.-ч	0,08	1,4375	0,2834175					
		ЗТ										
		ЗТм										
Итого по расценке												
		ФОТ						239,33		697,56		8 773
										421,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			379,02		7 896
		Приказ Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			175,40		3 654
26	23	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная (Отделочные работы)	Т		-0,043129	4 841,85			1 251,98		
27	24	ФССЦ- 14.5.11.02- 0104	Шпатлевка фасадная АК-003-82 (Отделочные работы)	Т		0,4929	8 670,62			4 273,75		
28	25	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*246,45/1000	Т		0,0431	30 554,42			1 316,90		
29	26	ФССЦ- 14.3.02.01- 0202	Краска акриловая фасадная "БИРС Фасад- Колор М", тон средний (Отделочные работы)	Т		0,0937	34 286,60			3 212,65		
30	27	ФЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (карниза)	100 м2		0,4054						
Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ				266,11	1,15			124,06	20,83	2 584
		2 ЗМ				0,17	1,15			0,08		
		4 М				15,56				6,31		
		3Т		чел.-ч	30,8	1,15	14,358268					
		Итого по расценке				281,84				130,45		2 584
		ФОТ								124,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95				%	89		89			110,41		2 300
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95				%	44		44			54,59		1 137
31	28	Всего по позиции										295,45
ФЕР15-04-019- Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности				100 м2	0,4054							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								128,20	1,3225	68,73	20,83	1 432
2 ЭМ								5,41	1,4375	3,15		
3 в т.ч. ОТм								0,93	1,4375	0,54	20,83	11
4 М								105,72		42,86		
14.3.02.01 Краска акриловая				м	0,038		0,0154052					
14.4.01.02 Грунтовка				м	0,013		0,0052702					
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	7,3987527					
ЗТм				чел.-ч	0,08	1,4375	0,046621					
Итого по расценке								239,33		114,74		1 443
ФОТ										69,27		1 299
Приказ НР Отделочные работы Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15				%	100	0,9	90			62,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			28,85		601
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
Всего по позиции												
32	29	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,007095	4 841,85			205,93		
			(Отделочные работы)							-34,35		
33	30	ФССЦ- 14.5.11.02- 0104	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т		0,0811	8 670,62			703,19		
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*40,54/1000									
34	31	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,0071	30 554,42			216,94		
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,175*40,54/1000									
35	32	ФССЦ- 14.3.02.01- 0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний	т		0,0154	34 286,50			528,01		
			(Отделочные работы)									
стены пристройки												
36	33	ФЕРр62-47-1	Расценка поверхностей шпателем, щётками от старых покрысок	м2		16,18						
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										1 698
		3Т		чел.-ч	0,58	1,15	10,79206	4,38	1,15	81,50	20,83	
		Итого по расценке						4,38		81,50		1 698
		ФОТ								81,50		1 528
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно- Министр строительные)		%	90	90				73,35		
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно- Министр строительные)	%	46	46				37,49		781
		России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
37	34	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2			0,1618			192,34		
Объем=16,18 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					482,52	1,3225	103,25	20,83	2 151
			2 ЭМ					5,57	1,4375	1,30		
			3 в т.ч. ОТм					1,07	1,4375	0,25	20,83	5
			4 М					410,32		66,39		
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные	м	0,0258		0,0041744					
застывшие к применению												
			ЗТ	чел.-ч	53,2	1,3225	11,3837626					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0209329					
Итого по расценке												
			ФОТ					898,41		170,94		2 156
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			103,50		1 940
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020							93,15		
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			43,11		898
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
Всего по позиции												
38	35	ФССЦ-14.4.02.04-0009	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т			0,004174	27 100,00		307,20		
(Отделочные работы)												
Всего по позиции												
38	35	ФССЦ-14.4.02.04-0009	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т			0,004174	27 100,00		113,12		
(Отделочные работы)												
Раздел 4. Ремонт наружных оконных и дверных откосов												
42	36	ФЕР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,22					
Объем=22 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						70,98	1,15	17,96	20,83	374
		2 ЭМ						0,20	1,15	0,05		
		999-9900 Строительный мусор	м	0,12		0,0264						
		ЗТ	чел.-ч	9,1	1,15	2,3023						
		Итого по расценке						71,18		18,01		374
		ФОТ								17,96		337
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90				16,16		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46				8,26		172
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
		Всего по позиции								42,43		
43	37	ФЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2				0,1198					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						178,00	1,15	24,52	20,83	511
		999-9900 Строительный мусор	м	4,6		0,55108						
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	3,1439114						
		Итого по расценке						178,00		24,52		511
		ФОТ								24,52		526
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103				25,26		
		России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов										
		21.12.2020 Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59				14,47		301
		России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов										
		11.12.2020 Прил. п.40.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всего по позиции													64,25
44	38	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м				0,95					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:													
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;													
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;													
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ						307,84	1,3225	386,76	20,83	8 056	
		2 ЭМ						3,90	1,4375	5,33			
		4 М						347,13		329,77			
		ЗТ		чел.-ч	32	1,3225	40,204						
Итого по расценке													721,86
		ФОТ		%	100	0,9	90			386,76		8 056	
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								348,08		7 250	
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			161,09		3 355	
Всего по позиции													1 231,03
45	39	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (дверные оконные откосы)	100 м2				0,0937					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:													
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;													
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;													
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ						128,20	1,3225	15,89	20,83	331	
		2 ЭМ						5,41	1,4375	0,73			
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,13	20,83	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М						105,72		9,91		
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,038		0,0035606					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,013		0,0012181					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	1,7100719					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,0107755					
		Итого по расценке						239,33		26,53		334
		ФОТ								16,02		301
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			14,42		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			6,67		139
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции								47,62		
46	40	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,00164	4 841,85		-7,94		
			(Отделочные работы)									
47	41	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,0016	30 554,42		48,89		
			Объем=0,175*9,37/1000									
48	42	ФССЦ-14.5.11.02-0104	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т			0,0187	8 670,62		162,14		
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*9,37/1000									
49	43	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,0036	26 873,22		96,74		
			(Отделочные работы)									
50	44	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,0531					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов:												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
										</		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						83,08	0,345	25,80	20,83	537
		2 ЭМ						161,09	0,345	50,02		
		ЗТ		чел.-ч	9,74	0,345	3,02427					
		Итого по расценке					244,17					
		ФОТ								75,82		537
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92					25,80		494
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103								23,74		
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44					11,35		236
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103										
Всего по позиции											110,91	
Козырьки над входами (4шт)												
72	48	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркаса)				0,1928					
Объем=(2,35+10,2+11,2+7,7+0,05*4+2,42*1,14*6)*4/1000												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						345,67	1,3225	88,14	20,83	1 836
		2 ЭМ						473,47	1,4375	131,22		
		З в т.ч. ОТм						53,96	1,4375	14,96	20,83	312
		4 М						232,33		44,79		
		07.2.07.12 Конструкции стальные		м	1		0,1928					
		ЗТ		чел.-ч	39,55	1,3225	10,0643799					
		ЗТм		чел.-ч	4,01	1,4375	1,113715					
Итого по расценке											264,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			103,10 86,29		2 148 1 798
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			54,33		1 132
73	49	ФССЦ- 07.2.07.04- 0011	Всего по позиции Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,1928	10 508,00		404,77 2 026,94		
74	50	ФЕР13-03-002- 04	(Строительные металлические конструкции) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,24					
			Объем=(6*4) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					56,55	1,3225	17,95	20,83	374
			2 ЭМ					9,22	1,4375	3,18		
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,08	20,83	2
			4 М					152,04		36,49		
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	1,685394					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0069					
			Итого по расценке					217,81		57,62 18,03 15,25		376 318
		ФОТ										
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрия оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			7,82		163
75	51	ФЕР13-03-004-26	Всего по позиции	100 м2			0,24			80,69		
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)										
		Объем=(6*4) / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					19,32	2,645		12,26	20,83	255
		2 ЭМ					6,01	2,875		4,15		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875		0,15	20,83	3
		4 М					138,16	2		66,32		
		ЗТ		чел.-ч	2,13	2,645	1,352124					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,0136					
		Итого по расценке					163,49			82,73		
		ФОТ								12,41		258
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрия оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			10,50		218
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрия оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			5,38		112
76	52	ФЕР12-01-023-01	Всего по позиции	100 м2			0,168			98,61		
		Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля										
		Объем=(4,2*4) / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.06.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												
Приказ от 04.08.2020 № несколько из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепицы: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.												
12.1.03.02 Металлочерепица												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Кровли												
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли												
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.12												
Всего по позиции												
77	53	Счет-фактура	Металлочерепица «Супермонтеррей», № Т-649 от 15 октября 2021 г.	м2			20,496	665,00	1,02	2 460,53	5,65	13 902
(Материалы для строительных работ) Цена=798/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	54	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиизостер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			5,6	50,65		283,64		
			(Кровли) Объем=1,4*4									
Раздел 6. Ремонт отмостки												
79	55	ФЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			9,36					
			ОП л.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					83,08	0,345	268,28	20,83	5 588
			2 ЭМ					161,09	0,345	520,19		
			3Т	чел.-ч	9,74	0,345	31,452408					
			Итого по расценке					244,17		788,47		
			ФОТ							268,28		5 588
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92					246,82		5 141
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44					118,04		2 459
			Всего по позиции									
80	56	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,234					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					920,40	1,3225	284,83	20,83	5 933
			ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	36,51687					
			Итого по расценке					920,40		284,83		
			ФОТ							284,83		5 933
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом	%	89	0,9	80,1			228,15		4 752
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом	%	40	0,85	34			96,84		2 017
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Всего по позиции							609,82		
81	57	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистиропеновой пенки в один слой насухо	100 м2			0,936					
			Объем=93,6 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					29,43	1,3225	36,43	20,83	759
			2 ЗМ					1,31	1,4375	1,76		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	0,31	20,83	6
			4 М					1 492,06		1 396,57		
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,3225	4,270617					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,02691					
			Итого по расценке					1 522,80		1 434,76		
			ФОТ							36,74		765
			Приказ НР Полы Минстроя	%	112	0,9	100,8			37,03		771
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.1.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Полю Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			20,30		423
Всего по позиции												
82	58	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-114,5664	12,19				1 492,09
83	59	ФССЦ- 01.7.12.05- 0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	м2			114,5664	6,51				745,83
(Полы)												
84	60	ФЕР08-01-002- 01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			14,04					
(Полы)												
Объем=93,6*0,15												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 6,19 1,3225 114,94 20,83 2 394												
2 ЭМ 8,10 1,4375 163,48												
3 в т.ч. ОТм 0,81 1,4375 16,35 20,83 341												
4 М 0,37 5,19												
02.3.01.02 Песок для строительных работ природный												
3Т 1,1 15,444												
чел.-ч 0,78 1,3225 14,482962												
3Тм чел.-ч 0,07 1,4375 1,412775												
Итого по расценке 14,66												
ФОТ 283,61												
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков 131,29												
Министр 129,98												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			77,00		1 604
Всего по позиции												
85	61	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		15,444	70,60			1 090,35		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
85	62	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундамента: щебеночного	м3		9,36				490,59		
Объем=93,6*0,1												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					6,75		1,3225	83,56	20,83	1 741
		2 ЭМ					8,29		1,4375	111,54		
		3 в т.ч. ОТм					0,81		1,4375	10,90	20,83	227
		4 М					0,37			3,46		
		02.2.05.04 Щебень		м3	1,15	10,764						
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	10,52181					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,94185					
Итого по расценке												
		ФОТ					15,41			198,56		1 968
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			94,46		1 948
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8								93,52		
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			55,40		1 154
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
Всего по позиции												
87	63	ФССЦ- 02.2.05.04- 1567	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3		10,764	131,08			347,48		
(Конструкция из кирпича и блоков)												
Итого по расценке												
		ФОТ					15,41			198,56		1 968
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			94,46		1 948
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8								93,52		
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			55,40		1 154
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
Всего по позиции												
87	63	ФССЦ- 02.2.05.04- 1567	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3		10,764	131,08			347,48		
(Конструкция из кирпича и блоков)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	64	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем=(93,6*0,1)/100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м3			0,0936					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ			102		9,5472		1,3225	102,42	20,83	2 133
		2 ЭМ			97		12,007242		1,4375	234,17		
		3 в т.ч. ОТМ							1,4375	36,10	20,83	752
		4 М								36,64		
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжёлого бетона	м3								
		ЗТ		чел.-ч								
		ЗТМ		чел.-ч	20,03	1,4375	2,6950365					
Итого по расценке							2 959,21			373,23		
ФОТ										138,52		2 885
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	102	0,9	91,8			127,16		2 648
Минстроя России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.6												
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	58	0,85	49,3			68,29		1 422
Минстроя России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.6												
Всего по позиции										568,68		
89	65	ФСЦЛ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжёлого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3			9,5472	490,00		4 678,13		
(Полы)												
90	66	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,936					
Объем=93,6 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					93,83	1,3225	116,15	20,83	2 419
			2 ЭМ					36,80	1,4375	49,51		
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,4375	8,75	20,83	182
			4 М					32,19		30,13		
			08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	М2	105		98,28					
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	13,61646					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,75348					
			Итого по расценке					162,82		195,79		2 601
			ФОТ							124,90		2 271
			Приказ НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			109,04		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20									
			Приказ СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			58,39		1 216
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20									
			Всего по позиции					14,06		363,22		
91	67	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			98,28			1 381,82		
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
92	68	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	при 100 м			1,07					
			Объем=107 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					590,51	1,3225	835,62	20,83	17 406
			2 ЭМ					73,02	1,4375	112,31		
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	13,38	20,83	279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М						2 504,53		2 679,85		
		13.2.03.02 Камни бортовые		м	100		107					
		ЗТ		чел.-ч	69,8	1,3225	98,772235					
		ЗТм		чел.-ч	0,65	1,4375	0,9697813					
		Итого по расценке						3 168,06		3 627,78		17 685
		ФОТ								849,00		20 055
		Приказ НР Автомобильные дороги		%	126	0,9	113,4			962,77		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.21										
		Приказ СП Автомобильные дороги		%	95	0,85	80,75			685,57		14 281
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.21										
		Всего по позиции								5 276,12		
93	69	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-4,173	592,76		-2 473,59		
			(Автомобильные дороги)									
94	70	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			3,3384	592,76		1 978,87		
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=4,173*0,8									
95	71	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100 20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			107	22,36		2 392,52		
			(Материалы)									
Раздел 7. Вывоз мусора												
96	72	ФССЦпр-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			67,194	42,98		2 888,00		
			Объем=15,61+80,6*0,1*2,4+80,6*0,25*1,6									
97	73	ФССЦпр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			67,194	21,26		1 428,54		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										66 131,81	502 153	
в том числе:												
Оплата труда рабочих										7 825,77	163 010	

[illegible]

Сдал: Директор ООО "Соbero"

О.П.Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Старшая по дому

Wally Babusko

ОСТЕМИИ КАЧЕСТВО

OTHER NAMES:

Джонсон Т.В.

PACKAGING

COOTEN/ENDOT
CNETE/ET



Feb 20 1890