

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "Зверест"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, мкр. 17, д.13	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада		

Вид деятельности по ОКДП	38/3A259-2021
номер	16.03.2021
дата	
Вид операции	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, капитальный ремонт фасада			
Освоение:			
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	15065,13	(1690,34) тыс.руб.	
Средства на оплату труда	739,24	(95,63) тыс.руб.	
Сметная трудоемкость	10762,01	чел.час.	

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Инвентарные леса					100 м2			48,23					
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1													
		1 ОТ						375,84	1,3225	23 972,64	7,73	185 309	
		2 ЭМ						4,60	1,4375	318,92	7,73	2 465	
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	56,16	7,73	434	
		4 М						343,22		16 553,50	7,73	127 959	
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	2774,61161						
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	4,8531438						
Итого по расценке								723,66		40 845,06			
ФОТ													
		МДС81-НР	Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8			24 028,80		185 743	
		33.2004								26 383,62		203 946	
Прил.4 п.8													
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68			16 339,58		126 305	
Прил.1 п.8													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки песов	100 отверстий			1,85					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1												
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					186,58	1,15	396,95	7,73	3 068
			2 ЭМ					3 973,13	1,15	8 452,83	7,73	65 340
			3 в т.ч. ОТМ					119,81	1,15	254,90	7,73	1 970
			4 М					207,16		383,25	7,73	2 963
			ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	44,252					
			ЗТм	чел.-ч	8,32	1,15	17,7008					
			Итого по расценке					4 366,87				
			ФОТ							9 233,03		5 038
			МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78			651,85		3 930
			33.2004							508,44		
			Прил. 5 п. 19									
			Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50			325,93		2 519
			5536/06									
			Прил. 2 п. 19									
Всего по позиции												
3	3	ФСС- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,74	517,91		10 067,40	7,73	77 820
			(Прочие ремонтно-строительные работы)							-383,25		-2 963
4	4	ФСС- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			1,184	1 176,71		1 393,22	7,73	10 770
5	5	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,74					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1												
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					21,45	1,15	18,25	7,73	141
			2 ЭМ					8,55	1,15	7,28	7,73	56
			3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,15	5,91	7,73	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	2,75	1,15	2,34025					
				чел.-ч	0,69	1,15	0,58719					
			Итого по расценке					30,00		25,53		
			ФОТ							24,16		187
			МДС81- НР Изготовление в построечных условиях	%	66		66			15,95		123
			33.2004 п.4.10 материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									
			СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0		0					
			Всего по позиции							41,48		320
6	6	ФЕР13-06-005- Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	м2				4164,8976					
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 Не новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 Не 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						1,54	1,3225	8 482,44	7,73	65 569
		2 ЭМ						15,84	1,4375	94 834,72	7,73	733 072
		4 М						0,50		2 082,45	7,73	16 097
		ЗТ		чел.-ч	0,18	1,3225	991,453673					
		Итого по расценке						17,86		105 399,61		
		ФОТ								8 482,44		65 569
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	90		0,9	81			6 870,78		53 111
		33.2004 Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70		0,85	59,5			5 047,05		39 014
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.13										
		Всего по позиции								117 317,44		906 853
Раздел 2. Ремонт цоколя												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную	100 м2			1,697					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					100,20	1,3225	224,88	7,73	1 738
			2 ЭМ					1,31	1,4375	3,20	7,73	25
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	0,56	7,73	4
			ЗТ	чел.-ч	10,66	1,3225	23,9240515					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0487888					
			Итого по расценке					101,51		228,08		
			ФОТ							225,44		1 742
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			213,04		1 646
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			105,39		814
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							546,51		4 223
8	8	ФССЦ- 14.2.06.03-0513	Жидкость: гидрофобизирующая Гидротэкс	л			38,1825	98,47		3 769,83	7,73	29 063
			(Отделочные работы)									
9	9	ФЕР15-04-019-05	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			1,597					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					128,20	1,3225	287,72	7,73	2 224
			2 ЭМ					5,41	1,4375	13,20	7,73	102
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	2,27	7,73	18
			4 М					105,72		179,41	7,73	1 387
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	30,9710985					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,195155					
			Итого по расценке					239,33		480,33		
			ФОТ							289,99		2 242
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			274,04		2 119
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			135,57		1 048
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
10	10	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,029698	4 841,85		889,94	7,73	6 880
			(Отделочные работы)							-143,79		-1 111
11	11	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish- (расход 2кг/м2 толщиной 2 мм)	кг			339,4	8,52		2 891,69	7,73	22 353
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*169,7									
12	12	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т			0,029698	30 564,42		907,41	7,73	7 014
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,175*169,7/1000									
13	13	ФССЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий	т			0,0645	37 375,38		2 410,71	7,73	18 635
			(Отделочные работы)									
Раздел 3. Ремонт панельных швов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	ФЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полистилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м			23,482					
Приказ от 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1												
			1 ОТ					439,44	1,15	11 866,77	7,73	91 730
			2 ЭМ					1 652,38	1,15	44 621,37	7,73	344 923
			3 в т.ч. ОТм					4,41	1,15	119,09	7,73	921
			4 М					251,32		5 901,50	7,73	45 619
			ЗТ	чел.-ч	48,45	1,15	1308,35833					
			ЗТм	чел.-ч	0,38	1,15	10,261634					
			Итого по расценке				2 343,14			62 389,64		92 651
			ФОТ							11 985,86		79 680
			МДС81-НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			10 307,84		
			33.2004									
			Прил 5 п.3									
			Письмо НАП-СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			8 390,10		64 856
			5536/06									
			Прил 2 п.3									
Всего по позиции												
15	15	ФССЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый: САЗИПАСТ 25, долговременная герметизация швов (Стены (ремонтно-строительные))	кг			725,5938	25,59		18 567,95	7,73	143 530
			Объем=103*0,3*23,482									
16	16	ФССЦ-14.5.01.10-0018	Пена монтажная: МАКРОFLEX PRO (1м.л шва сеч. 30мм х 30мм расход 0,1л/мм) (Стены (ремонтно-строительные))	л			234,82	58,58		13 755,76	7,73	106 332
			Объем=0,1*2348,2									
17	17	ФЕРр53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	100 м			23,482					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	126,350810					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,5907004					
Итого по расценке												
ФОТ								45,88		1 247,76		9 454
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			1 223,09		8 934
33.2004										1 155,82		
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			571,79		4 420
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
20	20	ФССП- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*2054,61/1000	т			0,359557	30 554,42		2 975,37	7,73	22 999
21	21	ФЕР26-01-045- 01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов	100 м2			20,5461			10 986,06		84 922
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/нр прил.10 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								123,33	1,3225	3 351,15	7,73	25 904
2 ЭМ								3,29	1,4375	97,17	7,73	751
3 в т.ч. ОТМ								0,58	1,4375	17,13	7,73	132
4 М								0,09		1,85	7,73	14
ЗТ				чел.-ч	12,82	1,3225	348,347825					
ЗТМ				чел.-ч	0,05	1,4375	1,4767509					
Итого по расценке												
								126,71		3 450,7		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004 Прил.4 п.20	%	100	0,9	90			3 368,28 3 031,45		26 036 23 432
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	%	70	0,85	59,5			2 004,13		15 491
Всего по позиции										8 486,75		65 592
22	22	ФССЦ- 12.2.03.07- 0011	Покрытие теплозащитное жидкое классическое	л			3730,76	67,71		252 609,76	7,73	1 952 673
23	23	ФЕР26-01-045- 02	(Теплоизоляционные работы) На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расцонке 26-01-045- 01	100 м2			20,5461					
ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.596 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					42,42	3,9675	3 457,94	7,73	26 730
			4 М					0,03	3	1,85	7,73	14
			3Т	чел.-ч	4,04	3,9675	329,327273					
Итого по расценке								42,45		3 459,79		
			ФОТ							3 457,94		26 730
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004 Прил.4 п.20	%	100	0,9	90			3 112,15		24 057
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	%	70	0,85	59,5			2 057,47		15 804
Всего по позиции										8 629,41		66 705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ФССЦ-12.2.03.07-0011	Покрытие теплозащитное жидкое классическое	л			4055,18	67,71		274 576,24	7,73	2 122 474
(Теплоизоляционные работы)												
25	25	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	с 100 м2			20,5461					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 На новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 На строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					120,21	1,3225	3 266,37	7,73	25 249
			2 ЭМ					4,06	1,4375	119,91	7,73	927
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	20,67	7,73	160
			4 М					0,02		0,41	7,73	3
			3Т	чел.-ч	12,94	1,3225	351,608491					
			3Тм	чел.-ч	0,06	1,4375	1,7721011					
			Итого по расценке					124,29		3 386,69		25 409
			ФОТ							3 287,04		24 012
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			3 106,25		
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/08 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			1 536,69		11 879
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
26	26	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*2054,61/1000	т			0,359557	30 554,42		10 986,06	7,73	84 922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,780752	34 286,50		26 769,25	7,73	206 926
28	28	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (*ремонт плит входных групп)	100 м2			12,98					
Объем=(1236,75+61,25)/100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по изоведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					128,20	1,3225	2 200,69	7,73	17 011
			2 ЭМ					5,41	1,4375	100,94	7,73	780
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	17,35	7,73	134
			4 М					105,72		272,45	7,73	2 106
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	236,89149					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	1,4927					
			Итого по расценке				154,60			2 574,08		17 145
			ФОТ							2 218,04		16 202
		МДС81-НР	Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			2 096,05		
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП	Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			1 036,93		8 015
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
29	29	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-2кг/м2 толщиной 2 мм) (Отделочные работы) Объем=2*1298	кг			2596	8,52		22 117,92	7,73	170 972
Всего по позиции												
										5 707,06		44 114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*1296/1000	т			0,22715	30 554,42		6 940,44	7,73	53 650
31	31	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний (Отделочные работы)	т			0,49324	34 286,50		16 911,47	7,73	130 726
Раздел 5. Кирпичные пристройки												
32	32	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,58					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; 421/пр п.585. Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						44,73	1,3225	34,31	7,73	285
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,81	7,73	6
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	0,22	7,73	2
		4 М						0,18		0,10	7,73	1
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	3,5667825					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,016575					
		Итого по расценке						45,88		35,22		
		ФОТ								34,53		267
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			32,63		252
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/05 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75			16,14		125
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции										83,99		649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т			0,0203	18 390,16		373,32	7,73	2 886
			(Отделочные работы) Объем=0,35*58/1000									
34	34	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен толщиной 30 мм	100 м2			0,58					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					1 055,70	1,3225	809,77	7,73	6 260
			2 ЭМ					53,24	1,4375	44,39	7,73	343
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,4375	15,81	7,73	122
			4 М					4 768,29		2 755,61	7,73	21 378
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	88 21075					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	1 2006					
			Итого по расценке					5 877,23		3 619,77		
			ФОТ							825,58		6 382
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			780,17		6 031
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			385,96		2 984
			Прил.1 п.15									
35	35	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,798	510,40		-917,70	7,73	36 996
			Всего по позиции							4 785,90		-7 094
36	36	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100) (Прочие ремонтно-строительные работы) Объем=16*3*58/1000	т			2,784	1 176,71		3 275,96	7,73	25 323
			(Отделочные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с ласов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,58					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					128,20	1,3225	98,34	7,73	760
			2 ЭМ					5,41	1,4375	4,51	7,73	35
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	0,78	7,73	8
			4 М					105,72		12,17	7,73	94
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	10,58529					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0567					
			Итого по расценке					154,80		115,02		
			ФОТ							99,12		766
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			93,67		724
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			46,34		358
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
38	38	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish- (расход 2кг/м2 толщиной 2 мм) (Отделочные работы)	кг			116	8,52		255,03	7,73	1 971
Объем=2*58												
39	39	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы)	т			0,01015	30 554,42		310,13	7,73	2 397
Объем=0,175*58/1000												
40	40	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,02204	34 286,50		755,67	7,73	5 841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
Раздел 6. Ремонт входной группы												
41	41	ФЕР62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2			0,3456					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ				159,07	1,15		63,22	7,73	489
			2 ЭМ				0,66	1,15		0,26	7,73	2
			3 в т.ч. ОТМ				0,12	1,15		0,05	7,73	
			4 М				152,73			52,78	7,73	408
			ЗТ	чел.-ч	18,2	1,15	7,233408					
			ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,15	0,0039744					
			Итого по расценке				312,46			116,26		
			ФОТ							63,27		489
			МДС81- НР Малерные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			50,62		391
			Прил.5 п.12									
			Письмо №АП- СП Малерные работы (ремонтно-5536/06 строительные)	%	50		50			31,64		245
			Прил.2 п.12									
Всего по позиции												
42	42	ФССЦ-14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ МА-015, защитная	т			0,005564	15 707,00		188,52		1 535
			(Малерные работы (ремонтно-строительные))							87,39	7,73	676
43	43	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2			0,07					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ				737,40	1,15		59,36	7,73	459
			2 ЭМ				241,95	1,15		19,48	7,73	151
			3 в т.ч. ОТМ				104,49	1,15		8,41	7,73	65
			ЗТ	чел.-ч	91,15	1,15	7,337575					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	7,74	1,15	0,62307	979,35				
		ЗТм										
		Итого по расценке								78,84		
		ФОТ								67,77		524
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и		%	110	0,9	99			67,09		519
		33.2004 сооружений: усиление и замена существующих										
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных										
		конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и		%	70	0,85	59,5			40,32		312
		5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
		Всего по позиции								186,25		1 441
44	44	ФЕР10-01-039- Установка блоков в наружных и внутренних	100 м2				0,07					
	03	дверных проемах: в перегородках и										
		деревянных нерубленных стенах, площадь										
		проема до 3 м2										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению										
		04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.596										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						1 031,55	1,3225	95,50	7,73	738
		2 ЭМ						250,56	1,4375	25,21	7,73	195
		3 в т.ч. ОТм						48,15	1,4375	4,85	7,73	37
		4 М						1 185,54		82,99	7,73	642
		ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	10,646125					
		ЗТм		чел.-ч	4,07	1,4375	0,4095438					
		Итого по расценке						2 467,65		203,70		
		ФОТ								100,35		775
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			106,57		823
		33.2004										
		Прил.4 п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			53,74		415
Всего по позиции												
45	45	ФССЦ-11.1.01.10-0002	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13x44 мм	м		37,8	2,94			111,13	7,73	2 813 859
(Деревянные конструкции)												
46	46	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение	компл		4	94,88			378,72	7,73	2 928
(Деревянные конструкции)												
47	47	ФССЦ-11.2.02.01-0021	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия	м2		7	995,03			6 965,21	7,73	53 841
(Деревянные конструкции)												
48	48	ФЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2		0,189						
Объем=(7*2,7) / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						764,60	1,3225	191,11	7,73	1 477
		2 ЭМ						6,22	1,4375	1,69	7,73	13
		3 в т.ч. ОТМ						1,18	1,4375	0,32	7,73	2
		4 М						240,98		45,55	7,73	352
		3Т		чел.-ч	84,3	1,3225	21,0709858					
		3Тм		чел.-ч	0,1	1,4375	0,0271688					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 011,80		238,35		1 479
										191,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			180,90		1 398
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			89,49		691
Всего по позиции												
49	49	ФССЦ-14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,004676	42 508,19		508,74	7,73	3 931
50	50	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2			0,2167			198,77	7,73	1 536
(Отделочные работы)												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						112,16	1,15	27,95	7,73	216
		2 ЭМ						41,43	1,15	10,32	7,73	80
		3Т		чел.-ч	14,38	1,15	3,5835679					
Итого по расценке												
		ФОТ						153,59		38,27		216
		МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99			27,95		214
		Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	70	0,85	59,5			16,63		129
Всего по позиции												
51	51	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка)	100 м2			0,2167			82,57		639
МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
		1 ОТ						209,95	0,8	36,40	7,73	281
		2 ЭМ						189,93	0,8	32,93	7,73	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			З в т.ч. ОТМ 4 М					21,86 36,67	0,8 0	3,79 0,00	7,73 7,73	29
			ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	4,212648					
			ЗТМ	чел.-ч	1,94	0,8	0,3363184					
			Итого по расценке ФОТ					436,55		69,33 40,19 43,41		310 335
			МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12	%	120	0,9	108					
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	65	0,85	55,25			22,20		171
			Всего по позиции							134,94		1 042
52	52	ФЕР12-01-017- 02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (разборка) 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	100 м2			0,2167					
			1 ОТ					8,64	20	37,45	7,73	289
			2 ЗМ					2,66	20	11,53	7,73	89
			З в т.ч. ОТМ					0,34	20	1,47	7,73	11
			ЗТ	чел.-ч	1	20	4,334					
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	20	0,13002					
			Итого по расценке ФОТ					11,30		48,98 38,92 42,03		300 324
			МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12	%	120	0,9	108					
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	65	0,85	55,25			21,50		166
			Всего по позиции							112,51		868
53	53	ФЕР12-01-017- 01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			0,2167					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					209,95	1,3225	60,17	7,73	465
			2 ЭМ					189,93	1,4375	59,16	7,73	457
			3 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	6,81	7,73	53
			4 М					36,67		7,95	7,73	61
			ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	6,9640337					
			ЗТм	чел.-ч	1,94	1,4375	0,6043221					
			Итого по расценке				436,55			127,28		
			ФОТ							56,98		518
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			72,34		559
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			37,01		286
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
54	54	ФССЦ-	Расвор готовый кладочный, цементный,	м3			0,331551	519,80		236,63	7,73	1 828
		04.3.01.09-	М100							172,34		1 332
		0014	(Кровли)									
55	55	ФЕР12-01-017-	Устройство выравнивающих стяжек: на	100 м2			0,2167					
		02	каждый 1 мм изменения толщины									
			добавлять или исключать к расценке 12-01-									
			017-01									
			50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						8,64	46,2875	86,66	7,73	670
		2 ЭМ						2,66	50,3125	29,00	7,73	224
		3 в т.ч. ОТМ						0,34	50,3125	3,71	7,73	29
		ЗТ			1	46,2875	10,0305013					
		ЗТМ			0,03	50,3125	0,3270816					
		Итого по расценке						11,30		115,66		
		ФОТ								90,37		699
		МДС81- НР Кровли			120	0,9	108			97,60		755
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли			65	0,85	55,25			49,93		386
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
56	56	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,773619	519,80		263,19	7,73	2 035
		(Кровли)								402,13		3 108
57	57	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,2167					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						93,83	1,3225	26,89	7,73	208
		2 ЭМ						36,80	1,4375	11,46	7,73	89
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	2,02	7,73	16
		4 М						32,19		6,98	7,73	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	11	1,3225	3,1524433					
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,56	1,4375	0,1744435					
		Итого по расценке						162,82		45,33		
		ФОТ								28,91		224
		МДС81-НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,9	90			26,02		202
		33.2004										
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,85	59,5			17,20		133
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.20										
		Всего по позиции								88,55		686
58	58	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			22,7535	20,29		461,67	7,73	3 569
59	59	ФЕР12-01-016-02	(Теплоизоляционные работы) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,2167					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15									
		04.08.2020 № 421/пр	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр									
		табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						24,47	1,3225	7,01	7,73	54
		2 ЭМ						2,63	1,4375	0,82	7,73	6
		3 в т.ч. ОТм						0,46	1,4375	0,14	7,73	1
		4 М						90,00		19,50	7,73	151
		ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	0,8024401					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0124603					
		Итого по расценке						117,10		27,33		55
		ФОТ								7,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо НАП- СП Кровли 5538/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,9	108			7,72		59
				%	65	0,85	55,25			3,95		30
Всего по позиции												
60	60	ФССЦ- 01.2.03.07- 0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная	т		-0,0098		2 000,00		39,00	7,73	300
			(Кровли)							-19,60		-152
61	61	ФССЦ- 01.2.03.05- 0005	Праймер SIPLAST	кг		9,8		25,16		246,57	7,73	1 906
			(Кровли)									
62	62	ФЕР12-01-002- 09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2		0,2167						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ			134,98	1,3225				38,68	7,73	299
		2 ЭМ			24,64	1,4375				7,68	7,73	59
		3 в т.ч. ОТм			3,75	1,4375				1,17	7,73	9
		4 М			182,33					39,51	7,73	305
		ЗТ		чел.-ч	14,36	1,3225	4,1153714					
		ЗТм		чел.-ч	0,29	1,4375	0,0903368					
Итого по расценке												
		ФОТ			341,95					85,87		308
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12		%	120	0,9	108			39,85		333
										43,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			22,02		170
Всего по позиции												
63	63	ФССЦ- 12.1.02.03- 0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			24,7038	45,20		150,93	7,73	1 166 8 631
(Кровли)												
64	64	ФССЦ- 12.1.02.03- 0054	Изопласт: П ЭПП	м2			25,1372	41,11		1 033,39	7,73	7 988
(Кровли)												
65	65	ФЕР12-01-004- 05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м			0,1548					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ					479,29	1,3225	98,12	7,73		758
		2 ЭМ					74,80	1,4375	16,64	7,73		129
		3 в т.ч. ОТм					11,37	1,4375	2,53	7,73		20
		4 М					3 302,45		511,22	7,73		3 952
		ЗТ		чел.-ч	52,21	1,3225	10,6885878					
		ЗТм		чел.-ч	0,87	1,4375	0,1935968					
Итого по расценке												
		ФОТ					3 856,54		625,98			778
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108		100,65			840
		33.2004							108,70			
Прил.4 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			55,61		430
Всего по позиции												
66	66	ФССЦ- 12.1.02.03- 0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			29 257,2	45,20		1 322,43	7,73	10 222
(Кровли)												
67	67	ФЕР88-20-1	Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,25				790,29		6 109
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № строительства												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						363,23	1,15	101,55	7,73	785
		2 ЭМ						5,13	1,15	1,47	7,73	11
		3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,15	0,44	7,73	3
		4 М						96,05		24,01	7,73	186
		ЗТ		чел.-ч	41,41	1,15	11,905375					
		ЗТМ		чел.-ч	0,12	1,15	0,0345					
Итого по расценке												
		ФОТ						454,41		127,03		788
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			101,99		654
		33.2004								84,65		
Прил.5 п.8												
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			66,29		512
		5536/06										
Прил.2 п.8												
Всего по позиции												
68	68	ФССЦ- 08.3.05.01- 0025	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDG 25 мм, толщиной 0,5 мм	м2			6,818182	92,10		627,95	7,73	4 854
(Кровли)												
Объем=25*0,3/1,1												
Всего по позиции												
										277,97		2 148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
69	ФЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (поверхности козырька)	100 м2	0,2716									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ						266,11	1,15	83,12	7,73	643	
		2 ЭМ						0,17	1,15	0,05	7,73		
		4 М						15,56		4,23	7,73	33	
		ЗТ		чел.-ч	30,8	1,15	9,620072						
		Итого по расценке						281,84		87,40			
		ФОТ								83,12		643	
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		79		79			65,66		508	
		Прил.5 п.11											
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		50		50			41,56		322	
		5536/06 строительные											
		Прил.2 п.11											
Всего по позиции											194,62	1 506	
70	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2716									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ						33,87	1,3225	12,17	7,73	94	
		2 ЭМ						22,14	1,4375	8,64	7,73	67	
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,4375	0,23	7,73	2	
		4 М						1,84		0,50	7,73	4	
		ЗТ		чел.-ч	3,69	1,3225	1,3254148						
		ЗТм		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0195213						
Итого по расценке											57,85	21,31	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил 4 п.15		%	105	0,9	94,5			12,40		96
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил 1 п.15		%	55	0,85	46,75			11,72		91
										5,80		45
Всего по позиции												
71	71	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон- контакт: 0,35кг/м2 (Отделочные работы) Объем=0,35*27,16/1000	т			0,009506	18 390,16		38,83		301
72	72	ФЕР11-01-011- 01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,2761			174,82	7,73	1 351
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						282,66	1,3225	103,21	7,73	798
		2 ЭМ						43,61	1,4375	17,31	7,73	134
		3 в т.ч. ОТМ						17,15	1,4375	6,81	7,73	53
		4 М						8,54		2,36	7,73	18
		ЗТ		чел.-ч	35,6	1,3225	12,9990841					
		ЗТМ		чел.-ч	1,27	1,4375	0,5040551					
Итого по расценке												
		ФОТ						334,81		122,88		851
		МДС81- НР Полы 33.2004 Прил 4 п.11		%	123	0,9	110,7			110,02		942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Полю 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.11		%	75	0,85	63,75			70,14		543
73	73	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,563244	548,30			314,81		2 435
			(Полю)							308,83	7,73	2 387
74	74	ФЕР11-01-011- 02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2		0,2761						
			30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ				3,49	2,645		2,55	7,73	20
			2 ЭМ				7,56	2,875		6,00	7,73	46
			3 в т.ч. ОТм				2,84	2,875		2,25	7,73	17
			ЗТ	чел.-ч	0,44	2,645	0,3213252					
			ЗТм	чел.-ч	0,21	2,875	0,1666954					
			Итого по расценке				11,05			8,55		
			ФОТ							4,80		37
			МДС81- НР Полю 33.2004	%	123	0,9	110,7			5,31		41
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП- СП Полю 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.11	%	75	0,85	63,75			3,06		24
			Всего по позиции							16,92		131

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,281622	548,30		154,41	7,73	1 194
76	76	ФЕР08-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из плутого профиля (обрамление крыльца уголкои 50х50х5)	100 м			0,265					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, и том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					117,24	1,3225	41,09	7,73	318
			2 ЭМ					3,29	1,4375	1,25	7,73	10
			3 в т.ч. ОТм					0,98	1,4375	0,22	7,73	2
			4 М					9,32		2,47	7,73	19
			ЗТ	чел.-ч	12,62	1,3225	4,4228368					
			ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0190469					
			Итого по расценке					129,85		44,81		
			ФОТ							41,31		320
		МДС81-33.2004	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			33,46		259
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			29,85		231
		Прил.1 п.9										
77	77	ФССЦ-08.3.08.02-0052	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм	т			0,099905	5 763,00		108,12	7,73	837
(Строительные металлические конструкции) Объем=3,77*26,5/1000												
78	78	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,0265			575,75		4 451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=(0.1*26.5) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						56,55	1,3225	1,98	7,73	15
		2 ЭМ						9,22	1,4375	0,35	7,73	3
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,01	7,73	
		4 М						152,04		4,03	7,73	31
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,3225	0,1860956					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0007619					
		Итого по расценке										
		ФОТ						217,81		6,36		15
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии		%	90	0,9	81			1,99		12
		Прил.4 п.13								1,61		
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04		%	70	0,85	59,5			1,18		9
		Прил.1 п.13										
79	79	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2			0,0265			9,15		70
		Объем=(0.1*26.5) / 100										
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (козырек подъезда №3)	100 м2			0,11					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОП=1,15; ЭМ=1,15 * расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № строительства (табл.3 п.10.1)												
		1 ОТ						124,02	1,15	15,69	7,73	121
		2 ЭМ						30,64	1,15	3,88	7,73	30
		ЗТ										
Итого по расценке												
		ФОТ						154,66		19,57		121
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и								15,69		120
		33.2004 сооружений: усиление и замена существующих								15,53		
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и								9,34		72
		5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
Всего по позиции											44,44	343
Итого по расценке												
		ФОТ						154,66		19,57		121
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и								15,69		120
		33.2004 сооружений: усиление и замена существующих								15,53		
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и								9,34		72
		5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих										
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных										
		Прил.1 п.49 конструктивных элементов										
Всего по позиции											44,44	343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	81	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т			0,08448					
			Объем=1,76*48/1000									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 На строительство (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ	чел.-ч	14,2	1,3225	1,5864922	140,86	1,3225	15,74	7,73	122
			2 ЭМ					330,21	1,4375	40,10	7,73	310
			3 в т.ч. ОТМ					29,47	1,4375	3,58	7,73	28
			4 М					203,41		17,18	7,73	133
			3Т									
			ЗТМ	чел.-ч	2,17	1,4375	0,2635248					
			Итого по расценке					674,48		73,02		150
			ФОТ							19,32		122
			МДС81-НП Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			15,65		
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			13,96		108
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.9									
82	82	ФССЦ-23.3.08.02-0079	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 42х20 мм, толщина стенки 2 мм	м			48	13,49		647,52	7,73	795
			(Строительные металлические конструкции)									5 005
83	83	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению												
04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр п.595												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					283,18	1,3225	41,20	7,73	318
			2 ЗМ					28,03	1,4375	4,43	7,73	34
			3 в т.ч. ОТМ					4,04	1,4375	0,64	7,73	5
			4 М					57,28		6,30	7,73	49
			ЗТ	чел.-ч	32,4	1,3225	4,71339					
			ЗТМ	чел.-ч	0,32	1,4375	0,0506					
			Итого по расценке					368,49		51,93		
			ФОТ							41,84		323
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			45,19		349
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			23,12		178
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил 1 п.12									
Всего по позиции												
85	84	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Кровли)	м2			7,844	164,28		1 288,61	7,73	928
			Объем=11,5*0,35+2,2*0,17+5,3*0,4+5,3*0,25									
86	85	ФССЦ- 08.3.09.01- 0122	Профилист оцинкованный С21-1000-0,5 (Кровли)	м2			12,1	49,67		601,01	7,73	4 646
			Объем=11*1,1									
Раздел 7. Замена окон в местах общего пользования												
87	86	ФЕР46-04-012- 02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2			1,12					
			Объем=112 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ	1	ОТ	1225,96	1,15	1 579,04	7,73	12 206				
2	ЭМ	2	ЭМ	241,95	1,15	311,63	7,73	2 409				
3	в т.ч. ОТм	3	в т.ч. ОТм	104,48	1,15	134,58	7,73	1 040				
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке												
ФОТ								1 467,91		1 890,67		13 246
МДС81-НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций элементов									1 713,62		13 114
Прил. 4 п. 49	конструктивных элементов									1 696,48		
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04	СР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											7 881
Прил. 1 п. 49	конструктивных элементов									1 019,60		
Всего по позиции												
88	87	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			1,12			4 606,75		35 610
Объем=112 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ	1	ОТ	1 639,19	1,3225	2 427,97	7,73	18 768				
2	ЭМ	2	ЭМ	270,55	1,4375	435,59	7,73	3 367				
3	в т.ч. ОТм	3	в т.ч. ОТм	61,81	1,4375	99,51	7,73	769				
4	М	4	М	8 164,54		9 144,28	7,73	70 685				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	187,55	1,3225	277,79806					
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	5,04	1,4375	8,1144	10 074,28		12 007,84		
		Итого по расценке										
		ФОТ								2 527,48		19 537
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			2 684,18		20 748
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55			1 353,47		10 462
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								16 045,49		124 030
89	88	ФССЦ- 11.3.02.01- 0030	Блок оконный пластиковый: двусторончатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2				3 397,80		380 553,60	7,73	2 941 679
			(Деревянные конструкции)									
		Ремонт и окраска внутренних оконных откосов										
90	89	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (откосов)	100 м2			0,72					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ			209,09	1,15				173,13	7,73	1 338
		2 ЭМ			3,13	1,15				2,59	7,73	20
		3 в т.ч. ОТм			1,35	1,15				1,12	7,73	9
		4 М			17,63					12,69	7,73	98
		ЗТ		чел.-ч	24,2	1,15	20,0376					
		ЗТм		чел.-ч	0,1	1,15	0,0828					
		Итого по расценке						229,85		188,41		1 347
		ФОТ								174,25		1 064
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	79		79			137,66		
		33.2004										
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	50		50			87,13		674
		5536/06 от										
		Прил.2 п.11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	90	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2						413,20		3 194
							0,72					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					3 436,05	1,15	2 845,05	7,73	21 992
			2 ЭМ					36,26	1,15	30,02	7,73	232
			3 в т.ч. ОТМ					15,66	1,15	12,97	7,73	100
			4 М					2 279,65		1 641,35	7,73	12 688
			ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	317,17368					
			ЗТМ	чел.-ч	1,16	1,15	0,96048					
			Итого по расценке					5 751,96		4 516,42		
			ФОТ							2 858,02		22 092
			МДС-81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			2 257,84		17 453
			33.2004									
			Прил 5 п.11									
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			1 429,01		11 046
			5536/06									
			Прил 2 п.11									
92	91	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-3,168	517,91		-1 640,74	7,73	-12 893
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
93	92	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Деревянные конструкции) Объем=16,3*3*2/1000	т			3,5208	1 176,71		4 142,96	7,73	32 025
94	93	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,44					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в п.п. 10.2 и 10.3, объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						380,71	1,3225	725,02	7,73	5 604
		2 ЭМ						10,41	1,4375	21,55	7,73	167
		3 в т.ч. ОТм						1,97	1,4375	4,08	7,73	32
		4 М						642,56		88,29	7,73	682
		ЗТ		чел.-ч	43,56	1,3225	82,955664					
		ЗТм		чел.-ч	0,17	1,4375	0,3519					
		Итого по расценке					452,43					
		ФОТ								834,86		5 636
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			729,10		5 326
		33.2004								689,00		
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			340,85		2 635
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
95	94	ФССЦ- 14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish- (расход 2кг/м2 толщиной 2 мм) (Отделочные работы)	кг			288	8,52		2 453,76	7,73	14 414
			Объем=2*144									18 968
96	95	ФССЦ- 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,175кг/м2) (Отделочные работы)	т			0,0252	30 554,42		769,97	7,73	5 952
			Объем=0,175*144/1000									
97	96	ФССЦ- 14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,0432	8 505,00		367,42	7,73	2 840
Отделочные работы)												
Раздел 8. Ремонт наружных оконных откосов												
98	97	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			7,431					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1																																																																												
99	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Отделочные работы) Объем=743,1*1,1	м	83	%	83	83	25,41	1,15	3 031,74	7,73	23 436																																																																
													Итого по расценке ФОТ	МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8	чел.-ч	41,41	1,15	353,875366 5	3 018,58	7,73	23 334																																																							
																						Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																																																
																													Итого по расценке ФОТ	МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8	чел.-ч	41,41	1,15	353,875366 5	3 018,58	7,73	23 334																																							
																																						Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																																
																																													Итого по расценке ФОТ	МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8	чел.-ч	41,41	1,15	353,875366 5	3 018,58	7,73	23 334																							
																																																						Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																
																																																													Итого по расценке ФОТ	МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.8	чел.-ч	41,41	1,15	353,875366 5	3 018,58	7,73	23 334							
																																																																						Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452
100	ФЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: Фасадов гладких с земли и лесов (откосов)	100 м2	30,8	чел.-ч	1,15	167,100934	266,11	1,15	1 443,74	7,73	11 160																																																																
													Итого по расценке ФОТ	Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																																																								
																					Итого по расценке ФОТ	Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																																																
																													Итого по расценке ФОТ	Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																																								
																																					Итого по расценке ФОТ	Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																																
																																													Итого по расценке ФОТ	Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																								
																																																					Итого по расценке ФОТ	Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452																
																																																													Итого по расценке ФОТ	Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452								
																																																																					Итого по расценке ФОТ	Письмо №АП-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.8	чел.-ч	0,12	1,15	1,025478	2 516,34	19 452

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.11		%	79		79			1 140,55		8 816
		Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.11		%	50		50			721,87		5 580
101	100	ФЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2				4,7177			3 380,49		26 130
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						128,20	1,3225	799,85	7,73	6 183
		2 ЭМ						5,41	1,4375	36,69	7,73	284
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	6,31	7,73	49
		4 М						105,72		99,02	7,73	765
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	86,1003839					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,5425355					
		Итого по расценке						154,60		935,57		6 232
		ФОТ								806,17		5 889
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			761,83		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			376,88		2 913
102	101	ФССП- Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,175кг/м2)	т				0,08256	30 554,42		2 074,28	7,73	16 034
	14.4.01.02-0201									2 622,57		19 499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
Объем=0,175*471,77/1000												
103	102	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish- (расход 2кг/м2 толщиной 2 мм) (Отделочные работы)	кг			943,54	8,52		8 038,96	7,73	62 141
Объем=2*471,77												
104	103	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (Отделочные работы)	т			0,179273	26 873,22		4 817,64	7,73	37 240
Раздел 9. Ремонт экранов и балконов												
105	104	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытый кровель: из рулонных материалов	100 м2			0,8708					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					112,16	1,15	112,32	7,73	868
			2 ЭМ					41,43	1,15	41,49	7,73	321
			3Т	чел.-ч	14,38	1,15	14,4004196					
Итого по расценке												
ФОТ												
			МДС81-НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			112,32		868
			Письмо №АП-СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			111,20		859
										66,83		516
Всего по позиции												
106	105	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка)	100 м2			0,8708			331,84		2 564
МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
			1 ОТ					209,95	0,8	146,26	7,73	1 131
			2 ЭМ					189,93	0,8	132,31	7,73	1 023
			3 в т.ч. ОТм					21,86	0,8	15,23	7,73	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	16,928352	36,67	0	0,00	7,73	
			ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	1,3514816					
			Итого по расценке					436,55				
			ФОТ					278,57				1 249
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108	161,49				1 349
			33.2004					174,41				
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			89,22		690
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции					542,20				4 193
107	106	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (разборка)	100 м2			0,8708					
			50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расч.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расч.; ТЗ=35, ТЗМ=35)									
			Приказ от									
			04.09.2019 №									
			519/пр табл.2									
			п.1									
			1 ОТ					8,64	28	210,66	7,73	1 628
			2 ЭМ					2,66	28	64,86	7,73	501
			3 в т.ч. ОТм					0,34	28	8,29	7,73	64
			ЗТ	чел.-ч	1	28	24,3824					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	28	0,731472					
			Итого по расценке					11,30				
			ФОТ					275,52				1 692
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108	218,96				1 827
			33.2004					236,47				
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			120,97		935
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции					632,96				4 991
108	107	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			0,8708					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						208,95	1,3225	241,79	7,73	1 869
		2 ЭМ						189,93	1,4375	237,75	7,73	1 838
		3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	27,36	7,73	211
		4 М						36,67		31,93	7,73	247
		ЗТ		чел.-ч	24,3	1,3225	27,9846819					
		ЗТм		чел.-ч	1,94	1,4375	2,4284435					
Итого по расценке												
		ФОТ						436,55		511,47		2 060
		МДС-81- НР Кровли		%	120	0,9	108			269,15		2 246
		33.2004								250,68		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			148,71		1 149
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
109	108	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			1,33232	519,80		950,86		7 349
			(Кровли)							692,54	7,73	5 353
110	109	ФЕР12-01-017- 02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2			0,8708					
Приказ от 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35) 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						8,64	46,2875	348,25	7,73	2 692
		2 ЭМ						2,66	50,3125	116,54	7,73	901
		3 в т.ч. ОТм						0,34	50,3125	14,90	7,73	115
		ЗТ		чел.-ч	1	46,2875	40,307155					
		ЗТм		чел.-ч	0,03	50,3125	1,3143638					
		Итого по расценке						11,30				
		ФОТ								464,79		2 807
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			363,15		3 032
		33.2004								392,20		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			200,64		1 551
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								1 057,63		8 176
111	110	ФССЦ- 04.3.01.09- М100 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м3				3,10876	519,80		1 615,93	7,73	12 491
		(Кровли)										
112	111	ФЕР26-01-048- 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,3708					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						93,83	1,3225	108,06	7,73	835
		2 ЭМ						36,80	1,4375	46,07	7,73	356
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,4375	8,14	7,73	63
		4 М						32,19		28,03	7,73	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	11	1,3225	12,667963					
		ЗТ										
		ЗТМ		чел.-ч	0,56	1,4375	0,700994	162,82		182,16		
		Итого по расценке										
		ФОТ								116,20		898
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы		%	100	0,9	90			104,58		808
		33.2004										
		Прил.4 п.20										
		Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы		%	70	0,85	59,5			69,14		534
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.20										
		Всего по позиции								355,88		2 750
113	112	ФССЦ- 08.1.02.17- 0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			91,434	20,29		1 855,20	7,73	14 341
			(Теплоизоляционные работы)									
114	113	ФЕР12-01-016- 02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,8708					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению									
		04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						24,47	1,3225	28,18	7,73	218
		2 ЭМ						2,63	1,4375	3,29	7,73	25
		3 в т.ч. ОТм						0,46	1,4375	0,58	7,73	4
		4 М						90,00		78,37	7,73	606
		ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	3,2245724					
		ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,4375	0,050071	117,10		109,84		222
		Итого по расценке								28,76		
		ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12		%	120	0.9	108			31,06		240
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0.85	55,25			15,89		123
Всего по позиции												
115	114	ФССЦ- 01.2.03.07- 0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная	т			-0,039186	2 000,00		156,79	7,73	1 212
		(Кровли) Праймер SIPLAST		кг			39,186	25,16		985,92	7,73	7 621
		(Кровли) Объем=0,039186*1000										
117	116	ФЕР12-01-002- 09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2			0,8708					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						134,98	1,3225	155,45	7,73	1 202
		2 ЭМ						24,64	1,4375	30,84	7,73	238
		3 в т.ч. ОТм						3,75	1,4375	4,69	7,73	36
		4 М						182,33		158,77	7,73	1 227
		ЗТ		чел.-ч	14,36	1,3225	16,5374499					
		ЗТм		чел.-ч	0,29	1,4375	0,3630148					
Итого по расценке												
		ФОТ						341,95		345,06		1 239
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12		%	120	0.9	108			160,14		1 337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			88,48		684
Всего по позиции												
118	117	ФССЦ- 12.1.02.03- 0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			99,2712	45,20		606,49	7,73	4 688
			(Кровли)							4 487,06		34 685
119	118	ФССЦ- 12.1.02.03- 0054	Изопласт: П ЭПП	м2			101,013	41,11		4 152,64	7,73	32 100
			(Кровли)									
120	119	ФЕР12-01-004- 05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетаам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м			0,752					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ		чел.-ч	52,21	1,3225	51,9238892		479,29	1,3225	476,66	3 685
		2 ЭМ							74,80	1,4375	80,86	625
		3 в т.ч. ОТм							11,37	1,4375	12,29	95
		4 М							3 302,45		2 483,44	19 197
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,87	1,4375	0,94047					
		Итого по расценке							3 856,54		3 040,96	
		ФОТ									488,95	3 780
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12		%	120	0,9	108			528,07		4 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			270,14		2 088
Всего по позиции												
121	120	ФССЦ- 12.1.02.03- 0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			142,128	45,20		3 839,17		29 677
122	121	ФЕРр58-20-1 (Кровли)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,66			6 424,19	7,73	49 659
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						353,23	1,15	268,10	7,73	2 072
		2 ЭМ						5,13	1,15	3,89	7,73	30
		3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,15	1,17	7,73	9
		4 М						96,05		63,39	7,73	490
		ЗТ		чел.-ч	41,41	1,15	31,43019					
		ЗТМ		чел.-ч	0,12	1,15	0,09108					
		Итого по расценке						454,41		335,38		2 081
		ФОТ								269,27		1 727
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			223,49		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			175,03		1 353
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
123	122	ФССЦ- 08.3.05.01- 0025	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			21,78	92,10		733,90	7,73	5 672
		(Кровли)										
		Объем=66*0,3*1,1										
Всего по позиции												
												15 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	123	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2			5,41					
Объем=541 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ			321,92	1,3225		2 303,25	7,73		17 804
			2 ЗМ			17,97	1,4375		139,75	7,73		1 080
			3 в т.ч. ОТм			10,72	1,4375		83,37	7,73		644
			4 М			1,32			7,14	7,73		55
			ЗТ	чел.-ч	37,74	1,3225	270,019321					
			ЗТм	чел.-ч	0,99	1,4375	7 6991063					
			Итого по расценке			341,21						
			ФОТ						2 450,14			18 448
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5		2 386,62			17 433
			33.2004						2 255,36			
			Прил 4 п 15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75		1 115,74			8 624
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
125	124	ФССЦ- 04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100) (Деревянные конструкции) Объем=16,3*541/1000	т		8,8183	1 176,71		5 821,24			44 996
									10 376,58	7,73		80 211
126	125	ФССЦ- 14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2) (Отделочные работы)	т		0,18935	18 390,16		3 482,18	7,73		26 917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	126	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (балконных плит)	100 м2	5,41							
			Объем=0,35*541/1000									
			Объем=541 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3). объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					128,20	1,3225	917,24	7,73	7 090
			2 ЭМ					5,41	1,4375	42,07	7,73	325
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	7,23	7,73	56
			4 М					105,72		113,56	7,73	878
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	98,735205					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,62215					
			Итого по расценке				154,60			1 072,87		
			ФОТ							924,47		7 146
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			873,62		6 753
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			432,19		3 341
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
128	127	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,175кг/м2) (Отделочные работы)	т			0,094675	30 554,42		2 378,68	7,73	18 387
			Объем=0,175*541/1000							2 892,74		22 361
129	128	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish- (расход 2кг/м2 толщиной 2 мм) (Отделочные работы)	кг			1082	8,52		9 218,64	7,73	71 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=2*541												
130	129	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,20558	26 873,22		5 524,60	7,73	42 705
(Отделочные работы)												
131	130	ФЕР03-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (обшивки балконов)	100 м2			3,0363					
Объем=303,63 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						63,16	1,15	220,54	7,73	1 705
		2 ЭМ						6,25	1,15	21,82	7,73	169
		3 в т.ч. ОТМ						2,70	1,15	9,43	7,73	73
		ЗТ		чел.-ч	7,31	1,15	25,524556					
		ЗТМ		чел.-ч	0,2	1,15	0,698349	69,41		242,36		1 778
		Итого по расценке								229,97		1 369
		ФОТ								177,08		
		МДС81- НР Стекольные, обойные и облицовочные		%	77		77					
		33.2004 работы (ремонтно-строительные)										
		Прил.5 п.13										
		Письмо №АП- СП Стекольные, обойные и облицовочные		%	50		50			114,99		889
		5536/06 работы (ремонтно-строительные)										
		Прил.2 п.13										
Всего по позиции												
132	131	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, загворов из полосовой и тонколистовой стали (приваривание трубы для устройства экранов)	т			3,127092			534,43		4 132
Объем=(1,76*1109,2+0,62*1895)/1000												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению												
04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					397,50	1,3225	1 643,89	7,73	12 707
			2 ЭМ					112,75	1,4375	506,83	7,73	3 918
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,4375	17,17	7,73	133
			4 М					81,96		256,30	7,73	1 981
			3Т	чел.-ч	46,6	1,3225	192,717989					
			3ТМ	чел.-ч	0,31	1,4375	1,3935104					
			Итого по расценке				592,21					
			ФОР							2 407,02		12 840
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			1 661,05		10 400
			33.2004							1 345,45		
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			1 200,12		9 277
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.9									
			Всего по позиции							4 952,60		38 283
133	132	ФССЦ- 23.3.08.02-0079	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8845-86) размером: 42х20 мм, толщина стенки 2 мм	м			1109,2	13,49		14 963,11	7,73	115 665
			(Строительные металлические конструкции)									
134	133	ФССЦ- 08.4.03.02-0003	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т			1,1749	6 726,18		7 902,59	7,73	61 087
			(Строительные металлические конструкции)									
			Объем=0,62*1895/1000									
135	134	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			3,6173					
			Объем=361,73 / 100									
			ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					56,55	0,66125	135,26	7,73	1 046
			2 ЭМ					9,22	0,71875	23,97	7,73	185
			3 в т.ч. ОТм					0,22	0,71875	0,57	7,73	4
			4 М					152,04	0,5	274,99	7,73	2 126
			3Т	чел.-ч	5,31	0,66125	12,7011994					
			3Тм	чел.-ч	0,02	0,71875	0,0519987					
			Итого по расценке									
			ФОТ					217,81		434,22		1 050
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и	%	90	0,9	81			135,83		851
			33.2004 оборудования от коррозии							110,02		
			Прил.4 п.13									
			Письмо №АГП- СП Защита строительных конструкций и	%	70	0,85	59,5			80,82		625
			5536/06 от оборудования от коррозии									
			18.11.04									
			Прил.1 п.13									
			Всего по позиции									
136	135	ФЕР13-03-004-25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2			3,6173			625,06		4 833
			Объем=361,73 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)									
			Приказ от 04.08.2020 № 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					19,32	1,3225	92,42	7,73	714
			2 ЭМ					6,01	1,4375	31,25	7,73	242
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	1,14	7,73	9
			4 М					138,16	1	499,77	7,73	3 863

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	2,13	1,3225	10,1896628					
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,1039974					
		Итого по расценке						163,49				
		ФОТ								623,44		723
		МДС81- НР Защита строительных конструкций и		%	90	0,9	81			93,56		586
		33.2004 оборудования от коррозии								75,78		
		Прил.4 п.13										
		Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и		%	70	0,85	59,5			55,67		430
		5536/06 от оборудования от коррозии										
		18.11.04										
		Прил.1 п.13										
137	136	ФЕР09-05-001-Облицовка ворот стальным профилированным листом (обшива балконов)		100 м2			3,6173			754,89		5 835
		Объем=361,73 / 100										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
		04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/лр прил.10										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						264,91	1,3225	1 267,30	7,73	9 796
		2 ЗМ						26,33	1,4375	136,91	7,73	1 058
		3 в т.ч. ОТм						3,82	1,4375	19,86	7,73	154
		4 М						13,36		48,33	7,73	374
		ЗТ		чел.-ч	29,9	1,3225	143,037969					
		ЗТм		чел.-ч	0,31	1,4375	1,6119593					
		Итого по расценке						304,60		1 452,54		9 950
		ФОТ								1 287,16		8 060
		МДС81- НР Строительные металлические конструкции		%	90	0,9	81			1 042,60		
		33.2004										
		Прил.4 п.9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			929,97		7 189
Всего по позиции												
138	137	ФССЦ-08.3.09.01-0082	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5	м2			397,903	43,50		3 425,11		28 477
			(Строительные металлические конструкции) Объем=381,73*1,1							17 308,78	7,73	133 797
139	138	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2			1,066					
			Объем=106,8 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.596									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ						829,12	1,3225	1 168,88	7,73	9 035
		2 ЭМ						21,88	1,4375	33,53	7,73	259
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	5,38	7,73	42
		4 М						6 516,18		6 946,25	7,73	53 695
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	137,031102					
		ЗТм		чел.-ч	0,27	1,4375	0,4137413					
Итого по расценке												
		ФОТ						7 367,18		8 148,66		9 077
		МДС81-НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12		%	120	0,9	108			1 174,26		9 803
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12		%	65	0,85	55,25			648,78		5 015
Всего по позиции												
										10 065,64		77 807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	139	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,60762	11 200,00		-6 805,34	7,73	-52 605
			(Кровли)									
141	140	ФССЦ-08.3.05.01-0025	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			117,26	92,10		10 799,65	7,73	83 481
			(Кровли)									
			Объем=106,6*1,1									
Раздел 10. Ремонт отмостки												
142	141	ФЕР48-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3			19,4					
			Объем=194*0,1									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			04.08.2020 № строительства									
			421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					82,49	1,15	1 840,35	7,73	14 226
			2 ЭМ					233,93	1,15	5 218,98	7,73	40 343
			3Т									
			Итого по расценке	чел.-ч	9,67	1,15	215,7377	316,42		7 059,33		
			ФОТ							1 840,35		14 226
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	110	0,9	99			1 821,95		14 084
			33.2004 Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	70	0,85	59,5			1 095,01		8 464
			5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
Всего по позиции										9 976,29		77 117
143	142	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,388					
			Объем=194*0,2/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1												
1	ОТ			чел.-ч	118	1,3225	60,54934	920,40	1,3225	472,28	7,73	3 651
3	ЗТ							920,40				
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС-81- НР Земляные работы, выполняемые ручным												
33.2004 способом												
Прил.4 п.1.2												
Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным												
5536/06 от способом												
18.11.04												
Прил.1 п.1.2												
Всего по позиции												
144	143	ФЕР11-01-050- Устройство пароизоляции из 100 м2 1,94								992,97		7 677
01 полистирольной пленки в один слой насухо (укладка геотекстиля)												
Объем=194 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1												
1	ОТ							29,43	1,3225	75,51	7,73	584
2	ЭМ							1,31	1,4375	3,65	7,73	28
3	в т.ч. ОТм							0,23	1,4375	0,64	7,73	5
4	М							1 492,06		2 894,60	7,73	22 375
3	ЗТ			чел.-ч	3,45	1,3225	8,8514925					
3Тм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,055775					
Итого по расценке												
1 522,80 2 973,76												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81- НР Полы		%	123	0,9	110,7			76,15		589
		33.2004								84,30		652
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы		%	75	0,85	63,75			48,55		375
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
145	144	ФССЦ- 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-237,456	12,19		3 106,61		24 014
										-2 894,59	7,73	-22 375
146	145	ФССЦ- 01.7.12.05-0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	м2			237,456	6,51		1 545,84	7,73	11 949
147	146	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундамента: песчаного	м3			19,4					
			Объем=194*0,1									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве. в том числе по возведению												
04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального												
04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ					6,19	1,3225		158,81	7,73	1 228
		2 ЭМ					8,10	1,4375		225,89	7,73	1 746
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375		22,59	7,73	175
		4 М					0,37			7,18	7,73	56
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,3225	20,01207					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	1,952125					
Итого по расценке												
							14,66			391,88		
		ФОТ								181,40		1 403
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			199,18		1 540
		33.2004										
		Прил.4 п.8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8		%	80	0,85	68			123,35		954
Всего по позиции												
148	147	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			21,34	70,60		714,41	7,73	5 524 11 646
(Конструкции из кирпича и блоков)												
149	148	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного Объем=194*0,1	м3			19,4					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального 04.08.2020 № строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						6,75	1,3225	173,18	7,73	1 339
		2 ЭМ						8,29	1,4375	231,19	7,73	1 787
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	22,59	7,73	175
		4 М						0,37		7,18	7,73	56
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	21,808025					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	1,952125					
Итого по расценке												
		ФОТ						15,41		411,55		1 514
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004 Прил.4 п.8		%	122	0,9	109,8			195,77 214,96		1 662
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8		%	80	0,85	68			133,12		1 030
Всего по позиции												
150	149	ФССЦ- 02.2.05.04- 1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			22,31	91,50		759,63	7,73	5 874 15 780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
151	150	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Объем=(194*0,1) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 04.08.2020 № новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м3			0,194					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № строительства 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					1 526,87	1,3225	391,74	7,73	3 028
			2 ЭМ					2 518,58	1,4375	702,37	7,73	5 429
			3 в т.ч. ОТм					382,14	1,4375	106,57	7,73	824
			4 М					488,42		94,75	7,73	732
			ЗТ	чел.-ч	179	1,3225	45,925135					
			ЗТм	чел.-ч	28,56	1,4375	7,96467					
			Итого по расценке					4 533,87		1 188,86		
			ФОТ							498,31		3 852
			МДС81-НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	105	0,9	94,5			470,90		3 640
			33.2004 конструкции в промышленном строительстве									
		Прил.4 п.6.1 и										
		Письмо №ВБ-										
		338/02 от										
		08.02.08										
		Письмо №АГ-	СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	65	0,85	55,25			275,32		2 128
		5536/06 от	конструкции в промышленном строительстве									
		18.11.04										
		Прил.1 п.6.1										
152	151	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			19,691	592,76		11 672,04	7,73	14 957
			(Полы)									
153	152	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2			203,7	33,74		6 872,84	7,73	53 127
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	153	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			1,98					
			Объем=194*1,05									
			Объем=198 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					590,51	1,3225	1 546,28	7,73	11 953
			2 ЭМ					73,02	1,4375	207,83	7,73	1 607
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	24,76	7,73	191
			4 М					2 504,53		4 958,97	7,73	38 333
			3Т	чел.-ч	69,8	1,3225	182,77479					
			3Тм	чел.-ч	0,65	1,4375	1,8500625					
			Итого по расценке					3 168,06		6 713,08		
			ФОТ							1 571,04		12 144
			МДС81-НР Автомобильные дороги	%	142		142			2 230,88		17 244
			33.2004									
			Прил.4 п.21									
			Письмо №АП-СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1 268,61		9 806
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.21									
155	154	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-7,722	592,76		10 212,57	7,73	78 943
			(Автомобильные дороги)							-4 577,29		-35 382
156	155	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			6,1776	592,76		3 661,83	7,73	28 306
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=7,722*0,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	156	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт			198	22,36		4 427,28	7,73	34 223
(Материалы)												
Раздел 11. Разные работы												
158	157	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,28					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № строительства (табл 3 п.10.1)												
421/пр прил.10												
табл 3 п.10.1												
			1 ОТ					599,47	1,15	193,03	7,73	1 492
			2 ЭМ					0,66	1,15	0,21	7,73	2
			3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,04	7,73	
			4 М					151,04		42,29	7,73	327
			ЗТ	чел.-ч	74,1	1,15	23,8602					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00322					
			Итого по расценке					751,17		235,53		
			ФОТ							193,07		1 492
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			154,46		1 194
			33.2004									
			Помл.5 п.12									
			Письмо №АП- СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			96,54		746
			5536/06									
			Прил 2 п.12									
Всего по позиции												
159	158	ФССЦ-14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ МА-015, защитная	т			0,004508	15 707,00		486,53	7,73	3 761
(Малярные работы (ремонтно-строительные))												
160	159	ФЕРр62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	100 м2			0,3466					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					632,07	1,15	251,21	7,73	1 942
			2 ЭМ					0,66	1,15	0,26	7,73	2
			3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,15	0,05	7,73	
			4 М					166,29		57,47	7,73	444
			ЗТ	чел.-ч	74,1	1,15	29,450304					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0039744					
Итого по расценке												
			ФОТ					799,02		308,94		1 942
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			251,26		1 554
			33.2004							201,01		
			Прил. 5 п. 12									
			Письмо №АП- СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			125,63		971
			5536/06									
			Прил. 2 п. 12									
Всего по позиции												
161	160	ФССЦ-14.02.04-0004	Краска для наружных работ МА-015, защитная	т			0,005564	15 707,00		635,58	7,73	4 913
(Малярные работы (ремонтно-строительные))												
Объем=5,56416/1000												
Раздел 12. Вывоз мусора												
162	161	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			3,5	42,98		150,43	7,73	1 163
163	162	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			113,08	3,28		370,90	7,73	2 867
164	163	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			116,58	13,38		1 559,84	7,73	12 058
Объем=7,94+38,8*1,6+19,4*2,4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										1 548 870,27		11 972 763
в том числе:												
Оплата труда рабочих										95 632,44		739 236
Эксплуатация машин										180 330,65		1 239 355
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1 275,64		9 860
Материалы										1 292 907,19		9 994 172
Строительные работы										1 690 337,33		13 066 297
в том числе:										1 688 214,68		13 049 889
оплата труда										95 614,19		739 095
эксплуатация машин и механизмов										158 242,20		1 223 211
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1 269,73		9 814
материалы										1 292 907,18		9 994 172
накладные расходы										86 256,13		686 757
сметная прибыль										55 194,98		426 654
Дополнительная перевозка										2 081,17		16 088
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										41,48		320
в том числе:												
оплата труда										18,25		141
эксплуатация машин и механизмов										7,28		56
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										5,91		46
накладные расходы										15,95		123
Итого ФОТ (справочно)										96 908,08		749 096
Итого накладные расходы (справочно)										86 272,08		686 880
Итого сметная прибыль (справочно)										55 194,98		426 654
УСН МАТ*0,2 (только ТЦ)												1 998 834
ВСЕГО по смете										1 690 337,33		15 065 131,40

Расценки
 соответствующий
 смета Е.М. Сербина

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ РАБОТ
 РЕЗОНАТИВНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ
 ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
 ПОДТВЕРЖДАЮ
 Яковлев Т.В.