

Инвестор	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	Форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	Смоленская область	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Реновация"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, дер. Жуково, ул. Мира, д.53	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
(наименование, адрес)			
(наименование)		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	№49/ЗЛ34г-2021
		номер	
		дата	05.04.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	16.12.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	с	по
	17.09.2021	16.12.2021

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные леса											
1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			4,8					
	Объем=480 / 100 Приказа от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказа от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					375,84	1,3225	2 385,83	20,83	49 697
		2 ЗМ					4,60	1,4375	31,74	7,28	231
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	5,59	20,83	116
		4 М					343,22		1 647,46	5,65	9 308
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	276,138					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,483					
		Итого по расценке					723,66		4 065,03		49 813
		ФОТ	%	110	0,9	99			2 391,42		49 315
		Приказа Минстроя России № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			1 402,57		29 215
		Приказа Минстроя России № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8							7 835,11		137 766
		Всего по позиции									
Раздел 2. Фасад											
2	ФЕР053-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			11,42					
	Объем=114,2 / 10 Приказа от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					24,31	1,15	319,26	20,83	6 650
		4 М					0,02		0,23	5,65	1
		ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	35,59043			319,49		6 650
		Итого по расценке					24,33		319,26		6 650
		ФОТ	%	92		92			293,72		6 118
		Приказа Минстроя России № НР Стены (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	%	52		52			166,02		3 458
		Приказа Минстроя России № СП Стены (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87							779,23		16 227
		Всего по позиции					0,2284		519,80		671
2.1	ФЕР04-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,2284					
3	ФЕР061-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделанных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,7997			118,72	5,65	
		Объем=79,97 / 100									

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=220,03 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	л.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ		Чел.-ч	37	1,3225	107,6661796	315,61	918,39	19 130		
	ЗТ							918,39	20,83	19 130	
	Итого по расценке										
	ФОТ							918,39	19 130		
	Приказ Министров России № НР Отделочные работы										
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
6	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовойкой тубокого проникновением:	100 м2			3		2 127,45	44 315		
	за 1 раз стен										
	Объем=300 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	л.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ		Чел.-ч	44,73	1,3225	177,47	20,83	3 697			
	2 ЗМ			0,97	1,4375	4,18	7,28	30			
	3 в т.ч. ОТМ			1,12	20,83	23					
	4 М			0,18	5,65	3					
	ЗТ		Чел.-ч	4,65	1,3225	18,44875					
	ЗТМ		Чел.-ч	0,02	1,4375	0,08625					
	Итого по расценке										
	ФОТ					45,88	182,19	3 720			
	Приказ Министров России № НР Отделочные работы										
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министров России № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
6.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовока: акриловая упрочняющая стабилизирующая тубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,06	30 554,42	1 833,27	5,65	10 366	
	Объем=300*0,2/1000										
7	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по стене без устройства каркаса: утучненная стен(толщ.20мм)	100 м2			3					
	Объем=300 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	л.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ		Чел.-ч	1 055,70	1,3225	4 188,49	20,83	87 246			
	2 ЗМ			53,24	1,4375	229,60	7,28	1 671			
	3 в т.ч. ОТМ			18,96	1,4375	81,77	20,83	1 703			
	4 М			4 788,29		14 304,87	5,65	80 823			
	ЗТ		Чел.-ч	115	1,3225	456,2625					
	ЗТМ		Чел.-ч	1,44	1,4375	6,21					
	Итого по расценке										
	ФОТ					5 877,23	18 722,96	88 949,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № НР Изготовление в построенных условиях материалов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108 полудифракторов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73			73				4,50	94
	Приказ Министра России № СП Изготовление в построенных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108 полудифракторов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34			34				2,10	44
13	ФЕР-Р62-41-1	Всего по позиции								13,15	248
	Расценка поверхностей шпатель, шпатель, центами от старых покрасок	м2				3,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							4,38	1,15	17,63	20,83
	ЗТ	Чел.-ч	0,58		1,15	2,345					367
	Итого по расценке							4,38		17,63	367
	ФОТ									17,63	367
	Приказ Министра России № НР Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90				15,87	330
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
	Приказ Министра России № СП Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46				8,11	169
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96										
14	ФЕР-П5-04-006-04	Всего по позиции								41,61	866
	Покраска поверхностей грунтовой глубокой пропиткой: 100 м2 за 2 раза стен	м2				0,07					
	Объем=7 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	л.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ							157,00	1,3225	14,53	20,83
	2 ЗМ							1,62	1,4375	0,16	7,28
	3 в т.ч. ОТМ							0,37	1,4375	0,04	20,83
	4 М							0,36		0,03	5,65
	ЗТ	Чел.-ч	16,32		1,3225	1,510824					
	ЗТМ	Чел.-ч	0,03		1,4375	0,0030186					
	Итого по расценке							158,98		14,72	
	ФОТ									14,57	304
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы	%	100			90				13,11	274
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы	%	49			41,65				6,07	127
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
14.1	ФССП-14.4.01.02-0201	Всего по позиции								33,90	705
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая грубого промывания "БИРС ГРУНТ М"	т				0,003		30 554,42		91,66	5,65
	Объем=7,0*2*2/1000										518
15	ФЕР-П5-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску(толщ.3мм)	100 м2					0,07			
	Объем=7,0 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	л.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ						103,66	1,3225	9,60	20,83	200
2	ЭМ						2,28	1,4375	0,23	7,28	2
3	в т.ч. ОТМ						0,49	1,4375	0,05	20,83	1
4	М						402,54		28,18	5,65	159
3Т			чел.-ч	10,9	1,3225	1,0090675					
3Тм			чел.-ч	0,04	1,4375	0,0040225					
Итого по расценке											
	ФОТ						508,48		38,01		
Приказ Министра России № НР Отделочные работы											
812/пр от 21.12.2020	Прил. п. 15		%	100	0,9	90			9,65		201
774/пр от 11.12.2020	Прил. п. 15		%	49	0,85	41,65			8,69		181
СП Отделочные работы											
774/пр от 11.12.2020	Прил. п. 15		%						4,02		84
Всего по позиции											
15.1	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			-0,00203	2 898,50		50,72	5,65	626
15.2	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для фасадных работ (расход 1,0 кг/м² на толщ. 1 мм)	кг			21	9,84		-5,88	5,65	-33
Объем=7,0*1,0*3											
16	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м²			0,07			206,64	5,65	1 168
Объем=7,0/100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п. 586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						120,21	1,3225	11,13	20,83	232
2	ЭМ						4,06	1,4375	0,41	7,28	3
3	в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375	0,07	20,83	1
4	М						0,02		0,00	5,65	
3Т			чел.-ч	12,94	1,3225	1,1978205					
3Тм			чел.-ч	0,06	1,4375	0,0060375					
Итого по расценке											
	ФОТ						124,29		11,54		
Приказ Министра России № НР Отделочные работы											
812/пр от 21.12.2020	Прил. п. 15		%	100	0,9	90			11,20		233
774/пр от 11.12.2020	Прил. п. 15		%	49	0,85	41,65			10,08		210
СП Отделочные работы											
774/пр от 11.12.2020	Прил. п. 15		%						4,66		97
Всего по позиции											
16.1	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,003	30 888,75		26,28	5,65	542
16.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,001	30 554,42		30,55	5,65	173
Объем=7,0*0,2/1000											
Откосы											
17	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (откосов)	100 м²			0,1511					
Объем=15,11/100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						178,00	1,15	30,93	20,83	644
3Т			чел.-ч	22,82	1,15	3,9653173					
Итого по расценке											
							178,00		30,93		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								30,93		644
	Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и	%	103			103			31,86		663
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных										
	конструктивных элементов										
	Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и	%	59			59			18,25		380
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных										
	конструктивных элементов										
	Всего по позиции								81,04		1 687
18	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения:	100 м2			0,1511					
	за 1 раз откосов										
	Объем=15,11 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.585 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ								44,73	1,3225	8,94
	2 ЗМ								0,97	1,4375	0,21
	3 в т.ч. ОТМ								0,26	1,4375	0,06
	4 М								0,18		0,03
	ЗТ	Чел.-ч	4,65		1,3225	0,9292083					5,65
	ЗТМ	Чел.-ч	0,02		1,4375	0,0043441					
	Итого по расценке						45,88		9,18		187
	ФОТ								8,00		168
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы	%	100			90			8,10		168
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы	%	49			41,65			3,75		78
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции								21,03		434
18.1	ФЭСЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая	т			0,003	30 564,42		91,66	5,65	518
	глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"										
	Объем=15,11*0,2/1000										
19	ФЕР10-01-035-01	Установка уголков ПВХ на наружных откосах	100 м			0,889					
	Объем=88,9 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
	п.585 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального										
	прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ								57,15	1,3225	67,19
	4 М								36,00		20,83
	ЗТ	Чел.-ч	6,7		1,3225	7,872088			32,00	5,65	181
	Итого по расценке						93,15		99,19		1 400
	ФОТ								67,19		1 400
	Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции	%	108			97,2			65,31		1 361
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										
	Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции	%	55			46,75			31,41		655
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										
	Всего по позиции								195,91		3 597
19.1	ФЭСЦ-14.1.04.02-0011	Клей резиновый № 88-Н	кг			-0,7112	45,00		-32,00	5,65	-181
19.2	ФЭСЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			88,9	3,15		280,04	5,65	1 582

20	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковыми растворами по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			0,9844																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----	-----------------	---	-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М											
ЗТ			Чел.-ч	16,32	1,3225	4,1029663		0,36		0,07	5,65
ЗТМ			Чел.-ч	0,03	1,4375	0,0081981					
Итого по расценке							158,98				
ФОТ										39,98	824
Приказ Министра России № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90				35,61	742
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65				16,48	343
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции							92,07				1 910
21.1 ФССЦ-14.4.01.02-0201			т		0,008	30 554,42	244,44	5,65			1 361
Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая											
трубокого пропитывания "БИРСС Грунт М"											
Объем=19,01*0,2*2/1000											
22 ФЕР15-04-027-05			100 м2			0,1901					
Третья шпателька при высококачественной окраске по											
шпательке и сборным конструкциям: стен, подготовленных											
под окраску(откосов, толщ.2мм)											
Объем=(15,11+3,9) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.596 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях наваленных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							103,66	1,3225	26,06	20,83	543
2 ЗМ							2,28	1,4375	0,62	7,28	5
3 в т.ч. ОТМ							0,49	1,4375	0,13	20,83	3
4 М							402,54		76,52	5,65	432
ЗТ			Чел.-ч	10,9	1,3225	2,740339					
ЗТМ			Чел.-ч	0,04	1,4375	0,0109308					
Итого по расценке							508,48		103,20		
ФОТ									26,19		546
Приказ Министра России № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			23,57		491
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65			10,91		227
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции							137,68				1 698
22.1 ФССЦ-14.5.11.01-0003			т		-0,005513	2 898,50	-15,98	5,65			-90
Шпателька масляно-клеевая											
22.2 ФССЦ-04.3.02.09-1402			кг			38,02	9,84		374,12	5,65	2 114
Смеси сухие строительные, шпательные, для фасадных											
работ(расход 1,0кг/м2 на толщ.1 мм)											
Объем=19,01*1,0*2											
23 ФЕР15-04-019-07			100 м2			0,1901					
Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по											
подготовленной поверхности(откосов)											
Объем=(15,11+3,9) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.596 конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях наваленных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительств (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							120,21	1,3225	30,22	20,83	629
2 ЗМ							4,06	1,4375	1,11	7,28	8
3 в т.ч. ОТМ							0,70	1,4375	0,19	20,83	4
4 М							0,02		0,00	5,65	
ЗТ			Чел.-ч	12,94	1,3225	3,2532098					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.2	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Восстановление оконных из оцинкованной стали с полимерными покрытием, ширина планки 250 мм Объем=34,75*1,05	М			36,4875	26,41		963,63	5,65	6,445
26	ФЕР-662-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза Объем=5,9 / 100	100 м2			0,059					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ	599,47	1,15			40,67	20,83		847		
2	ЗМ	0,66	1,15			0,04	7,28		762		
3	в т.ч. ОТМ	0,12	1,15			0,01	20,83				
4	М	151,04				8,91	5,65		50		
ЗТ											
Итого по расценке		761,17				49,62					
ФОТ						40,68					
Приказ Министра России № НР Малерные работы (ремонтно-строительные)						36,61					
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96											
Приказ Министра России № СЛ Малерные работы (ремонтно-строительные)						18,71			390		
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96											
26.1	ФССЦ-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темно-желтая 209	т			0,00095	23,528,17		104,94	5,65	2,049
27	ФЕР-69-5-1	Заделька негод на фасадах после разборки лесов Объем=130 / 100	100	отверстий		1,3					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ	186,58	1,15			278,94	20,83		5,810		
2	ЗМ	3,973,13	1,15			5,839,83	7,28		43,242		
3	в т.ч. ОТМ	119,81	1,15			179,12	20,83		3,731		
4	М	207,16				269,31	5,65		1,522		
ЗТ											
Итого по расценке		4,366,87				6,488,08					
ФОТ						458,06			9,541		
Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы						421,42			8,776		
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103											
Приказ Министра России № СЛ Прочие ремонтно-строительные работы						201,55			4,198		
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103											
Всего по позиции						7,111,05			63,550		
Раздел 3. Цоколь											
28	ФЕР-61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесом: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=26,77 / 100	100 м2			0,2677					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ	1,520,76	1,15			468,17	20,83		9,752		
2	ЗМ	1,21	1,15			0,37	7,28		3,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФЕР-02-036-01	1 ОТ					30,57	1,3225	20,78	20,83	433
		2 ЗМ					7,06	1,4375	5,22	7,28	38
		3 в т.ч. ОТМ					0,12	1,4375	2	0,09	20,83
		4 М					180,18		92,61	5,65	523
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					217,81		118,61		
		ФОТ							20,87		435
		Приказ Министра России № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13								17,66	368
		Приказ Министра России № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									189
32	ФЕР-15-02-036-01	Всего по позиции							146,32		1 551
		Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная	100 м2	0,514							
		стен(толщ.20мм)									
		Объем=51,4 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прж применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 056,70	1,3225	717,63	20,83	14 948
		2 ЗМ					53,24	1,4375	39,34	7,28	286
		3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,4375	14,01	20,83	292
		4 М					4 768,29		2 450,90	5,65	13 848
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке					115	1,3225	78,172975				
ФОТ					1,44	1,4375	1,05398				
Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15											
32.1	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Всего по позиции							4 171,08		49 145
		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-1,5934			510,40		-813,27	5,65	4 595
		Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 169" марки М75-М100	т	1,7476			1 176,71		2 056,42	5,65	11 819
		Объем=51,4*172/1000									
		Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	1,5934							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					19,50	1,15	35,73	20,83	744
		2 ЗМ					8,55	1,15	15,67	7,28	114
		3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,15	12,72	20,83	265
		ЗТ									
ЗТМ											
Итого по расценке					2,5	1,15	4,581025				
ФОТ					0,69	1,15	1,2643629				
Итого по расценке							28,05		51,40		
ФОТ									48,45		
										1 005	

				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Изготовление в построечных условиях материалов, 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	73				73			35,37		737
	Приказ Минстроя России № СП Изготовление в построечных условиях материалов, 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108 полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок		%	34				34			16,47		343
34	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции	100 м2					0,514			103,24		1 938
	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой пропихивания: за 1 раз стен Объем=51,4 / 100												
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ										44,73	1,3225	633
	2 ЭМ										30,41	20,83	
	3 в т.ч. ОТМ										0,97	1,4375	5
	4 М										0,26	1,4375	4
	ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	3,1609073					0,18	0,09	1
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0147775							
	Итого по расценке								45,88				
	ФОТ										31,22		637
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90					30,80		573
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65					12,74		265
34.1	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции	Т					0,01	30 554,42		71,50	5,65	1 477
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=51,4*0,2/1000										305,54		1 726
35	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (толщ. 3мм) Объем=51,4 / 100	100 м2					0,514					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ										103,66	1,3225	1 468
	2 ЭМ										70,46	20,83	
	3 в т.ч. ОТМ										2,28	1,4375	12
	4 М										1,88	7,28	
	ЗТ		чел.-ч	10,9	1,3225	7,4094385					0,49	1,4375	7
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,029555					402,54	206,91	1 169
	Итого по расценке								508,48				
	ФОТ										279,05		1 475
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90					70,82		1 328
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65					63,74		614
35.1	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Всего по позиции	Т					-0,014906	2 898,50		372,29	5,65	4 591
	Шпателька масляно-клеевая										-43,21		-244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.2	ФССЦ-04.3.02.09-1402	Смеси сухие строительные, шлакопеновые, для фасадных работ (расход 1,0кг/м2 на толщ. 1 мм)	кг			154,2	9,84		1 517,33	5,65	8 573
36	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с глос в ручную по подготовленной поверхности Объем=51,4*1,0*3	100 м2			0,514					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					120,21	1,3225	81,71	20,83	1 702
		2 ЗМ					4,06	1,4375	3,00	7,28	22
		3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	0,52	20,83	11
		4 М					0,02		0,01	5,65	
		ЗТ									
		ЗТМ	чел.-ч	12,94	1,3225	8,7961591					
			чел.-ч	0,06	1,4375	0,0443325					
		Итого по расценке				124,29			84,72		
		ФОТ							82,23		1 713
		Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			74,01		1 542
		Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			34,25		713
36.1	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Всего по позиции Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,02	41 699,81		834,00	5,65	4 712
36.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая угличняющая стабилизирующая грубого пропониования "БИРСС Грунт М" Объем=51,4*0,2/1000	т			0,01	30 554,42		305,54	5,65	1 726
37	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брундуэрль, парпалль, свасы и т.д.) из листового оцинкованной стали Объем=14,26 / 100	100 м2			0,1426					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					829,12	1,3225	156,36	20,83	3 257
		2 ЗМ					21,88	1,4375	4,49	7,28	33
		3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	0,72	20,83	15
		4 М									
		ЗТ					6 516,18		929,21	5,65	5 250
		ЗТМ	чел.-ч	97,2	1,3225	18,3309022					
			чел.-ч	0,27	1,4375	0,053466					
		Итого по расценке				7 367,18			1 090,06		
		ФОТ							157,08		3 272
		Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			154,10		3 210
		Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			76,11		1 585
37.1	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Всего по позиции Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,081282	11 200,00		-910,36	5,65	-5 144
37.2	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водостойив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			60,2	26,41		1 589,88	5,65	8 983

Объем=57,33*1,05											
Раздел 4. Проймы											
38	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных Объем=(1,3*2,1)/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,0273							
		1 ОТ				737,40	1,15	23,15	20,83	482	
		2 ЭМ				241,95	1,15	7,60	7,28	55	
		3 в т.ч. ОТм				104,49	1,15	3,28	20,83	68	
		ЗТ	чел.-ч	91,15	1,15	2,8616543					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,15	0,2429973					
		Итого по расценке				979,35		30,75			
		ФОТ						26,43		550	
		Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103			27,22		567	
		Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59			15,59		325	
39	ФЕР08-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих Объем=1,3*2,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.585 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м2	2,73							1 429
		1 ОТ				27,97	1,3225	100,98	20,83	2 103	
		2 ЭМ				7,22	1,4375	28,33	7,28	206	
		3 в т.ч. ОТм				0,23	1,4375	0,90	20,83	19	
		4 М				51,95		141,82	5,65	801	
		ЗТ	чел.-ч	2,78	1,3225	10,0369815					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0784875					
		Итого по расценке				87,14		271,13			
		ФОТ						101,88		2 122	
		Приказ Минстроя России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93	0,9	83,7		85,27		1 776	
		Приказ Минстроя России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7		53,69		1 118	
39.1	ФССЦ-07.1.01.01-0006	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДГПМ-02/60, размером 1300x2100 мм	шт	1		4 757,60		4 757,60	5,65	6 004	
39.2	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	1		371,20		371,20	5,65	2 097	
40	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками Объем=(1,22*1,37*1)/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,016714							536
		1 ОТ				1 338,01	1,15	25,72	20,83	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ		чел.-ч чел.-ч	185,39 7,74	1,15 1,15	3,1789777 0,1487713	241,95 104,49	1,15 1,15	4,65 2,01	7,28 20,83	34 42	
	Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	%		103		103			27,73 28,56		578 595	
	Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	%		59		59			16,36		341	
41	ФЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,22*1,37*1)/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расц.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 м2	0,016714	75,29	1 506							
41.1	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=1,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расц.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1	м2	1,6714	3 174,78	5 306,33	5,65	29 961					
42	ФЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=1,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расц.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1	100 м	0,015	233,48	2 704							
	Итого по расценке ФОТ			2 365,48	36,36	70,30						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					3,25		68
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1,56		33
Всего по позиции												
42.1	ФССЦ-11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м	1,5	49,56					41,17		358
42.2	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0,2	3,15					74,34	5,65	420
Объем=2 / 10												
Раздел 5. Отмостка												
43	ФЕРр99-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	6,084								
Объем=60,84*0,1												
ОП п.1.69.7 При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
прил.10 табл.3 п.10.1												
	1 ОТ							149,19	0,345	313,15	20,83	6 523
	2 ЗМ							289,82	0,345	608,33	7,28	4 429
	3 Т											
Итого по расценке												
	ФОТ							439,01		921,48		6 523
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92							313,15		6 001
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44							137,79		2 870
Всего по позиции												
44	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,1217						1 347,37		19 823
Объем=(60,84*0,2) / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
прил.10 табл.3 п.10.1												
	1 ОТ							1 201,20	1,3225	193,33	20,83	4 027
	3 Т											
Итого по расценке												
	ФОТ							1 201,20		193,33		4 027
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	Нр Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					193,33		3 226
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	Нр Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					65,73		1 369
Всего по позиции												
45	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	6,084						413,92		8 622
Объем=60,84*0,1												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
прил.10 табл.3 п.10.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 ОТ											
2	2 ЗМ											
3	3 в т.ч. ОТМ											
4	4 М											
5	ЗТ											
6	ЗТМ											
7	Итого по расценке											
8	ФОТ											
9	Приказ Министра России № НР Конструкции из кирпича и блоков											
10	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8											
11	Приказ Министра России № СП Конструкции из кирпича и блоков											
12	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8											
13	Всего по позиции											
14	45.1 ФССЦ-02.3.01.02-0016											
15	Песок природный для строительных: работ средний с											
16	крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе											
17	Прим. Устройство пароизоляции из полистироловой пленки в											
18	одни слой нарухо											
19	Объем=60,84 / 100											
20	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
21	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
22	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального											
23	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
24	1 ОТ											
25	2 ЗМ											
26	3 в т.ч. ОТМ											
27	4 М											
28	ЗТ											
29	ЗТМ											
30	Итого по расценке											
31	ФОТ											
32	Приказ Министра России № НР Плоты											
33	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11											
34	Приказ Министра России № СП Плоты											
35	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11											
36	Всего по позиции											
37	46.1 ФССЦ-01.7.07.12-0022											
38	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм											
39	46.2 ФССЦ-01.7.12-16-0021											
40	Геоткань											
41	Объем=60,84*1,1											
42	Устройство оснований толщиной 12 см под проезды из											
43	кирпичного или известнякового щебня											
44	Объем=60,84 / 100											
45	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
46	п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
47	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального											
48	прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
49	1 ОТ											
50	2 ЗМ											
51	3 в т.ч. ОТМ											
52	4 М											
53	ЗТ											
54	ЗТМ											

	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.1	ФЕР27-07-002.02	Итого по расценке					660,15		561,67		12
		ФОТ							193,48		4 030
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4		219,41		4 570
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		156,24		3 254
		Всего по позиции							937,32		14 149
		На каждый 1 см изменения толщины оснований исключить	100 м2			-0,6084					
		Объем=60,84 / 100									
		до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам, в том числе по возведению новых									
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
47.2	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства									
		1 ОТ					4,57	2,645	-7,35	20,83	-153
		2 ЗМ					9,00	2,875	-15,74	7,28	-115
		3 в т.ч. ОТм					1,01	2,875	-1,77	20,83	-37
		ЗТ									
		Итого по расценке					13,57		-23,09		
		ФОТ							-9,12		-190
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4		-10,34		-215
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		-7,36		-153
48	ФЕР27-02-010-01	Всего по позиции							-40,79		-636
		Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			8,76096	114,13		999,89	5,65	5 649
		Объем=10,58516--1,9252									
		Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных	100 м			0,6484					
		покрытиях									
		Объем=64,84 / 100									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам, в том числе по возведению новых									
		п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства									
48.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	1 ОТ					590,51	1,3225	506,37	20,83	10 548
		2 ЗМ					73,02	1,4375	68,06	7,28	495
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	8,11	20,83	169
		4 М									
		ЗТ					2 504,53		1 623,94	5,65	9 175
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 168,06		2 198,37		
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4		514,48		10 717
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		583,42		12 153
		Всего по позиции							415,44		8 654
48.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-2,52876	592,76		3 197,23	5,65	41 025
		Всего по позиции							-1 498,95		-8 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.2	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В16 (М200)	м3			2,023008	592,76		1 199,16	5,65	6 775
48.3	ФССЦ-06.2.03.03-0031	Объем=2,52876*0,8 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			65	22,36		1 453,40	5,65	8 212
49	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем=(60,84*0,1)/100	100 м3			0,06084					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											
	1 ОТ						827,41	1,3225	66,57	20,83	1 367
	2 ЗМ						1 740,40	1,4375	152,21	7,28	1 108
	3 в т.ч. ОТМ						268,32	1,4375	23,47	20,83	489
	4 М						391,40		23,81	5,65	135
	ЗТМ					Чел.-ч	97	1,3225	7 804,7073		
						Чел.-ч	20,03	1,4375	1,7517737		
	Итого по расценке						2 959,21		242,59		
	ФОТ								90,04		1 876
	Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы								82,66		1 722
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 в строительстве										
	Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы								44,39		925
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 в строительстве										
49.1	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В16 (М200)	м3			6,206	592,76		3 678,67	5,65	20 784
50	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изотопии: из сетки Объем=60,84 / 100	100 м2			0,6084					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											
	1 ОТ						93,83	1,3225	75,50	20,83	1 573
	2 ЗМ						36,80	1,4375	32,18	7,28	234
	3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,4375	5,68	20,83	118
	4 М						32,19		19,58	5,65	111
	ЗТМ					Чел.-ч	11	1,3225	8,850599		
						Чел.-ч	0,56	1,4375	0,489762		
	Итого по расценке						162,82		127,26		
	ФОТ								81,18		1 691
	Приказ Министра России № НР Теплоизоляционные работы								70,87		1 476
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20										
	Приказ Министра России № СП Теплоизоляционные работы								37,95		791
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20										
50.1	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			63,882	33,74		2 155,38	5,65	12 176
51	ФЕР46-04-001-04	прим.Разборка: кирпичных стен (крыльцо)	м3			1,01					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл.3 п.10.1											

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9									
Всего по позиции									
Чел.-ч	14,2	1,3225	1,4535333		674,48	66,90	17,70	368	
Чел.-ч	2,17	1,4375	0,2414396				14,81	308	
%	93	0,9	63,7						
%	62	0,85	52,7						
59.1	ФССП-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочные, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0774	10 508,00	813,32	5,65	4 595	1 158
60	ФССП-07.7.15.02.0001	Болты анкерные МЗ, размер 10х130 мм	100 шт	0,12	846,00	101,52	5,55	674	
61	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли на профитированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,0427					
Объем=4,27 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
Всего по расценке									
Чел.-ч	32,4	1,3225	1,8296523		368,49	20,16	16,24	338	
Чел.-ч	0,32	1,4375	0,019642				15,93	332	
%	109	0,9	98,1						
%	57	0,85	48,45						
61.1	ФССП-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(планка примыкания)	м2	2,394	164,28	393,29	5,65	2 222	856
Объем=2,28 / 105 Приказ Министра России № НР Кровли 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ Министра России № СП Кровли 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12									
Всего по позиции									
Чел.-ч	14,2	1,3225	1,4535333		674,48	66,90	17,70	368	
Чел.-ч	2,17	1,4375	0,2414396				14,81	308	
%	93	0,9	63,7						
%	62	0,85	52,7						
61.2	Сч.факт.НЕТ-625 от 11.10.2021г.	Металлочерепица "Монтеррей Супер"	м2	5,2094	820,00	1,02	771,15	5,65	4 357
Объем=4,27 / 1,22 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр. Заготовительно-складские раскормы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) п.92а									
62	ФЕР13-03-002-04	Обработка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0692					
Объем=6,92 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ							56,55	1,3225	5,18	20,83	108
2 ЭМ							9,22	1,4375	0,92	7,28	7
3 в т.ч. ОТм							0,22	1,4375	0,02	20,83	59
4 М							152,04		10,52	5,65	
ЗТ			цел.-ч	5,31	1,3225	0,4859553					
ЗТМ			цел.-ч	0,02	1,4375	0,0019895					
Итого по расценке							217,81		16,62		
ФОТ									5,20		108
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		94	0,9	84,6			4,40		91
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51	0,85	43,35			2,25		47
Всего по позиции									23,27		312
63 ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2				0,0692					
	Объем=6,92 / 100										
	за 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального										
прил. 10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом											
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							19,32	2,645	3,54	20,83	74
2 ЭМ							6,01	2,875	1,20	7,28	9
3 в т.ч. ОТм							0,22	2,875	0,04	20,83	1
4 М							138,16	2	19,12	5,65	108
ЗТ			цел.-ч	2,13	2,645	0,3898624					
ЗТМ			цел.-ч	0,02	2,875	0,003979					
Итого по расценке							163,49		23,86		
ФОТ									3,58		75
Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		94	0,9	84,6			3,03		63
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51	0,85	43,35			1,55		33
Всего по позиции									28,44		287
Раздел 7. Вывоз мусора											
64 ФССЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза				42,95	3,28		140,88	7,28	1 026
	Объем=6,32+1,01*0,88*1,75+6,084*2,1+12,17*1,75+0,21										
65 ФССЦп-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза				42,95	21,26		913,12	7,28	6 648
Итого по акту:											
Итого прямые затраты (справочно)									112 201,01		901 688
в том числе:											
Оплата труда рабочих									16 668,97		347 214
Эксплуатация машин									9 029,91		65 736
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									500,21		10 417
Материалы									86 502,13		488 738
Строительные работы									136 030,25		1 398 049,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Дополнительная перевозка											
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
УСН 468738*0,2 (только ТЦ)											
ВСЕГО по акту											
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ											
ВСЕГО по акту, с понижением согласно договору п.1,5											
										134 062,42	1 373,218
										16 352,69	340 626
										7 837,22	57 052
										387,65	8 072
										86 502,13	488 738
										15 477,25	322 389
										7 893,13	164 413
										1 054,00	7 674
										913,83	17 157
										316,28	6 588
										138,69	1 010
										112,56	2 345
										313,05	6 521
										145,81	3 038
										17 169,18	357 631
										15 790,30	328 910
										8 038,94	167 451
											97 748
										136 030,26	1 495 796,60
											4 357
											1 320 000,00

Салт. Генеральный директор ООО "Реновация"

Принят: И.п. генерального директора ЮО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»

Область
Исполнитель Н.М.
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖАЮ

Расценки
соответствуют
СМЕТУ
И.М. Новикова

сделано
И.М. Новикова
Сметный отдел