

Инвестор	Форма по ОКД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
Дата		
Вид операции		
85/Зав.2021г.		
17.05.2021г.		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	07.12.2021	с 26.11.2021 по 07.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	2	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,5064					
			1 ОТ					3 004,39	1 521,42	21,09		32 087
			2 ЭМ					2,31	1,17	7,33		9
			4 М					2 279,65	1 154,41	5,68		6 557
			ЗТ		чел.-ч	323,4	163,76976					
			Итого по расценке					5 286,35	2 677,00			
			ФОТ						1 521,42			32 087
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)		%	89	89		1 354,06			28 557
			Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)		%	44	44		669,42			14 118
			Министрства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
10	3	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-2,22816	517,91	-1 153,99	5,68		81 328 -6 555
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
11	4	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15" (марка М75-М100)	т			3,565056	1 176,71	4 195,04	5,68		23 828
			(Отделочные работы)									
			Объем=2,22816*1,6									
12	5	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			2,22816					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					21,45	1,15	54,96	21,09	1 159
			2 ЭМ					8,55	1,25	23,81	7,33	175
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	19,33	21,09	408
			ЗТ		чел.-ч	2,75	1,15	7,046556				
			ЗТм		чел.-ч	0,69	1,25	1,921788				
			Итого по расценке					30,00	78,77			1 567
			ФОТ						74,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Изготовление в построечных условиях												
Министр России № и трубопроводных заготовок												
812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.108												
Приказ СП Изготовление в построечных условиях												
Министр России № и трубопроводных заготовок												
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.108												
18	б	ФЕР-15-04-019-	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2								3 011
	05		лесов вручную с подготовкой поверхности				0,5064			158,26		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						128,20	1,15	74,66	21,09	1 575
		2 ЗМ						5,41	1,25	3,42	7,33	25
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,25	0,59	21,09	12
		4 М						105,72		53,54	5,68	304
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	8,038568						
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,05064						
		Итого по расценке				239,33				131,62		
		ФОТ								75,25		1 587
		Приказ № Отделочные работы					90			67,73		1 428
		Министр России №										
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы								31,34		661
		Министр России №										
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
20	7	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,008862	4 841,85		230,69	5,68	3 993
		Удален из поа. 67								-42,91		-244
(Отделочные работы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	8	ФССЦ-14.6.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4) (Отделочные работы) Объем=2*50,64	кг			101,28	9,14		925,70	5,68	5 258
23	9	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*50,64/1000	т			0,008862	30 554,42		270,77	5,68	1 538
25	10	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый (Отделочные работы)	т			0,019243	30 888,75		594,39	5,68	3 376
Смена отливов												
26	11	ФЕР58-20-1	Смена обделок из листового стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,8371					
			1 ОТ					353,23		295,69	21,09	6 236
			2 ЭМ					5,13		4,29	7,33	31
			3 в т.ч. ОТМ					1,54		1,29	21,09	27
			4 М					96,05		80,40	5,68	457
			3Т	чел.-ч	41,41		34,664311					
			3Тм	чел.-ч	0,12		0,100452					
			Итого по расценке					454,41		380,38		
			ФОТ							296,98		6 263
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			267,28		5 637
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			136,61		2 881
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
27	12	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=83,71*1,05	м			87,8955	26,41		2 321,32	5,68	13 185
Всего по позиции												
										784,27		15 242
28	13	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,0609					
			1 ОТ					737,40		44,91	21,09	947
Замена дверей												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ							241,95		14,73	7,33	108
	3 в т.ч. ОТМ							104,49		6,36	21,09	134
	ЗТ			чел.-ч	91,15		5,551035					
	ЗТМ			чел.-ч	7,74		0,471366					
	Итого по расценке							979,35		59,64		1 081
	ФОТ									51,27		984
	Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных			%	91		91			46,66		
	России № конструктивных элементов здания 812/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом											
	Прил. п.40.2											
	Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных			%	52		52			26,66		562
	России № конструктивных элементов здания 774/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом											
	Прил. п.40.2											
29	14	ФЕР05-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			8,59			132,96		2 601
			Объем=6,09+2,5									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586									
			1 ОТ					23,81	1,15	235,21	21,09	4 961
			2 ЭМ					14,41	1,25	154,73	7,33	1 134
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,25	21,15	21,09	446
			4 М					25,72		220,93	5,68	1 255
			ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	23,7084					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,25	1,825375					
			Итого по расценке					63,94		610,87		
			ФОТ							266,36		5 407
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			214,57		4 526
			Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			135,10		2 849
			Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020									
			Прил. п.9									
			Всего по позиции							960,54		14 725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	15	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однополотных (Строительные металлические конструкции) Объем=2+2	компл			4	94,68		378,72	5,68	2 151
31	16	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однополотный ДСВ, площадь 2,1 м2 (Строительные металлические конструкции) Объем=6,09+2,5	м2			8,59	1 799,14		15 454,61	5,68	87 782
32	17	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			2					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					11,01	1,15	25,32	21,09	534
			2 ЭМ					2,11	1,25	5,28	7,33	39
			4 М					2,32		4,64	5,68	26
			Итого по расценке	цел.-ч	1,11	1,15	2,553					
			ФОТ					15,44		35,24		534
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			25,32		534
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9							21,19		447
			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			13,34		281
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
33	18	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (Строительные металлические конструкции)	шт			2	428,27		69,77	5,68	1 327
			Всего по позиции							855,54		4 865
36	19	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,045					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					1 662,91	1,15	86,05	21,09	1 815
			2 ЭМ					64,40	1,25	3,62	7,33	27

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					27,81	1,25	1,56	21,09	13
			4 М					2 246,51		101,09	5,68	574
			ЗТ	чел.-ч	179	1,15	9,26325					
			ЗТМ	чел.-ч	2,06	1,25	0,115875					
			Итого по расценке					3 973,82		190,77		
			ФОТ							87,62		1 848
			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			78,86		1 663
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	40	0,85	41,65			36,49		770
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
37	20	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Удален из поз. 32									
Всего по позиции										308,12		4 949
			Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,1935	510,40		-98,76	5,68	-561
38	21	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Удален из поз. 32									
(Отделочные работы)												
			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,0045	517,91		-2,33	5,68	-13
39	22	ФССЦ-04.3.02.12-0009										
(Отделочные работы)												
			Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 (марка М75-М100)	т			0,3168	1 176,71		372,78	5,68	2 117
40	23	ФЕРр69-11-4										
(Отделочные работы)												
			Объем=(0,1935+0,0045)*1,6									
			Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,198					
(Отделочные работы)												
			Объем=(0,1935+0,0045)									
Приказ от 04.08.2020 На возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
			421/пр п.586									
			1 ОТ					21,45	1,15	4,88	21,09	103
			2 ЭМ					8,55	1,25	2,12	7,33	16
			3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,25	1,72	21,09	36
			ЗТ	чел.-ч	2,75	1,15	0,626175					
			ЗТМ	чел.-ч	0,69	1,25	0,170775					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					30,00		7,00		13
			ФОТ							6,60		139
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях							4,82		101
			Министр материалов, полуфабрикатов, металлических									
			России № и трубопроводных заготовок									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях							2,24		47
			Министр материалов, полуфабрикатов, металлических									
			России № и трубопроводных заготовок									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.108									
			Всего по позиции							14,06		267
43	24	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с ласов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,045					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					128,20	1,15	6,63	21,09	140
			2 ЗМ					5,41	1,25	0,30	7,33	2
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,25	0,05	21,09	1
			4 М					105,72		4,76	5,68	27
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	0,71415					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0045					
			Итого по расценке					239,33		11,69		
			ФОТ							6,68		141
			Приказ НР Отделочные работы							5,01		127
			Министр									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы							2,78		59
			Министр									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							20,48		355
44	25	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,000788	4 841,85		-3,82	5,68	-22
			Удален из поз. 87									
			(Отделочные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	28	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4)	кг			9	9,14		82,26	5,68	467
			(Отделочные работы) Объем=2*4,5									
47	27	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*4,5/1000	т			0,000788	30 554,42		24,08	5,68	137
49	28	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т			0,00171	41 699,81		71,31	5,68	405
			(Отделочные работы)									
Замена окон												
50	29	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (1,42x1,94м; 1,1x1,94м; 0,49x2,63м; 1,27x1,0м)	100 м2			0,0626					
			1 ОТ					1 338,01		83,76	21,09	1766
			2 ЭМ					241,95		15,15	7,33	111
			3 в т.ч. ОТМ					104,49		6,54	21,09	138
			ЗТ	чел.-ч	165,39		10,353414					
			ЗТм	чел.-ч	7,74		0,484524					
			Итого по расценке					1 579,96		98,91		
			ФОТ							90,30		1 904
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91					82,17		1 733
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52					46,96		990
			Прил. п.40.2									
51	30	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, повортно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0464			228,04		4 600
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							1 268,96	1,15	67,71	21,09	1 428
2	ЭМ							236,16	1,25	13,70	7,33	100
3	в т.ч. ОТМ							46,95	1,25	2,72	21,09	57
4	М							6 100,36		283,06	5,68	1 608
3Т				чел.-ч	145,19	1,15	7,7473384					
3ТМ				чел.-ч	3,94	1,25	0,22852					
Итого по расценке												
ФОТ								7 605,48		364,47		1 485
Приказ НР Деревянные конструкции												
Минстрой										70,43		1 443
России №										68,46		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстрой										32,93		694
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
52	31	ФССЦ-								465,86		5 273
11.3.02.01-										5 764,59	5,68	32 743
0032												
Блок оконный пластиковый:												
двустворчатый, с глухой и поворотной												
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32												
мм), площадью до 2,5 м2												
(Деревянные конструкции)												
53	32	ФССЦ-								6 817,85	5,68	38 725
11.3.02.01-												
0033												
Блок оконный пластиковый:												
двустворчатый, с глухой и поворотной												
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32												
мм), площадью до 3 м2												
(Деревянные конструкции)												
54	33	ФЕР10-01-034-										
01												
Установка в жилых и общественных												
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:												
глухих с площадью проема до 2 м2												
(Деревянные конструкции)												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗ(1=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1	ОТ							1 462,81	1,15	27,25	21,09	575
2	ЭМ							270,55	1,25	5,48	7,33	40
3	в т.ч. ОТМ							61,81	1,25	1,25	21,09	26
4	М							7 998,51		129,58	5,68	736
3Т				чел.-ч	167,37	1,15	3,1181031					
3ТМ				чел.-ч	5,04	1,25	0,10206					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					9 731,87		162,31		13
			ФОТ							28,50		601
			Приказ НР Деревянные конструкции							27,70		584
			Министр России №									
			812/пр от		108	0,9	97,2					
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции		55	0,85	46,75			13,32		281
			Министр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
55	34	ФССС- 11.3.02.01- 0003	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2		1,62	2 379,82			203,33	5,68	2 216 21 898
			(Деревянные конструкции)									
56	35	ФЕР10-01-036- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0,024						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ				165,82	1,15		4,58	21,09	97
			2 ЗМ				10,45	1,25		0,31	7,33	2
			3 в т.ч. ОТм				2,18	1,25		0,06	21,09	1
			4 М				2 189,21			52,54	5,68	298
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке				2 365,48			57,43		
			ФОТ							4,64		98
			Приказ НР Деревянные конструкции							4,51		95
			Министр России №									
			812/пр от		108	0,9	97,2					
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции		55	0,85	46,75			2,17		46
			Министр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
			Всего по позиции							64,11		538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	36	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Деревянные конструкции)	10 шт			0,4	3,15		1,26	5,68	7
58	37	ФССЦ-11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м			2,4	64,35		154,44	5,68	877
(Деревянные конструкции)												
Устройство внутренних откосов окон												
59	38	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2			0,0786					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
			1 ОТ					1 328,48	1,15	120,08	21,09	2 532
			2 ЭМ					63,61	1,25	6,25	7,33	46
			3 в т.ч. ОТМ					27,09	1,25	2,66	21,09	56
			4 М					645,57		50,74	5,68	288
			3Т	чел.-ч	152	1,15		13,73928				
			3Тм	чел.-ч	2,51	1,25		0,2466075				
Итого по расценке												
			ФОТ					2 037,66		177,07		2 588
			Приказ НР Отделочные работы							122,74		2 329
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			110,47		
			Приказ СП Отделочные работы							51,12		1 078
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65					
Всего по позиции												
60	39	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			8,253	20,47		338,66	5,68	6 273
63	40	ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,0786			168,94		960

71	45	ФЕР62-41-9	Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	8	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=888,8 / 100				8,886					
		1 ОТ						163,80		1 455,53	21,09	30 697
		3Т		чел.-ч	21		186,506					
		Итого по расценке						163,80		1 455,53		30 697
		ФОТ								1 455,53		27 627
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно- строительные)		%	90		90			1 309,98		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно- строительные)		%	46		46			669,54		14 121
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции								3 436,05		72 445
72	46	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,048					
		1 ОТ						178,00		8,54	21,09	180
		3Т		чел.-ч	22,82		1,09536					
		Итого по расценке						178,00		8,54		180
		ФОТ								8,54		185
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России №		%	103		103			8,80		
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России №		%	59		59			5,04		105
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Всего по позиции								22,38		471
73	47	ФЕР07-05-038-02	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных	100 м			0,14					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						476,67	4,15	76,74	21,09	1 618
		2 ЭМ						5,91	1,25	1,03	7,33	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ						1,04	1,25	0,18	21,09	4
		4 М						681,78		95,45	5,68	542
		ЗТ		чел.-ч	53,8	1,15	8,6618					
		ЗТМ		чел.-ч	0,09	1,25	0,01575					
		Итого по расценке						1 164,36		173,22		1 622
		ФОТ								76,92		1 693
		Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные		%	116	0,9	104,4			80,30		
		Министром жилищно-коммунального хозяйства и										
		России № административно-бытовых зданий										
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.7.1										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные		%	80	0,85	68			52,31		1 103
		Министром жилищно-коммунального хозяйства и										
		России № административно-бытовых зданий										
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.7.1										
		Всего по позиции								305,83		4 964
74	48	ФЕРр53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2			0,1858					
		1 ОТ						3 315,69		616,06	21,09	12 993
		ЗТ		чел.-ч	399		74,1342			616,06		
		Итого по расценке						3 315,69		616,06		12 993
		ФОТ								566,78		11 954
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92					
		Министром										
		России №										
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			320,35		6 756
		Министром										
		России №										
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.87										
		Всего по позиции								1 503,19		31 703
81	49	ФЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	100 м2			0,16					
		1 ОТ						4 508,21		721,31	21,09	15 212
		2 ЭМ						230,80		36,93	7,33	271
		3 в т.ч. ОТМ						27,00		4,32	21,09	91
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								3 017,85		482,82	5,68	2 742
ЗТ				чел.-ч	551,8		88,288					
ЗТМ				чел.-ч	2		0,32					
Итого по расценке												
ФОТ								7 756,66		1 241,06		15-303
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)												
Министр				%	92		92			725,63		14 079
России №										667,58		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)												
Министр				%	52		52			377,33		7 958
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции												
82	50	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,928	519,80		2 285,97	5,68	40 262
Удален из поз. 194												
83	51	ФССЦ-04.3.02.13-0364	Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, М100	т			1,6704	659,92		1 102,33	5,68	6 261
(Стены (ремонтно-строительные))												
84	52	ФЕР99-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,928					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.595												
1 ОТ								21,45	1,15	22,89	21,09	483
2 ЭМ								8,55	1,25	9,92	7,33	73
3 в т.ч. ОТм								6,94	1,25	8,05	21,09	170
ЗТ				чел.-ч	2,75	1,15	2,9348					
ЗТм				чел.-ч	0,69	1,25	0,8004					
Итого по расценке												
ФОТ								30,00		32,81		653
Приказ НР Изготовление в построечных условиях												
Министр				%	73		73			30,94		477
России №										22,59		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.103												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министрства, полупроизводителей, металлических Росси № и трубопроводных заготовок	%	34		34			10,52		222
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.108									
Всего по позиции												
85	53	ФССЦ-	Кирпич керамический лицевой, размер	1000 шт			1,6528	2 045,30		65,92		1 255
		06.1.01.05-	250x120x65 мм, марка 150							3 380,47	5,68	19 201
		0017										
(Стены (ремонтно-строительные))												
Ремонт кирпичной кладки углов здания												
86	54	ФЕР63-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными	м3			6,75					
местами												
			1 ОТ					283,83		1 915,85	21,09	40 405
			2 ЗМ					30,27		204,32	7,33	1 498
			3 в т.ч. ОТм					5,81		39,22	21,09	827
			4 М					131,62		888,44	5,68	5 046
			ЗТ									
			ЗТм					238,8925				
			Итого по расценке					2,9025				
			ФОТ					445,72		3 008,61		
			НР Стены (ремонтно-строительные)	%			92			1 955,07		41 232
			Приказ							1 798,66		37 933
			Министрства									
			Росси №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.87									
			Приказ									
			Министрства									
			Росси №							1 016,64		21 441
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.87									
Всего по позиции												
87	55	ФССЦ-	Раствор кладочный, цементно-	м3			-1,70775	519,80		5 823,91		106 323
		04.3.01.12-	известковый, М50							-887,69	5,68	-5 042
		0003										
			Удален из									
			поз. 97									
(Стены (ремонтно-строительные))												
88	56	ФССЦ-	Смеси цементно-песчаные улучшенные для	т			3,07395	659,92		2 028,56	5,68	11 522
		04.3.02.13-	кладочных работ, М100									
		0364										
(Стены (ремонтно-строительные))												
89	57	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление	м3			1,70775					
			раствора в построечных условиях:									
			цементно-известковых тяжелых									

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			13,02		275
Всего по позиции												
92	50	ФССЦ- 04.3.02.13- 0364	Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, М100	т			0,03708	659,92		61,12	5,68	1 289 139
93	61	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях; цементно-известковые и жидких (Стены (ремонтно-строительные))	м3			0,0206					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						21,45	1,15	0,51	21,09	11
		2 ЗМ						8,55	1,25	0,22	7,33	2
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,25	0,18	21,09	4
		ЗТ		чел.-ч	2,75	1,15	0,0651475					
		ЗТм		чел.-ч	0,69	1,25	0,0177675					
Итого по расценке												
		ФОТ						30,00		0,73		15
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях		%	73		73			0,69		11
		Министрой материалов, полуфабрикатов, металлических								0,50		
		России № и трубопроводных заготовок										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях		%	34		34			0,23		5
		Министрой материалов, полуфабрикатов, металлических										
		России № и трубопроводных заготовок										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.108										
Всего по позиции												
101	62	ФЕР10-01-093- 01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			0,8048			1,46		29
Обработка цоколя (от биологического поражения)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						75,25	1,15	69,65	21,09	1 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						61,87	1,25	62,24	7,33	456
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,25	2,33	21,09	49
		4 М						1,84		1,48	5,68	8
		ЗТ		чел.-ч	8,98	1,15	8,311696					
		ЗТм		чел.-ч	0,2	1,25	0,2012					
		Итого по расценке						138,96		133,37		
		ФОТ								71,98		1 518
		Приказ НР Деревянные конструкции								69,96		1 475
		Министр										
		России №		%	108	0,9	97,2					
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции										
		Министр										
		России №		%	55	0,85	46,75			33,65		710
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.10										
102	63	ФССЦ-01.7.10.13-0062	Средство для очистки и грунтования минеральных строительных материалов, с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием	л			11,10624	119,50		236,98		4 118
										1 327,20	5,68	7 538
(Деревянные конструкции)												
103	64	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной пропихивания: за 1 раз стел	100 м2			6,7854					
Объем=678,54 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						44,73	1,15	349,04	21,09	7 361
		2 ЭМ						0,97	1,25	8,23	7,33	60
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	2,21	21,09	47
		4 М						0,18		1,22	5,68	7
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	36,2849265					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,169535					
		Итого по расценке						45,88		358,49		7 408
		ФОТ								351,25		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			316,13		5 667
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			146,30		3 085
104	66	ФССП- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,237489	18 390,16		820,92	5,68	17 180 24 807
105	66	ФЕР10-01-036- 01	(Деревянные конструкции) Объем=0,35*678,54/1000 100 м				15,3					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ 4 М ЗТ						57,15 36,00	1,15	1 005,55 550,80	21,09 5,68	21 207 3 129
		Итого по расценке ФОТ		чел.-ч	6,7	1,15	117,8865	93,15		1 556,35 1 005,55 977,39		21 207 20 613
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			470,09		9 914
106	67	ФССП- 14.1.04.02- 0011	Всего по позиции Клей резиновый № 88-Н	кг			-12,24	45,00		3 003,83	5,68	54 863 -3 129
107	68	ФССП- 11.3.03.10- 0072	(Деревянные конструкции) Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 100x100 мм	10 м			153	23,44		3 586,32	5,68	20 370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
Объем=1530 /10												
110	69	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса; улучшенная стен	100 м2			6,7854					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						1 055,70	1,15	8 237,85	21,09	173 736
		2 ЭМ						53,24	1,25	451,57	7,33	3 310
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,25	160,81	21,09	3 391
		4 М						4 768,29		32 354,75	5,68	183 775
		ЗТ			115	1,15	897,36915					
		ЗТм			1,44	1,25	12,21372					
Итого по расценке												
		ФОТ						5 877,23		41 044,17		177 127
		Приказ НР Отделочные работы								8 398,66		159 414
		Министр										
		России №			100	0,9	90					
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы								3 498,04		73 773
		Министр										
		России №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции												
111	70	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-21,03474	510,40		52 101,00	5,68	594 008
		Удален из поз. 199								-10 736,13		-60 981
(Отделочные работы)												
112	71	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15" (марка М75-М100)	т			33,655594	1 176,71		39 602,86	5,68	224 944
(Отделочные работы)												
Объем=21,03474*1,6												
113	72	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			21,03474					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						21,45	1,15	518,87	21,09	10 943

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								8,55	1,25	224,81	7,33	1 648
3 в т.ч. ОТМ								6,94	1,25	182,48	21,09	3 849
ЗТ				чел.-ч	2,75	1,15	66,5223653					
ЗТм				чел.-ч	0,69	1,25	18,1424633					
Итого по расценке												
ФОТ								30,00		743,68		14 792
Приказ НР Изготовление в построечных условиях												
Министерства материалов, полуфабрикатов, металлических												
России № и трубопроводных заготовок												
812/пр от				%	73		73			701,35		10 796
21.12.2020										511,99		
Прил. п.108												
Приказ СП Изготовление в построечных условиях												
Министерства материалов, полуфабрикатов, металлических												
России № и трубопроводных заготовок												
774/пр от				%	34		34			238,46		5 029
11.12.2020												
Прил. п.108												
Всего по позиции												
116	73	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			6,7854			1 494,13		28 418
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗТМ=1,25; ЗТ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								128,20	1,15	1 000,37	21,09	21 096
2 ЭМ								5,41	1,25	45,89	7,33	336
3 в т.ч. ОТМ								0,93	1,25	7,89	21,09	166
4 М								105,72		717,35	5,68	4 075
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,15	107,684298					
ЗТм				чел.-ч	0,08	1,25	0,67854					
Итого по расценке												
ФОТ								239,33		1 763,61		21 264
Приказ НР Отделочные работы												
Министерства отделочных работ												
России №												
812/пр от				%	100	0,9	90			1 008,26		19 138
21.12.2020										907,43		
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Министерства отделочных работ												
России №												
774/пр от				%	49	0,85	41,65			419,94		8 856
11.12.2020												
Прил. п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
117	74	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,118745	4 841,85		3 090,98		53 503
		Удален из поз. 119								-574,95	5,68	-3 266
(Отделочные работы)												
118	75	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4)	кг			1357,08	9,14		12 403,71	5,68	70 453
(Отделочные работы)												
		Объем=2*678,54										
120	76	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,118745	30 554,42		3 628,18	5,68	20 608
Объем=0,175*678,54/1000												
121	77	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,257845	37 375,38		9 637,05	5,68	54 738
(Отделочные работы)												
Отделка декоративных элементов фасада												
122	78	ФЕР15-04-008-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,1006					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						44,73	1,15	108,05	21,09	2 279
		2 ЭМ						0,97	1,25	2,55	7,33	19
		3 ВТЧ, ОТМ						0,26	1,25	0,68	21,09	14
		4 М						0,18		0,38	5,68	2
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						45,88		110,98		
		ФОТ								108,73		2 293
		Приказ НР Отделочные работы								97,86		2 064
		Минстрой										
		России №										
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	82	ФССЦ-04.3.02.12.0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М75-М100)	т			17,476992	1 176,71		20 565,35	5,68	116 811
			(Отделочные работы)									
			Объем=10,92312*1,6:									
129	83	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			10,92312					
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.586									
		1 ОТ						21,45	1,15	269,45	21,09	5 683
		2 ЭМ						8,55	1,25	116,74	7,33	856
		3 в т.ч. ОТМ						6,94	1,25	94,76	21,09	1 998
		ЗТ		чел.-ч	2,75	1,15	34,544367					
		ЗТМ		чел.-ч	0,69	1,25	9,421191					
		Итого по расценке					30,00			385,19		
		ФОТ								364,21		7 681
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73		73			265,87		5 607
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34		34			123,83		2 612
132	84	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриповыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			2,1006			775,89		14 758
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.586									
		1 ОТ						128,20	1,15	309,69	21,09	6 531
		2 ЭМ						5,41	1,25	14,21	7,33	104
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,25	2,44	21,09	51
		4 М						105,72		222,08	5,68	1 261
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,15	33,336522					
		ЗТМ		чел.-ч	0,08	1,25	0,21006					
		Итого по расценке					239,33			545,98		6 582
		ФОТ								312,13		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Приказ Министров России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 924		
		Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			130,00		2 741		
Всего по позиции														
133	65	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105 Удален из поз. 140	Шпатлевка гипсусадочная водостойкая фасадная	т		-0,036761	4 841,65			956,90	5,68	10 581 -1 011		
(Отделочные работы)														
134	86	ФССЦ- 14.5.11.02- 0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4)	кг		420,12	9,14			3 839,90	5,68	21 811		
(Отделочные работы)														
136	87	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтотиза: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*210,06/1000	т		0,036761	30 554,42			1 123,21	5,68	6 380		
137	88	ФССЦ- 14.3.02.01- 0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый (Отделочные работы)	т		0,079823	30 888,75			2 465,63	5,68	14 005		
Гидрофобизация цоколя														
139	89	ФЕР15-04-043- 01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: ручную	100 м2		0,6192								
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25														
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ		чел.-ч	10,66	1,15	7,5907728			100,20 1,31 0,23	1,15 1,25 1,25	71,35 1,01 0,18	21,09 7,33 21,09	1 505 7 4
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,01548			101,51		72,36		1 509
		Итого по расценке ФОТ										71,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Отделочные работы, Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			64,38		1 358
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			29,79		628
140	90	ФССЦ- 14.2.06.03- 0001	Гидрофобизатор "Софэксип-40"	кг			13,932	37,05		166,53		3 498
			(Отделочные работы)							516,18	5,68	2 932
143	91	ФЕР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,2408					
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 слоя ПЗ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)									
		1 ОТ		чел.-ч	74,1	2,2	39,255216	151,04	2	72,74	5,68	413
		2 ЭМ						0,66	2	0,32	7,33	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,12	2	0,06	21,09	1
		4 М										
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,01	2	0,004816	751,17		390,64		6 699
		Итого по расценке								317,64		6 029
		ФОТ								285,88		
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно- Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		%	90		90					
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно- Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			146,11		3 082
144	92	ФССЦ- 14.4.02.09- 0304	Краска по ржавчине, ПАЛИТРА РУСИ	т			0,007754	13 960,25		822,63		16 224
			(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)							108,25	5,68	615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Отмостка и крыльца												
153	93	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3			13,29					
			1 ОТ					82,49		1 096,29	21,09	23 121
			2 ЭМ					233,93		3 108,93	7,33	22 788
			3Т	цел.-ч	9,67		128,5143					
			Итого по расценке					316,42		4 205,22		
			ФОТ							1 096,29		23 121
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 512/нр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			997,62		21 040
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/нр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			570,07		12 023
			Прил. п.40.2									
Всего по позиции										5 772,91		78 972
Отмостка												
154	94	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,2458					
			1 ОТ					920,40	1,15	260,17	21,09	5 487
			3Т	цел.-ч	118	1,15	33,35506					
			Итого по расценке					920,40		260,17		
			ФОТ							260,17		5 487
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020	%	89	0,9	80,1			208,40		4 395
			Прил. п.1.2									
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020	%	40	0,85	34			88,46		1 866
			Прил. п.1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	95	ФЕР08-01-002-01	Устройство-основания под фундаментами: песчаного	м3			12,29			557,03		11 748
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					6,19	1,15	87,49	21,09	1 845
			2 ЗМ					8,10	1,25	124,44	7,33	912
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,25	12,44	21,09	262
			4 М					0,37		4,55	5,68	28
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					14,66		216,48		
			ФОТ							99,93		2 107
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков							98,93		2 086
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков							58,61		1 236
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.8									
156	96	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			13,519	55,26		374,02	5,68	6 105
			Итого по расценке							747,06		4 243
157	97	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			1,229					
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					29,43	1,15	41,59	21,09	877
			2 ЗМ					1,31	1,25	2,01	7,33	15
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,25	0,35	21,09	7
			4 М									
			ЗТ					1 492,06		1 833,74	5,68	10 416
			ЗТМ									
			Итого по расценке							1 877,34		884
			ФОТ							41,94		

ГРiНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полиэ стирол	%	112	0,9	100,9			42,28		891
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Поли стирол	%	65	0,85	55,25			23,17		488
Всего по позиции												
235	98	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-150,4296	12,19		1 942,79	5,68	12 687
										-1 633,74		-10 416
158	99	ФССЦ- 01.7.12.05- 0131	Материал геотекстильный нетканый исполнительной полипропиленовой, марка: "Славрос ПП-М 150" (Конструкция из кирпича и блоков)	м2			150,4296	11,72		1 763,03	5,68	10 014
160	100	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундамента: щебеночного	м3			12,29					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						6,75	1,15	95,40	21,09	2 012
		2 ЭМ						8,29	1,25	127,36	7,33	934
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	12,44	21,09	262
		4 М						0,37		4,55	5,68	26
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,15	12,013475					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	1,075375					
		Итого по расценке					15,41			227,31		
		ФОТ								107,84		2 274
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			106,76		2 251
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			63,25		1 334
Всего по позиции												
										397,32		6 557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	101	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			14,1335	108,40		1 532,07	5,68	8 702
(Конструкции из кирпича и блоков)												
162	102	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых каменных бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			1,379					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					590,51	1,15	936,46	21,09	19 750
			2 ЭМ					73,02	1,25	125,87	7,33	923
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	15,00	21,09	316
			4 М					2 504,53		3 453,75	5,68	19 617
			ЗТ				1,15	110,69233				
			ЗТм				1,25	1,1204375				
Итого по расценке							3 168,06			4 516,08		
ФОТ										951,46		20 066
Приказ НР Автомобильные дороги									113,4	1 078,96		22 755
Министр России №									0,9			
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.21												
Приказ СП Автомобильные дороги									80,75	768,30		16 203
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.21												
Всего по позиции										6 363,34		79 248
163	103	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-5,3781	592,76		-3 187,92	5,68	-18 107
(Автомобильные дороги)												
164	104	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			4,30248	592,76		2 550,34	5,68	14 486
(Автомобильные дороги)												
Объем=5,3781*0,8												
165	105	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			137,9	22,36		3 083,44	5,68	17 514
(Автомобильные дороги)												
165.1	106	ФЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2			0,0132					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585													
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25.													
1 ОТ													
2 ЭМ									34,61	1,15	0,53	21,09	11
3 в т.ч. ОТм									16,32	1,25	0,27	7,33	2
4 М									1,62	1,25	0,03	21,09	1
ЗТ									271,86		3,59	5,68	20
ЗТМ													
Итого по расценке									322,79		4,39		
ФОТ											0,56		12
Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21					%	126	0,9	113,4			0,64		14
СП Автомобильные дороги					%	95	0,85	80,75			0,45		10
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21													
Всего по позиции					100 м3			0,1229			5,48		57
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских													
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25													
1 ОТ									1 526,87	1,15	215,80	21,09	4 551
2 ЭМ									2 518,58	1,25	386,92	7,33	2 836
3 в т.ч. ОТм									302,14	1,25	58,71	21,09	1 238
4 М									488,42		60,03	5,68	341
ЗТ													
ЗТМ													
Итого по расценке									4 387,53		662,75		
ФОТ											274,51		5 789
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6					%	102	0,9	91,8			252,00		5 314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6		%	58	0,85	49,3			135,33		2 854
Всего по позиции												
167	108	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			12,47435	592,76		7 394,30	5,88	42 000
168	109	ФЕР26-01-048- 04	(Конструкции из кирпича и блоков) Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			1,229					
Объем=122,9 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						93,83	1,15	132,61	21,09	2 797
		2 ЗМ						36,80	1,25	56,53	7,33	414
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,25	9,99	21,09	211
		4 М						32,19		39,56	5,68	225
		ЗТ		чел.-ч	11	1,15	15,54685					
		ЗТм		чел.-ч	0,56	1,25	0,8603					
Итого по расценке												
		ФОТ						162,82		228,70		
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			142,80		3 008
										124,49		2 626
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			66,67		1 406
Всего по позиции												
169	110	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			129,045	14,06		1 814,37	5,68	10 306
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Крыльцо												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	111	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м³			0,01					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						920,40	1,15	10,58	21,09	223
		ЗТ		чел.-ч	118	1,15	1,357					
		Итого по расценке						920,40				
		ФОТ								10,58		
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89	0,9	80,1			10,58		223
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40	0,85	34			8,47		179
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2		%								76
Всего по позиции												
171	112	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м³			1			22,85		478
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						6,19	1,15	7,12	21,09	150
		2 ЭМ						8,10	1,25	10,13	7,33	74
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	1,01	21,09	21
		4 М						0,37		0,37	5,68	2
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,15	0,897					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,0875					
		Итого по расценке						14,66		17,62		
		ФОТ								8,13		171
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	0,9	99			8,05		169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		4,77		100
172	113	ФССЦ- 02.3.01.02- 0016		Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3		1,1	55,26		30,44	5,88	495
173	114	ФЕР11-01-050- 01		(Конструкции из кирпича и блоков) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0,1					345
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
				1 ОТ				29,43	1,15	3,38	21,09	71
				2 ЗМ				1,31	1,25	0,16	7,33	1
				3 в т.ч. ОТМ				0,23	1,25	0,03	21,09	1
				4 М				1 492,06		149,21	5,68	848
				ЗТ		3,45	1,15	0,39675				
				ЗТМ		0,02	1,25	0,0025				
				Итого по расценке				1 522,80		152,75		
				ФОТ						3,41		72
				Приказ НР Полы		112	0,9	100,8		3,44		73
				Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%							
				Приказ СП Полы		65	0,85	55,25		1,88		40
				Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%							
173.1	115	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2		-12,24	12,19		158,07	5,68	1 033
				Всего по позиции						-149,21		-848
174	116	ФССЦ- 01.7.12.05- 0131		(Полы) Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 150" (Конструкции из кирпича и блоков)	м2		12,24	11,72		143,45	5,88	815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			20,51		432
		Приказ Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			11,01		232
178	120	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,015	592,76		85,44	5,68	1 293 3 417
179	121	ФЕР26-01-048- 04	(Конструкций из кирпича и блоков) Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ		чел.-ч чел.-ч	11 0,56	1,15 1,25	1,265 0,07	93,83 36,80 6,50 32,19	1,15 1,25 1,25	10,79 4,60 0,81 3,22	21,09 7,33 21,09 5,68	228 34 17 18
		Итого по расценке ФОТ						162,82		18,61 11,80 10,13		245 214
		Приказ Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					
		Приказ Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			5,42		115
180	122	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			10,5	14,06		34,16	5,68	609 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Строительные металлические конструкции Министр России № 774/пр от 11.12.2020. Прил. п.9		%	62		62			5,91		125
185	125	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100			0,24					
			1 ОТ					47,26		11,34	21,09	239
			3Т	чел.-ч	5,54		1,3296					
			Итого по расценке					47,26		11,34		
			ФОТ							11,34		239
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министр сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			11,68		246
			1 ОТ									
			3Т									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министр сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			6,69		141
187	126	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1			0,16022			29,71		626
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; 421/пр п.586										
			1 ОТ					345,67	1,15	63,69	21,09	1343
			2 ЗМ					473,47	1,25	94,82	7,33	695
			3 в т.ч. ОТМ					53,96	1,25	10,81	21,09	228
			4 М					232,33		37,22	5,68	211
			3Т	чел.-ч	39,55	1,15	7,2872062					
			3Тм	чел.-ч	4,01	1,25	0,8031028					
			Итого по расценке					1051,47		195,73		1571
			ФОТ							74,50		

ГРАНД-Смета, версия 2021.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Строительные металлические конструкции Минстрой России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93	0,9	83,7			62,36		1315
			Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстрой России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7			39,26		828
188	12/	ФССЦ- 07.2.07.12- 0006	Всего по позиции	T			0,16022	10 045,00		297,35		4 392
			Элементы конструктивные									
			вспомогательного назначения, с									
			преобладанием профильного проката,									
			собираемые из двух и более деталей, с									
			отверстиями и без отверстий, соединяемые									
			на сварке									
189	128	ФЕР12-01-023- 01	(Строительные металлические конструкции)				0,1004					
			Устройство кровли из металлочерепицы по	100 м2								
			готовым прогонам: простая кровля									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.585									
			1 ОТ					321,93	1,15	37,17	21,09	784
			2 ЗМ					98,67	1,25	12,38	7,33	91
			3 в т.ч. ОТМ					14,69	1,25	1,84	21,09	39
			4 М					548,44		55,06	5,68	313
			ЗТ									
			чел.-ч	37,26	1,15	4,3020396						
			чел.-ч	1,14	1,25	0,14307						
			Итого по расценке					969,04		104,61		
			ФОТ									
			Приказ НР Кровли									
			Минстрой									
			России №									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли									
			Минстрой									
			России №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
			Всего по позиции							161,78		2 394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	129	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021	Металлочерепица «СуперМонтеррей» 0,5 ПЗ				12,2488	665,00	1,02	1,482,68	5,68	8 308
			(Деревянные конструкции) Цена=798,00/1,2									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к раск.									
191	130	ФССЦ- 12.1.03.02- 1100	Планка примыкания для устройства кровли из металлочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм	м			6,74	21,52		145,04	5,68	824
			(Строительные металлические конструкции)									
192	131	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,142					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,867123	56,55	1,15	9,23	21,09	195
			2 ЭМ	чел.-ч	9,22	1,25	7,33	9,22	1,25	1,64	7,33	12
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	0,22	1,25	0,22	0,22	1,25	0,04	21,09	1
			4 М	чел.-ч	152,04			152,04		21,59	5,68	123
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,867123					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00355					
			Итого по расценке				217,81			32,46		
			ФОТ							9,27		196
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			7,84		166
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,02		85
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
			Всего по позиции							44,32		581
193	132	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,142					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ	чел.-ч	19,32	1,15				3,15	21,09	66

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ										
			3 в т.ч. ОТМ										
			4 М										
			ЗТ										
			ЗТМ										
			Итого по расценке										
			ФОТ										
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			23,84 3,19 2,70		67 57
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			1,38		29
194	133	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Удален из поз. 126		T			-0,001278	14 312,87		27,92 -18,29	5,68	271 -104
196	134	ФССЦ-14.4.04.08-0004	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)		кг			1,278	16,66		21,29	5,68	121
Раздел 6. Вход в подвал													
197	135	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен		M3			4					
			1 ОТ										
			2 ЭМ										
			ЗТ										
			Итого по расценке										
			ФОТ										
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	91		91			490,24 251,64 228,99	21,09 7,33	5 307 1 749 4-829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом.												
Прил. п.40.2												
198	136	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,4							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					37,73	1,15	60,75	21,09	1 281
			2 ЗМ					34,56	1,25	60,48	7,33	443
			3 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	9,45	21,09	199
			4 М					1,60		2,24	5,68	13
			ЗТ	чел.-ч	4,54	1,15	7,3094					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	0,7					
			Итого по расценке					73,89		123,47		
			ФОТ							70,20		1 480
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			69,50		1 465
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			41,17		868
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
Всего по позиции												
199	137	ФССЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт	0,532			2 046,30		1 088,10	5,68	6 180
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Всего по позиции												
200	138	ФССЦ-04.3.02.13-0364	Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, М100	т	0,5376			659,92		354,77	5,68	2 015
(Стены (ремонтно-строительные))												
Объем=0,336*1,6												
201	139	ФЕРp69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3	0,336							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков											
Министр											
России №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прил. п.8											
203	141	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3		0,061	529,41		53,86	12,15	256
(Конструкции из кирпича и блоков)											
207	142	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 1	100 м3		0,026					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586											
1	ОТ										
3	Т										
Итого по расценке				чел.-ч	118	1,15	3,5282	920,40	1,15	27,52	21,09
ФОР											
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным				%	89	0,9	80,1	920,40		27,52	580
Минстрой											
России №											
812/пр от											
21.12.2020											
Прил. п.1.2											
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным				%	40	0,85	34		9,36		197
Минстрой											
России №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прил. п.1.2											
Всего по позиции											
208	143	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундамента: песчаного	м3		0,36			58,92		1 242
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586											
1	ОТ										
2	ЗМ										
3	в т.ч. ОТМ										
4	М										
3	Т										
3	ТМ										
Итого по расценке				чел.-ч	0,78	1,15	0,32292	6,19	1,15	2,56	54
ФОР				чел.-ч	0,07	1,25	0,0315	8,10	1,25	3,65	27
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным				%	40	0,85	34	0,81	1,25	0,36	8
Минстрой								0,37		0,13	1
России №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прил. п.1.2											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке									
			ФОТ					14,66		6,34		13
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			2,92		62
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8							2,89		61
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,71		36
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
209	144	ФССЦ- 02.3.01.02- 0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			0,396	55,26		21,88	5,68	179
			Всего по позиции							10,94		124
210	145	ФЕР11-01-050- 01	(Конструкция из кирпича и блоков) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,032					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					29,43	1,15	1,08	21,09	23
			2 ЭМ					1,31	1,25	0,05	7,33	
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,25	0,01	21,09	
			4 М									
			ЗТ					1 492,06		47,75	5,68	271
			ЗТМ	чел.-ч	3,45	1,15	0,12696					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,02	1,25	0,0008	1 522,80		48,88		
			ФОТ							1,09		23
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,10		23
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11									
			Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,60		13
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11									
			Всего по позиции							60,68		330

237	146	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									3,9168	12,19		47,75	5,68	-271
211	147	ФССЦ-01.7.12.05-0131	Материал гоотекстильный нетканый, иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 150"	М2					3,9168	11,72		45,90	5,68	261
212	148	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	М3					0,36					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585											
			1 ОТ							6,75	1,15	2,79	21,09	59
			2 ЭМ							8,29	1,25	3,73	7,33	27
			3 в т.ч. ОТм							0,81	1,25	0,36	21,09	8
			4 М							0,37		0,13	5,68	1
			3Т	цел.-ч			0,85	1,15	0,3519					
			3Тм	цел.-ч			0,07	1,25	0,0315					
			Итого по расценке						15,41					
			ФОТ							6,65				67
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020				110	0,9	99	3,15		3,12		66
			Прил. п.8											
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020				69	0,85	58,65	1,85				39
			Прил. п.8											
213	149	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Всего по позиции Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	М3					0,414	108,40		11,62	5,68	192
												44,88		255
214	150	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3					0,026					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586											
			1 ОТ							1 526,87	1,15	45,65	21,09	963
			2 ЭМ							2 518,58	1,25	81,85	7,33	600
			3 в т.ч. ОТм							382,14	1,25	12,42	21,09	262
			4 М							488,42		12,70	5,68	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	153	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			5,04	14,06		70,86	5,88	402
(Конструкция из кирпича и блоков)												
Демонтаж и устройство козырьков при входе в подвал												
220	154	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2			0,056					
			1 ОТ					124,02		6,95	21,09	147
			2 ЭМ					30,64		1,72	7,33	13
			3Т		чел.-ч	15,9	0,8904					
			Итого по расценке					154,66		8,67		
			ФОТ							6,95		147
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			6,32		134
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			3,81		76
			Прил. п.40.2									
Всего по позиции												
226	155	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2			0,056			18,60		370
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					321,93	1,15	20,73	21,09	437
			2 ЭМ					98,67	1,25	6,91	7,33	51
			3 в т.ч. ОТм					14,69	1,25	1,03	21,09	22
			4 М					548,44		30,71	5,68	174
			3Т		чел.-ч	37,26	1,15	2,399544				
			3Тм		чел.-ч	1,14	1,25	0,0798				
			Итого по расценке					969,04		58,35		
			ФОТ							21,76		459
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020	%	109		98,1			21,35		450
			Прил. п.12									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	156	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г.	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			10,54		222
Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12												
Всего по позиции Металлочерепица «СуперМонтеррей» 0,5 ПЗ												
					6,832	665,00	1,02	5,68		90,24		1 334
(Деревянные конструкции) Цена=796,00/1,2 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.												
228	157	ФССЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания для устройства кровли из металлочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм	м	5,6	21,52		5,68		120,51		684
(Строительные металлические конструкции)												
Раздел 7. Вывоз мусора												
233	158	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	18,273848	3,28		7,33		59,94		439
234	159	ФССЦлг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	1 т груза	18,273848	15,35		7,33		280,50		2 056
Итого по акту: Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: Оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (Отм) материалы												
					266 493,57					2 064 584		
					35 032,96					738 846		
					6 694,57					49 073		
					861,68					18 169		
					224 766,04					1 276 665		
					316 104,49					3 110 872		
					313 109,15					3 057 878		
					34 110,98					719 400		
					5 954,67					43 648		
					537,44					11 331		
					224 766,04					1 276 665		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы							31 935,89		673 517
			сметная прибыль							16 341,77		344 648
			Дополнительная перевозка							340,44		2 495
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							2 654,90		50 499
			в том числе:									
			оплата труда							921,98		19 448
			эксплуатация машин и механизмов							399,46		2 930
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							324,24		6 838
			накладные расходы							909,75		19 187
			сметная прибыль							423,71		8 936
			Итого ФОТ (справочно)							35 894,64		757 015
			Итого накладные расходы (справочно)							32 845,44		692 704
			Итого сметная прибыль (справочно)							16 785,48		353 584
			НДС 20% (только ТЦ)									622 174,40
			ВСЕГО по акту							316 104,49		3 733 046,40
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									12 942
			Итого по акту									231 890,00
			НДС 20%									463 780,00
			Всего по акту согласно п.1.5 Договора №85/ЭА82аг-2021									278 2680,00



О.П.Литвинчук

Сдал: Директор ООО "Соберо"

Пригла И.п. Генерального директора ПО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старшая по дому

Березовский

Сметная прибыль / работ

Компьютер, пикс

В. Мокнов н.п.

12.09.2021