

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	

НО "Региональный фронт капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

ООО "Теплоэффект"

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Красноармейское шоссе, д. 19»

капитальный ремонт фасада

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

52/ЭА37аг-2021
08.04.2021

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
5	06.10.2021	с 06.10.2021 по 06.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Д-Смета, версия 2021.2												
№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт фасада												
1	1	ФЕР46-02-009-Отбивка штукатурки с поверхностей: цоколи и фасада	100 м2				4,869					
	02	1 ОТ						178,00		866,68	20,83	18 053
		3Т	чел.-ч	22,82			111,11058					
		Итого по расценке						178,00		866,68		18 053
		ФОТ								866,68		18 053
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103			103			892,68		18 595
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59			59			511,34		10 651
Всего по позиции										2 270,70		
2	2	ФЕР46-02-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2				6,332					
		1 ОТ						29,41		186,22	20,83	3 879
		4 М						7,69		48,69		
		3Т	чел.-ч	3,77			23,87164					
		Итого по расценке						37,10		234,91		3 879
		ФОТ								186,22		3 879
		Приказ НР Материальные работы (ремонтно-Министров строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90			90			167,60		3 491
		Приказ СП Материальные работы (ремонтно-Министров строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46			46			85,66		1 784
Всего по позиции										488,17		
С												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2.1.2 ФЕР 01.3.05.19-0011				т								
Купорос медный, марка А							-0,006332	7 571,00		-47,94		
(Малярные работы (ремонтно-строительные))												
4	4	счет-фактура №180 от 06.08.2021	Антигрибковый состав Типром А	л			126,64	311,69		6 986,19	5,65	39 472
(Отделочные работы) Цена=374,03/1,2												
5	5	ФЕР53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича (частично)	м		26						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.5 п.9.1 Производство ремонтно-реставрационных работ отдельных элементов (конструктивных решений) объектов культурного наследия в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						122,45	1,15	3 661,26	20,83	76 264
		2 ЭМ						2,41	1,15	72,06		
		4 М						308,98		8 033,48		
		ЗТ		чел.-ч	13,5	1,15	403,65					
		Итого по расценке						433,84		11 766,80		
		ФОТ								3 661,26		76 264
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92	92				3 368,36		70 163
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52	52				1 903,86		39 657
Всего по позиции												
6	6	ФССЛ-14.2.06.03-0514	Жидкость гидрофобизирующая ГЖ-10	т			-0,13	25 650,00		17 039,02		
										-3 334,50		
(Стены (ремонтно-строительные))												
7	7	ФССЛ-14.2.06.03-0001	Гидрофобизатор "Софэксил-40"	кг		130		37,05		4 816,50		
(Отделочные работы)												
8	8	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2						6,682		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021г. приказ СП Отделочные работы												
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	41,65			3 444,74		71 754
Всего по позиции												
11	11	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,086866	412,00		52 134,14		
(Отделочные работы)										-35,79		
12	12	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-20,7142	510,40		-10 572,53		
(Отделочные работы)												
13	13	ФССЦ-04.3.02.09-0724	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибом поверхностей	т			25,3916	978,24		24 839,08		
(Отделочные работы)												
14	14	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,35					
1 ОТ								3 004,39		1 051,54	20,83	21 904
2 ЭМ								2,31		0,81		
4 М								2 279,65		797,88		
3Т				цел.-ч	323,4		113,19					
Итого по расценке								5 286,35		1 850,23		
ФОТ										1 051,54		21 904
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	89		89			935,87		19 495
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	44		44			462,68		9 638
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
Всего по позиции												
15	15	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-1,54	517,91		3 248,78		
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))										-797,58		
16	16	ФССЦ-04.3.02.09-0724	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибом поверхностей	т			1,33	978,24		1 301,06		
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2 4 М												
				чел.-ч	35,39		60,163	131,62		223,75		
				чел.-ч	0,43		0,731					
			Итого по расценке					445,72		757,72		
			ФОТ							492,39		10 257
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			453,00		9 436
			Минстроя									
			России №									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			256,04		5 334
			Минстроя									
			России №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.87									
			Всего по позиции				0,6834	2 420,00		1 466,76		
23	23	ФССЦ-	Кирпич керамический лицевой	1000 шт						1 653,83		
		06.1.01.05-	профильный, размер 250x120x65 мм, марка									
		0001	75									
			(Стены (ремонтно-строительные))									
Стены цоколя												
24	24	ФЕР15-04-043-	Гидрофобизация поверхности штукатурки	100 м2			0,356					
		01	фасадов гладких с лесов: ручную									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
			1 ОТ					100,20	1,15	41,02	20,83	854
			2 ЗМ					1,31	1,25	0,58		
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,10	20,83	2
			ЗТ	чел.-ч	10,66	1,15	4,364204					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0089					
			Итого по расценке					101,51		41,60		
			ФОТ							41,12		856
			Приказ НР Отделочные работы	%	100		100			41,12		856
			Минстроя									
			России №									
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,65	41,65			17,13		357
			Минстроя									
			России №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							99,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-Смета, версия 2.1.2 14.2.06.03-0510												
Жидкая смесь акриловых полимеров и модифицирующих компонентов для цементных смесей Neomid H2O Stop (прим.)				л			8,01	70,28		562,94		
(Отделочные работы)												
26	26	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,356					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								44,73	1,15	18,31	20,83	381
2 ЗМ								0,97	1,25	0,43		
3 в т.ч. ОТМ								0,26	1,25	0,12	20,83	2
4 М										0,06		
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,15	1,90371					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,25	0,0089					
Итого по расцонке								45,88		18,80		383
ФОТ										18,43		383
Приказ НР Отделочные работы				%	100		100					
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прим. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			7,68		160
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прим. п.15												
Всего по позиции										44,91		
27	27	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,004	18 390,16		73,56		
(Отделочные работы)												
28	28	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен цоколя	100 м2			0,356					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								1 056,70	1,15	432,20	20,83	9 003
2 ЗМ								53,24	1,25	23,69		
3 в т.ч. ОТМ								18,06	1,25	8,44	20,83	176
4 М										1 697,51		
ЗТ				чел.-ч	115	1,15	47,081					
ЗТМ				чел.-ч	1,44	1,25	0,6408					
Итого по расцонке								5 877,23		2 153,40		9 179
ФОТ										440,64		9 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021г. Приказ № Отделочные работы												
Министр России №				%	100					440,64		9 179
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			183,53		3 823
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
29	29	ФССЦ-	Портландцемент общестроительного	т			-0,004628	412,00		2 777,57		
		03.2.01.01-	назначения бездобавочный М400 ДО (ЦЕМ I							-1,91		
		0001	32,5Н)									
(Отделочные работы)												
30	30	ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3			-1,1036	510,40		-563,28		
		04.3.01.07-	известковый, состав 1:2,5									
		0012										
(Отделочные работы)												
31	31	ФССЦ-	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29"	т			1,353	978,24		1 323,56		
		04.3.02.09-	для засоленных и пораженных грибом									
		0724	поверхностей									
(Отделочные работы)												
32	32	ФЕР15-04-019-	Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м2			0,356					
		05	лесов вручную с подготовкой поверхности									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								128,20	1,15	52,49	20,83	1 093
2 ЭМ								5,41	1,25	2,41		
3 в т.ч. ОТМ								0,93	1,25	0,41	20,83	9
4 М								105,72		37,64		
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,15	5,64972					
ЗТМ				чел.-ч	0,08	1,25	0,0356					
Итого по расценке								239,33		92,54		
ФОТ										52,90		1 102
Приказ НР Отделочные работы				%	100		100			52,90		1 102
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												

Приказ
Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	49	0,85	41,55			22,03		459
Всего по позиции												
33	33	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т		-0,006	4 841,85	-29,05				
(Отделочные работы)												
34	34	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Шпатлевка: цементная "БИРСС 37", цвет белый	т		0,135	7 090,70	957,24				
(Отделочные работы)												
35	35	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т		0,005	18 390,16	91,95				
(Отделочные работы)												
36	36	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т		0,014	26 873,22	376,23				
(Отделочные работы)												
37	37	ФЕРБС-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)	м3		1,3						
(Отделочные работы)												
			1 ОТ				283,83	368,96	20,83			7 686
			2 ЗМ				30,27	39,35				
			3 в т.ч. ОТМ				5,81	7,55	20,83			157
			4 М				131,62	171,11				
			ЗТМ									
			чел.-ч		35,39	46,007						
			чел.-ч		0,43	0,559						
			Итого по расценке				445,72	579,44				7 843
			ФОТ					376,53				7 216
			Приказ № Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.87									
			Итого по позиции				0,5226	2 420,00		1 121,65		
38	38	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт				1 264,69				
(Стены (ремонтно-строительные))												
Итого по разделу 1 Ремонт фасада :												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2			Итого прямые затраты (справочно)							116 866,30		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							16 602,38		
			Эксплуатация машин							688,77		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							194,80		
			Материалы							99 575,15		
			Строительные работы							140 840,87		
			в том числе:									
			оплата труда							16 602,38		
			эксплуатация машин и механизмов							688,77		
	2 кв 2021											
	(СМР),											
	Письмо											
	Минстроя											
	России от											
	21.05.2021 г.											
	№208000 -											
	ИФ/09											
	2 кв 2021									194,80		
	(СМР),									99 575,15		
	Письмо											
	Минстроя											
	России от											
	21.05.2021 г.											
	№208000 -											
	ИФ/09											
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы									
			накладные расходы							16 326,48		
			сметная прибыль							7 648,09		
			Итого ФОТ (справочно)							16 797,18		
			Итого накладные расходы (справочно)							16 326,48		
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 648,09		
			Итого по разделу 1 Ремонт фасада							140 840,87		
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							6 986,19		
Раздел 2. Проемы												
Окна на лестничной клетке и в помещениях моечной и туалетов												
39	39	ФЕР46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов:		100 м2								
	01	оконных с подоконными досками					0,085					
		1 ОТ						1 338,01		113,73	20,83	2 369
		2 ЭМ						241,95		20,57		
		3 в т.ч. ОТм						104,49		8,88	20,83	185
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						1 579,95		134,30		
		ФОТ								122,61		2 554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений, возведение и замена существующих				%	103		103			126,29		2 631
812/лр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих				%	59		59			72,34		1 507
России № конструкций, возведение отдельных												
774/лр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
Всего по позиции										332,93		
40	40	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2			0,085					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						1 462,81	1,15	142,99	20,83	2 978
		2 ЗМ						270,55	1,25	28,75		
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,25	6,57	20,83	137
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	167,37	1,15	16,3604175	7 998,51		679,87		
		ЗТМ		чел.-ч	5,04	1,25	0,5355	9 731,87		851,61		
Итого по расценке												
ФОТ										149,56		3 115
Приказ № Деревянные конструкции				%	108		108			161,52		3 364
Министром												
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55		0,85	46,75		69,92		1 456
Министром												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции										1 083,05		
41	41	ФССС-	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, односторонний с однокамерным	м2			8,5	1 617,56		13 749,26		
11.3.02.02-												
0008												
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2												
(Деревянные конструкции)												
42	42	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,066					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92				%	90		90			315,05		6 563
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			161,02		3 354
Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
Всего по позиции										912,07		
46	46	ФССЦ-08.3.05.05-0006	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм	М2			25,74	37,49		964,99		
(Кровли, кровли (ремонтно-строительные))												
47	47	ФЕРР61-7-1	Ремонт штукатурки откосов окон и дверей внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2			0,15					
Приказ от Производств ремонтно-реставрационных работ отделочных элементов (конструктивных решений) объектов культурного наследия в стесненных условиях 04.08.2020 № застроенной части населенных пунктов: Фасадов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 табл. 5 п.9,1												
			1 ОТ					3 436,05	1,15	592,72	20,83	12 346
			2 ЗМ					36,26	1,15	6,25		56
			3 в т.ч. ОТМ					15,66	1,15	2,70	20,83	
			4 М					2 279,65		341,95		
			ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	66,07785					
			ЗТМ	чел.-ч	1,16	1,15	0,2001					
Итого по расценке								5 761,96		940,92		
ФОТ										595,42		12 402
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95				%	89		89			529,92		11 038
Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	44		44			261,98		5 457
Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
Всего по позиции										1 732,82		
48	48	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	М3			-0,66	517,91		-341,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2 (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												
49	ФССЦ-04.3.02.09-0724	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для заселенных и пораженных грибом поверхностей (Отделочные работы)	т				0,0057	970,24		5,58		
50	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы дверей и окон)	100 м2				0,15					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
	1 ОТ							380,71	1,15	65,67	20,83	1 368
	2 ЭМ							10,41	1,25	1,95		
	3 в т.ч. ОТМ							1,97	1,25	0,37	20,83	8
	4 М							642,56		96,38		
	ЗТ			чел.-ч	43,56	1,15	7,5141					
	ЗТМ			чел.-ч	0,17	1,25	0,031875					
	Итого по расценке							1 033,68		164,00		
	ФОТ									66,04		1 376
	Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100		100			66,04		1 376
	Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			27,51		573
Всего по позиции												
51	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т				0,003	18 390,16		257,55		
										55,17		
52	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (Отделочные работы)	т				0,0045	26 873,22		120,93		
Двери в местах общего пользования												
53	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверей и воротных	100 м2				0,0418					
	1 ОТ							737,40		30,82	20,83	642
	2 ЭМ							241,95		10,11		
	3 в т.ч. ОТМ							104,49		4,37	20,83	91
	ЗТ			чел.-ч	91,15		3,81007					
	ЗТМ			чел.-ч	7,74		0,323532					
	Итого по расценке							979,35		40,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2												
		ФОТ										
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и		%	103		103			35,19		733
		Министров сооружений, усиление и замена существующих								36,25		755
		России № конструкций, возведение отдельных										
		812/пр от конструктивных элементов										
		21.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и		%	59		59			20,76		432
		Министров сооружений, усиление и замена существующих										
		России № конструкций, возведение отдельных										
		774/пр от конструктивных элементов										
		11.12.2020										
		Прил. п.40.1										
		Всего по позиции								97,94		
54	54	ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков	м2				4,18					
	01	в готовые проемы										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						23,81	1,15	114,45	20,83	2 384
		2 ЗМ						14,41	1,25	75,29		
		3 в т.ч. ОТМ						1,97	1,25	10,29	20,83	214
		4 М								107,51		
		ЗТ		чел.-ч	2,4	1,15	11,5368					
		ЗТМ		чел.-ч	0,17	1,25	0,8825					
		Итого по расценке						63,94		297,25		
		ФОТ								124,74		2 598
		Приказ НР Строительные металлические конструкции	%		93		93			116,01		2 416
		Министров										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции	%		62	0,85	52,7			65,74		1 369
		Министров										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
		Всего по позиции								479,00		
55	55	ФССЦ- Скобяные изделия при заполнении	компл				2	94,68		189,36		
		01.7.04.07- отдельные элементы дверей входных в										
		здание: одноэтажных										
		0032 (Строительные металлические конструкции)										
56	56	ФССЦ- Блок дверной стальной наружный	м2				4,18	1 485,11		6 124,16		
		07.1.01.03- двупольный ДСН ДКН, площадь 1,89 м2										
		0002 (ГОСТ 31173-2003)										
		(Строительные металлические конструкции)										
57	57	ФЕР09-04-012- Установка Дверного Доводчика к	шт				2					
	02	металлическим дверям										

[illegible]

Материалы

23 378,06

13

накладные расходы
сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

1 388,42

698,58

1 461,70

1 388,42

698,58

Итого по разделу 2 Проем

27 066,00

Раздел 3. Котырьки над входом в подъезд и подвал общежития

59

69

ФЕР46-04-008-Разборка покрытий кровель: из
хризотипцементных плит и черепицы

100 м2

0,0924

03

1 ОТ

2 ЗМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Приказ НР Работы по реконструкции зданий и

Министром сооружений: усиление и замена существующих

России № конструкций, возведение отдельных

812/пр от конструктивных элементов

21.12.2020

Прил. п.40.1

Приказ СП Работы по реконструкции зданий и

Министром сооружений: усиление и замена существующих

России № конструкций, возведение отдельных

774/пр от конструктивных элементов

11.12.2020

Прил. п.40.1

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов

конструкций крыш: обрешетки из брусков с

прозорами

Приказ от Производства ремонтно-реставрационных работ отдельных элементов (конструктивных решений) объектов культурного наследия в стесненных условиях

04.08.2020 № застроенной части населенных пунктов: фасадов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

421/пр прил.10

табл. 5 п.9.1

1 ОТ

2 ЗМ

3 ВТЧ, ОТМ

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

Итого по расценке

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

100 м2

0,0924

160,11

17,01

Страница 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2 ФОТ												
Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90		90			13,45		280
Минстроя										12,11		252
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.92												
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			6,19		129
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.92												
Всего по позиции											35,31	
61	61	ФЕР09-03-038-01	Монтаж каркаса козырька	т			0,21					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								140,86	1,15	34,02	20,83	709
2 ЗМ								330,21	1,25	86,68		
3 в т.ч. ОТМ								29,47	1,25	7,74	20,83	161
4 М								203,41		42,72		
ЗТ				чел.-ч	14,2	1,15	3,4293					
ЗТМ				чел.-ч	2,17	1,25	0,569625					
Итого по расценке								674,48		163,42		
ФОТ										41,76		870
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93		93			38,84		809
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7			22,01		458
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции											224,27	
62	62	ФССЦ-08.3.08.02-0025	Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм	т			0,21	5 531,93		1 161,71		
(Строительные металлические конструкции)												
63	63	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (б/у труб крыльца д.89мм)	100 м2			0,0276					
1 ОТ								599,47		16,55	20,83	345
2 ЗМ								0,66		0,02		Страница 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М				чел.-ч	74,1		2,04516	0,12	151,04	4,17	20,83	
ЗТМ				чел.-ч	0,01		0,000276					
Итого по расценке							751,17					
ФОТ							20,74					
Приказ № Материальные работы (ремонтно-строительные)				%	90		90			16,55		345
Россия № 812/пр от 21.12.2020										14,90		311
Прил. п.96												
Приказ СП Материальные работы (ремонтно-строительные)				%	46		46			7,61		159
Россия № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.96												
Всего по позиции												
64 64 ФЕР10-01-002- Установка стропил				м3			0,2			43,25		
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТМ				чел.-ч	23,8		1,15	5,474				
Итого по расценке				чел.-ч	0,37		1,25	0,0925				
ФОТ								617,99				
Приказ № Деревянные конструкции				%	108		108					
Россия № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55		0,85	46,75				
Россия № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
65 65 ФССП- Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-11,1.03.01.- сорт II				м3			0,2		1 601,00	320,20		
0078												
(Деревянные конструкции)												
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНДИ-Смета, 86.09.01.010- Установка элементов каркаса: из брусьев			м3				0,21					
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ								188,55	1,15	45,53	20,83	948
3 в т.ч. ОТМ								23,66	1,25	6,21		
4 М								4,18	1,25	1,10	20,83	23
ЗТ								2 191,54		38,52		
ЗТМ								5,43375	1,15			
Итого по расценке				чел.-ч	22,5	1,15	5,43375					
ФОТ				чел.-ч	0,36	1,25	0,0945					
Приказ НР Деревянные конструкции				%	108		108			90,26		971
Минстроя										46,63		1 049
России №										50,36		
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			21,80		454
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.10												
Всего по позиции												
67	67	ФССЦ-11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,09	1 980,00		162,42		
68	68	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			0,12	1 320,00		158,40		
69	69	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			0,144					
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ								105,72	1,15	17,51	20,83	365
3 в т.ч. ОТМ								86,93	1,25	15,65		
4 М								13,59	1,25	2,45	20,83	51
ЗТ								408,59		2,59		
ЗТМ								2,142864	1,15			
Итого по расценке				чел.-ч	12,94	1,15	2,142864					
ФОТ				чел.-ч	1,01	1,25	0,1818					
								210,62		35,75		416
										19,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2			Цена=807,02/1,2									
73	73	ФССЦ-08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (Кровли)	шт			3	72,81		218,43		
74	74	ФССЦ-12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (Кровли)	шт			3	84,42		253,26		
75	75	ФССЦ-08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (Кровли)	шт			3	123,32		369,96		
76	76	ФЕР10-01-022-02	Подшивка потолков: под штукатурку (подшивка карнизных свесов панелями софита)	100 м2			0,0721					
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						318,75	1,15	26,43	20,83	551
		2 ЗМ						71,90	1,25	6,48		
		3 в т.ч. ОТм						10,84	1,25	0,98	20,83	20
		4 М						3 040,11		219,19		
		ЗТ		чел.-ч	39,4	1,15	3,266851					
		ЗТм		чел.-ч	0,89	1,25	0,0802113					
		Итого по расценке						3 430,76		252,10		
		ФОТ								27,41		571
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108		108			29,60		617
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			12,81		267
Всего по позиции												
77	77	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (Деревянные конструкции)	м3			-0,188902	1 100,00		294,51		
										-207,79		
78	78	ФССЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые, размер 2700x250x8 мм (Деревянные конструкции)	м2			7,31094	62,08		453,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.05.21			материалы									
(СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800 - ИФ/09										6 954,06		
			накладные расходы сметная прибыль									
			Итого ФОТ (справочно)							381,90		
			Итого накладные расходы (справочно)							177,72		
			Итого сметная прибыль (справочно)							371,93		
			Итого по разделу 3 Козырьки над входом в подъезд и подвал общежития							381,90		
			в том числе:							177,72		
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							8 039,11		
			Раздел 4. Устройство крыльца перед входом							1 376,99		
81	81	ФЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3			5,04					
Приказ от Производство ремонтно-реставрационных работ отдельных элементов (конструктивных решений) объектов культурного наследия в стесненных условиях 04.08.2020 № застроенной части населенных пунктов: фасадов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл.5 п.9.1												
		1 ОТ						225,19	1,15	1 305,20	20,83	27 187
		2 ЗМ						434,90	1,15	2 520,68		
		3Т										
		Итого по расценке		чел.-ч	26,4	1,15	153,0144					
		ФОТ						680,09		3 825,88		27 187
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			1 305,20		25 012
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103								1 200,78		
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			574,29		11 962
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103										
82	82	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта групп: 2	100 м3			0,022			5 600,95		

421/пр п.586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
421/пр п.586												
Приказ № Земляные работы, выполняемые ручным												
Министром способом												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.1.2												
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным												
Министром способом												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.1.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным												
Министром способом												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.1.2												

83	83	ФЕР08-01-002- Устройство оснований под фундаменты:	м3	0,76	67,77	215
----	----	--	----	------	-------	-----

01 Песчаного
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗГМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков												
Министром												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												

84	84	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	0,836	55,26	23,81	46,20	129
----	----	----------------------	--	----	-------	-------	-------	-------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2 (Полы)												
85	85	ФЕР06-04-001-	Устройство стон подвалов и подпорных стоек бетонных	100 м3								
01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586							0,0177					
			1 ОТ					2 674,44	1,15	54,44	20,83	1 134
			2 ЭМ					1 974,13	1,25	43,68		
			3 в т.ч. ОТМ					298,35	1,25	6,62	20,83	138
			4 М					3 405,79		60,28		
			ЗТ	чел.-ч	306	1,15	6,22863					
			ЗТм	чел.-ч	22,53	1,25	0,4984763					
Итого по расценке								8 054,36		158,40		
			ФОТ							61,06		1 272
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			62,28		1 297
			Министр России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.6									
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			30,10		627
			Министр России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.6									
Всего по позиции										250,78		
86	86	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,8054	592,76		1 070,17		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
87	87	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (деталь ЗД-1)	т			0,007					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
			1 ОТ					1 795,86	1,15	14,46	20,83	301
			2 ЭМ					28,64	1,25	0,25		
			3 в т.ч. ОТМ					4,09	1,25	0,04	20,83	1
			ЗТ	чел.-ч	198	1,15	1,5939					
			ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,0028875					
Итого по расценке								1 824,50		14,71		302
			ФОТ							14,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРiНД-Смета, версия 2021г. Приказ 18-ПЗ-04-004-Установка закладных деталей весом: до 20 кг												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20												
Приказ СП Тепломонтажные работы												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20												
Всего по позиции												
95	95	ФССП-08.1.02.17-0097	Сетка старшая из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		9,87	23,76	33,16				
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
96	96	ФЕР06-03-004-10	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т		0,032						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ 18-ПЗ-04-004-Установка закладных деталей весом: до 20 кг												
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6												
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6												
Всего по позиции												
97	97	ФССП-08.3.11.01-0011	Швеллеры № 5-10 сталь марки 18кп, 18 пс, 18гпс	т		0,031731	6 538,46	207,47				
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
98	98	ФССП-08.4.03.02-0003	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-1, диаметр 10 мм	т		0,000323	6 726,18	2,17				
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, 88-рспр-2021-044-Обрамление крылец уголком 25х25х3 мм				Т								
03										0,012		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
				1 ОТ				435,97	1,15	6,02	20,83	125
				2 ЭМ				210,16	1,25	3,15		
				3 в т.ч. ОТм				10,90	1,25	0,16	20,83	3
				4 М								
				ЗТ	чел.-ч	42,7	1,15	0,56926		125,06		
				ЗТм	чел.-ч	0,94	1,25	0,0141				
				Итого по расценке				11 068,09		134,23		
				ФОТ						6,18		128
				Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные						6,80		141
				Министрства строительства и работ в строительстве	%	110						
				России №								
				812/пр от								
				21.12.2020								
				Прил. п.7								
				Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные	%	73	0,85	62,05		3,83		79
				Министрства строительства и работ в строительстве								
				России №								
				774/пр от								
				11.12.2020								
				Прил. п.7								
Всего по позиции												
100	100	ФССЦ-07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т				10 045,00		144,86		
								-0,012		-120,54		
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)												
101	101	ФССЦ-08.3.08.02-0078	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 25х25х3 мм	Т				6 697,07		80,36		
(Проемы (ремонтно-строительные))												
102	102	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий крылец со ступенями на цементном растворе из плиток бетонных	100 м2				0,0836				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
				1 ОТ				603,31	1,15	58,00	20,83	1 208
				2 ЭМ				167,94	1,25	17,55		
				3 в т.ч. ОТм				48,06	1,25	5,02	20,83	105
				4 М				896,25		74,93		
				ЗТ	чел.-ч	72,6	1,15	6,979764				
				ЗТм	чел.-ч	3,77	1,25	0,393965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								1 667,50		150,48		1 313
ФОТ										63,02		1 471
Приказ НР Полы				%	112		112			70,58		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11												
Приказ СП Полы				%	65	0,85	55,25			34,82		725
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11												
Всего по позиции										255,88		
103	103	ФССЦ- 05.2.02.21- 0061	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 30 мм	м2			8,5272	65,63		559,64		
(Полы)												
104	104	ФЕР08-02-001- 01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3			2,05					
Показ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					37,73	1,15	88,95	20,83	1 853
			2 ЗМ					34,56	1,25	88,56		
			3 в т.ч. ОТМ					5,40	1,25	13,84	20,83	288
			4 М					1,60		3,28		
			ЗТ	цел.-ч	4,54	1,15	10,70305					
			ЗТМ	цел.-ч	0,4	1,25	1,025					
Итого по расценке								73,89		180,79		2 141
ФОТ										102,79		2 355
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				%	110		110			113,07		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков				%	69	0,85	58,65			60,29		1 256
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
Всего по позиции										354,15		
105	105	ФССЦ- 04.3.01.09- 0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3			0,492	485,90		239,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.2 (Стены (ремонтно-строительные))												
106	106	ФССЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт			0,779	1 863,37		1 451,57		
(Стены (ремонтно-строительные))												
Восстановление архитектурного "валика" (разделение цокольной части т надземной частей здания)												
107	107	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив над архитектурным валиком)	100 м2			0,318					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/np п.586												
			1 ОТ					829,12	1,15	303,21	20,83	6 310
			2 ЭМ					21,88	1,25	8,70		
			3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,25	1,40	20,83	29
			4 М					6 516,18		2 072,15		
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					7 367,18		2 384,06		
			ФОТ							304,61		6 345
			Приказ НР Кровли							332,02		6 916
			Минстроя России № 812/np от 21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли									
			Минстроя России № 774/np от 11.12.2020									
			Прил. п.12									
										147,58		3 074
Всего по позиции												
108	108	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			0,318			2 863,66		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/np п.586												
			1 ОТ					209,95	1,15	76,78	20,83	1 599
			2 ЭМ					189,93	1,25	75,50		
			3 в т.ч. ОТМ					21,86	1,25	8,69	20,83	181
			4 М					36,67		11,66		
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					436,55		163,94		1 780
			ФОТ							85,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	109		109			93,16		1 540

Минстрой
России №
812/пр от
21.12.2020
Прим. п.12

Приказ СГТ Кровли

% 57 0,85 48,45

41,41

862

Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прим. п.12

Всего по позиции

298,51

109 109 ФССЦ-

04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный,

МЗ

0,48654

519,80

252,90

0014

(Кровли)

110 110 ФЕР12-01-017-

02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать, к расценке 12-01-017-01

100 м2

0,318

До толщины в 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

1 ОТ

2 ЗМ

3 в т.ч. ОТМ

ЗТ

ЗТМ

цел.-ч 1

цел.-ч 0,03

5

1,59

0,0477

11,30

17,97

14,28

15,57

297

324

296

4,23

0,54

20,83

11

8,64

2,66

0,34

5

13,74

4,23

0,54

20,83

11

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № Кровли

% 109

109

14,28

297

Минстрой
России №
812/пр от
21.12.2020
Прим. п.12

Приказ СГТ Кровли

% 57

0,85

48,45

6,92

144

Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прим. п.12

Всего по позиции

40,46

111 111 ФССЦ-

04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный,

МЗ

0,16218

519,80

84,30

0014

(Кровли)

Малые архитектурные формы

112 112 ФЕР15-02-001-

06 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

100 м2

0,317

карнизов, твг и наливников прямоугольных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.02 от При применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						3 892,59	1,15	1 419,04	20,83	29 559
		2 ЗМ						60,22	1,25	23,86		
		4 М						5 027,15		1 593,61		
		3Т		чел.-ч	351	1,15	127,95705					
Итого по расценке												
		ФОТ						8 979,96		3 036,51		29 559
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		100			1 419,04		29 559
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			591,03		12 311
Всего по позиции												
113	113	ФССП-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-3,0749	517,91		5 046,58		
			(Отделочные работы)							-1 592,52		
114	114	ФССП-04.3.02.09-0724	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для заселенных и пораженных грибом поверхностей (Отделочные работы)	т			4,5865	978,24		4 496,48		
Итого по разделу 4 Устройство крыльца перед входом :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800 - ИФ09										18 747,81		
										3 453,71		
										2 842,84		
										44,71		
										12 451,26		
										23 741,59		
										3 453,71		
										2 842,84		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											44,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 20.01.2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800 - ИФ/09			материалы							12 451,26		
			накладные расходы							3 444,96		
			сметная прибыль							1 548,82		
			Итого ФОТ (справочно)							3 498,42		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 444,96		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 548,82		
Раздел 5. Прочие работы			Итого по разделу 4 Устройство крыльца перед входом							23 741,59		
115	115	ФЕР08-07-001- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2				0,12					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						375,84	1,15	51,87	20,83	1 080
		2 ЗМ						4,60	1,25	0,69		
		3 в т.ч. ОТМ						- 0,81	1,25	0,12	20,83	2
		4 М						343,22		41,19		
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	6,003						
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,25	0,0105						
		Итого по расценке						723,66		93,75		
		ФОТ								51,99		1 082
		Приказ № Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				57,19		1 190
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ СИ Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				30,49		635
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
116	116	ФЕР08-07-001- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (перемонтаж)	100 м2				8,58					
Всего по позиции										181,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-Смета, версия 2021.12.22 от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								375,84	1,15	3 708,41	20,83	77 246
2 ЭМ								4,60	1,25	49,34		
3 в т.ч. ОТм								0,81	1,25	8,69	20,83	181
4 М								343,22		84,94		
ЗТ				чел.-ч	43,5	1,15	429,2145					
ЗТм				чел.-ч	0,07	1,25	0,75075					
Итого по расценке								390,34		3 842,69		
ФОТ										3 717,10		77 427
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков				%	110		110			4 088,81		85 170
Министр												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.8												
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков				%	69	0,85	58,65			2 180,08		45 411
Министр												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.8												
Всего по позиции										10 111,58		
117 117 ФССЦпг-01-01.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную				1 т груза			22,8908	42,98		983,85		
118 118 ФССЦпг-03-21.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза				1 т груза			22,8908	13,38		306,28		
Итого по разделу 5 Прочие работы:												
Итого прямые затраты (справочно)										5 226,57		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										3 760,28		
Эксплуатация машин										1 340,16		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										8,81		
Материалы										126,13		
Строительные работы										11 583,14		
в том числе:												
оплата труда										3 760,28		
эксплуатация машин и механизмов										1 340,16		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										8,81		
материалы										126,13		
накладные расходы										4 146,00		
сметная прибыль										2 210,57		
Итого ФОТ (справочно)										3 769,09		
Итого накладные расходы (справочно)										4 146,00		
Итого сметная прибыль (справочно)										2 210,57		
Итого по разделу 5 Прочие работы										11 583,14		

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатации машин и механизмов

2 кв 2021

(СМР),

Министров

России от

21.05.2021 г.

№20800 -

ИФ/09

2 кв 2021

(СМР),

Министров

России от

21.05.2021 г.

№20800 -

ИФ/09

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(СМ-ЗПМ)+ОБ)*0,20

ВСЕГО по акту

в том числе:

Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

8 363,18

25 687,76

12 283,78

25 918,32

25 687,76


12 283,78

29 476,17

240 746,88

2 334 746,00

47 252



Сайт: Директор ООО "Теплоэффект"

Имя: И.А. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

В.В. Тверитинов

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Д.С. Бояров

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОДТВЕРЖДАЮ
Федоренко Д.В.

Секретарь: Ю.В. Киселева с.п.

Расценки
соответствующей
смете
О.М. Дмитриева