

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	53/ЭА38аг-2021
	дата	08.04.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	24.11.2021	с 19.11.2021 по 24.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь, фасад												
Ремонт оштукатуренного цоколя												
1	1	ФЕР46-02-009- Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (цоколь)		100 м2			0,533					
		02										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87		НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92	92	38,32	808
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87		СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52	52	21,66	457
Всего по позиции		Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-0,0288	519,80	118,02	
2.1		ФССЦ-04.3.01.12-0003				-14,97	
2.2		ФССЦ-04.3.01.12-0006				16,11	
2.3		ФССЦ-06.1.01.05-0039				130,31	
3		ФЕР15-04-006-03				0,533	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585		Покрывание поверхностей грунтовыми грубого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0103	0,0054899	31,53	665
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10.1		Объем=53,3 / 100				0,74	4
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10.1		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25				0,20	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1				0,10	
1 ОТ						44,73	665
2 ЭМ						0,97	
3 в т.ч. ОТм						1,4375	
4 М						0,26	
14.3.01.03 Грунтовка			м	0,0103	0,0054899	0,18	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	3,2777501					
ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0153238					
Итого по расценке				45,88					
ФОТ							32,37		669
Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90			31,73		602
Министром							28,56		
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,22		279
Министром									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.15									
Всего по позиции							74,15		
3.1	7	ФСС- Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС	т	0,019	18 390,16		349,41		
14.3.01.02-		Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)							
0102		(Отделочные работы)							
		Объем=0,35*53,3/1000							
4	8	ФЕР15-02-037- Устройство каркаса при оштукатуривании:	100 м2	0,533					
01		стен							
		Объем=53,3 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по							
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов							
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;							
		421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15							
		табл.3 п.10.1							
1 ОТ							204,71	1,3225	144,30
2 ЗМ							11,26	1,4375	8,63
3 в т.ч. ОТМ							2,56	1,4375	1,96
4 М									21,09
ЗТ	чел.-ч	22,3	1,3225	15,7191028			1 612,32		859,37
ЗТМ	чел.-ч	0,21	1,4375	0,1608994					
Итого по расценке							1 828,29		1 012,30

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

ФОТ									
Приказ НР Отделочные работы									
Министрия									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы									
Министрия									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.15									
			%	100	0,9	90		146,26	3 084
								131,63	2 776
			%	49	0,85	41,65		60,92	1 284
Всего по позиции									
4.1	9	ФССЦ-08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,1 мм	т		-0,000693	6 500,00	1 204,85	
								-4,50	
(Отделочные работы)									
4.2	10	ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т		-0,19188	4 455,20	-854,86	
(Отделочные работы)									
4.3	11	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм	10 шт		53	6,22	329,66	
(Отделочные работы)									
			Объем=(53,3*10) / 10						
5	12	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2		0,533			
			Объем=53,3 / 100						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ				1 055,70	1,3225	15 694
			2 ЭМ				53,24	1,4375	
			3 в т.ч. ОТм				18,96	1,4375	
			4 М				4 788,29		306
			3Т					2 541,50	
			чел.-ч	115	1,3225	81,0626375			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производсто ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОГП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

		ЗТМ	цен.-ч		1,44	1,4375	1,10331		
Итого по расценке		ФОТ					5 677,23	3 326,45	16 000
Приказ № Отделочные работы			%	100	0,9	90		758,69	14 400
Министров								682,82	
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прим. п.15									
Приказ СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65		315,99	6 664
Министров									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прим. п.15									
Всего по позиции							4 325,26		
5.1	13	ФССЦ-01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	т		-0,001333	8 475,00	-11,30	
(Отделочные работы)									
5.2	14	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		-1,6523	510,40	-843,33	
(Отделочные работы)									
5.3	15	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2		-57,564	28,25	-1 626,18	
(Отделочные работы)									
5.4	16	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т		2,638	1 749,16	4 614,28	
(Отделочные работы)									
Объем=16,5*53,3*3/1000									
5.5	17	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	м2		57,564	23,60	1 358,51	
(Отделочные работы)									
6	18	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м		0,024			
Объем=2,4 / 100									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 в расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 13=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

	1 ОТ 4 М				п.м. чел.-и	100	6,7	1,3225	2,4	0,212658	93,15	2,67	1,81	1,76	57,15	1,3225	1,81	21,09	38
	11.3.03.13 Уголок ПВХ	ЗТ													36,00		0,86		
		Итого по расценке																	
		ФОТ																	
	Приказ № Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%				108		0,9	97,2										38
	Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%				55		0,85	46,75								0,85		18
		Всего по позиции																	
6.1	19 ФССП-11.3.03.10-0072	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 100х100 мм	10 м						0,24		23,44				5,63				
		(Отделочные работы)																	
		Объем=2,4 / 10																	
7	20 ФЕРрб9-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементных	м3						1,388										
		Объем=2,638/1,9																	
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расц.; ЗПМ=1,15;																	
		421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1																	
		1 ОТ									19,50	1,15	31,13	21,09	657				
		2 ЭМ									8,55	1,15	13,65						
		3 в т.ч. ОТм									6,94	1,15	11,08	21,09	234				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	3,8905					
ЗТМ	чел.-ч	0,89	1,15	1,101378					
Итого по расценке				28,05					
ФОТ							44,78		891
Приказ №р Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических Росси № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			42,21		650
Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических Росси № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			14,35		303
Всего по позиции				0,533			89,94		
8 21 ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовой 04 глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2								
Объем=53,3 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологиями процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ							157,00	1,3225	2 334
2 ЗМ							1,62	1,4375	
3 в т.ч. ОТМ							0,37	1,4375	6
4 М									
14.3.01.03 Грунтовка	м	0,02	1,3225	0,01066				0,19	
ЗТ	чел.-ч	16,32	11,5039456						
ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0229856					
Итого по расценке				158,98			112,10		2 340
ФОТ							110,95		

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ ИР Отделочные работы		%	100	0,9	90	99,86	2 106
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	46,21	975
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15							
Всего по позиции							
8.1	22 ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т		0,01066	11 225,81	258,17
119,67							
9	23 ФЕР15-04-027-05	(Отделочные работы) Третья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,533		
0,533							
Объем=53,3 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1							
1 ОТ						103,66	1,3225
2 ЭМ						2,28	1,4375
3 в т.ч. ОТм						0,49	1,4375
4 М						402,54	
ЗТ		чел.-ч	10,9	1,3225	7,6833283		214,55
ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0306475		
214,55							
1 541							
8							
21,09							
0,38							
214,55							
289,37							
73,45							
1 549							

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ № Отделочные работы Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90	66,11	1394
Приказ СП Отделочные работы Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65	30,59	645
Всего по позиции							
9.1	24	ФСС- 14.5.11.01- 0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,015457	2 898,50	386,07 -44,80
9.2	25	ФСС- 14.5.11.10- 0205	(Отделочные работы) Шпатлевка универсальная (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2) (Отделочные работы) Объем=1,0*2*53,3/1000	т	0,1066	4 151,80	442,39
10	26	ФЕР15-04-019- 07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=53,3 / 100	100 м2	0,533		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выделенных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1							
1 ОТ						120,21	1,3225
2 ЗМ						4,06	1,4375
3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375
4 М						0,02	0,01
14.3.02.01 Краска акриловая			т	0,038	0,020254		
14.4.01.02 Грунтовка			т	0,013	0,006929		
ЗТ			чел.-ч	12,94	1,3225	9,121309	
ЗТМ			чел.-ч	0,06	1,4375	0,0458713	
Итого по расценке						124,29	87,86

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наложенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

ФОТ									
Приказ НР Отделочные работы									
Минстроя									
Россию №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы									
Минстроя									
Россию №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.15									
749									
35,52									
41,65									
0,85									
49									
%									
100									
0,9									
90									
85,28									
76,75									
1 798									
1 618									
Всего по позиции									
200,13									
77,78									
11 225,81									
0,006929									
т									
Грунтовка: акриловая глубокого									
проникновения "БИРСС Грунт КШ"									
0101									
ФССЦ-									
14.4.01.02-									
10.1									
27									
28									
20,254									
287,50									
1 025,18									
5,68									
5 823									
кг									
RAL 040 30 05									
Краска фасад. PARADE F20 база А 9л 13,8									
(Отделочные работы)									
Счет-фактура									
№ 4138 от 11									
октября 2021									
г.									
0,0548									
100 м2									
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-									
известковым раствором по камню:									
карнизов, тгг и наличников полилинейных									
Объем=5,48 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наложенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
3 892,59									
1,3225									
282,11									
21,09									
5 950									
1 ОТ									
2 ЭМ									
4 М									
3Т									
Чел.-ч									
351									
1,3225									
25,438023									
5 027,15									
1,4375									
60,22									
3 892,59									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Итого по расценке					8 979,96	562,34	5 950			
ФОТ						282,11	5 355			
Приказ № Отделочные работы					%	100	0,9	90	253,90	
Министр										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.15										
Приказ СП Отделочные работы					%	49	0,85	41,85	117,50	2 478
Министр										
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.15										
Всего по позиции					100 м2		0,091	933,74		
12	30	ФЕР12-01-010- Устройство мелких покрытий (брусчатка, паркет, доски и т.п.) из листового оцинкованной стали								
01	Объем=9,1 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
421/пр п.586										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15										
табл.3 п.10.1										
1 ОТ						829,12	1,3225	99,78	21,09	2 104
2 ЗМ						21,88	1,4375	2,86		
3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	0,46	21,09	10
4 М						6 516,18		592,97		
ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	11,697777					
ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0353194					
Итого по расценке						7 367,18		695,61		
ФОТ								100,24	2 114	
Приказ № Кровли					%	109	0,9	98,1	98,34	2 074
Министр										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.12										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП Кровли
 Минстроя
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п.12

% 57 0,85 48,45 48,57 1 024

Всего по позиции									
12.1	31	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,05187	11 200,00	842,52	-580,94	
(Кровли)									
12.2	32	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	9,555	50,65	483,96		
(Материалы)									
Объем=9,1*1,05									
Ремонт гладкого фасада									
13	33	ФЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	2,19				
Объем=219 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
	1	ОТ				266,11	1,15	670,20	21,09
	2	ЭМ				0,17	1,15	0,43	
	4	М				15,56		34,08	
	3	Т		чел.-ч	30,8	1,15	77,5698		
Итого по расценке									
		ФОТ				281,84		704,71	
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89	670,20	14 135
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95						596,48	12 580
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44	294,89	6 219
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95							
Всего по позиции									
								1 596,08	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях изселенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
15.1	36	ФОСЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,062	548,30	211,54	33,99	
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)									
Министрия России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			%	92	92	79,74	1 682		
17	37	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовоы глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	5,243				
Стены (ремонтно-строительные))									
Объем=524,3 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М									
14.3.01.03	Грунтосека		м	0,0103	0,0540029	44,73	1,3225	310,15	21,09
						0,97	1,4375	7,31	
						0,26	1,4375	1,96	21,09
						0,18		0,94	
3Т			чел.-ч	4,65	1,3225	32,2424839			
3Тм			чел.-ч	0,02	1,4375	0,1507363			
Итого по расценке									
					45,88	318,40			
						312,11			
							6 582		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (фроне указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90	280,90	5 924
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020						
Прил. п.15						
Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	129,99	2 741
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020						
Прил. п.15						

17.1	38	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,184	18 390,16	3 383,79	729,29
(Отделочные работы)								
Объем=0,35*524,3/1000								

18	39	ФЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стеной	100 м2	3,053			
Объем=305,3 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенным новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.596								

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (фроне указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1	ОТ	204,71	1,3225	826,54	21,09	17 432
2	ЗМ	11,26	1,4375	49,42		
3	в т.ч. ОТМ	2,56	1,4375	11,24	21,09	237
4	М					
ЗТ		чел.-ч	22,3	1,3225	90,0383128	4 922,41
ЗТМ		чел.-ч	0,21	1,4375	0,9216244	
Итого по расценке						
ФОТ						
					1 828,29	5 798,37
					837,78	17 669

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020
 Приказ от 04.08.2020 № 774/пр от 11.12.2020
 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

Приказ НР Отделочные работы									
18.1	40	ФССЦ-08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,1 мм	т	-0,003969	6 500,00	754,00	15 902	
Всего по позиции									
Проволока черная, диаметр 1,1 мм									
-25,80									
18.2	41	ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	-1,09908	4 455,20	-4 896,62		
(Отделочные работы)									
18.3	42	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм	10 шт	305	6,22	1 897,10		
(Отделочные работы)									
Объем=(305,3*10) / 10									
19	43	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	3,053				
Объем=305,3 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25									
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
ЗТ									
ЗТМ									
Чел.-ч									
Чел.-ч									
5									
1 055,70 1,3225 4 262,49 21,09 89 896									
53,24 1,4375 233,65									
18,96 1,4375 83,21 21,09 1 755									
4 768,29 14 557,59									
115 1,3225 464,323137									
Чел.-ч									
1,44 1,4375 6,31971									
Чел.-ч									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Итого по расценке		5 877,23		19 053,73		91 651	
ФОТ						4 345,70		82 486	
Приказ № Отделочные работы		%		100		0,9		90	
Министр									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы		%		49		0,85		41,65	
Министр									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.15									
Всего по позиции									
19.1	44	ФССЦ-01.7.15.06-0121	Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	т	-0,007633	8 475,00	24 774,84	-64,69	
		(Отделочные работы)							
19.2	45	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-9,4643	510,40	-4 830,58		
		(Отделочные работы)							
19.3	46	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-329,724	28,25	-9 314,70		
		(Отделочные работы)							
19.4	47	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т	10,075	1 749,16	17 622,79		
		(Отделочные работы)							
		Объем=16,5*305,3*2/1000							
19.5	48	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	м2	329,724	23,60	7 781,49		
		(Отделочные работы)							
20	49	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м		0,276			
		Объем=27,6 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 42 /пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ 4 М	57,15	1,3225	20,86	21,09	440
11.3.03.13 Уолок ПВХ	36,00		9,94		
ЗТ		27,6			
Итого по расценке		93,15			
ФОТ			30,80		440
Приказ НР Деревянные конструкции			20,86		428
Минстрой			20,28		
России №					
812/нр от					
21.12.2020					
Прил. п.10					
Приказ СП Деревянные конструкции					206
Минстрой			9,75		
России №					
774/нр от					
11.12.2020					
Прил. п.10					
Всего по позиции			60,83		
20.1 50 ФССЦ-11.3.03.10-0072	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 100x100 мм	10 м	23,44	64,69	
(Материалы)					
Объем=27,6 / 10					
21 51 ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	5,303		
Объем=10,075/1,9					
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 х расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;				
табл.3 п.10.1					
1 ОТ			19,50	1,15	2 508
2 ЭМ			8,55	1,15	
3 в т.ч. ОТм			6,94	1,15	893
ЗТ		2,5	15,246125		
ЗТм		0,69	1,15	4,2079305	

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗЛ=1, 15; ЗМ=1, 15; в раск.; ЗЛМ=1, 15; ТЗ=1, 15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1, 15

Страница 20

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ
Минстроя
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15

СП Отделочные работы

9 587

454,57

41,65

0,85

49

%

Всего по позиции

2 539,56

1 177,14

22.1 53 ФССЦ-14.4.01.02-0101 Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" т 0,10486 11 225,81 9 587

23 54 ФЕР15-04-027-05 (Отделочные работы) Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 100 м2 5,243

Объем=524,3 / 100
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ 103,66 1,3225 718,76 21,09 15 159
2 ЭМ 2,28 1,4375 17,18
3 в т.ч. ОТМ 0,49 1,4375 3,69 21,09 78
4 М 402,54 2 110,52
ЗТ 1,3225 75,5791558
ЗТм 1,4375 0,3014725

Итого по расценке 508,48 2 846,46
ФОТ 722,45 15 237
Приказ НР Отделочные работы 90 650,21 13 713
Минстроя
России №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции									
23.1	55	ФССП- 14.5.11.01- 0003	Шпателька масляно-клеевая	т	-0,152047	2 898,50	-440,71	3 797,57	6 346
(Отделочные работы)									
23.2	56	ФССП- 14.5.11.10- 0205	Шпателька универсальная (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2) (Отделочные работы) Объем=1,0*2*524,3/1000	т	1,0486	4 151,90	4 353,68		
24	57	ФЕР15-04-019- 07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=524,3 / 100	100 м2	5,243				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ			120,21	1,3225	833,52	21,09
			2 ЗМ			4,06	1,4375	30,60	
			3 в т.ч. ОТМ			0,70	1,4375	5,28	21,09
			4 М			0,02		0,10	111
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038	0,199234			
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013	0,068159			
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	89,7242455		
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,4522088		
Итого по расценке ФОТ						124,29		864,22	17 690
								838,80	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			%	100	0,9	90		754,92	15 921
Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			%	49	0,85	41,55		349,36	7 368
Всего по позиции									
24.1	58	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	г		0,068159	11 225,81	765,14	
(Отделочные работы)									
24.2	59	Счет-фактура № 4138 от 11 октября 2021 г.	Краска фасад. PARADE F20 база А 9л RAL D 2 050 80 30	кг		199,23	250,00	8 769,01	49 808
(Отделочные работы) Объем=0,199234*1000 Цена=300/1,2									
25	60	ФЕРрб62-47-1	Расценка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (поверхности газовой трубы)	м2		6,1			
Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ					4,38	30,73	648
		ЗТ					1,15	21,09	
Итого по расценке									
		ФОТ					4,38	30,73	648
Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96									
			%	90		90		27,66	583

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ СП Материальные работы (ремонтно-Министром строительства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96									
Всего по позиции 72.53									
26	61	ФЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (поверхности газовой трубы)	100 м2	0,061				
Объем=6,1 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в оборонки ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ 56,55 1,3225 4,56 21,09 96									
2 ЗМ 9,22 1,4375 0,81 21,09 81									
3 в т.ч. ОТМ 0,22 1,4375 0,02 21,09 81									
4 М 152,04 9,27									
ЗТМ чел.-ч 5,31 1,3225 0,428371									
чел.-ч 0,02 1,4375 0,0017538									
Итого по расценке 217,81 14,64 4,58 96									
ФОТ 3,87									
Приказ № Защита строительных конструкций и Министром строительства от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13									
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министром строительства от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
% 94 0,9 84,6 1,99 42									
% 51 0,85 43,35									
Всего по позиции 20.50									

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,5; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прин.10 ТЗМ=1,15

Приказ от Производства районно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прин. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

[illegible]

Всего по позиции

29	64	ФЕР12-01-010- Устройство мелких покрытий
----	----	--

Объем=15,67 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введением новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОГП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

1 OT				829.12	1.3225	171.62	21.09	3.624
2 3M				21.88	1.4375	4.93		
3 6 r.t., OTM				3.51	1.4375	0.79	21.09	17
4 M				6 516.18		1 021.09		
3T	hen-4	97.2	1.3225	20,1433149				
3TM	hen-4	0.27	1.4375	0.0608192				

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/лр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих России № конструкторий, возведение отдельных 774/лр от конструктивных элементов 11.12.2020
Прил. п.40.1

Всего по позиции

248,22

31 68 ФЕР15-04-006- Покрывшие поверхности грунтовой 100 м2 0,4628
03 глубокого проникновения: за 1 раз стен

Объем=46,28 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/лр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ
2 ЗМ
3 в т.ч. ОТм
4 М
14.3.01.03 групповка

44,73 1,3225 27,38 21,09 577
0,97 1,4375 0,65
0,26 1,4375 0,17 21,09 4
0,18 0,08

ЗТ

м 0,0103 0,0047668

ЗТ

чел.-ч 4,65 1,3225 2,8460465
чел.-ч 0,02 1,4375 0,0133055

Итого по расценке

45,98

28,11

581

Приказ НР Отделочные работы

% 100 0,9 90

27,55

523

Министр
России №

%

24,80

812/лр от
21.12.2020

%

11,47

242

Приказ СП Отделочные работы

%

11,47

242

Министр
России №

%

11,47

242

774/лр от
11.12.2020

%

11,47

242

Всего по позиции

64,38

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/гр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

31.1	69	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2) (Отделочные работы) Объем=0,35*46,28/1000	т	0,0162	18 390,16	297,92
32	70	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских Объем=322,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м	3,225		
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1				
			1 ОТ		307,84	1,3225	21,09
			2 ЭМ		3,90	1,4375	18,08
			4 М		347,13		1 119,49
			ЗТ	чел.-ч	32	1,3225	136,482
			Итого по расценке		658,97		2 450,53
			ФОТ				1 312,96
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65
							546,85
							11 533
32.1	71	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 (Отделочные работы)	м3	-2,16075	517,91	-1 119,07
			Всего по позиции			4 179,04	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

32.2	72	ФСС-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Отделочные работы) Объем=16,5*46,28/2/1000	т	1,527	1 749,16	2 670,97			
33	73	ФЕР69-1-1-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=1,527/1,9 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	м3	0,804					
		1 ОТ				19,50	1,15	18,03	21,09	380
		2 ЗМ				8,55	1,15	7,91		
		3 в т.ч. ОТМ				6,94	1,15	6,42	21,09	135
		ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	2,3115				
		ЗТМ	чел.-ч	0,69	1,15	0,637974				
		Итого по расценке					28,05	25,94		
		ФОТ						24,45		515
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73		73	17,85		376
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34		34	8,31		175
34	74	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=46,28 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № произведенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2	0,4628					52,10

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

1 ОТ					44,73	1,3225	27,38	21,09	577
2 ЭМ					0,97	1,4375	0,65		
3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,17	21,09	4
4 М					0,18		0,08		
14.3.01.03 Грунтовка			m	0,0103		0,0047668			
ЗТ			чел.-ч	4,65	1,3225	2,8460465			
ЗТм			чел.-ч	0,02	1,4375	0,0133055			
Итого по расценке					45,88		28,11		
ФОТ							27,55		581
Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90	24,80		523
Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65	11,47		242
Всего по позиции							64,38		
34.1 75 ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	г			0,004767	11 225,81	53,51		
35 76 ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=46,28 / 100	100 м2			0,4628				
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25 421/пр п.586								

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ						120,21	1,3225	73,57	21,09	1 552
2 ЭМ						4,06	1,4375	2,70		
3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	0,47	21,09	10
4 М						0,02		0,01		
14.3.02.01 Краска акриловая			m	0,038		0,0175864				
14.4.01.02 Грунтовка			m	0,013		0,0060164				
ЗТ			чел.-ч	12,94	1,3225	7,9199658				
ЗТм			чел.-ч	0,06	1,4375	0,0399165				
Итого по расценке						124,29		76,28		1 562
ФОТ								74,04		1 406
Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90		66,64		
Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65		30,84		651
Всего по позиции										
36.1 80 ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т				0,006016	11 225,81			173,76
(Отделочные работы)										
36.2 81 Счет-фактура № 4125 от 10 октября 2021 г.	Краска фасад. PARADE F20 база А 9п 13,8 кг	кг				17,59	202,50	627,11	5,68	3 562
(Отделочные работы) Объем=0,0175864*1000 Цена=243/1,2										

Раздел 2. Окна, двери

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объёмов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объёмов капитального строительства в целом ОЭГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Замена окон в местах общего пользования									
37	82	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнений проемов:	100 м2	0,0648					
	01	оконных с подоконными досками							
		Объем=6,48 / 100							
		1 ОТ				1 338,01	86,70	21,09	1 829
		2 ЗМ				241,95	15,68		
		3 в т.ч. ОТМ				104,49	6,77	21,09	143
		ЗТ	чел.-ч	165,39	10,717272				
		ЗТМ	чел.-ч	7,74	0,501552				
		Итого по расценке				1 579,96	102,38		
		ФОТ					93,47		1 972
		Приказ №Р Работы по реконструкции зданий и	%	91	91		85,06		1 795
		Министром сооружений: разборка отдельных							
		России № конструктивных элементов здания							
		812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в							
		21.12.2020 целом							
		Прил. п.40.2							
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и	%	52	52		48,60		1 025
		Министром сооружений: разборка отдельных							
		России № конструктивных элементов здания							
		774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в							
		11.12.2020 целом							
		Прил. п.40.2							
38	83	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных	100 м2	0,0648					
	08	зданий оконных блоков из ПВХ профилей:							
		поворотных (откидных, поворотно-							
		откидных) с площадью проема более 2 м2							
		трехстворчатых, в том числе при наличии							
		створок глухого остекления							
		Объем=6,48 / 100							
		Приказ от ГМн применения сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по							
		04.08.2020 № введением новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
		1 ОТ				1 268,96	1,15	94,56	21,09
		2 ЗМ				236,16	1,25	19,13	
		3 в т.ч. ОТМ				46,96	1,25	3,80	21,09
		4 М				6 229,34		403,66	
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100	6,48				
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	10,8195588			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/лр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

3Тм	Итого по расценке	цел.-ч	3,94	1,25	0,31914	7 734,48	517,35	2 074	2 016
ФОТ							98,36		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		95,61		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		45,98		970
38.1	84 ФССЦ- 11.3.02.04- 0032	м2	6,48			2 533,34	658,94		
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2						16 416,04		
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						
	Обшивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных								
	Объем=4,92 / 100								
1 ОТ		м	4,6			178,00	8,76	21,09	185
999-9900	Строительный мусор	цел.-ч	22,82				8,76		
3Т						1,122744	9,02		
Итого по расценке						178,00	8,76		
ФОТ							8,76		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103		5,17		109
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59		5,17		109
39	85 ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,0492						

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.09.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1, 15; ЗМ=1, 15 к расч.; ЗПМ=1, 15; ТЗ=1, 15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1, 15
табл.3 п.10.1

Страница 36

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

ФОТ	%	73	73	2,25	47
Приказ №р Изготовление в построенных условиях				1,64	34
Министром материалов, полуфабрикатов, металлических					
Росси № и трубопроводных заготовок					
812/пр от					
21.12.2020					
Прил. п.108					
Приказ СТ Изготовление в построенных условиях	%	34	34	0,77	16
Министром материалов, полуфабрикатов, металлических					
Росси № и трубопроводных заготовок					
774/пр от					
11.12.2020					
Прил. п.108					

43	93	ФЕР15-04-007- Окраска водо-дисперсионными	100 м.2	0,0492	4,80
01	01	акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен			
		Объем=4,92 / 100			
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586			

1 ОТ	380,71	1,15	21,54	21,09	454
2 ЗМ	10,41	1,25	0,64		
3 в т.ч. ОТМ	1,97	1,25	0,12	21,09	3
4 М	642,56		31,61		
14.3.02.01 Краска акриловая	0,03	0,001476			
14.4.01.02 Грунтовка	0,02	0,000984			
3Т	43,56	1,15	2,4646248		
ЗГМ	чел.-ч	0,17	1,25	0,010455	
Итого по расценке			1 033,68	53,79	
ФОТ	%	100	0,9	90	457
Приказ №р Отделочные работы				19,49	411
Министром					
Росси №					
812/пр от					
21.12.2020					
Прил. п.15					
Приказ СТ Отделочные работы	%	49	0,85	41,05	190
Министром				9,02	
Росси №					
774/пр от					
11.12.2020					
Прил. п.15					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

Всего по позиции				
43.1	94	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	Т -82,30 -28,60
(Отделочные работы)				
43.2	95	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	Т 11 225,81 11,05
(Материалы)				
43.3	96	ФССЦ-14.5.11.10-0205	Шпатлевка универсальная (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2) (Отделочные работы) Объем=1,0*2*4,92/1000	Т 4 151,90 40,85
43.4	97	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	Т 8 505,00 12,55
(Отделочные работы)				
44	98	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м 0,027
Объем=2,7 / 100				
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25				
421/лр п.596				
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 109 5,15 21,09 59,11				
11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ 11.3.03.14- Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм М 0 0 10 шт 0 3Т 19,44 1,15 0,603612 3Тм 0,18 1,25 0,006075				
Итого по расценке 2 365,48				
ФОТ				
Приказ ИР Деревянные конструкции				
Минстрой				
России №				
812/лр от				
21.12.2020				
Прил. п.10				
110 64,61				
107 5,22				
107 5,07				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ СП Деревянные конструкции
Министр
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.10

		Всего по позиции				72,12	
44.1	99	ФССЦ- 11.3.03.01- 0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м	2,7	36,37	98,20
		(Деревянные конструкции)					
44.2	100	ФССЦ- 11.3.03.14- 1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм (Деревянные конструкции) Объем=4 / 10	10 шт	0,4	3,15	1,26
Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов							
45	101	ФЕР46-04-012- 03	Разборка Деревянных заполнения проемов: дверных и воротных Объем=(5,7+5,2) / 100	100 м2	0,109		
		1 ОТ				737,40	80,38 21,09 1 695
		2 ЗМ				241,95	26,37
		3 в т.ч. ОТМ				104,49	11,39 21,09 240
		ЗТМ				9,93535	
		Итого по расценке				979,35	106,75
		ФОТ					91,77 1 935
		Приказ ИР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отделочных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		%		91	91 83,51 1 761
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отделочных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		%		52	52 47,72 1 006
		Всего по позиции				237,98	
46	102	ФЕР09-04-012- 01	Установка металлических Дверных Блоков в готовые проемы	м2	5,2		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.585

1 ОТ	23,81	1,15	142,38	21,09	3 003
2 ЭМ	14,41	1,25	93,67		
3 в т.ч. ОТм	1,97	1,25	12,81	21,09	270
4 М	25,72		133,74		
01.7.04.07 Скобяные изделия					
07.1.01.03 Блоки дверные металлические	компл	0			
ЗТ	м2	1	5,2		
ЗТМ	чел.-ч	2,4	1,15	14,352	
Итого по расценке	чел.-ч	0,17	1,25	1,105	
ФОТ			63,94		
Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7	3 273
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020				129,89	2 740
Прил. п.9					
Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7	1 725
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020				81,79	
Прил. п.9					
Всего по позиции					
46.1 103 ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2	5,2	1 465,11	581,47
	(Строительные металлические конструкции)				7 618,57
	Объем=2,6*2				
47 104 ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585					
1 ОТ	11,01	1,15	25,32	21,09	534
2 ЭМ	2,11	1,25	5,28		
4 М	2,32		4,64		
01.7.04.01 Доводчики дверные	шт	1			
ЗТ	чел.-ч	1,11	1,15	2,553	
Итого по расценке			15,44		
ФОТ			35,24		534
			25,32		

табл.3 п.10.1

Примечание:

России №

21.12.2020

Примечание:

России №

11.12.2020

Tipman, n.s.

Bco

324

pb14

0011

(CTF)

1990

npa

Ogla

421/np n.586

421/np n.586

421/np n.586

101

23M

307.

4 M

01.7.04.07

11.1.01.10

11.2.02.04

31

3TM

1

Who

80

Примечание:

Министров

Россия

812/np 0
24 43 2020

21.12.2021
Полн. п. 10

1

Страница 42

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	33,22	700
48.1	107	ФССЦ-11.2.02.02-0011	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2	м2	5,7	239,56	255,33	1 365,49
48.2	108	ФССЦ-11.1.01.10-0002	(Деревянные конструкции) Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13x44 мм	м	21,7	2,94	63,80	
48.3	109	ФССЦ-01.7.04.07-0001	(Деревянные конструкции) Комплект скобных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание	компл	3	94,68	284,04	
49	110	ФЕР15-04-025-04	(Деревянные конструкции) Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2	0,1539			
Объем=15,39 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25								
	1	ОТ				764,60	1,15	135,32
	2	ЭМ				6,22	1,25	1,20
	3	в т.ч. ОТМ				1,18	1,25	0,23
	4	М				240,98		37,09
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,02474	0,0038075			
ЗТ			чел.-ч	84,3	1,15	14,9198355		
ЗТм			чел.-ч	0,1	1,25	0,0192375		
Итого по расценке					1 011,80		173,61	
ФОР							135,55	2 859
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	122,00	2 573
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 10.2 и 10.3, объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	56,46	1 191
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15						

49.1	111	ФССЦ-14.4.02.04-0116	Краска для внутренних работ МА-025, коричневая	т	0,003808	11 672,90	44,45	352,07
Всего по позиции								

50	112	ФЕР15-04-006-03	Покрывые поверхностей грунтовой глубиного проникновении: за 1 раз стен	100 м.2	0,032			
(Отделочные работы)								

Объем=3,2 / 100
Приказ от 04.08.2020 № 10.2 и 10.3, объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.596

1 ОТ	44,73	1,15	1,65	21,09	35
2 ЗМ	0,97	1,25	0,04		
3 в т.ч. ОТМ	0,26	1,25	0,01	21,09	
4 М	0,18		0,01		
14.3.01.03 Грунтовка	0,0103	0,0003296			

ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,17112	
ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0008	
Итого по расценке				45,88	
ФОТ				1,70	35

Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	1,66	32
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15					1,49	

Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	0,69	15
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15						

50.1	113	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "Бирсс Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,001	18 390,16	18,39	3,88
Всего по позиции								

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

(Отделочные работы)										
Объем=0,35*3,2/1000										
51	114	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:	100 м2	0,032					
плоских										
Объем=3,2 / 100										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
421/пр п.586										
		1 ОТ				1 662,91	1,15	61,20	21,09	1 291
		2 ЭМ				64,40	1,25	2,58		
		3 в т.ч. ОТм				27,81	1,25	1,11	21,09	23
		4 М				2 246,51		71,89		
		ЗТ		179	1,15	6,5872				
		ЗТм		2,06	1,25	0,0824				
		Итого по расценке				3 973,82				
		ФОТ				135,67				1 314
		Приказ НР Отделочные работы		100	0,9	90				1 183
		Министр								
		России №								
		812/пр от								
		21.12.2020								
		Прил. п.15								
		Приказ СП Отделочные работы		49	0,85	41,65		25,95		547
		Министр								
		России №								
		774/пр от								
		11.12.2020								
		Прил. п.15								
Всего по позиции										
51.1	115	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-0,1376	510,40		-70,23		
(Отделочные работы)										
51.2	116	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,0032	517,91		-1,66		
(Отделочные работы)										
51.3	117	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т	0,106	1 749,16				185,41
(Отделочные работы)										

Српаница 46

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стосонных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 421/гр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ №Р Отделочные работы										267
Министр										12,68
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.15										
Приказ СП Отделочные работы										124
Министр										5,87
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.15										
Всего по позиции										53,54
53.1	120	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т		-0,001632	11 397,10			-18,60
(Отделочные работы)										
53.2	121	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т		0,00064	11 225,81			7,18
(Отделочные работы)										
53.3	122	ФССЦ-14.5.11.10-0205	Шпателька универсальная (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм ±2,0 кг/м2)	т		0,0064	4 151,90			26,57
(Отделочные работы)										
53.4	123	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Объем=1,0*2*3,2/1000 Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т		0,00096	8 505,00			8,16
(Отделочные работы)										
Раздел 3. Ремонт балконов и экранов, смена отливов										
Смена отливов										
54	124	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0,195				
Объем=19,5 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
табл.3 п.10.1										
1 ОТ										70,98
2 ЭМ										0,20
										15,92
										21,09
										0,04
										336

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ НР Кровли Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12									
			%	109	0,9	98,1		52,68	1 110
Приказ СП Кровли Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
			%	57	0,85	48,45		26,02	548
Всего по позиции									
55.1	126	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,027788	11 200,00	451,34	
(Кровли)									
55.2	127	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2		4,875	50,65	246,92	
(Материалы)									
Объем=19,5*0,25									
Ремонт балконов и экранов									
56	128	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка)	100 м2		0,09			
Объем=9 / 100									
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1									
			1 ОТ				209,95	0,8	15,12
			2 ЗМ				189,93	0,8	13,67
			3 в т.ч. ОТм				21,86	0,8	1,57
			4 М				36,67	0	0,00
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный									
			м3	1,53	0				
			шт	24,3	0,8	1,7496			
			шт	1,94	0,8	0,13968			
Итого по расценке									
							436,55	28,79	352
ФОТ									
								16,69	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ №Р Кровли	%	109	0,9	98,1	16,37	345
		Минстрой						
		России №						
		812/пр от						
		21.12.2020						
		Прил. п.12						
		Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45	8,09	171
		Минстрой						
		России №						
		774/пр от						
		11.12.2020						
		Прил. п.12						
		Всего по позиции						
57	129	ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек: на	100 м2			0,09	53,25	
		каждый 1 мм изменения толщины						
		добавлять или исключать, к расценке 12-01-						
		017-01 (разборка до толщины 30 мм)						
		Объем=9 / 100						
		Приказ от						
		Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8						
		04.09.2019 №						
		507/пр табл.2						
		п.1						
		ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)						
		1 ОТ				8,64	12	9,33
		2 ЗМ				2,66	12	2,87
		3 в т.ч. ОТМ				0,34	12	0,37
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый)	м3	0,102	0			21,09
		цементный						
		ЗТ	чел.-ч	1	12	1,08		
		ЗТМ	чел.-ч	0,03	12	0,0324		
		Итого по расценке				11,30	12,20	
		ФОТ					9,70	205
		Приказ №Р Кровли	%	109	0,9	98,1	9,52	201
		Минстрой						
		России №						
		812/пр от						
		21.12.2020						
		Прил. п.12						
		Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45	4,70	99
		Минстрой						
		России №						
		774/пр от						
		11.12.2020						
		Прил. п.12						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

58	130	ФЕР69-19.4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	м3	0,4					26,42
ОП п.1.69.7 При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
			1 ОТ					305,03	0,345	888
			2 ЭМ					601,32	0,345	817
			ЗТ	чел.-ч	35,76	0,345	4,93488			
			Итого по расценке					906,35		125,07
			ФОТ							42,09
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92					38,72
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020							
			Прил. п.103							
			СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44					18,52
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020							
			Прил. п.103							391
59	131	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цоколями	м2	3					182,31
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
			1 ОТ					7,68	1,3225	643
			ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	3,57075			
			Итого по расценке					30,47	21,09	643
			ФОТ					7,68		30,47

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ № Защита строительных конструкций и									
Министром оборудования от коррозии									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.13									
Приказ СП Защита строительных конструкций и									
Министром оборудования от коррозии									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.13									
Всего по позиции									
60	132	ФЕР13-03-002- Огрунтовка металлических поверхностей за	100 м2		0,03		69,46		
04 один раз: грунтовкой ГФ-021 (арматурь)									
Объем=3 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ № Защита строительных конструкций и									
Министром оборудования от коррозии									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.13									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
61	133	ФЕРр88-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	м2	5,3	0,85	43,35	0,98	20
Всего по позиции 10,08									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ 16,24 1,15 98,98 21,09 2 087									
2 ЭМ 3,65 1,15 22,25									
4 М 2,15 11,40									
3Т									
Итого по расценке 22,04 132,63									
ФОТ 98,98									
Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 102 102 100,96									
Минстроя Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 54 54 53,45									
Минстроя Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции 287,04									
62	134	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0,4				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ 30,67 1,3225 16,22 21,09 342									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		2 ЗМ				0,24	1,4375	0,14	
		4 М				7,53		3,01	
04.1.02.05 Смес бетонный тяжёлого бетона		МЗ	1,02		0,408				
ЗТ		чел.-ч	3,68	1,3225	1,93614				
Итого по расценке						38,44		19,37	342
ФОТ								16,22	345
Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			16,35	
Министром									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.11									
Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			8,96	189
Министром									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.11									
Всего по позиции						44,68			
62.1	135	ФССЦ-		МЗ	0,408	667,83		272,47	
04.1.02.05- крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)									
0044									
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
63	136	ФЕР11-01-004-	100	М2	0,09				
03 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино- битумной мастике, первый слой									
Объем=9 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ						297,78	1,3225	35,44	21,09
2 ЗМ						47,77	1,4375	6,18	
3 в т.ч. ОТМ						6,94	1,4375	0,90	21,09
4 М						1 007,75		90,70	
12.1.02.15 Материал рулонный		М2	112		10,08				
ЗТ		чел.-ч	29,6	1,3225	3,52314				
ЗПМ		чел.-ч	0,56	1,4375	0,07245				
Итого по расценке						1 353,30		132,32	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

ФОТ										
Приказ НР Полы										
Минстрой										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.11										
%										
112										
0,9										
100,8										
36,34										
766										
36,63										
772										
20,08										
423										
Приказ СП Полы										
Минстрой										
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.11										
%										
65										
0,85										
55,25										
189,03										
151,50										
Всего по позиции										
Биполь: Стандарт ЭПП										
м2										
10,08										
15,03										
0,09										
(Полы)										
ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек:										
01 цементно-песчаных толщиной 15 мм										
Объем=9 / 100										
100 м2										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
421/пр п.586										
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов										
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
табл.3 п.10.1										
1 ОТ										
2 ЭМ										
3 в т.ч. ОТм										
4 М										
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый										
цементный										
ЗТ										
ЗТм										
м3										
1,53										
0,1377										
24,3										
1,3225										
2,8923075										
чел.-ч										
1,94										
1,4375										
0,2509875										
Итого по расценке										
436,55										
52,86										
27,82										
ФОТ										
587										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ № Кровли Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%		109	0,9	98,1	27,29		576	
		Приказ СП Кровли Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%		57	0,85	48,45	13,48		294	
Всего по позиции												93,63
64.1	139	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,1377	548,30	75,50			
(Стены (ремонтно-строительные))												
65	140	ФЕР12-01-017- 02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавить или исключить к расценке 12-01- 017-01 (до толщины 30 мм) Объем=9 / 100	100 м2			0,09					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
ТЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск; ТЗ=15; ТЗМ=15) Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						8,64		15,43		
		2 ЗМ						2,66		5,16		
		3 в т.ч. ОТМ						0,34		21,09		
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,102	15	0,1377					
		ЗТ		чел.-ч	1	19,8375	1,785375					
		ЗТМ		чел.-ч	0,03	21,5625	0,0582188					
Итого по расценке												11,30
ФОТ												16,09
												339

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
65.1	141	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1	15,78	333
Всего по позиции								44,17	
Раствор готовый кладочный, цементный, М150								75,50	
66	142	ФЕР26-01-048-04	Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45	7,80	164
(Стены (ремонтно-строительные))									
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки								0,09	
Объем=9 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
1 ОТ								93,83	1,3225
2 ЭМ								36,80	1,4375
3 в т.ч. ОТм								6,50	1,4375
4 М								32,19	2,90
08.1.02.17 Сетка проволочная стальная пленная и крученая								9,45	
ЗТ								11	1,3225
ЗТм								0,56	1,4375
Итого по расценке ФОТ								162,82	18,83
								12,01	254

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ № Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3	10,48	222
		Министром							
		России №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.20							
		Приказ СГТ Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75	5,61	119
		Министром							
		России №							
		774/пр от							
		11.12.2020							
		Прил. п.20							
		Всего по позиции						34,92	
66.1	143	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2			9,45	20,29	191,74
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							
67	144	ФЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2			0,18144		
		Объем=18,144 / 100							
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов							
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;							
		421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15							
		табл.3 п.10.1							
		1 ОТ						479,76	1,15
		2 ЗМ						18,07	1,15
		3 в т.ч. ОТМ						8,24	1,15
		4 М		т	1,648		0,3353071	779,13	141,37
		04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные							
		ЗТ		чел.-ч	57,25	1,15	11,945556		
		ЗТМ		чел.-ч	0,61	1,15	0,1272802		
		Итого по расценке						1 277,96	245,45
		ФОТ						101,82	2 147

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные) Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95										89	89	90,62	1 911
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные) Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95										44	44	44,80	945
Всего по позиции												380,87	
67.1	145	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Отделочные работы) Объем=16,5*18,144*2/1000	т		0,599	1 749,16	1 047,75					
68	146	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=18,144 / 100	100 м2		0,18144							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1													
			1 ОТ		м	0,0103	44,73	1,3225	10,73	21,09	226		
			2 ЭМ				0,97	1,4375	0,25				
			3 в т.ч. ОТМ				0,26	1,4375	0,07	21,09	1		
			4 М				0,18		0,03				
		14.3.01.03	Грунтовка										
			ЗТ	чел.-ч		4,65	1,3225	1,115788					
			ЗТм	чел.-ч		0,02	1,4375	0,0052164					
Итого по расценке										45,88	11,01		
ФОТ											10,80		227

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
Приказ № Отделочные работы									
Министр									
Росси №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы									
Министр									
Росси №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.15									
Всего по позиции									
68.1	147	ФСС- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" 0101	т	0,001869	11 225,81		25,23		
(Отделочные работы)									
69	148	ФЕР15-04-019- Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,18144					
Объем=18,144 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ЮЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
14.3.02.01 Краска акриловая									
14.4.01.02 Грунтовка									
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 Приказ от 21.12.2020 № 774/пр от 11.12.2020
 Прил. п.15

Приказ НР Отделочные работы									
Минстрой									
Россия №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы									
Минстрой									
Россия №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.15									
Всего по позиции									
69.1	149	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,003175	4 841,85		92,16
(Отделочные работы)									
69.2	150	ФССЦ-14.5.11.10-0205	Шпатлевка универсальная (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т		0,036288	4 151,90		150,66
(Отделочные работы)									
Объем=1,0*2*18,144/1000									
69.3	151	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т		0,002359	11 225,81		26,48
(Отделочные работы)									
69.4	152	Счет-фактура № 4125 от 10 октября 2021 г.	Краска фасад. PARADE F20 база А 9л 13,8 кг	кг		6,80	203,33		246,65
Краска фасад. PARADE F20 база А 9л 13,8 кг									
(Отделочные работы)									
Объем=0,0068947*1000									
Цена=244/1,2									
70	153	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (разборка экранов балкона)	100 м2		0,234			
Объем=23,4 / 100									
1 ОТ									
2 ЭМ									
999-9900 Строительный мусор									
3Т									
Итого по расценке									
ФОТ									
36,19									
29,02									
612									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.06.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных Росси № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	91		91		26,41		557
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных Росси № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52		15,09		318

Всего по позиции

77,69

71 154 ФЕР13-06-003- Очистка поверхностей цветными
(металлических ограждений)

м2

6,1

01
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ				7,68	1,3225	61,96	21,09	1 307
31	чол.-ч	0,9	1,3225	7,260525				
Итого по расценке				7,68		61,96		1 307
ФОТ						61,96		1 307
Приказ № Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6		52,42		1 106
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министров оборудования от коррозии Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35		26,86		567

Всего по позиции

141,24

72 155 ФЕР13-03-002- Огрунтовка металлических поверхностей за
04 один раз: грунтовкой ГФ-021
(металлических ограждений)

100 м2

0,061

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Объем=6,1 / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр п.586

Приказ от 04.08.2020 № Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ					56,55	1,3225	4,56	21,09	96
2 ЭМ					9,22	1,4375	0,81		
3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,02	21,09	
4 М					152,04		9,27		
ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,428371					
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0017538					
Итого по расценке									
ФОТ					217,81		14,64		96
Приказ НР Защита строительных конструкций и									
Минстроя оборудования от коррозии									
России №	%	94	0,9	84,6					81
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.13									
Приказ СП Защита строительных конструкций и									
Минстроя оборудования от коррозии									
России №	%	51	0,85	43,35			1,99		42
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.13									

Всего по позиции

20,50

73 156 ФЕР13-03-004-Окраска металлических огражденных 100 м2 0,061
26 поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлических ограждений)

Объем=5,1 / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр п.586

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; х раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 в раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ						19,32	1,3225	1,56	21,09	33
2 ЗМ						6,01	1,4375	0,53		
3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375	0,02	21,09	
4 М						138,16		8,43		
ЗТ										
ЗТМ										
	Чел.-ч	2,13	1,3225	0,1718324						
	Чел.-ч	0,02	1,4375	0,0017538						
Итого по расценке						163,49				
ФОТ								10,52		33
Приказ НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6				1,58		28
Министров оборудования от коррозии								1,34		
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.13										
Приказ СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35				0,68		14
Министров оборудования от коррозии										
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.13										
Всего по позиции								12,54		
74	157	ФЕР07-01-044- Установка монтажных изделий массой: до	т		0,025					
	03	20 кг								
		Объем=25/1000								
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;								
		421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15								
		табл.3 п.10.1								
		1 ОТ				435,97	1,3225	14,41	21,09	30
		2 ЗМ				210,16	1,4375	7,55		
		3 в т.ч. ОТМ				10,90	1,4375	0,39	21,09	
		4 М				10 421,96		280,55		

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
ЗТ		чел.-ч	42,7	1,3225	1,4117688				
ЗТм		чел.-ч	0,94	1,4375	0,0337813				
Итого по расценке						11 068,09	282,51		
ФОР							14,80		312
Приказ № Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве		%	110	0,9	99		14,85		309
России № 812/пр от 21.12.2020									
Прил. п.7									
Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве		%	73	0,85	62,05		9,18		194
России № 774/пр от 11.12.2020									
Прил. п.7									
Всего по позиции							306,34		
75 158 ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (установка экранов балкона)	100 м2		0,234					
Объем=23,4 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0						
2 ЭМ	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0						
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
08.1.02.07			32,4	1,3225	10,028666				
08.3.09.01									
ЗТ		чел.-ч	0,32	1,4375	0,10764				
ЗТм		чел.-ч							
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
08.1.02.07									
08.3.09.01									
ЗТ		чел.-ч							
ЗТм		чел.-ч							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОГП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/лр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Итого по расценке		368,49		110,46		1 877	
ФОТ						88,99		1 841	
Приказ № Кровли		%		109		0,9		98,1	
Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020									
Прил. п.12									
Приказ СП Кровли		%		57		0,85		48,45	
Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020								43,12	
Прил. п.12								909	
Всего по позиции						240,88			
75.1	159	ФССП-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	25,74	57,10	1 469,75		
		(Материалы для строительных работ)							
		Объем=23,4*1,1							
Раздел 4. Ремонт откосы									
76	160	ФЕРР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,0938				
		Объем=9,38 / 100							
		1 ОТ				400,46		37,56	
		2 ЗМ				1 148,79		107,76	
		3 в т.ч. ОТМ				144,86		13,59	
		ЗТ				49,5		21,09	
		ЗТМ				4,6431		287	
		Итого по расценке				1 006,474		1 549,25	
		ФОТ						145,32	
		Приказ № Благоустройство (ремонтно-строительные)		%		102		51,15	
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020						52,17	
		Прил. п.102							
		Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%		54		27,62	
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020							
		Прил. п.102							
		Всего по позиции				225,11		583	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

[illegible]

33

Table 3 n. 10.1

1898, p. 17

Tipikası

[illegible]

Bc0ro

0022

1990

0053

(Matrej)

01

МЗВЕС

05b04

421/mph n.58

24

301

51

315

Mitoto

3. **HP**

Россию в

812mp.c

Down n 1

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	90,58	1 910
Всего по позиции										
79.1	166	ФССЦ-04.3.01.12-0111	м3	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6			-0,584955	517,91	-302,95	816,18
(Отделочные работы)										
79.2	167	ФССЦ-04.3.02.12-0003	т	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)		1,021		1 749,16	1 785,89	
(Отделочные работы)										
Объем=16,5*30,95*2/1000										
80	168	ФЕРр69-11-1	м3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных		0,537				
Объем=1,021/1,9										
		1 ОТ						19,50	10,47	221
		2 ЗМ						8,55	4,59	79
		3 в т.ч. ОТм						6,94	3,73	
		ЗТ	чел.-ч	2,5			1,3425		21,09	
		ЗТм	чел.-ч	0,69			0,37053			
Итого по расценке										
		ФОТ						28,05	15,06	300
Приказ НР Изготовление в построечных условиях										
Министр материалов, полуфабрикатов, металлических										
России № и трубопроводных заготовок										
		812/пр от	%	73					14,20	219
		21.12.2020							10,37	
Прил. п.108										
(Отделочные работы)										
Объем=30,95 / 100										
81	169	ФЕР08-01-003-04	100 м.2	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая цементная с жидким стеклом		0,3095			4,83	102
Всего по позиции										
30,26										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

81.1	170	ФССЦ-01.8.01.07-0001	Стенно-жидкое кафельное	т	-0,015475	2 734,60	-42,32	803,04	
81.2	171	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,013928	11 885,47	165,54		
82	172	ФЕР08-01-002-01	ФЕР08-01-002-Устройство основания под фундаментами: песчаного (100мм)	м3	9,38				
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М						
			04.3.01.09 Раствор зольный отбелочный ЗТ ЗТМ	м3 чел.-ч чел.-ч	2,8 88,8 0,4	1,15 31,60614 0,15475	0,8666 0,8666 0,15475	978,74	
			Итого по расценке ФОТ						
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8						
			Итого по расценке ФОТ						
			Итого по расценке ФОТ						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15;
 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный									
		м3	1,1		10,318				
ЗТ		чел.-ч	0,78	1,15	8,41386				
ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,82075				
Итого по расценке					14,68	165,21			
ФОТ						76,27			1 608
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99	75,51			1 592
Министр									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.8									
Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65	44,73			943
Министр									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.8									
Всего по позиции									
82.1	173	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	10,318	55,26			285,45
									570,17
83	174	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундамента: щебеночного (средняя толщина 115 мм)	м3	10,787				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ						6,75	1,15	83,73	1 766
2 ЭМ						8,29	1,25	111,78	
3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	10,92	230
4 М						0,37		3,99	
02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		12,40505				
ЗТ		чел.-ч	0,85	1,15	10,5442925				
ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,9438625				
Итого по расценке					15,41	198,50			1 986
ФОТ						94,65			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в специфических условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ №Р Конструкции из кирпича и блоков		%		110		0,9		99		93,70		1 976		
		Министром														
		России №														
		812/пр от														
		21.12.2020														
		Прил. п.8														
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков				%		69		0,85		58,65		55,51		
		Министром												1 171		
		России №														
		774/пр от														
		11.12.2020														
		Прил. п.8														
		Всего по позиции										348,71				
83.1	175	ФССП-	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			12,40505		118,60		1 471,24					
		02.2.05.04.														
		1687														
		(Конструкции из кирпича и блоков)														
84	176	ФЕР06-01-001-	Устройство фундаментных плит бетонных	100 м3			0,0938									
		15														
		плоских														
		Объем=(93,8*0,1) / 100														
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по														
		04.08.2020 № введеном новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
		421/пр п.586														
		1 ОТ										827,41		1,15		
		2 ЗМ										1 740,40		1,25		
		3 в т.ч. ОТМ										268,32		1,25		
		4 М										391,40				
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3			102				9,5676					
		ЗП										10,46339				
		ЗПМ										2,3485175				
		Итого по расценке										2 959,21				
		ФОТ										330,02				
		Приказ №Р Бетонные и железобетонные монолитные										120,71		2 545		
		Министром										110,81		2 336		
		России №														
		812/пр от														
		21.12.2020														
		Прил. п.6														

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020
Прил. п.6

50,51

1 255

49,3

0,85

50

%

Всего по позиции

500,34

6 389,53

667,83

9,5676

0,938

100 м2

м3

84.1 177 ФССЦ-04.1.02.05-0044

85

178

ФЕР26-01-048-04

Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки

Объем=93,8 / 100

Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТм

4 М

08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плоская и

крученая

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Приказ НР Теплоизоляционные работы
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020
Прил. п.20

Приказ СП Теплоизоляционные работы
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020
Прил. п.20

Всего по позиции

320,44

2 135

21,09

101,21

1,15

93,83

1,25

36,80

1,25

6,50

7,62

21,09

30,19

98,49

105

11

1,15

11,8657

1,25

0,8566

162,82

174,55

108,83

95,01

87,3

0,9

97

%

46,75

0,85

55

%

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

85.1	179	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	М2	98,49	20,29	1 998,36	
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)								
86	180	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м		0,94		
Объем=94 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
			1 ОТ				590,51	1,15
			2 ЗМ				73,02	1,25
			3 в т.ч. ОТМ				8,70	1,25
			4 М				2 504,53	2 354,26
			13.2.03.02 Камни бортовые					
			ЗТМ	М	100	94		
				чел.-ч	69,8	1,15	75,4538	
				чел.-ч	0,65	1,25	0,76375	
			Итого по расценке				3 168,06	
			ФОТ				3 078,40	
			Приказ № Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4	
			Министром России № 812/пр от 21.12.2020				648,56	13 679
			Прил. п.21				735,47	15 512
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	
			Министром России № 774/пр от 11.12.2020				523,71	11 046
			Прил. п.21					
Всего по позиции								
86.1	181	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	М3	-0,0564	519,80	-29,32	4 337,58
(Автомобильные дороги)								
86.2	182	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	М3	0,018612	519,80	9,67	
(Автомобильные дороги)								
Объем=0,0564*0,33								

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

86.3	183	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3	-3,666	592,76	-2 173,06
86.4	184	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,8 Прил.27.3 п.3.7) (Автомобильные дороги) Объем=3,666*0,8	м3	2,9328	592,76	1 738,45
86.5	185	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт	94	22,36	2 101,84
87	186	ФЕР27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей Объем=6 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	100 м	0,06		
			1 ОТ			521,16	1,15
			2 ЭМ			25,43	1,25
			3 в т.ч. ОТм			2,95	1,25
			4 М			2 269,32	
			ЗТ	чел.-ч	58,1	1,15	4,0089
			ЗТм	чел.-ч	0,23	1,25	0,01725
			Итого по расценке			2 815,91	
			ФОТ				174,03
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21				
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21				
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95	80,75	29,22
							616
87.1	187	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3	-0,0258	108,40	244,28
							-2,80

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОГП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

87.2	188	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-0,0636	592,76	-37,70	
(Автомобильные дороги)								
87.3	189	ФССЦ-11.1.03.06-0092	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV	м3	-0,0054	1 010,00	-5,45	
(Автомобильные дороги)								
87.4	190	ФССЦ-24.2.05.03-0001	Трубы хризотилцементные напорные, класс В16, номинальный диаметр 100 мм	м	-6,12	14,74	-90,21	
(Автомобильные дороги)								
87.5	191	Счет-фактура № 14600 от 20 (малый) сентября 2021 г.	Лоток водосточный ж/б 260х160х80 мм	м.п.	6	98,13	103,70	5,68
(Отделочные работы)								
Цена=117,75/1,2								
Раздел 5. Устройство козырька и каркаса козырька								
88	192	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100		0,08		
Объем=8 / 100								
1 ОТ								
999-9900 Строительный курсор								
3Т								
Итого по расценке								
ФОТ								
Приказ № Прочие ремонтно-строительные работы								
Министр России № 812/пр от 21.12.2020								
Прил. п.103								
Приказ СТ Прочие ремонтно-строительные работы								
Министр России № 774/пр от 11.12.2020								
Прил. п.103								
Всего по позиции								
8,64								

Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стaсcененных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15; 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 табл.3 п.10.1

Итого по расценке		163,49				13,43	
ФОТ						1,80	38
Приказ НР Защита строительных конструкций и						1,52	32
Министрства оборудования от коррозии							
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.13							
Приказ СП Защита строительных конструкций и							
Министрства оборудования от коррозии							
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п.13							
Всего по позиции						0,78	16
92 198 ФЕР12-01-033-01		100 м2	0,048			15,73	
Монтаж кровли из профилированного листа							
для объектов непроизводственного							
назначения: простой							
Объем=4,8 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585							
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
1 ОТ						15,63	330
2 ЭМ						1,68	
3 в т.ч. ОТм						0,24	5
4 М						2,75	
08.1.02.07							
Дополнительные элементы кровли из							
профлиста: коньки, разжелобки и проч.							
08.3.09.01							
Стальной гнутый профиль							
(профилированный настил)							
ЗТ						1,78848	
ЗТм						0,0192	
Итого по расценке						20,06	335
ФОТ						15,87	329
Приказ НР Кровли							
Министрства							
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.12							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45	7,69	162
Минстрой России № 77/д/пр от 11.12.2020 Прил. п.12						

Всего по позиции						
92.1	199	ФССЦ- 08.3.09.04- 0044	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5	М2	5,04	64,53
			(Кровли) Объем=4,8*1,05			43,32
92.2	200	ФССЦ- 08.3.05.01- 0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (планка примыкания, торцевая планка)	М2	1	50,65
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))						

Раздел 6. Устройство кровля						
93	201	ФЕРр69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	м3	0,44	
ОП п.1.69.7 При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1						
			1 ОТ			305,03
			2 ЗМ			601,32
			ЗП	чел.-ч	35,76	0,345
						5,428368
			Итого по расценке			906,35
			ФОТ			137,58
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	46,30
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103			42,60
						898

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103									
				%	44	44		20,37	429
94	202	Всего по позиции						200,55	
	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях		100 м3		0,0044			
	02	глубиной до 2 м без креплений с откосами,							
		группа грунтов: 2							
		Объем=0,44 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по							
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
		1 ОТ					1 201,20	1,15	128
		ЗТ		чел.-ч	154	1,15	0,77924	6,08	21,09
		Итого по расценке					1 201,20		
		ФОТ					6,08		128
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1	4,87	103
		Минстроя							
		России №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.1.2							
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34	2,07	44
		Минстроя							
		России №							
		774/пр от							
		11.12.2020							
		Прил. п.1.2							
95	203	Всего по позиции						13,02	
	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов:		100 м2		0,0132			
	01	горизонтальная цементная с жидким							
		стеклом							
		Объем=1,32 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по							
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
		1 ОТ					325,85	1,15	104
		2 ЭМ					26,28	1,25	
		3 в т.ч. ОТМ					4,64	1,25	2
		4 М					137,28	1,81	

Справочник 82

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6									
97.1	207	ФССЦ-04.1.02.05-0044	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	0,4488	667,83	119,53	14,66	309
Всего по позиции									
98	208	ФЕР26-01-048-04	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	100 м2	0,044	299,72	7,87	166	
Объем=4,4 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 421/пр п.586									
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
08.1.02.17 Сетка проволочная стальная плетеная и крученая									
3Т									
3Тм									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Теплоизоляционные работы Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20									
108									
94									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр от 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75	2,39	50
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20							
		Всего по позиции							
98.1	209	ФССЦ- 08.1.02.17- 0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	4,62	33,74	155,88		
		(Материалы для строительных работ)							
99	210	ФЕР15-04-006- 03	Покрывные поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,044				
		Объем=4,4 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				44,73	1,15	2,26	21,09
		2 ЗМ				0,97	1,25	0,05	0,05
		3 в т.ч. ОТМ				0,26	1,25	0,01	21,09
		4 М				0,18		0,01	
		14.3.01.03 Групповка		т	0,0103	0,0004532			
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,23529		
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,0011		
		Итого по расценке				45,88		2,32	
		ФОТ						2,27	48
		Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90	2,04	43
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	0,95	20
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15							
		Всего по позиции							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

99.1	211	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,002	18 390,16	36,78		
			(Отделочные работы) Объем=0,35*4,4/1000						
100	212	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,044				
			Объем=4,4 / 100						
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
			1 ОТ			292,66	1,15	14,30	21,09
			2 ЗМ			43,61	1,25	2,40	
			3 в т.ч. ОТм			17,15	1,25	0,94	21,09
			4 М			8,54		0,38	
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,08976			
			ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	1,80136		
			ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,06985		
			Итого по расценке			334,81		17,08	
			ФОТ					15,24	322
			Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112	0,9	100,8	15,36	325
			Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25	8,42	178
			Всего по позиции					40,86	
100.1	213	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,08976	548,30		49,22	
			(Стены (ремонтно-строительные))						
101	214	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,044				
			Объем=4,4 / 100						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ				603,31	1,15	30,53	21,09	644
2 ЗМ				167,94	1,25	9,24		
3 в т.ч. ОТМ				48,06	1,25	2,64	21,09	56
4 М				896,25		39,44		
05.2.02.21 Плиты бетонные, цементные или мозаичные	М2	102	4,488					
ЗТ	чел.-ч	72,6	1,15	3,67356				
ЗТМ	чел.-ч	3,77	1,25	0,20735				
Итого по расценке				1 667,50		79,21		700
ФОТ						33,17		706
Приказ № Полю	%	112	0,9	100,8		33,44		
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11								
Приказ СП Полю	%	65	0,85	55,25		18,33		387
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11								

101.1	215	ФСЦ-	Всего по позиции			130,98		
	05.2.04.04-	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	М2	4,488	70,10	314,61		
	0004	(Материалы для строительных работ)						

103	216	ФЕР12-01-035- Устройство водосточной системы: прямых звеньев труб	М	40				
-----	-----	---	---	----	--	--	--	--

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ				1,15	1,15	52,90	21,09	1 116
4 М				7,80		312,00		
08.1.02.07 Труба водосточная	М	1	40					
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2	80					
ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	5,52				
Итого по расценке				8,95		364,90		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

ФОТ									
Приказ НР Кровли									
Минстрой									
Росси №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.12									
Приказ СП Кровли									
Минстрой									
Росси №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.12									
Всего по позиции									
103.1	217	ФССЦ-01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10x50 мм	100 шт	-8	39,00	442,42	52,90	1 116
(Кровли)								51,89	1 095
103.2	218	ФССЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	40	119,27	4 770,80		
(Кровли)									
103.3	219	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт	40	65,06	2 602,40		
(Кровли)									
104	220	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	18				
Объем=6+12									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
1 ОТ									
08.1.02.22 Изделия для водосточных труб									
ЗТ									
Итого по расценке									
ФОТ								23,81	502
								23,81	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

		Приказ №Р Кровли	%	109	0,9	98,1	23,36	492
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020						
		Прил. п.12						
		Приказ СТ Кровли	%	57	0,85	48,45	11,54	243
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020						
		Прил. п.12						
Всего по позиции								
104.1	221	ФССЦ- 12.1.01.05- 0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	12	83,12	997,44	
(Кровли)								
104.2	222	ФССЦ- 12.1.01.05- 0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	6	83,12	498,72	
(Кровли)								
Раздел 8. Леса								
105	223	ФЕР08-07-001- 02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	7,08			
Объем=708 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596								
1 ОТ								
2 ЗМ								
3 в т.ч. ОТМ								
4 М								
ЗТ								
ЗТМ								
Итого по расценке								
ФОТ								
64 698								

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 21.12.2020
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,15
 табл.3 п.10.1

Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99	3 038,59	64 041	
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	1 798,95	37 940	
Всего по позиции							10 366,34	
106	224 ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100	отверстий		0,36		
Объем=36 / 100								
1 ОТ								
2 ЭМ								
3 в т.ч. ОТм								
4 М								
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке								
ФОТ								
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92		1 572,08	2 327	
							110,30	2 141
							101,48	
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44		48,53	1 024	
Всего по позиции							1 722,09	
Раздел 9. Мусор								
107	225 ФССЦпр-01-01	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	42,2884	3,28	138,71		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2


Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кром указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОСТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

108	226	ФССИП-03-21-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза	42,2884	21,26	899,05
Объем=19,776432+2,4*9,38 Объем=19,776432+2,4*9,38						

Итого по акту:						
Итого прямые затраты (справочно)						
в том числе:						
Оплата труда рабочих						
Эксплуатация машин						
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						
Материалы						
Строительные работы						
в том числе:						
оплата труда						
эксплуатация машин и механизмов						
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						
материалы						
накладные расходы						
сметная прибыль						
Итого ФОТ (справочно)						
Итого накладные расходы (справочно)						
Итого сметная прибыль (справочно)						
НДС 20%						
ВСЕГО по акту						

Расценки
соответствуют
смете
О.И. Дмитриева

149 921,63	1 166 419
19 878,99	421 356
4 235,69	31 048
397,54	8 382
125 706,95	714 015
178 510,48	1 769 357
176 948,88	1 751 795
19 797,69	417 532
3 118,43	22 858
333,01	7 021
125 706,95	714 015
18 755,24	395 548
9 570,57	201 842
1 037,76	7 607
523,84	9 955
181,30	3 824
79,50	593
64,53	1 361
179,46	3 785
83,58	1 763
20 376,53	429 738
18 934,70	399 333
9 654,15	203 605
35 702,10	353 671,40
214 212,58	2 123 228,40



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Федоренко Д.В.