

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"		
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
ООО "Стройресурс"		
Стройка	по ОКПО	
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Ленина, д. 18		
Объект		
Капитальный ремонт фасада		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	№08/ЭА33Аг-2021
	дата	05.06.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.10.2021	19.07.2021	22.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Декоративные элементы														
1	1	ФЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0,07									
			Объем=7 / 100											
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
			421/пр прил.10											
			т.1 п.2											
		1 ОТ		чел.-ч	33,64	1,15	2,70802	262,39	1,15	21,12	8,43	178		
		3Т												
		Итого по расценке							262,39		21,12		178	
		ФОТ									21,12		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФЕР15-02-001-06	Углубленная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямоугольных	100 м2			0,07					
Объем=7 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
			1 ОТ					3 892,59	1,3225	360,36	8,43	3 038
			2 ЭМ					60,22	1,4375	6,06	8,43	51
			4 М					5 027,15		351,90	8,43	2 967
			3Т	чел.-ч	351	1,3225	32,493825					
Итого по расценке												
			ФОТ					8 979,96		718,32		
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			360,36		3 038
			33.2004							340,54		2 871
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			168,47		1 420
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
5	5	ФССЦ- 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,679	517,91		1 227,33	8,43	10 347
(Материалы)												
6	6	ФССЦ- 04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100)	т			0,357	1 176,71		420,09	8,43	3 541
(Материалы)												
Объем=0,051*7												
7	7	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,06					
Объем=6 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												

Страница 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	ОТ									
		ЗТ		чел.-ч	22,82	1,15	38,603453	178,00	1,15	301,11	8,43	2 538
Итого по расценке												
			ФОТ					178,00		301,11		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и							301,11		2 538
			33.2004 сооружений (усиление и замена существующих	%	110	0,9	99			298,10		2 513
			Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение									
			отдельных конструктивных элементов)									
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и									
			5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих	%	70	0,85	59,5			179,16		1 510
			18.11.04 конструкций, разборка и возведение									
			Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)									
Всего по позиции												
16	13	ФЕРп53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных	100 м2			0,02			778,37		5 561
			кирпичных стен при глубине заделки: в 1									
			кирпич площадью в одном месте до 1 м2									
Объем=2 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			т.1 п.2									
			1 ОТ					4 958,37	1,15	114,04	8,43	961
			2 ЭМ					230,80	1,15	5,31	8,43	45
			3 в т.ч. ОТм					27,00	1,15	0,62	8,43	5
			4 М					3 017,65		60,35	8,43	509
			ЗТ	чел.-ч	606,9	1,15	13,9587					
			ЗТм	чел.-ч	2	1,15	0,046					
Итого по расценке												
			ФОТ					8 206,82		179,70		
			МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			114,66		966
			33.2004							98,61		831
			Прил.5 п.3									
			Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			80,26		676
			5536/06									
			Прил.2 п.3									
Всего по позиции												
17	14	ФССЦ-	Кирпич керамический одинарный, марка	1000 шт			0,207	1 752,60		358,57		3 022
		06.1.01.05-	100, размер 250х120х65 мм							362,79	8,43	3 058
		0035										
(Материалы)												
18	15	ФЕРп53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м			0,9					
			цементным раствором									
			Объем=9 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 4 М 3Т												
Итого по расценке				чел.-ч	2,71	1,15	2,80485	24,33		25,18	8,43	212
ФОТ								0,02	1,15	0,02	8,43	
МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)				%	86		86	25,16		21,64		182
33.2004 Прил.5 п.3												
Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)				%	70		70	17,61				148
5536/06 Прил.2 п.3												
Всего по позиции				МЗ			0,018	497,00		8,95	8,43	542
19	16	ФСЦ- 04.3.01.09- 0023	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	МЗ								75
(Материалы)												
20	17	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 М2			3,513					
Объем=351,3 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								44,73	1,3225	207,81	8,43	1752
2 ЗМ								0,87	1,4375	4,90	8,43	41
3 в т.ч. ОТМ								0,26	1,4375	1,31	8,43	11
4 М				чел.-ч	4,65	1,3225	21,6036326	0,18		0,63	8,43	5
3ТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,1009988					
Итого по расценке								45,88		213,34		1763
ФОТ								209,12		197,62		1666
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5					
33.2004 Прил.4 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			97,76		824
Всего по позиции												
21	18	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т		0,03618	18 390,16			508,72	8,43	4 288 5 809
(Материалы)												
22	19	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=351,3 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2		3,513						
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ				1 055,70		1,3225	4 904,72	8,43	41 347
			2 ЭМ				53,24		1,4375	268,86	8,43	2 266
			3 в т.ч. ОТм				18,96		1,4375	95,75	8,43	807
			4 М				4 768,29			16 751,00	8,43	141 211
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	534,283387 5					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	7,27191					
			Итого по расценке				5 877,23			21 924,58		
			ФОТ							5 000,47		42 154
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			4 725,44		39 836
Прил.4 п.15												
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			2 337,72		19 707
Всего по позиции												
23	20	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3		-10,8903	510,40			28 987,74	8,43	244 367 -46 857
(Отделочные работы)												
24	21	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100) (Материалы) Объем=0,051*3,513*100	т		17,9163	1 176,71			21 082,29	8,43	177 724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	22	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			3,513					
Объем=351,3 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						128,20	1,3225	595,61	8,43	5 021
		2 ЗМ						5,41	1,4375	27,32	8,43	230
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	4,70	8,43	40
		4 М						105,72		371,39	8,43	3 131
		ЗТ			Чел.-ч	13,8	1,3225	64,1140085				
		ЗТМ			Чел.-ч	0,08	1,4375	0,403995				
		Итого по расценке						239,33		994,32		5 061
		ФОТ						600,31		567,29		4 783
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5					
		Прил. 4 п.15								280,64		2 366
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04		%	55	0,85	46,75					
		Прил. 1 п.15										
26	23	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоугловая водостойкая фасадная	т			-0,061478	4 841,85		-297,67	8,43	-2 509
27	24	накладная	Шпатлевка "БИРСС 37" (Материалы)	кг			702,6	20,00		1 666,90	8,43	14 052
			Объем=200*3,513									
			Цена=480/20/1,2									
28	25	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг			45,67	15,25		696,47	8,43	5 871
			(Материалы)									
			Объем=13*3,513									
29	26	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,13349	27 390,91		3 656,41	8,43	30 824
			(Материалы)									
			Объем=0,038*3,513									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	27	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандишуэры, парашеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2			0,13372					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						829,12	1,3225	146,63	8,43	1 236
		2 ЭМ						21,88	1,4375	4,21	8,43	35
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,67	8,43	6
		4 М						6 516,18		871,34	8,43	7 345
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	17,1893048					
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0519001					
Итого по расценке								7 367,18		1 022,18		
		ФОТ								147,30		1 242
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			159,08		1 341
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			81,38		686
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции										1 262,64		10 843
Итого по разделу 2 Фасад и цоколь										58 085,81		
Раздел 3. Проемы												
33	28	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,0195					
Объем=1,95 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						1 338,01	1,15	30,00	8,43	253
		2 ЭМ						241,95	1,15	5,43	8,43	46
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	2,34	8,43	20
		ЗТ		чел.-ч	165,39	1,15	3,7088708					
		ЗТМ		чел.-ч	7,74	1,15	0,1735695					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								1 579,96				
ФОТ								35,43				
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих			%	110	0,9	99		32,34				273
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								32,02				270
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих			%	70	0,85	59,5		19,24				162
18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции								86,59				731
34	29	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных	100 м2				0,0195					
05 заданных оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								1 639,19	1,3225	42,27	8,43	356
2 ЗМ								270,55	1,4375	7,58	8,43	64
3 в т.ч. ОТМ								61,81	1,4375	1,73	8,43	15
4 М								8 164,54		159,21	8,43	1 342
ЗТ			чел.-ч	187,55	1,3225	4,8366801						
ЗТМ			чел.-ч	5,04	1,4375	0,1412775						
Итого по расценке								10 074,28		209,06		
ФОТ								44,00		371		
МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004			%	118	0,9	106,2		46,73		394		
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от			%	63	0,85	53,55		23,56		199		
18.11.04 Прил.1 п.10												
Всего по позиции								279,35		2 356		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	30	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двусторонний, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			1,95	3 174,78		6 190,82	8,43	52 189
(Материалы)												
36	31	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,012					
Объем=1,2 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
			1 ОТ					165,82	1,3225	2,63	8,43	22
			2 ЭМ					10,45	1,4375	0,18	8,43	2
			3 в т.ч. ОТм					2,16	1,4375	0,04	8,43	
			4 М					2 189,21		26,27	8,43	221
			ЗТ	цел.-ч	19,44	1,3225	0,3085128					
			ЗТм	цел.-ч	0,18	1,4375	0,003105					
			Итого по расценке					2 365,48		29,08		
			ФОТ							2,67		22
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,9	106,2			2,84		23
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,85	53,55			1,43		12
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
37	32	ФССЦ-11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м			1,2	46,61		55,93	8,43	471
(Материалы)												
38	33	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			0,1	3,15		0,32	8,43	3
(Материалы)												
Объем=1 / 10												
39	34	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,357					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
421/пр прил.10
т.1 п.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	35	ФСЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Материалы)	М			37,485	26,41		989,98	8,43	8346
	Всего по позиции											
	Объем=1,05*35,7											
	Прил.2 п.8											
	5536/06											
	Письмо №АЛ-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	33.2004											
	МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	ФОТ											
	Итого по расценке											
41	36	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой грубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,183					
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2											
	421/пр п.586											
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2											
	421/пр п.586											
	Письмо №АЛ-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	33.2004											
	МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	ФОТ											
	Итого по расценке											
42	37	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой грубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,183					
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2											
	421/пр п.586											
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2											
	421/пр п.586											
	Письмо №АЛ-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	33.2004											
	МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	ФОТ											
	Итого по расценке											
43	38	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой грубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,183					
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2											
	421/пр п.586											
	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2											
	421/пр п.586											
	Письмо №АЛ-СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	33.2004											
	МДС81-НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
	ФОТ											
	Итого по расценке											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15	%	105	0,9	94,5			10,30		87
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			5,10		43
Всего по позиции												
42	37	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,001895	18 390,16		26,52	8,43	223
43	38	ФЕРр61-28-1	(Материалы) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			0,183			34,67		292
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					635,48	1,15	133,95	8,43	1 129
			2 ЭМ					8,71	1,15	1,83	8,43	15
			3 в т.ч. ОТм					1,51	1,15	0,32	8,43	3
			4 М					3 290,44		602,15	8,43	5 076
			ЗТ	чел.-ч	81,6	1,15	17,17272					
			ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,0273585					
Итого по расценке												
			ФОТ					3 935,63		737,93		1 132
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные) Прил.5 п.11	%	79		79			134,27		894
			Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные) Прил.2 п.11	%	50		50			67,14		566
Всего по позиции												
43.1	39	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-20,13	28,25		911,14	8,43	7 680
			(Материалы)							-568,67		-4 794
43.2	40	ФССЦ- 01.8.01.06- 0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2 (Материалы)	м2			20,13	5,84		117,56	8,43	991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	41	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и песов	100 м2			0,183					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						3 004,39	1,15	632,27	8,43	5 330
		2 ЗМ						2,31	1,15	0,49	8,43	4
		4 М						2 279,65		417,18	8,43	3 517
		3Т		чел.-ч	323,4	1,15	68,05953					
		Итого по расценке						5 286,35		1 049,94		5 330
		ФОТ								632,27		4 211
		МДС81-НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные)		%	79		79			499,49		
		Прил.5 п.11										
		Письмо №АТ- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные)		%	50		50			316,14		2 665
		Прил.2 п.11										
45	42	ФСЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделичный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 (Материалы)	м3			-0,8052	517,91		-417,02	8,43	-3 515
Всего по позиции												
								1 865,57				15 727
46	43	ФСЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т			0,6222	1 176,71		732,15	8,43	6 172
Объем=0,034*18,3												
47	44	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриповыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,183					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						128,20	1,3225	31,03	8,43	262
		2 ЗМ						5,41	1,4375	1,42	8,43	12
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,24	8,43	2
		4 М						105,72		19,35	8,43	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Чел.-ч	13,8	1,3225	3,3398415					
		ЗТ										
		ЗТМ		Чел.-ч	0,08	1,4375	0,021045	239,33				
		Итого по расценке										
		ФОТ								51,80		
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			31,27		264
		33.2004								29,55		249
		Прил.4 п.15										
		Письмо НаАП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			14,62		123
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
		Всего по позиции								95,97		809
48	45	ФССЦ- 14.5.11.02-0105	Шпатлевка малопушадочная водостойкая фасадная	т			-0,003203	4 841,85		-15,51	8,43	-131
		(Материалы)										
49	46	накладная	Шпатлевка "БИРСС 37"	кг			36,6	20,00		86,83	8,43	732
		(Материалы)										
		Объем=200*0,183										
		Цена=480/20/1,2										
50	47	ФССЦ- 14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг			2,38	15,25		36,30	8,43	306
		(Материалы)										
		Объем=13*0,183										
51	48	ФССЦ- 14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛ	т			0,00695	27 390,91		190,37	8,43	1 605
		(Материалы)										
		Объем=0,038*0,183										
52	49	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2			0,0365					
		Объем=3,65 / 100										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		Т.1 п.2										
		1 ОТ						3 436,05	1,15	144,23	8,43	1 216
		2 ЭМ						36,26	1,15	1,52	8,43	13
		3 в т.ч. ОТМ						15,66	1,15	0,66	8,43	6
		4 М						2 279,65		83,21	8,43	701
		ЗТ		Чел.-ч	383,06	1,15	16,0789435					
		ЗТМ		Чел.-ч	1,16	1,15	0,048691					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								5 751,96		228,96		
ФОТ										144,89		1 222
МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	79		79			114,46		985
Прил.5 п.11												
Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	50		50			72,45		611
Прил.2 п.11												
Всего по позиции								415,87				3 506
53	50	ФССЦ- 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,1606	517,91		-83,18	8,43	-701
(Материалы)												
54	51	ФССЦ- 04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т			0,1241	1 176,71		146,03	8,43	1 231
Объем=0,034*3,65												
55	52	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,0365					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗГМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								380,71	1,3225	18,38	8,43	155
2 ЗМ								10,41	1,4375	0,55	8,43	5
3 в т.ч. ОТМ								1,97	1,4375	0,10	8,43	1
4 М								642,56		23,45	8,43	198
ЗТМ				чел.-ч	43,56	1,3225	2,1026957					
Итого по расценке				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0089197					
ФОТ								42,38		18,48		156
МДС81- НР Отделочные работы				%	105		0,9	94,5		17,46		147
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55		0,85	46,75		8,64		73
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	53	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг			0,73	15,25		68,48		578
			(Материалы) Объем=20*0,0365							11,13	8,43	94
57	54	ФССЦ-14.3.02.01-0113	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т			0,0011	25 130,00		27,64	8,43	233
			(Материалы) Объем=0,03*0,0365									
58	55	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж)	м2			1,86					
			Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
			1 ОТ					23,81	0,7	31,00	8,43	261
			2 ЭМ					14,41	0,7	18,76	8,43	158
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	0,7	2,56	8,43	22
			4 М					25,72	0	0,00	8,43	
			ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	3,1248					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	0,7	0,22134					
			Итого по расценке					63,94		49,76		
			ФОТ							33,56		283
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			27,18		229
			33.2004									
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.9							24,25		204
59	56	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			1,86			101,19		852
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10									
			Т.1 п.2									
			1 ОТ					23,81	1,3225	58,57	8,43	494
			2 ЭМ					14,41	1,4375	38,53	8,43	325
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,4375	5,27	8,43	44
			4 М					25,72		47,84	8,43	403
			ЗТ	чел.-ч	2,4	1,3225	5,90364					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3ТМ				чел.-ч	0,17	1,4375	0,4545375					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Строительные металлические конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.9												
Итого по позиции												
60	57	ФССЦ- 07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2		1,86	1 465,11	2 725,10	8,43	2 047	22 973	
(Материалы)												
61	58	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт		1						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Строительные металлические конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.9												
Итого по позиции												
62	59	ФССЦ- 01.7.04.01-0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт		1	428,27	428,27	8,43	358	3 610	
(Материалы)												
63	60	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2 дверных и воротных	м2		0,018						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1	ОТ							737,40	1,15	15,26	8,43	129
2	ЭМ							241,95	1,15	5,01	8,43	42
3	в т.ч. ОТМ							104,49	1,15	2,16	8,43	18
3Т				чел.-ч	91,15	1,15	1,886805					
3ТМ				чел.-ч	7,74	1,15	0,160218					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и												
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение												
отдельных конструктивных элементов)												
				%	110	0,9	99			20,27		147
										17,42		146
										17,25		
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и												
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, разборка и возведение												
Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
				%	70	0,85	59,5			10,36		87
Всего по позиции												
64	61	ФЕР10-01-039- Установка блоков в наружных и внутренних	100 м2				0,018			47,88		404
	01	дверных проемах: в каменных стенах,										
		площадь проема до 3 м2										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1	ОТ							821,89	1,3225	19,57	8,43	165
2	ЭМ							1 132,88	1,4375	29,31	8,43	247
3	в т.ч. ОТМ							172,57	1,4375	4,47	8,43	38
4	М							2 088,57		37,59	8,43	317
3Т				чел.-ч	89,53	1,3225	2,1312617					
3ТМ				чел.-ч	13,04	1,4375	0,33741					
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Деревянные конструкции												
33.2004												
Прил.4 п.10												
				%	118	0,9	106,2			86,47		203
										24,04		216
										25,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10										
				%	63	0,95	53,55			12,87		109
65	62	ФСЦ- 11.2.02.01- 0034	Всего по позиции Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филленчатые, однополые, глухие, окрашенные эмалью, без скобяных приборов, площадь 1,98 м2 (Материалы)	м2			1,8	2 314,17		124,87		1 054
										4 165,51	8,43	35 115
66	63	ФСЦ- 01.7.04.07- 0011	Комплект скобяных изделий для прочих однополых дверей (Материалы)	компл			1	94,68		94,68	8,43	798
			Итого по разделу 3 Проемы							19 687,76		
Раздел 4. Козырьки и крыльца подьездов												
67	64	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,08					
			Объем=8 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2									
			1 ОТ					45,72	1,15	4,21	8,43	35
			ЗТ									
			Итого по расценке	чел.-ч	5,36	1,15	0,49312	45,72		4,21		35
			ФОТ							4,21		35
			МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78			3,28		27
			33.2004									
			Прил.5 п.19									
			Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50			2,11		18
			5536/06									
			Прил.2 п.19									
			Всего по позиции							9,60		80
68	65	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 Объем=8 / 100	100			0,08					
			отверстий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
69	66	ФССЦ-01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт			8	2,90			8,43	80
Всего по позиции										9,44		
70	67	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,0584					196
(Материалы) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					345,67	1,3225	26,70	8,43	225
			2 ЗМ					473,47	1,4375	39,75	8,43	335
			3 в т.ч. ОТм					53,96	1,4375	4,53	8,43	38
			4 М					232,33		13,57	8,43	114
			ЗТ	чел.-ч	39,55	1,3225	3,0546047					
			ЗТм	чел.-ч	4,01	1,4375	0,3366395					
Итого по расценке								1 051,47		80,02		263
ФОР										31,23		213
			МДС81-33.2004	НР Строительные металлические конструкции	%		81			25,30		
Прил.4 п.9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции				%	85	0,85	72,25			22,56		180
5536/06 от 18.11.04												
Прил. 1 п.9												
Всего по позиции												
71	68	ФССП- 07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0584	10 508,00	127,88	613,67	8,43		1 077 5 173
(Материалы)												
72	69	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.д., количество окрасок 2	100 м2		0,038						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части наземных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ				572,36	1,3225	28,76	8,43		242
			2 ЗМ				2,28	1,4375	0,12	8,43		1
			3 в т.ч. ОТМ				0,48	1,4375	0,03	8,43		
			4 М				88,57		3,37	8,43		28
			ЗТ	чел.-ч	64,6	1,3225	3,246473					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,4375	0,002185					
Итого по расценке							663,21					
			ФОТ					32,25				242
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5		28,79			229
			Прил.4 п.15						27,21			
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75					113
			Прил.1 п.15						13,46			
Всего по позиции												
73	70	ФССП- 14.4.02.04-0009	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т		0,00094	27 100,00	72,92	25,47	8,43		613 215
(Материалы)												
74	71	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2		0,035						
Объем=3,5 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						283,18	1,3225	13,11	8,43	111
		2 ЭМ						28,03	1,4375	1,41	8,43	12
		3 в т.ч. ОТм						4,04	1,4375	0,20	8,43	2
		4 М						57,28		2,00	8,43	17
		ЗТ		чел.-ч	32,4	1,3225	1,499715					
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,4375	0,0161					
		Итого по расценке						368,49		16,52		
		ФОТ								13,31		113
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			14,37		122
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			7,35		62
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
75	72	ФССЦ- 12.1.03.02- 0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			3,85	70,50		38,24	8,43	324
		(Материалы)								271,43		2 288
		Объем=1,1*3,5										
77	73	ФЕР46-04-001- 02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,2					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
		1 ОТ						73,27	1,15	16,85	8,43	142
		2 ЭМ						147,31	1,15	33,88	8,43	286
		ЗТ		чел.-ч	8,27	1,15	1,9021					
		Итого по расценке						220,58		50,73		
		ФОТ								16,85		142
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих		%	110	0,9	99			16,68		141
		Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АЛ- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)				%	70	0,85	59,5			10,03		84
Всего по позиции										77,44		663
78	74	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,0052					
Объем=(2,6*0,2) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								1 201,20	1,3225		8,26	70
3Т				чел.-ч	154	1,3225	1,059058				8,43	
Итого по расценке								1 201,20				
ФОТ										8,26		70
МДС81- НР Земельные работы, выполняемые ручным				%	80	0,9	72			8,26		50
33.2004 способом										5,95		
Прил.4 п.1,2												
Письмо №АЛ- СП Земельные работы, выполняемые ручным				%	45	0,85	38,25				3,16	27
5536/06 от способом												
18.11.04												
Прил.1 п.1,2												
Всего по позиции										17,37		147
79	75	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			0,12					
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								6,19	1,3225		0,98	8
2 ЗМ								8,10	1,4375		1,40	12
3 в т.ч. ОТМ								0,81	1,4375		0,14	1
4 М										0,04	8,43	
3Т				чел.-ч	0,78	1,3225	0,123786					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм									
Итого по расценке				чел.-ч	0,07	1,4375	0,012075	14,66				
ФОТ								2,42				
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,9	109,8	1,12				9
33.2004								1,23				10
Прил.4 п.8												
Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,85	68	0,76				6
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции								4,41				36
80	76	ФССЦ- 02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы)	м3		0,13		55,26		7,18	8,43	61
81	77	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0,026						
Объем=2,6 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								29,43	1,3225	1,01	8,43	9
2 ЗМ								1,31	1,4375	0,05	8,43	
3 в т.ч. ОТм								0,23	1,4375	0,01	8,43	
4 М								1 492,06		38,79	8,43	327
ЗТ				чел.-ч	3,45	1,3225	0,1180283					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0007475					
Итого по расценке								1 522,80		39,85		
ФОТ										1,02		9
МДС81- НР Полы				%	123	0,9	110,7			1,13		10
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы				%	75	0,85	63,75			0,65		6
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.11												
Всего по позиции										41,63		352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	78	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полистиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	М2			-3,1824	12,19		-38,79	8,43	-327
		(Материалы)										
83	79	ФССЦ-01.7.12.05-0061	Нетканый геотекстиль: Канвапан 160	М2			2,73	3,05		8,33	8,43	70
		(Материалы)										
		Объем=1,05*2,6										
84	80	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	М3			0,12					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2										
		1 ОТ						6,75	1,3225	1,07	8,43	9
		2 ЗМ						8,29	1,4375	1,43	8,43	12
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	0,14	8,43	1
		4 М						0,37		0,04	8,43	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке										
		ФОТ								2,54		10
		МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004								1,21		11
		Прил.4 п.8								1,33		
		Письмо НВАЛ-СП Конструкции из кирпича и блоков 6536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.8										
		%										
		80										
		0,85										
		68										
		0,82										
		7										
		Всего по позиции										
85	81	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	М3			0,14	91,50		4,69	8,43	39
		(Материалы)										
88	82	ФЕР06-01-004-03	Устройство: Бетонных крылец	М3			0,12					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								1 667,50				
ФОТ								32,71				124
МДС81- НР Полы			%	123	0,9	110,7		14,65		16,22		137
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо МАЛ- СП Полы			%	75	0,95	63,75		9,34				79
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.11												
Всего по позиции								58,27				492
91	85	ФСЦ-	Плиты бетонные и цементно-песчаные для	м2		1,72		70,10		120,57	8,43	1 016
		05.2.04.04-	трогуаров, полов и облицовки, марка 300,									
		0004	толщина 35 мм									
			(Материалы)									
Итого по разделу 4 Козырьки и крыльца подъездов										1 620,31		
Раздел 5. Балконы												
92	86	ФЕР62-47-1	Расчистка поверхностей шпательм,	м2		4,8						
			щетками от старых покрасок									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								4,38	1,15	24,18	8,43	204
ЗТ			чел.-ч	0,58	1,15	3,2016						
Итого по расценке								4,38		24,18		204
ФОТ										24,18		204
МДС81- НР Малежные работы (ремонтно-			%	80		80				19,34		163
33.2004 строительные)												
Прил.5 п.12												
Письмо МАЛ- СП Малежные работы (ремонтно-			%	50		50				12,09		102
5536/06 строительные)												
Прил.2 п.12												
Всего по позиции										55,61		469
93	87	ФЕР46-01-008-	Заполнение бетоном отдельных мест в	м3		0,12						
		03	перекрытиях (обетонирование									
			разрушенных участков плиты балконов)									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								208,20	1,15	28,73	8,43	242
2 ЗМ								30,10	1,15	4,15	8,43	35
3 в т.ч. ОТМ								4,33	1,15	0,60	8,43	5
4 М								935,62		112,27	8,43	946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	24,61	1,15	3,39618					
3Тм				чел.-ч	0,35	1,15	0,0483					
Итого по расценке								1 173,92		145,15		
ФОТ										29,33		247
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,9	99			29,04		245
33.2004 сооружений (усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение												
отдельных конструктивных элементов)												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,85	59,5			17,45		147
5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, разборка и возведение												
Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции										191,64		1 616
94	88	ФССЦ- 04.1.02.05- 0044	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3		0,122	667,83			81,48	8,43	687
95	89	ФЕР08-01-003- 02	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2		0,048						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ								121,98	1,3225	7,74	8,43	65
2 ЭМ								89,84	1,4375	6,20	8,43	52
3 в т.ч. ОТм								6,38	1,4375	0,44	8,43	4
4 М								798,57		38,33	8,43	323
3Т				чел.-ч	14,3	1,3225	0,907764					
3Тм				чел.-ч	0,55	1,4375	0,03795					
Итого по расценке								1 010,39		52,27		
ФОТ										8,18		69
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков				%	122	0,9	109,8			8,98		76
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков				%	80	0,85	68			5,56		47
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции										66,81		563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	90	ФСС- 12.1.02.03- 0165	Техноласт: ЭПП	М2			5,28	41,12		217,11	8,43	1 830
97	91	ФЕР11-01-011- 01	(Материалы) Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,048					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 282,66 1,3225 17,94 8,43 151 2 ЗМ 43,61 1,4375 3,01 8,43 25 3 в т.ч. ОТМ 17,15 1,4375 1,18 8,43 10 4 М 8,54 0,41 8,43 3 ЗТ Чел.-ч 35,6 1,3225 2,259888 Чел.-ч 1,27 1,4375 0,08763 Итого по расценке 334,81 21,36 19,12 161 ФОТ 19,12 21,17 178 МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11 Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11												
98	92	ФЕР11-01-011- 02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,048			64,72		460
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.: ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2 1 ОТ 3,49 2,645 0,44 8,43 4 2 ЗМ 7,56 2,875 1,04 8,43 9 3 в т.ч. ОТМ 2,84 2,875 0,39 8,43 3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,44	2,645	0,0558624					
3Т				чел.-ч	0,21	2,875	0,02898	11,05				
Итого по расценке												
ФОТ										1,48		7
МДС81- НР Полы				%	123	0,9	110,7			0,83		8
33.2004										0,92		
Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы				%	75	0,85	63,75			0,53		4
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.11												
Всего по позиции												
99	93	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,15	548,30	2,93	82,25	8,43		25 693
(Материалы)												
100	94	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,048						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ							44,73	1,3225	2,84	8,43		24
2 ЭМ							0,97	1,4375	0,07	8,43		1
3 в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	0,02	8,43		
4 М							0,18		0,01	8,43		
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	0,295182					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,00138					
Итого по расценке							45,88		2,92			
ФОТ									2,86			24
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5		2,70			23
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75		1,34			11
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
								6,96				59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	95	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,000494	18 390,16		9,08	8,43	77
			(Материалы)									
102	96	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,048					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10									
			Т.1 п.2									
			1 ОТ					1 055,70	1,3225	67,02	8,43	565
			2 ЗМ					53,24	1,4375	3,67	8,43	31
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,4375	1,31	8,43	11
			4 М					4 768,29		228,88	8,43	1 929
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	7,3002					
			ЗТМ	чел.-ч	1,44	1,4375	0,09936					
			Итого по расценке					5 877,23		299,57		
			ФОТ							68,33		576
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			64,57		544
			33,2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			31,94		269
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
			Всего по позиции							396,08		3 338
103	97	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,1488	510,40		-75,95	8,43	-640
			(Отделочные работы)									
104	98	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (Материалы)	т			0,2448	1 176,71		288,06	8,43	2 428
			Объем=0,051*0,048*100									
105	99	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с плевов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,048					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81- НР Стеновые, обойные и облицовочные 33.2004 работы (ремонтно-строительные) Прил.5 п.13				%	77		77			4,27		36
Письмо №АЛ- СП Стеновые, обойные и облицовочные 5536/06 работы (ремонтно-строительные) Прил.2 п.13				%	50		50			2,77		24
Всего по позиции										12,88		109
112	105	ФЕР959-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м			0,072					
Объем=(8,64/1,2) / 100								375,56		27,04	8,43	228
1 ОТ								5,64		0,41	8,43	3
2 ЗМ								47,37		3,41	8,43	29
4 М												
ЗТ				чел.-ч	47,3		3,4056					
Итого по расценке								428,57		30,86		228
ФОТ										27,04		228
МДС81- НР Лестницы, крыльца (ремонтно- 33.2004 строительные) Прил.5 п.9				%	76		76			20,55		173
Письмо №АЛ- СП Лестницы, крыльца (ремонтно- 5536/06 строительные) Прил.2 п.9				%	60		60			16,22		137
Всего по позиции										67,63		570
113	106	ФЕР09-06-001- Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 02	Объем=0,00177*36	т			0,06372					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ								397,50	1,3225	33,50	8,43	282
2 ЗМ								112,75	1,4375	10,33	8,43	87
3 в т.ч. ОТМ								3,82	1,4375	0,35	8,43	3
4 М								81,96		5,22	8,43	44
ЗТ				чел.-ч	46,6		1,3225	3,926968				
ЗТМ				чел.-ч	0,31		1,4375	0,0283952				
Итого по расценке								592,21		49,05		285
ФОТ										33,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- 33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			27,42		231
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			24,46		206
Всего по позиции												
114	107	ФССЦ- 07.2.07.04- 0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,06372	10 508,00		100,93	8,43	850
115	108	ФЕР09-05-001- 01	Облицовка ворот стальным профилированным листом Объем=8,4 / 100	100 м2			0,084			669,57		5 644
Приказ от 04.08.2020 № расх.: 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.595												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ		чел.-ч	29,9	1,3225	3,321591	264,91	1,3225	29,43	8,43	248
		2 ЭМ		чел.-ч	0,31	1,4375	0,0374325	26,33	1,4375	3,18	8,43	27
		3 в т.ч. ОТм						3,82	1,4375	0,46	8,43	4
		4 М						13,36		1,12	8,43	9
Итого по расценке												
		ФОТ						304,60		33,73		252
		МДС81- 33.2004 Прил.4 п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	90	0,9	81			29,89		204
		Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			21,60		182
Всего по позиции												
116	109	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			9,24	57,10		79,54	8,43	670
(Материалы) Объем=1,1*8,4												
Итого по позиции												
										527,60		4 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	110	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,12					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						45,72	1,15	6,31	8,43	53
		ЗТ		цел.-ч	5,36	1,15	0,73968					
		Итого по расценке						45,72		6,31		53
		ФОТ								6,31		53
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78		78			4,92		41
		33.2004										
		Прил.5 п.19										
		Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50		50			3,16		27
		5536/06										
		Прил.2 п.19										
121	111	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,12			14,39		121
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						45,04	1,15	6,22	8,43	52
		ЗТ		цел.-ч	5,28	1,15	0,72864					
		Итого по расценке						45,04		6,22		52
		ФОТ								6,22		52
		МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	78		78			4,85		41
		33.2004										
		Прил.5 п.19										
		Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	50		50			3,11		26
		5536/06										
		Прил.2 п.19										
122	112	ФССЦ-01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт			12	2,90		34,80	8,43	293
(Материалы)												
Всего по позиции												119
												293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	113	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,06324					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
			1 ОТ					345,67	1,3225	28,91	8,43	244
			2 ЭМ					473,47	1,4375	43,04	8,43	363
			3 в т.ч. ОТМ					53,96	1,4375	4,91	8,43	41
			4 М					232,33		14,69	8,43	124
			ЗТ	чел.-ч	39,55	1,3225	3,3077603					
			ЗТм	чел.-ч	4,01	1,4375	0,3645391					
			Итого по расценке					1 051,47		86,64		
			ФОТ							33,82		285
			МДС81- НР Строительные металлические конструкции 33.2004	%	90	0,9	81			27,39		231
			Прил.4 п.9									
			Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	85	0,85	72,25			24,43		206
			Прил.1 п.9									
Всего по позиции												
124	114	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,06324	10 508,00		138,46		1 168
(Материалы)												
125	115	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2			0,0446			664,53	8,43	5 602
Объем=(0,06*2*37,2)/ 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ		чел.-ч	64,6	1,3225	3,8103341	572,36 2,28 0,49 88,57	1,3225 1,4375 1,4375	33,76 0,15 0,03 3,95	8,43 8,43 8,43 8,43	285 1 33
		ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0025645					
Итого по расценке												
		ФОТ						663,21		37,86		285
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			33,79 31,93		285 269
		Письмо №АЛ-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			15,80		133
126	116	ФСС-14.4.02.04-0009	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная	т		0,0011	27 100,00	85,59	29,81	8,43		721 251
(Материалы)												
127	117	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2		0,084						
Объем=8,4 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ		чел.-ч	32,4	1,3225	3,589316	283,18 28,03 4,04 57,28	1,3225 1,4375 1,4375	31,46 3,38 0,49 4,81	8,43 8,43 8,43 8,43	265 28 4 41
		ЗТМ		чел.-ч	0,32	1,4375	0,03864					
Итого по расценке								368,49		39,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12		%	120	0,9	108			31,95		269
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25			34,51		291
										17,65		149
Всего по позиции												
128	118	ФССЦ- 08.3.09.04- 0042	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,5	м2		9,24	65,36			91,81		774
			(Материалы) Объем=1,1*8,4							603,93	8,43	5 091
129	119	ФССЦ- 08.1.02.07- 0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		0,25	164,28			41,07	8,43	346
			(Материалы)									
Итого по разделу 5 Балконы											4 678,98	
Раздел 6. Отмостка												
131	120	ФЕРр88-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0,0414						
			Объем=41,4 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15;									
		1 ОТ					479,99	1,15		22,85	8,43	193
		2 ЭМ					1 485,06	1,15		70,70	8,43	596
		3 в т.ч. ОТм					157,94	1,15		7,52	8,43	63
		ЗТ		чел.-ч	57,76	1,15	2,7499536					
		ЗТм		чел.-ч	15,7	1,15	0,747477					
		Итого по расценке					1 965,05			93,55		
		ФОТ								30,37		256
		МДС81- НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 33.2004 Прил.5 п.18		%	104		104			31,58		266
		Письмо №АП- СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 5536/06 Прил.2 п.18		%	60		60			18,22		154
Всего по позиции											143,35	1 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	121	ФЕР01-02-057- Разрешение на разработку грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2		100 м3			0,071					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586										
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	154	1,3225	14,460215		1 201,20	1,3225	112,79	8,43	951
		Итого по расценке						1 201,20				
		ФОТ								112,79		951
		МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	80	0,9	72				112,79		951
		33.2004								81,21		685
		Прил.4 п.1.2										
		Письмо №АЛ- СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	45	0,85	38,25				43,14		364
		5536/06 от способом										
		18.11.04										
		Прил.1 п.1.2										
133	122	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			3,52		237,14				2 000
		01										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586										
		1 ОТ										
		2 ЗМ						6,19	1,3225	28,82	8,43	243
		3 в т.ч. ОТМ						8,10	1,4375	40,99	8,43	346
		4 М						0,81	1,4375	4,10	8,43	35
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	3,631056		0,37		1,30	8,43	11
		ЗПМ	чел.-ч	0,07	1,4375	0,3542						
		Итого по расценке						14,66		71,11		278
		ФОТ								32,92		278
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8				36,15		305
		33.2004										
		Прил.4 п.8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.8		%	80	0,85	68			22,39		189
134	123	ФССЦ- 02.3.01.02- 0016	Всего по позиции Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 6% по массе (Материалы)	м3			3,87	55,26		129,65	8,43	1 094
135	124	ФЕР11-01-050- 01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,414			213,86		1 803
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 т.1 п.2 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						29,43	1,3225	16,11	8,43	136
		2 ЭМ						1,31	1,4375	0,78	8,43	7
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,4375	0,14	8,43	1
		4 М						1 492,06		617,71	8,43	5 207
		ЗТ		чел.-ч	3,45	1,3225	1,888268					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0119025					
		Итого по расценке						1 522,80		634,60		137
		ФОТ								16,25		152
		МДС81- НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			17,99		
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11		%	75	0,85	63,75			10,36		87
136	125	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Всего по позиции Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (Материалы)	м2			-50,6736	12,19		662,95	8,43	5 589
137	126	ФССЦ- 01.7.12.05- 0061	Нетканый геотекстиль: Канвапан 150 (Материалы)	м2			43,47	3,05		-617,71		-5 207
										132,58	8,43	1 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
138	127	Объем=1,05*1,4												
	02	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаменты: МЗ												
		щебеночного 4,14												
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		421/пр п.586												
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		421/пр прил.10												
		Т.1 п.2												
		1 ОТ						6,75	1,3225	36,96	8,43	312		
		2 ЗМ						8,29	1,4375	49,34	8,43	416		
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	4,82	8,43	41		
		4 М						0,37		1,53	8,43	13		
		ЗТ												
		ЗТМ												
								0,07	1,4375	0,4165875				
		Итого по расценке						15,41		87,83				
		ФОТ								41,78		353		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков								45,87		388		
		33.2004												
		Прил.4 п.8												
		Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков								28,41		240		
		5536/06 от												
		18.11.04												
		Прил.1 п.8												
		Всего по позиции								162,11		1369		
139	128	ФССЦ- Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	МЗ					4,76		91,50	435,54	8,43	3 672	
		02.2.05.04- 1767												
		(Материалы)												
140	129	ФЕР28-01-048- Устройство на плоских и криволинейных	100 м2					0,414						
		04												
		поверхности каркаса изоляции: из сетки												
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		421/пр п.586												
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		421/пр прил.10												
		Т.1 п.2												
		1 ОТ								93,83	1,3225	51,37	8,43	433
		2 ЗМ								36,80	1,4375	21,90	8,43	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					6,50	1,4375	3,87	8,43	33
			4 М					32,19		13,33	8,43	112
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	6,022665					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,33327					
			Итого по расценке					162,82				
			ФОТ							86,60		466
			МДС81- НР Теплоизоляционные работы	%	100	0,9	90			55,24		419
			33.2004							49,72		
			Прил.4 п.20									
			Письмо №АП- СП Теплоизоляционные работы	%	70	0,85	59,5			32,87		277
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.20									
141	130	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			43,47	14,06		611,19	8,43	5 152
			Всего по позиции							169,19		1 426
142	131	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,0414					
			(Материалы)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10									
			Т.1 п.2									
			1 ОТ					827,41	1,3225	45,30	8,43	382
			2 ЭМ					1 740,40	1,4375	103,58	8,43	873
			3 в т.ч. ОТМ					268,32	1,4375	15,97	8,43	135
			4 М					391,40		16,20	8,43	137
			ЗТ	чел.-ч	97	1,3225	5,3108955					
			ЗТм	чел.-ч	20,03	1,4375	1,1920354					
			Итого по расценке					2 959,21		165,08		517
			ФОТ							61,27		489
			МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	105	0,9	94,5			57,90		
			33.2004 конструкции в промышленном строительстве									
			Прил.4 п.6.1 и									
			Письмо №ВБ-									
			338/02 от									
			08.02.08									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные 5536/06 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04 Прил. 1 п.6.1				%	65	0,85	55,25			33,85		286
Всего по позиции										256,83		2 167
143	132	ФССЦ- 04.1.02.05- 0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), круглость заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Материалы)	м3		4,22	665,00	2 806,30	8,43			23 657
144	133	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	0,48							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ					690,51	1,3225	374,86	8,43		3 160
		2 ЗМ					73,02	1,4375	50,38	8,43		425
		3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,4375	6,00	8,43		51
		4 М					2 504,53		1 202,17	8,43		10 134
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке					3 168,06		1 627,41			
		ФОТ							380,86			3 211
		МДС81- НР Автомобильные дороги		%	142		142		540,82			4 560
		33.2004										
		Прил.4 п.21										
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги		%	95	0,85	80,75		307,54			2 593
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил. 1 п.21										
Всего по позиции										2 475,77		20 872
145	134	ФССЦ- 05.2.03.03- 0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Материалы)	шт	48	22,26		1 073,28	8,43			9 048
146	135	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В16 (М200) (Материалы)	м3	-1,872	592,76		-1 109,65	8,43			-9 354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	136	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,5	592,76		889,14	8,43	7 495
		(Материалы)										
		Объем=0,8*1,872										
		Итого по разделу 6 Отмостка								8 671,52		
Раздел 7. Прочие работы												
148	137	ФЕР062-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,04							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		04.08.2020 № 421/пр прил.10 т.1 п.2	ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						599,47	1,15	27,58	8,43	232
		2 ЭМ						0,66	1,15	0,03	8,43	
		3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,15	0,01	8,43	
		4 М						151,04		6,04	8,43	51
		ЗТ		чел.-ч	74,1	1,15	3,4086					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,00046					
		Итого по расценке						751,17		33,65		
		ФОТ								27,59		232
		МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	80		80			22,07		186
		33.2004										
		Прил.5 п.12										
		Письмо №АП- СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	50		50			13,80		116
		5536/06										
		Прил.2 п.12										
Всего по позиции												
149	138	ФССЦ-14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ, темно-желтая	т			0,00064	23 528,17		69,52	8,43	585
		0209								15,06		127
		(Материалы)										
150	139	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			4,6766					
		Объем=((18,9+16)*2*6,7) / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 т.1 п.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		04.08.2020 № 421/пр прил.10 т.1 п.2	ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.586										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 т.1 п.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		04.08.2020 № 421/пр прил.10 т.1 п.2	ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		421/пр прил.10 т.1 п.2										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 ОТ												
	2 ЗМ								375,84	1,3225	2 324,50	8,43	19 596
	3 в т.ч. ОТМ								4,60	1,4375	30,92	8,43	261
	4 М								0,81	1,4375	5,45	8,43	46
	ЗТ								343,22		1 605,10	8,43	13 531
	ЗТМ												
					цел.-ч	0,07	1,4375	0,4705829					
	Итого по расценке								723,66				
	ФОТ										3 960,52		
	МДС-1- НР Конструкции из кирпича и блоков	%				122	0,9	109,8			2 329,95		19 642
	Прил. 4 п.8										2 558,29		21 567
	Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков	%				80	0,85	68			1 584,37		13 357
	5536/08 от												
	18.11.04												
	Прил. 1 п.8												
151	140 ФЕРрб9-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий				0,24				8 103,18		68 312
		Объем=24 / 100											
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застройки части населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15;											
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		421/пр прил. 10											
		т.1 п.2											
	1 ОТ										186,58	1,15	51,50
	2 ЗМ										3 973,13	1,15	1 096,58
	3 в т.ч. ОТМ										119,81	1,15	33,07
	4 М										207,16		49,72
	ЗТ												8,43
	ЗТМ												419
					цел.-ч	20,8	1,15	5 7408					
					цел.-ч	8,32	1,15	2,29632					
	Итого по расценке								4 366,87		1 197,80		713
	ФОТ										84,57		556
	МДС-1- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%				78		78			65,96		357
	33.2004												
	Прил. 5 п.19												
	Письмо №АЛ- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%				50		50			42,29		357
	5536/06												
	Прил. 2 п.19												
152	141 ФССЦпг-01-01-	Всего по позиции							1 306,05		469,34	8,43	11 010
	01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				10,92	42,98					3 957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	142	ФССЦпг-03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза				10,92	15,35		167,62	8,43	1 413
Итого по разделу 7 Прочие работы											10 130,77	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНВ												
											102 378,09	172 611,60
											1 035 669,60	15 216

Сдал: Генеральный директор ООО "Стройресурс"

В. Н. Потрошенко

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Д. С. Водров

Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))



Расцены
соответствуют
смете

Л.И. Новикова