

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор			Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	Форма по ОКД	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Армада"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Ленинская, д.5	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			53/ЭА38ар-2021
номер			08.04.2021
дата			
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
1	21.09.2021	15.09.2021	21.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Цоколь, фасад														
Ремонт оштукатуренного цоколя														
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2										
			Объем=40,1 / 100											
								</						

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

1 ОТ		м		4,6	1,8446	178,00	1,15	82,08	20,83	1 710
999-9900 Строительный мусор		чел.-ч		22,82	1,15	10,523443				
ЗТ										
Итого по расценке						178,00		82,08		
ФОТ								82,08		1 710
Приказ № Работы по реконструкции зданий и				%	103	103		84,56		1 761
Министров сооружений, усиление и замена существующих										
России № конструкций, возведение отдельных										
812/пр от конструктивных элементов										
21.12.2020										
Прил. п.40.1										
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59	59		48,43		1 009
Министров сооружений, усиление и замена существующих										
России № конструкций, возведение отдельных										
774/пр от конструктивных элементов										
11.12.2020										
Прил. п.40.1										
Всего по позиции						215,05				
2	2	ФЕРР53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	М		10,3				
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
1 ОТ								122,45	1,15	1 450,42
2 ЗМ								2,41	1,15	28,55
4 М								308,98		3 182,49
ЗТ				чел.-ч	13,5	1,15	159,9075			
Итого по расценке								433,84		4 661,46
ФОТ								1 450,42		30 212
Приказ № Стены (ремонтно-строительные)				%	92	92		1 334,39		27 795
Министров										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.87										

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)
 Министра
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п.87

% 52 754,22 15 710

Всего по позиции 6 750,07

3 3 ФЕРр53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 0,021

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ
 2 ЭМ
 3 в т.ч. ОТМ
 4 М

4 958,37 1,15 119,74 20,83 2 494
 230,80 1,15 5,57
 27,00 1,15 0,65 20,83 14
 3 017,65 63,37

06.1.01.05 Кирпич
 999-9900 Строительный мусор
 3Т

1000 шт 10,33 0,21693
 м 51,3 1,0773
 чел.-ч 606,9 1,15 14,856635

3ТМ 2 1,15 0,0483

Итого по расценке 8 206,82

ФОТ 188,68

Приказ НР Стены (ремонтно-строительные) 92 120,39 2 508

Министра 110,76 2 307

России №

812/пр от

21.12.2020

Прил. п.87

Приказ СП Стены (ремонтно-строительные) 52 62,60 1 304

Министра

России №

774/пр от

11.12.2020

Прил. п.87

Всего по позиции 362,04

4 4 ФССЦ- Раствор кладочный, цементно- -0,1218 519,80

04.3.01.12- известковый, М50 -63,31

0003 (Стены (ремонтно-строительные))

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

5	5	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,1218	559,23	68,11	
6	6	ФССЦ-06.1.01.05-0039	(Стены (ремонтно-строительные)) Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт	0,21693	2 088,24	453,00	
7	7	ФЕР15-04-006-03	(Стены (ремонтно-строительные)) Покрывные поверхностей грунтовой толщиной проинковенни: за 1 раз стен цоколя (под штукатурку) Объем=40,1 / 100	100 м2	0,401			
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1								
		1 ОТ				44,73	1,3225	23,72
		2 ЗМ				0,97	1,4375	0,56
		3 в т.ч. ОТМ				0,26	1,4375	0,15
		4 М				0,18		0,07
		14.3.01.03 Грунтово	м	0,0103	0,0041303			
		ЗТ	чел.-ч	4,85	1,3225	2,4659996		
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0115288		
		Итого по расценке				45,88		24,35
		ФОТ						23,87
		Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		21,48
		Министров						
		России №						
		812/пр от						
		21.12.2020						
		Прим. п. 15						
		Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		9,94
		Министров						
		России №						
		774/пр от						
		11.12.2020						
		Прим. п. 15						
								207

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

8	8	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,014	18 390,16	55,77	257,46
			(Отделочные работы) Объем=0,35*40,1/1000					
9	9	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,401			
			Объем=40,1 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1					
			1 ОТ			1 055,70	1,3225	559,86
			2 ЭМ			53,24	1,4375	30,69
			3 в т.ч. ОТМ			18,96	1,4375	10,93
			4 М			4 768,29		20,83
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	60,9870875	1 912,08
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	0,83007	
			Итого по расценке			5 877,23		2 502,63
			ФОТ					570,79
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90	513,71
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	237,73
								4 952
10	10	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Память пропитанная	кг	-4,812	9,04	3 254,07	-43,50
			(Отделочные работы)					

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

11	11	ФССЦ-01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т	-0,001003	8 475,00	-8,50
(Отделочные работы)							
12	12	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	-0,005213	412,00	-2,15
(Отделочные работы)							
13	13	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-1,2431	510,40	-634,48
(Отделочные работы)							
14	14	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-43,308	28,25	-1 223,45
(Отделочные работы)							
15	15	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т	1,985	1 749,16	3 472,08
(Отделочные работы)							
16	16	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2	м2	4,3308	23,60	102,21
(Отделочные работы)							
17	17	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм	10 шт	40,1	6,22	249,42
(Отделочные работы)							
18	18	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,022		
Объем=2,2 / 100							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

1	ОТ	1,3225	57,15	1,3225	1,66	20,83	35
4	М		36,00		0,79		
11.3.03.13 Уаолок ПВХ							
3	Т	п.м чел.-ч	100 6,7	2,2 0,1949365	1,3225		
Итого по расценке							
ФОТ			93,15		2,45		
Приказ НР Деревянные конструкции							
Минстроя		%	108	97,2	1,66		35
России №					1,61		34
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.10							
Приказ СП Деревянные конструкции							
Минстроя		%	55	46,75	0,78		16
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п.10							
Всего по позиции							
19	ФССЦ- 11.3.03.10- 0072	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 100x100 мм	10 м	0,22	23,44	4,84	
(Отделочные работы)							
Объем=2,2 / 10							
20	ФЕРм69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	1,045			
Объем=1,985/1,9							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1							
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в ственных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;							
1	ОТ		19,50	1,15	23,43	20,83	488
2	ЭМ		8,55	1,15	10,27		
3	в т.ч. ОТМ		6,94	1,15	8,34	20,83	174
3	Т	чел.-ч	2,5	3,004375			
3	ТМ	чел.-ч	0,69	0,8292075			
Итого по расценке							
ФОТ			28,05		33,70		662

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеснённых условиях населённых пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

		Приказ НР Изготовление в построенных условиях	%	73	73	23,19	483
		Министром материалов, полугабрикетов, металлических					
		России № и трубопроводных заготовок					
		812/пр от					
		21.12.2020					
		Прил. п.108					
		Приказ СП Изготовление в построенных условиях	%	34	34	10,80	225
		Министром материалов, полугабрикетов, металлических					
		России № и трубопроводных заготовок					
		774/пр от					
		11.12.2020					
		Прил. п.108					
		Всего по позиции			0,401	67,69	
21	21	ФЕР15-04-006- Покрывте поверхностью грунтовой	100 м2				
	03	глубокого проникновения: за 1 раз стен					
		Объем=40,1 / 100					
		1 ОТ				44,73	374
		2 ЗМ				0,97	0,39
		3 в т.ч. ОТМ				0,26	20,83
		4 М				0,16	0,07
		14.3.01.03 Грунтовека	т	0,0103	0,0041303		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,86465		
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	0,00802		
		Итого по расценке				45,88	
		ФОТ				18,40	376
		Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	338
		Министром					
		России №					
		812/пр от					
		21.12.2020					
		Прил. п.15					
		Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	157
		Министром					
		России №					
		774/пр от					
		11.12.2020					
		Прил. п.15					
		Всего по позиции				42,15	
22	22	ФССЦ-	т		0,00413	11 225,81	46,36
		14.4.01.02- Грунтовека: акриловая грунтовека					
		0101 проникновения "БИРСС Грунт КШ"					
		(Отделочные работы)					

Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 На капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

25	ФСС-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м ² требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м ²)	т	0,0802	7 090,70	568,67		
(Отделочные работы)								
Объем=1,0*2*40,1/1000								
26	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с леев вручную по подготовленной поверхности	100 м ²	0,401				
Объем=40,1 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр п.585								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1								
	1 ОТ				120,21	1,3225	63,75	20,83
	2 ЗМ				4,06	1,4375	2,34	
	3 в т.ч. ОТМ				0,70	1,4375	0,40	20,83
	4 М				0,02		0,01	
	14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038	0,015238				
	14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013	0,005213				
	ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	6,8623732			
	ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0345863			
Итого по расценке					124,29		66,10	1 336
ФОТ							64,15	1 202
Приказ НР Отделочные работы					%	100	0,9	90
Министр								
России №								
812/пр от								
21.12.2020								
Прим. п.15								

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ СП Отделочные работы
Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15

	%	49	0.85	41.65	26.72
...	...	...	...	...	...

556

27	27	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (Отделочные работы)	т	0,005213	11 225,81	150,56
28	28	Счет-фактура № 2945 от 01 августа 2021г.	Краска фасад PARADE F20 фасад база С 9л, 12,1кг база С 9л рал д2 040	кг	15,24	315,83	851,86
29	29	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой, (Отделочные работы) Объем=0,015238*1000 Цена=379/1,2	100 м2	0,401		4 813
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585				
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10.1				
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1				
			1 ОТ		44,73	1,3225	23,72
			2 ЭМ		0,97	1,4375	0,56
			3 а т ч. ОТм		0,26	1,4375	0,15
			4 М		0,18		0,07
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103	0,0041303	
			ЗТ	чел.-м	4,65	1,3225	2,4659996
			ЗТм	чел.-м	0,02	1,4375	0,0115288
			Итого по расценке ФОТ		45,88		24,35

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

		Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			21,48	447
		Маниторы Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								
		Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,94	207
		Маниторы Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15								
		Всего по позиции				55,77				
30	30	Счет-фактура Типром-А 1л (расход 0,2л/м2) № ГА-682 от 14 сентября 2021г.	л		8,02	300,83	427,08	5,65	2 413	
		(Отделочные работы) Объем=0,2*40,1 Цена=361/1,2								
31	31	ФЕР12-01-017-Устройство выравнивающих стяжек: 01 цементно-песчаных толщиной 15 мм (на поиске цоколя) Объем=8,9 / 100	100 м2		0,069					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1								
		1 ОТ				209,95	1,3225	19,16	20,83	399
		2 ЗМ				189,93	1,4375	18,84		
		3 в т.ч. ОТМ				21,86	1,4375	2,17	20,83	45
		4 М				36,67		2,53		
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	1,53		0,10557				
		цементный								
		3Т	чел.-ч	24,3	1,3225	2,2174358				
		ЗТМ	чел.-ч	1,94	1,4375	0,1924238				
		Итого по расценке				436,55	40,53			

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020
 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

ФОН Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
32	32	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2		-0,3036	6,20	71,78	
								-1,88	
33	33	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,10557	548,30	57,86	
			(Кровли)						
34	34	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 30мм)	100 м2		0,069			
			(Кровли)						
			Объем=6,9 / 100						
			ТЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)						
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15						
			421/пр п.586						
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15						
			421/пр п.10.1						
			1 ОТ				8,64	19,8375	11,83
			2 ЭМ				2,66	21,5625	3,96
			3 в т.ч. ОТМ				0,34	21,5625	0,51
			04.3.01.09 Раствор золотый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	15	0,10557		20,83
			ЗТ	чел.-ч	1	19,8375	1,3687875		11
									246

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях неоплаченных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

ЗТМ		Чел.-ч	0,03	21,5625	0,0446344		
Итого по расценке						11,30	15,79
ФОТ							12,34
Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1		12,11
Министром							257
России №							252
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.12							
Приказ СП Кровли		%	57	0,95	48,45		5,98
Министром							125
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п.12							
Всего по позиции							33,88
35	35	ФССП-	МЗ	0,10557	548,30	57,88	
04.3.01.09-	М150	Раствор готовый кладочный, цементный,					
0015							
(Кровли)							
36	36	ФЕР12-01-010- Устройство мелких покрытий	100 м2	0,12			
01		(брандауэр, парапеты, свесы и т.п.) из					
		листовой оцинкованной стали					
		Объем=12 / 100					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по							
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
421/пр п.596							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях неоплаченных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов							
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;							
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15							
табл.3 п.10.1							
1 ОТ					829,12	1,3225	131,58
2 ЗМ					21,88	1,4375	3,77
3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	20,83
4 М							781,94
ЗТ		Чел.-ч	97,2	1,3225	15,42564		
ЗТМ		Чел.-ч	0,27	1,4375	0,046575		
Итого по расценке					7 367,18	917,29	
ФОТ						132,19	2 754

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ НР Кровли Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12									
			%	109	0,9	98,1	129,68	2 702	
Приказ СП Кровли Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12									
			%	57	0,85	48,45	64,05	1 334	
Всего по позиции									
37	37	ФССЦ-08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т		-0,00144	8 190,00	1 111,02	
			(Кровли)					-11,79	
38	38	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		-0,0684	11 200,00	-766,08	
			(Кровли)						
39	39	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий RANNILA: полиэстер	м2		12,6	118,83	1 497,26	
			(Материалы)						
			Объем=12*1,05						
Ремонт гладкого фасада									
40	40	ФЕР62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		3,666			
			Объем=366,6 / 100						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; табл.3 п.10.1									
			1 ОТ						
			ЗТ	чел.-ч	25,7	1,15	108,34863	200,46	17 604
			Итого по расценке ФОТ				200,46	845,12	17 604
								845,12	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ НР Материальные работы (ремонтно-Министром строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		%	90	90	760,61	15 844
Приказ СП Материальные работы (ремонтно-Министром строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46	46	388,76	8 098
Всего по позиции						
41	41 ФЕРР33-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором Объем=21,1 / 10	10 м		2,11	1 994,49	
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1						
1 ОТ 4 М		м3	0,02	0,0422	24,31	1 228
04.3.01.09 Раствор цементный ЗТ		чел.-ч	2,71	1,15	6,57815	
Итого по расценке					24,33	59,03
ФОТ						58,99
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные) Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87		%	92	92	54,27	1 131
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные) Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87		%	52	52	30,67	639
Всего по позиции						
42	42 ФССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (Стены (ремонтно-строительные))	м3		0,0422	548,30	23,14
143,97						

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

999-9900 Строительный мусор		м	24,8	1,984					
ЗТ		чел.-ч	361,5	1,15	33,258				
ЗТМ		чел.-ч	1	1,15	0,092	4 368,43	386,91	277,61	5 763
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92		255,40		5 320
Министров									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.87									
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52		144,36		3 007
Министров									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.87									
Всего по позиции						786,67			
45	45 ФССП- Раствор кладочный, цементно- известковый, М50	М3		-0,192	519,80	-99,80			
04.3.01.12-0003									
(Стены (ремонтно-строительные))									
46	46 ФССП- Раствор кладочный, цементно- известковый, М150	М3		0,192	559,23	107,37			
04.3.01.12-0006									
(Стены (ремонтно-строительные))									
47	47 ФССП- Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт		0,416	2 088,24	868,71			
06.1.01.05-0039									
(Стены (ремонтно-строительные))									
48	48 ФЕР15-04-019- Окразка фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		3,666					
07									
Объем=368,6 / 100									
Приказ от (При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
табл.3 п.10.1									
1 ОТ					120,21	1,3225	582,81	20,83	12 140
2 ЗМ					4,06	1,4375	21,40		

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038	0,139308	0,70	1,4375	3,69	20,83	77
14.4.01.02	Грунтосек	т	0,013	0,047658	0,02		0,07		
ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225					
				62,7368079					
ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375					
				0,3161925					
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Отделочные работы									
Министр России № 812/лр от 21.12.2020									
Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы									
Министр России № 774/лр от 11.12.2020									
Прил. п.15									
Всего по позиции									
49	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,047658	11 225,81		1 376,41		
(Отделочные работы)									
50	Счет-фактура № 2945 от 01 августа 2021г.	Краска фасад PARADE F20 фасад база С 9л, 12,1кг база С 9л рал д2 040	кг	139,31	297,50		7 335,40	5,65	41 445
(Отделочные работы)									
Объем=0,139308*1000									
Цена=357/1,2									
51	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (поверхности газовой трубы)	м2	3,1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25									
421/лр п.586									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельные конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельные конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

1	ОТ					7,68	1,3225	31,49	20,83	656
3Т		чел.-ч	0,9	1,3225	3,689775					
Итого по расценке										
ФОТ						7,68		31,49		656
Приказ № Защита строительных конструкций и		%	94	0,9	84,6			26,64		555
Министров оборудования от коррозии										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.13										
Приказ СП Защита строительных конструкций и		%	51	0,85	43,35			13,65		284
Министров оборудования от коррозии										
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.13										
Всего по позиции										
52	52	ФЕР13-03-002-Опрутовка металлических поверхностей за	100 м2		0,031			71,78		
04	04	одни раз: грунтовой ГФ-021 (поверхности								
		газовой трубы)								
Объем=3,1 / 100										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
421/пр п.586										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельные конструктивных решений объектов										
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
табл.3 п.10.1										
1	ОТ					56,55	1,3225	2,32	20,83	48
2	ЗМ					9,22	1,4375	0,41		
3	в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	0,01	20,83	
4	М									
3Т		чел.-ч	5,31	1,3225	0,2176967	152,04		4,71		
3ТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0008913					
Итого по расценке						217,81		7,44		

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; З3=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

53	53	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (поверхности газовой трубы)	100 м2	0,031	10,42
53	53	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (поверхности газовой трубы)	100 м2	0,031	10,42
			Объем=3,1 / 100			
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)			
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по			
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			
			421/пр п.585			
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов			
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;			
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15			
			табл.3 п.10.1			
			1 ОТ	19,32	2,645	1,58
			2 ЭМ	6,01	2,875	0,54
			3 в т.ч. ОТм	0,22	2,875	0,02
			4 М	138,16	2	8,57
			ЗТ			
			ЗТм			
			Итого по расценке	163,49		10,69
			ФОР			1,60
			Приказ № Защита строительных конструкций и			1,35
			Минстрой оборудования от коррозии			
			Росси №			
			812/пр от			
			21.12.2020			
			Прил. п.13			

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

Приказ СП Защита строительных конструкций и
Министром оборудования от коррозии
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п. 13

54	54	ФЕР10-01-027-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (демонтаж окон во фронтонах)	100 м2	0,0028	12,73	14
Всего по позиции						
Объем=0,28 / 100						
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8						
04.08.2019 № 518/пр табл. 2 п.2						
1 ОТ 1 467,76 0,8 3,29 20,83 69						
2 ЗМ 604,66 0,8 1,35						
3 в т.ч. ОТМ 97,44 0,8 0,22 20,83 5						
4 М 2 730,82 0 0,00						
01.7.04.08 Скользящие шарниры						
11.2.07.05 Блоки оконные						
ЗТ компл 0 0 0 0,3665312						
ЗТ м2 100 0 0 0,3665312						
ЗТ чел.-ч 163,63 0,8 0,0168672						
Итого по расценке						
ФОТ 4 803,24 4,64 3,51 74						
Приказ НР Деревянные конструкции						
Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10						
Приказ СП Деревянные конструкции						
Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10						
Всего по позиции						
9,69						

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отодольных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; табл.3 п.10.1

Ремонт бетонного обрамления окон

57 57 ФЕР61-26-2 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с 100 м2 0,214

земли и песков

Объем=21,4 / 100
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ
2 ЗМ
4 М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные)

России №

812/пр от

21.12.2020

Прил. п.95

Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные)

России №

774/пр от

11.12.2020

Прил. п.95

Всего по позиции

58 58 ФЕР15-04-006-Покрывание поверхностей грунтовкой 100 м2 0,214

03

Объем=21,4 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов

04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; табл.3 п.10.1

421/пр п.10.1

1 ОТ
2 ЗМ
3 в т.ч. ОТМ
4 М

44,73 1,3225 12,66 20,83 264

0,97 1,4375 0,30 20,83 2

0,26 1,4375 0,08 20,83 2

0,18 0,04 0,04 20,83 2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стосанных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

14.3.01.03 Грунтовека									
59	ФССЦ-14.3.01.02-0102	59	Всего по позиции	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,0103	0,0022042	3Т	266
60	ФЕР15-04-027-05	60	Шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (откосов)	100 м2	0,007	18 390,16	3Т	239	239
Объем=0,35*21,4/1000 (Отделочные работы) Объем=21,4 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Итого по расценке ФОТ 13,00 266 239									
Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 5,31 111									
Итого по расценке ФОТ 112,26 25,04 534									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Отделочные работы Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ СП Отделочные работы Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90	23,08	481		
Всего по позиции		%	49	0,85	41,65	10,68	222		
61	61 ФССЦ- 14.5.11.01- 0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,006206	2 898,50	-17,99	146,02		
(Отделочные работы)									
62	62 ФССЦ- 14.5.11.06- 0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т	0,0428	7 090,70	303,48			
(Отделочные работы)									
Объем=1,0*2*21,4/1000									
63	63 ФЕР15-04-019- 07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=21,4 / 100	100 м2	0,214					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ					120,21	1,3225	34,02	20,83	709
2 ЗМ					4,06	1,4375	1,25		
3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	0,22	20,83	5
4 М					0,02		0,00		
14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,038	0,008132					
14.4.01.02 Грунтовка		т	0,013	0,002782					

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	91	91	40,70	847			
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	52	52	23,25	484			
Всего по позиции		100 м2		0,031	112,93				
67	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных зданий оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=3,1 / 100								
05	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586								
	1 ОТ				1 639,19	1,15	58,44	20,83	1 217
	2 ЗМ				270,55	1,25	10,48		
	3 в т.ч. ОТМ				61,81	1,25	2,40	20,83	50
	4 М				8 164,54		253,10		
	11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100	3,1					
	ЗТ	чел.-ч	187,55	1,15	6,6861575				
	ЗТМ	чел.-ч	5,04	1,25	0,1953				
	Итого по расценке					10 074,28	322,02		
	ФОТ						60,84		1 267
	Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2		59,14		1 232
	Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75		28,44		592

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Всего по позиции				409,60
68	ФССС-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	3 174,78
69	ФЕР46-02-009-02	(Деревянные конструкции) Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=0,8 / 100 1 ОТ 999-9900 Строительный мусор ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1 Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	100 м2	0,008
			м	178,00
			чел.-ч	22,82
			%	103
			%	59
			%	0,84
70	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=0,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Приложение к сметным нормам, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 14.3.01.03 Грунтовка ЗТ ЗТМ Итого по расценке	100 м2	0,008
			м	44,73
			чел.-ч	0,97
			чел.-ч	0,26
			чел.-ч	0,18
			чел.-ч	1,15
			чел.-ч	1,25
			чел.-ч	1,25
			чел.-ч	0,00
			чел.-ч	0,00
			чел.-ч	0,04278
			чел.-ч	1,25
			чел.-ч	0,0002
			чел.-ч	45,88
			чел.-ч	0,42

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов 04.08.2020 На капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Отделочные работы
Минстроя
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15

73	73	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-0,0344	510,40	54,42 -17,56
74	74	ФССЦ-04.3.01.12-0111	(Отделочные работы) Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,0008	517,91	-0,41
75	75	ФССЦ-04.3.02.12-0003	(Отделочные работы) Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Материалы) Объем=16,5*0,8*2/1000	т	0,03	1 749,16	52,47
76	76	ФЕРб9-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=0,03/1,9	м3	0,016		
			1 ОТ			19,50	0,31
			2 ЭМ			8,55	0,14
			3 в т.ч. ОТм			6,94	0,11
			3Т	чел.-ч	2,5		20,83
			3Тм	чел.-ч	0,89		
			Итого по расценке		0,01104	28,05	0,45
			ФОТ				0,42
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях		73			0,31
		Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических					
		России № и трубопроводных заготовок					
		812/пр от					
		21.12.2020					
		Прил. п.108					
		Приказ СТП Изготовление в построечных условиях		34			0,14
		Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических					
		России № и трубопроводных заготовок					
		774/пр от					
		11.12.2020					
		Прил. п.108					

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ устанавливается в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Всего по позиции		100 м2	0,008	0,90						
77	77	ФЕР15-04-007- Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по штукатурке стен	01							
Объем=0,8 / 100										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № вводе новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
421/пр п.586										
1 ОТ				м	0,03	0,00024	380,71	1,15	3,50	20,83
2 ЗМ				м	0,02	0,00016	10,41	1,25	0,10	
3 в т.ч. ОТМ				чел.-ч	43,56	1,15	1,97	1,25	0,02	20,83
4 М				чел.-ч	0,17	1,25	642,56		5,14	
14.3.02.01 Краска акриловая				м	0,03	0,00024				
14.4.01.02 Грунтовка				чел.-ч	43,56	1,15	0,400752			
ЗПМ				чел.-ч	0,17	0,0017				
Итого по расценке							1 033,68		8,74	
ФОТ									3,52	
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90		3,17	
Министров										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.15										
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65		1,47	
Министров										
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.15										
Всего по позиции									13,38	
78	78	ФССЦ- Шпателька водо-дисперсионная	0101	0,000408	11 397,10		-4,65			
14.5.11.02-										
(Отделочные работы)										
79	79	ФССЦ- Грунтовка: акриловая глубокого	0101	0,00016	11 225,81		1,80			
14.4.01.02- пропитывания "БИРСС Грунт КШ"										
(Материалы)										
80	80	ФССЦ- Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	0026	0,00024	8 505,00		2,04			
14.3.02.01-										
(Отделочные работы)										

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.12.2020
 04.08.2020 № 421/пр от 10.12.2020
 421/пр от 10.12.2020
 табл.3 п.10.1

81	81	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м ² требуемая толщина 2 мм ≈ 2,0 кг/м ²)	т	0,002	7 090,70	14,18	
82	82	ФЕР10-01-035-01	(Материалы) Объем=1,0*2*0,8/1000 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,022			
Объем=2,2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.12.2020 04.08.2020 № 421/пр от 10.12.2020 421/пр от 10.12.2020								
		1 ОТ				165,82	1,15	4,20
		2 ЭМ				10,45	1,25	20,83
		3 в т.ч. ОТм				2,16	1,25	0,06
		4 М				2 189,21		48,16
		11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0			
		11.3.03.14	Заглушки торцевые двухсторонние к 1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0			
		ЗТ		чел.-ч	19,44	1,15	0,491832	
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,00495	
		Итого по расценке				2 365,48	52,65	
		ФОТ					4,26	88
		Приказ № Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2	86
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020						
		Прил. п.10						
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75	41
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020						
		Прил. п.10						
		Всего по позиции					58,78	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственного ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах условий населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15; к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 13М=1,15
табл.3 п.10.1

83	83	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Деревянные конструкции) Объем=4 / 10	10 шт	0,4	3,15	1,26	
84	84	ФССЦ-11.3.03.01-0003	Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м	2,2	25,93	57,05	
(Деревянные конструкции)								
Ремонт наружных оконных откосов								
85	85	ФЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=42,42 / 100 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М	100 м	0,4242			
		08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184	0,0780528	96,05	
		999-9900	Сплошной мусор	т	0,224	0,0950208		
		ЗТ		чел.-ч	41,41	17,566122		
		ЗТМ		чел.-ч	0,12	0,050904		
		Итого по расценке				454,41	192,76	3 135
		ФОТ					150,49	
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90	90	135,44	2 822
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92						
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46	46	69,23	1 442
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92						
86	86	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий РАППИЛА; полиэстер	м2	3,18	118,83	377,88	
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))						
		Объем=42,42*0,25*0,3						
		Всего по позиции					397,43	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях напольных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 в раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Страница 36

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.12.2020
 На капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГП=1,15; ТЗ=1,15;
 табл.3 п.10.1

Приказ СП Отделочные работы
 Министр
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п.15

148

7,12

41,65

0,85

49

%

Всего по позиции									
90	90	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,0116	18 390,16	213,33	39,94	
(Отделочные работы) Объем=0,35*33,01/1000									
91	91	ФЕР-61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,32				
Объем=32 / 100									
1 ОТ									
2 ЭМ									
4 М									
999-9900 Строительный мусор									
3Т									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									
Министр России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.95									
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									
Министр России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.95									
Всего по позиции									
92	92	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:5	м3	-1,408	517,91	-729,22	2 970,30	
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; табл.3 п.10.1

93	93	ФСС-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Отделочные работы) Объем=16,5*32*2/1000	т	1,056	1 749,16	1 847,11	
94	94	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=1,056/1,9	м3	0,556			
		1 ОТ				19,50	10,84	20,83
		2 ЗМ				8,56	4,75	
		3 в т.ч. ОТМ				6,94	3,86	20,83
		ЗТ		чел.-ч	2,5	1,39		
		ЗТМ		чел.-ч	0,99	0,38364		
		Итого по расценке				28,05	15,59	
		ФОТ					14,70	306
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министра материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73	73	10,73	223
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министра материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34	34	5,00	104
95	95	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,32			
		Объем=32 / 100						31,32
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возвращению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
		1 ОТ				44,73	1,15	16,46
		2 ЗМ				0,97	1,25	0,39
		3 в т.ч. ОТМ				0,26	1,25	0,10
		4 М				0,18	0,06	20,83
		14.3.01.03 Грунтовка		м	0,0103	0,003296		
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	1,7112	2

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр приказ, 10 ТЗМ=1,15;
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 табл.3 п.10.1

ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,008	45,88	16,91	345
Итого по расценке							
ФОТ						16,56	311
Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90		14,90	
Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65		6,90	144
Всего по позиции							
96	96 ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	Т	0,003296	11 225,81	38,71	
97	97 ФЕР15-04-027-05	(Отделочные работы) Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=32 / 100	100 м2	0,32		37,00	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25							
1 ОТ					103,66	1,15	795
2 ЭМ					2,28	1,25	0,91
3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,20
4 М					402,54		128,81
ЗТ							
ЗТм							
Итого по расценке							
ФОТ					508,48	167,87	799
Приказ НР Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90		38,35	719

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СГ Отделочные работы				%	49	0,85	41,65	15,97	333
Министров									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.15									
Всего по позиции							218,36		
98	98	ФСС-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т		-0,00928	2 898,50	-26,90	
(Отделочные работы)									
99	99	ФСС-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т		0,064	7 090,70	453,80	
(Отделочные работы)									
Объем=1,0*2*32/1000									
100	100	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0,32			
Объем=32 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
421/пр п.586									
		1 ОТ					120,21	1,15	44,24 20,83 922
		2 ЗМ					4,06	1,25	1,62
		3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,25	0,28 20,83 6
		4 М							0,01
		14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,01216			
		14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013		0,00416			
		ЗТ	чел.-ч	12,94		1,15	4,76192		
		ЗПМ	чел.-ч	0,06		1,25	0,024		
		Итого по расценке					124,29	45,87	
		ФОТ						44,52	928

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/Ир прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ №Р Отделочные работы		%	100	0,9	90	40,07	835
101	101 ФССЦ-14.4.01.02-0101	%	49	0,85	41,65	18,54	387
Приказ СП Отделочные работы							
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020							
Прил. п.15							
Всего по позиции						104,48	
Грунтовка: акриловый глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"		т			0,00416	11 225,81	
(Отделочные работы)							
102	102 Счет-фактура № 2945 от 01 августа 2021г.	кг			12,16	357,50	4 347
Краска фасад PARADE F20 фасад база С 9п, 12,1кг база С 9п рал д2 060						769,38	5,65
(Отделочные работы)							
Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов							
103	103 ФЕР46-04-012-03	100 м2			0,0343		
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (Разборка входных дверей (2 шт)							
Объем=3,43 / 100							
1 ОТ						737,40	527
2 ЭМ						241,95	75
3 в т.ч. ОТМ						104,49	
ЗТ		чел.-ч	91,15		3,126445	3,58	
ЗТМ		чел.-ч	7,74		0,265482	20,83	
Итого по расценке						979,35	
ФОТ						33,59	
Приказ №Р Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных		%	91		91	28,87	602
России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом						26,27	548
Прил. п.40.2							

Табл.3 п.10.1

Страница 42

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Итого по расценке										63,94	243,92	2 132
ФОТ											102,37	1 784
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
Министр												
России №										93	0,9	83,7
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
Министр												
России №										62	0,85	52,7
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.9											53,95	1 124
Всего по позиции											383,55	
106	106	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (2,05м2)	м2				3,43	1 799,14	6 171,05		
(Строительные металлические конструкции)												
107	107	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт				2				
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
1 ОТ										11,01	1,15	25,32
2 ЭМ										2,11	1,25	5,28
4 М										2,32		4,64
01.7.04.01 Доводчики дверные												
шт												
чел.-ч										1,11	1,15	2,553
Итого по расценке										15,44		
ФОТ											35,24	527
Приказ НР Строительные металлические конструкции											25,32	441
Министр												
России №										93	0,9	83,7
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
Министр												
России №										62	0,85	52,7
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.9											13,34	278
Всего по позиции												

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

108	108	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2	428,27	856,54	
109	109	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,054			
(Строительные металлические конструкции)								
Объем=5,4 / 100								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
421/пр п.586								
			1 ОТ			1 031,55	1,15	64,06
			2 ЗМ			250,56	1,25	16,91
			3 в т.ч. ОТМ			48,15	1,25	20,83
			4 М			1 185,54		64,02
		01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0			
		11.1.01.10	Нащельники	м	540	29,16		
		11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100	5,4		
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	7,1415	
			ЗТМ	чел.-ч	4,07	1,25	0,274725	
		Итого по расценке				2 467,65		144,99
		ФОТ						67,31
		Приказ №Р Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2	65,43
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10						
		Приказ СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75	31,47
		Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10						656
110	110	ФССЦ-11.2.02.02-0011	Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-8Щ, площадь 1,84 м2	м2	5,4	239,56		1 293,62
Всего по позиции								
241,89								
111	111	ФССЦ-11.1.01.10-0002	Нащельники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13х44 мм	м	30	2,94		88,20
(Деревянные конструкции)								

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр приказ 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

112	112	ФССЦ-01.7.04.07-0001	(Деревянные конструкции) Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание	компл	3	94,68	284,04		
113	113	ФЕР15-04-025-04	(Деревянные конструкции) Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов (Т.ч. прил. 15.3 п.13 К=2,7)	100 м2	0,1458				
Объем=14,58 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ		м	0,02474	764,60	1,15	128,20	20,83
		2 ЭМ				6,22	1,25	1,13	
		3 в т.ч. ОТМ				1,18	1,25	0,22	20,83
		4 М				240,98		35,13	5
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению						
		ЗТ		чел.-ч	84,3	1,15	14,134581		
		ЗТМ		чел.-ч	0,1	1,25	0,018225		
		Итого по расценке				1 011,80		184,46	2 675
		ФОТ						128,42	2 408
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90		
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65	53,49	1 114
114	114	ФССЦ-14.4.02.04-0116	Всего по позиции Краска для внутренних работ МА-025, коричневая	т	0,003607	11 672,90		333,53	
115	115	ФЕР15-04-006-03	(Отделочные работы) Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0325			42,10	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Объем=3,25 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ
2 ЗМ
3 в т.ч. ОТМ
4 М
14.3.01.03 Грунтовека

3Т	Чел.-ч	4,65	1,15	0,1737938	44,73	1,15	1,67	20,83	35
3ТМ	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0008125	0,97	1,25	0,04	20,83	
					0,26	1,25	0,01		
					0,18		0,01		

Итого по расценке

45,88

ФОТ

Приказ НР Отдельные работы

%

100

0,9

90

1,72

1,68

1,51

35

Министров
России №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15

Приказ СП Отдельные работы

%

49

0,85

41,65

0,70

15

Министров
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15

Всего по позиции

3,93

116

116

ФССП-

Грунтовека: водо-дисперсионная "Бирсс

т

0,001

18 390,16

18,39

3,93

117

117

ФЕР15-02-031-

Штукатурка поверхностей оконных и

100 м2

0,0325

0,0325

15

0102

0102

Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)

(Отдельные работы)

Объем=0,35*3,25/1000

0,0325

0,0325

15

01

01

дверных откосов по бетону и камню:

плоских

100 м2

0,0325

0,0325

15

117

117

ФЕР15-02-031-

Штукатурка поверхностей оконных и

100 м2

0,0325

0,0325

15

01

01

дверных откосов по бетону и камню:

плоских

100 м2

0,0325

0,0325

15

117

117

ФЕР15-02-031-

Штукатурка поверхностей оконных и

100 м2

0,0325

0,0325

15

01

01

дверных откосов по бетону и камню:

плоских

100 м2

0,0325

0,0325

15

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Страница 48

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр приказ 10 ТЗМ=1,15; 3М=1,15; 3ПМ=1,15; 3ТМ=1,15; 3ТМ=1,15;
421/пр приказ 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Всего по позиции					
123	123	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	54,37 -18,90
124	124	ФССЦ-14.4.01.02-0101	(Отделочные работы) Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	7,30
125	125	ФССЦ-14.5.11.06-0013	(Отделочные работы) Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	46,09
126	126	ФССЦ-14.3.02.01-0026	(Отделочные работы) Объем=1,0*2*3,25/1000 Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	8,29
Раздел 3. Ремонт отмостки					
127	127	ФЕР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,0895
			Объем=6,95 / 100		
			1 ОТ		580
			2 ЭМ	400,46	27,83
			3 в т.ч. ОТМ	1 148,79	79,84
			3Т	144,80	10,07
			3ТМ	3,44025	20,83
			Итого по расценке	0,745735	210
			ФОТ	1 549,25	107,67
			Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	37,90
			Минстроя	102	38,66
			России №		790
			812/пр от		806
			21.12.2020		
			Прил. п.102		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п.10.1

Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54	20,47	427
Министром					
России №					
774/пр от					
11.12.2020					
Прил. п.102					

128	128	ФЕР01-02-057- Разрубка грунта вручную в траншеях	100 м3	0,139	166,80
02		глубиной до 2 м без креплений с откосами,			
		грунта грунтов: 2			

Объем=13,9 / 100
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ	чел.-ч	154	1,15	24,6169	1 201,20	1,15	192,01	20,83	4 000
ЗТ									
Итого по расценке					1 201,20		192,01		4 000
ФОТ							192,01		3 204
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручными	%	89	0,9	80,1			153,90		
Министром									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.1,2									
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручными	%	40	0,85	34			65,28		1 360
Министром									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.1,2									

Всего по позиции 411,09

129	129	ФЕР11-01-050- Устройство пароизоляции из	100 м2	0,695	
01		полиэтиленовой пленки в один слой насухо			
		(Укладка геотекстиля)			
		Объем=69,5 / 100			
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по			
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			
		421/пр п.586			

1 ОТ	29,43	1,15	23,52	20,83	490
2 ЗМ	1,31	1,25	1,14		
3 в т.ч. ОТМ	0,23	1,25	0,20	20,83	4
4 М	1 482,06		1 036,98		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90	144,82	3 016
Министров							
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.15							
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	67,02	1 396
Министров							
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п.15							
Всего по позиции						603,89	
133	133 ФССС- 04.3.01.12- 0111	МЗ		-0,43281	517,91	-224,16	
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6							
(Отделочные работы)							
134	134 ФССС- 04.3.02.12- 0003	т		0,756	1 749,16	1 322,36	
Смеси сухие штукатурные цементно- известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Отделочные работы)							
Объем=16,5*22,9*2/1000							
135	135 ФЕРр89-11-1	МЗ		0,398			
Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=0,756/1,9							
1 ОТ					19,50	7,76	162
2 ЗМ					8,55	3,40	
3 в т.ч. ОТМ					6,94	2,76	57
3Т		чел.-ч	2,5	0,995			
Итого по расценке		чел.-ч	0,69	0,27462	28,05	11,16	219
ФОТ						10,52	160
Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министров материалов, полфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок		%	73	73		7,68	
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.108							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

136	136	ФЕР08-01-003-10	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе битумкаучука в один слой Объем=22,9 / 100	100 м2	0,229	22,42
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полубрикетов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34	3,58	74	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
1 ОТ	31,95	1,15	8,41	20,83	175	
2 ЭМ	3,29	1,25	0,94			
3 в т.ч. ОТм	0,58	1,25	0,17	20,83	4	
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе битумкаучука	кг	55,62	12,73698		
ЗТ	чел.-ч	3,36	1,15	0,884856		
ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,0143125		
Итого по расценке				35,24		
ФОТ				9,35	179	
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99	177
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	105
137	137	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=22,9*0,45/1000	т	0,010305	11 885,47
						22,87
						122,48

421/np npen.10 T3M=1.15
Ta6n.3 n.10.1

1 OT	6,75	1,15	66,21	20,83	13,7
2 3M	8,29	1,25	88,39		
3 OT+ OTM	0,81	1,25	8,64	20,83	18
4 M	0,37		3,16		
02.2.05.04 Шебень	M3	1,15	8,8095		

ГРАНД-Смета 2021.1.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ №Р Бетонные и железобетонные монолитные Министерства строительства и работ в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 [прил. п.6]	%	102	0,9	91,8		142,51	2 969
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Министерства строительства и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 [прил. п.6]	%	58	0,85	49,3		76,53	1 594
		Всего по позиции				593,83			
143	143	ФССЦ-08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т		-0,000709	4 455,20	-3,16		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							
144	144	ФССЦ-04.1.02.05-0044 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3		7,05425	667,83	4 711,04		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							
145	145	ФССЦ-08.1.02.17-0081 Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2		69,5	20,29	1 410,16		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							
146	146	ФЕР27-02-010-01 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м		0,69				
		Объем=69 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				590,51	1,15	468,57	20,83
		2 ЗМ				73,02	1,25	62,98	
		3 в т.ч. ОТМ				8,70	1,25	7,50	20,83
		4 М				2 504,53		1 728,13	
		13.2.03.02 Камни бортовые							
		ЗТ	М	100		69			
		ЗПМ	чел.-ч	69,8	1,15	55,3963			
			чел.-ч	0,65	1,25	0,560625			
		Итого по расценке				3 168,06	2 259,68		
		ФОТ					476,07		9 916

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стенах населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

		Приказ Министр России № 812/пр от 21.12.2020	%	126	0,9	113,4	539,86	11 245
		Прил. п.21						
		Приказ СП Автомобильные дороги Министр России № 774/пр от 11.12.2020	%	95	0,85	80,75	384,43	8 007
		Прил. п.21						
		Всего по позиции					3 183,97	
147	147 ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-2,691		592,76	-1 595,12	
		(Автомобильные дороги)						
148	148 ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (K=0,8 Прил.27.3 п.3.7)	м3	2,1528		592,76	1 276,09	
		(Автомобильные дороги)						
149	149 ФССЦ- 05.2.03.03- 0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3	шт	69		22,36	1 542,84	
		(Автомобильные дороги) Объем=2,691*0,8						
		Раздел 4. Устройство козырька						
150	150 ФЕРА6-04.008- 02	Разборка покрытий кровель; из листовой стали	100 м2	0,048				
		Объем=4,8 / 100						
		1 ОТ				66,92	3,21	67
		2 ЭМ				12,52	0,60	
		ЗТ						
		Итого по расценке	чел.-ч	8,58	0,41184	79,44	3,81	
		ФОТ					3,21	67
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министерства строительства: разборки отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91			2,92	61
		Прил. п.40.2						

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (иначе указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Работы по реконструкции зданий и
Министров сооружений: разборка отдельных
Росси № конструктивных элементов здания
774/пр от (сооружения), в также зданий (сооружений) в
11.12.2020 целом
Прил. п.40.2

% 52

52

1,67

35

Всего по позиции

т

0,062

8,40

151 151 ФЕР09-03-014-01
Монтаж связей и распорки из одиночных и
парных уголков, гнутых стальных профилей
для пролетов: до 24 м при высоте здания
до 25 м

Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЭП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.4

1 ОТ

2 ЗМ

3 в т.ч. ОТМ

4 М

07.2.07.12 Конструкции стальные

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Приказ НР Строительные металлические конструкции

Росси №

812/пр от

21.12.2020

Прил. п.9

Приказ СП Строительные металлические конструкции

Министров

Росси №

774/пр от

11.12.2020

Прил. п.9

т

чел.-ч

чел.-ч

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

		ЗТ	чел.-ч	5,35	0,3216	45,72	2,74	57
Итого по расценке		ФОТ					2,74	57
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103		Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92		2,52	52
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103		СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44		1,21	25
Всего по позиции							6,47	
153	153	Счет-фактура № 2628 от 03 сентября 2021г.	шт	6	192,00	203,89	5,65	1 152
		(Отделочные работы)						
		Цена=230,40/1,2						
154	154	ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,062				
		Объем=62/1000						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586						
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		1 ОТ				345,67	1,15	513
		2 ЭМ				473,47	1,25	36,69
		3 в т.ч. ОТм				53,96	1,25	20,83
		4 М				232,33	14,40	87
		07.2.07.12 Конструкции стальные	т	0,062				
		ЗТ	чел.-ч	39,55	1,15	2,819915		
		ЗТм	чел.-ч	4,01	1,25	0,310775		
		Итого по расценке			1 051,47	75,74		600
		ФОТ				28,83		

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

табл. 3 п. 10.1

		Приказ № Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7	24,13	502
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020							
		Прил. п.9							
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7	15,19	316
		Министром России № 774/пр от 11.12.2020							
		Прил. п.9							
		Всего по позиции							
155	155	ФССЛ-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Строительные металлические конструкции)	т	0,062	10 045,00	622,79		
		Объем=62/1000							
156	156	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,025				
		Объем=2,5 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, введенных в оборот ГЗН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.595							
		1 ОТ		Чел.-ч	5,31	1,15	0,1526625	152,04	34
		2 ЗМ						56,55	1,15
		3 в т.ч. ОТМ						9,22	1,25
		4 М						0,22	1,25
		ЗТМ		Чел.-ч	0,02	1,25	0,000625	217,81	5,72
		Итого по расценке						1,64	1,39
		ФОТ		%	94	0,9	84,6		29
		Приказ № Строительных конструкций и Министром оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020							
		Прил. п.13							

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1									
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
157	157	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,025	7,82	0,71	15	
Объем=2,5 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ	19,32	2,3	1,11	20,83		23	
		2 ЭМ	6,01	2,5	0,38	20,83			
		3 в т.ч. ОТМ	0,22	2,5	0,01	20,83			
		4 М	138,16	2	6,91				
		ЗТ							
		ЗТМ							
		Итого по расценке	163,49						
		ФОТ							
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		94	0,9	84,6		23	
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		51	0,85	43,35	0,49	10	
Объем=4,8 / 100									
158	158	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,048	9,84			
Объем=4,8 / 100									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

Приказ от При применении сметных норм, включённых в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОСТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421пр п.586

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1

Объем=0,60 / 100									
1	ОТ						400,46	2,40	20,83
2	ЗМ						1 148,79	6,89	
3	в т.ч. ОТм						144,86	0,87	20,83
ЗТ		чел.-ч	49,5			0,297			
ЗТм		чел.-ч	10,73			0,06438			
Итого по расценке							1 549,25	9,29	
ФОТ								3,27	68
Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102			102		3,34	69
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54			54		1,77	37
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции									
162	162	ФЕР01-02-057- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,012		14,40	
Объем=1,2 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ						1 201,20	1,15	20,83
ЗТ		чел.-ч	154			2,1252		16,58	
Итого по расценке							1 201,20	16,58	345
ФОТ								13,28	276
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89			80,1			
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ СП Земельные работы, выполняемые ручным
Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.1.2

Всего по позиции

35,50

163 163 ФЕРО8-01-003- Гидроизоляция боковая обмазочная 100 м2 0,014
10 полимерной мастикой на основе
битулкачука в один слой
Объем=1,4 / 100
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

1 ОТ 31,95 1,15 0,51 20,83 11
2 ЗМ 3,29 1,25 0,06
3 в т.ч. ОТМ 0,58 1,25 0,01 20,83
14.5.04.01 Мастика полимерная, гидроизоляционная, 0,77868
коррозионно-защитная, биостойкая, на
основе битулкачука кг 55,62

ЗТ 400,44 3,38 1,15 0,054096
ЗТМ 400,44 0,05 1,25 0,000875

Итого по расценке

35,24

ФОТ

0,57

Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков

%

110

0,9

99

0,51

11

Минстрой
России №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.8

Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков

%

69

0,85

58,65

0,30

6

Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.8

Всего по позиции

1,38

164 164 ФССЦ- Праймер битумный производства «Техно- 0,00056 11 885,47 6,66
01.2.03.05- Николь»
0010
(Конструкции из кирпича и блоков)
Объем=0,4*1,4/1000

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отделочных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; 3М=1,15 к расх.; 3ПМ=1,15; 421/пр прил. 10 Т3М=1,15 табл. 3 п. 10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Прокуратуры ремонтно-строительных работ осуществляется в спешных условиях населенных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

		ЗТ	Чел.-ч	135	1,15	0,9315			
		ЗТМ	Чел.-ч	18,12	1,25	0,1359			
Итого по расценке							3 528,33	24,48	189
ФОТ								9,10	174
Приказ № Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8			8,35	
Министром строительства и работы в строительстве									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.6									
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			4,49	93
Министром строительства и работы в строительстве									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.6									
Всего по позиции							37,32	-5,43	
168	168 ФССЦ-01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	М2	-1,5	3,62				
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							
169	169 ФССЦ-04.1.02.05-0044	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	М3	0,612	667,83		408,71		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							
170	170 ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 М2	0,06					
		Объем=6 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ				282,66	1,15	19,50	20,83
		2 ЗМ				43,61	1,25	3,27	
		3 в т.ч. ОТМ				17,15	1,25	1,29	20,83
		4 М				8,54		0,51	
		04.3.01.09 Раствор астовый кладочный тяжелый	М3	2,04	0,1224				
		цементный							
		ЗТ	Чел.-ч	35,6	1,15	2,4564			
		ЗТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,09525			
Итого по расценке						334,81	23,28	20,79	433
ФОТ									

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл. 3 п. 10.1

Приказ НР Полы
 Министр
 России №
 812/пр от
 21.12.2020
 Прил. п. 11

Приказ СП Полы
 Министр
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п. 11

Всего по позиции		Раствор готовый кладочный, цементный, М150		м3		0,1224		548,30		55,73	
171	171	ФССЦ-04.3.01.09-0015	04	04.3.01.09-0015	04	04.3.01.09-0015	04	04.3.01.09-0015	04	04.3.01.09-0015	04
172	172	ФЕР26-01-048-04	04	ФЕР26-01-048-04	04	ФЕР26-01-048-04	04	ФЕР26-01-048-04	04	ФЕР26-01-048-04	04
(Стены (ремонтно-строительные))											
Объем=6 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15											
08.1.02.17 Сетка проволока стальная плетеная и крученая											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ НР Теплоизоляционные работы											
Министр											
России №											
812/пр от											
21.12.2020											
Прил. п. 20											

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ СП Теплоизоляционные работы
Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.20

Всего по позиции

173 173 ФССЦ-
08.1.02.17-
0089 Сетка сварная из арматурной проволоки
без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм,
размер ячейки 50х50 мм

(Материалы для строительных работ)

174 174 ФЕР15-04-006-
03 Покрывание поверхностей грунтовой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

Объем=6 / 100
Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

1 ОТ
2 ЗМ
3 в т.ч. ОТМ
4 М

14.3.01.03 Грунтовка

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Приказ НР Отделочные работы

Минстрой
России №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15

Приказ СП Отделочные работы

Минстрой
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15

Всего по позиции

175 175 ФССЦ-
14.3.01.02-
0102 Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)

Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)

т

0,002 18 390,16

36,78

7,27

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Раздел 6. Леса		100 м2	4,926				
180	180	ФЕР08-07-001- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ					
Объем=492,6 / 100							
Приказ от Три применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
421/пр п.586							
1	ОТ				375,84	1,15	2 129,10
2	ЗМ				4,80	1,25	28,32
3	в т.ч. ОТМ				0,81	1,25	4,99
4	М						20,83
ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	246,42315		1 690,70
ЗТМ		чел.-ч	0,07	1,25	0,431025		
Итого по расценке					723,66		3 848,12
ФОТ							2 134,09
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99		2 112,75
Министров России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.8							
							44 453
							44 008

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ
 Минстроя
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п.8

СП Конструкции из кирпича и блоков
 %
 69
 0,85
 58,65
 1 251,64
 26 072

Всего по позиции				7 212,51	
181	181	ФЕРрб9-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100	отверстий
Объем=36 / 100					
			1 ОТ	186,58	67,17
			2 ЭМ	3 973,13	1 430,33
			3 в т.ч. ОТм	119,81	43,13
			4 М	207,16	74,58
			ЗТ		
			ЗТм	20,8	7,468
			Итого по расценке	8,32	2,9952
			ФОТ	4 368,87	1 572,09
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92
					2 297
					2 113
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44
					48,53
					1 011
Всего по позиции				1 722,09	
Раздел 7. Мусор					
182	182	ФССЦпр-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26,69
				8,1357	3,28
Всего по позиции				172,96	
183	183	ФССЦпр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза	
				8,1357	21,26
Итого по акту:				77 239,76	
Итого прямые затраты (справочно):				605 729,00	

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наезженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
тебл. 3 п. 10.1

В том числе:			
Оплата труда рабочих		10 875,64	226 539
Эксплуатация машин		2 596,75	18 904
Оплата труда машинистов		205,84	4 287
Материалы		63 767,37	360 286
Строительные работы		93 375,74	941 836
Строительные работы		93 050,61	938 027
В том числе:			
оплата труда		10 832,21	225 634
эксплуатация машин и механизмов		2 378,06	17 312
материалы		63 767,37	360 286
накладные расходы		10 382,57	216 269
сметная прибыль		5 690,40	118 526
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ		199,65	1 453
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ		125,48	2 356
В том числе:			
оплата труда		43,43	905
эксплуатация машин и механизмов		19,04	139
накладные расходы		42,99	895
сметная прибыль		20,02	417
Итого ФОТ (справочно)		11 081,48	230 826
Итого накладные расходы (справочно)		10 425,56	217 164
Итого сметная прибыль (справочно)		5 710,42	118 943
НДС 20%		18 675,15	188 367,20
ВСЕГО по акту		112 050,89	1 130 203,20

Сдан: Директор ООО "Армада"

[Подпись]

П.В. Новиков

[Должность, подпись (инициал, фамилия)]

Принят: И.Л. генерального директора НО Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области

[Должность, подпись (инициал, фамилия)]

Д.С. Бодров



Расценки	соответствуют
Смете	О.И. Дмитриева