

Инвестор	форма по ОКУД	Код 032205
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Армеда"	по ОКПО
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Ленинская, д.7	по ОКПО
Объект	капитальный ремонт фасада	

Вид деятельности по ОКДП	53/3А38ар-2021
Договор подряда (контракт)	номер 08.04.2021
Вид операции	дата

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Цоколь, фасад													
1	1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м.2			0.9598						

Объем=95,98 / 100

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ
999-9900 Строительный мусор
ЗТ

м 4,6
чел.-ч 22,82 1,15 25,1880314

178,00 1,15 196,47 21,09

4 144

Итого по расценке
ФОТ

% 103 103 178,00

196,47 196,47 202,36 4 144 4 288

Приказ № Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59

115,92 2 445

Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1

Всего по позиции

100 м2 0,9598

514,75

2 2 ФЕР15-04-006- Покрытие поверхностей грунтовой 03
глубокого проникновения: за 1 раз стен

Объем=95,98 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ
2 ЗМ
3 в т.ч. ОТм
4 М
14.3.01.03 Грунтовка

м 0,0103 0,0098859 44,73 1,3225 56,78 21,09 1 197
0,97 1,4375 1,34
0,26 1,4375 0,36 21,09 8
0,18 0,17

ЗТ чел.-ч 4,85 1,3225 5,9024101

ЗТм чел.-ч 0,02 1,4375 0,0275943

Итого по расценке
ФОТ

45,88 56,29 57,14

1 205

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	51,43	1 085
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	23,80	502
Всего по позиции						133,52	
3	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,034		18 390,16	625,27
4	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=0,35*95,98/1000 (Отделочные работы)	100 м2	0,9598			
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1							
	1 ОТ			1 055,70	1,3225	1 340,04	28 261
	2 ЭМ			53,24	1,4375	73,46	
	3 в т.ч. ОТМ			18,96	1,4375	26,16	552
	4 М			4 768,29		4 576,60	
	ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	145,973582 5		
	ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	1,986786		
Итого по расценке				5 877,23		5 990,10	28 813
ФОТ						1 366,20	25 932
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	1 229,58	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
табл.3 п.10.1

13	13	ФССЦ-11.3.03.10-0072	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25x25 мм с сеткой 100x100 мм (Отделочные работы) Объем=4,18 / 10	10 м	0,418	23,44	9,80	
14	14	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=4,75/1,9 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1	м3	2,501			
		1 ОТ				19,50	1,15	56,08
		2 ЗМ				8,55	1,15	24,59
		3 в т.ч. ОТм				6,94	1,15	19,96
		ЗТ		чел.-ч	1,15	7,190375		21,09
		ЗТм		чел.-ч	1,15	1,9845435		421
		Итого по расценке ФОТ				28,05		80,67
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73			76,04
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34			55,51
								25,85
								545
15	15	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен Объем=95,98 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25	100 м2	0,9598			
		Всего по позиции						162,03

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наводнения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наводнения пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр приг.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр приг.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1	ОТ					103,66	1,3225	131,58	21,09	2 775
2	ЭМ					2,28	1,4375	3,15		
3	в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,68	21,09	14
4	М					402,54		386,36		
3Т		чел.-ч	10,9	1,3225	13,835757					
3Тм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0551885					
Итого по расценке										
ФОТ						508,48		521,09		2 789
Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			132,26		2 510
Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15								119,03		
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			55,09		1 162
Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15										
Всего по позиции										
18	18 ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т					695,21		
								-80,68		
(Отделочные работы)										
19	19 ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т					1 361,13		
		(Отделочные работы)								
		Объем=1,0*2*95,98/1000								

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

20	20	ФЕР15-04-019- Окраска фасадов акриловыми составами: с	100 м.2	0,9598					
07		лесов вручную по подготовленной поверхности							
		Объем=95,98 / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в обзорники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1							
		1 ОТ				120,21	1,3225	152,59	21,09
		2 ЗМ				4,06	1,4375	5,60	
		3 в т.ч. ОТМ				0,70	1,4375	0,97	21,09
		4 М				0,02		0,02	
		14.3.02.01 Крышка акриловая	м	0,038	0,0364724				
		14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013	0,0124774				
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	16,4252014			
		ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0827828			
		Итого по расценке				124,29		158,21	
		ФОТ						153,56	3 238
		Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90		138,20	2 914
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020							
		Прил. п.15							
		Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		63,96	1 349
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020							
		Прил. п.15							
21	21	ФССС- Грунтовка: акриловая глубокого	т		0,012477	11 225,81		360,37	
		14.4.01.02- пропитывания "БИРСС Грунт КШ"						140,06	
		0101 (Отделочные работы)							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

22	22	Счет-фактура Краска фасад. PARADE F20 база А 9л RAL №3787 от 02 040-30-05 13,8 кг	кг	36,47	287,50	1 845,95	5,88	10 485
		(Отделочные работы) Объем=0,0364724*1000 Цена=345/1,2						
23	23	ФЕР15-04-043-01 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную (цоколя)	100 м2	0,9598				
		Объем=95,98 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1						
		1 ОТ			100,20	1,3225	127,19	21,09
		2 ЭМ			1,31	1,4375	1,81	
		3 в т.ч. ОТм			0,23	1,4375	0,32	21,09
		14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая	л	22,5	21,5955			2 682
		ЗТ	чел.-ч	10,66	13,531164			7
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,0275943			
		Итого по расценке			101,51		129,00	
		ФОТ					127,51	2 689
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90	114,76	2 420
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65	53,11	1 120
		Всего по позиции					296,87	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

24	24	Счет-фактура Кристаллизол № СМ3283 от Гидрофобизатор 11 июня 2021 г.	1	п	0,62	2 116,67	230,99	5,68	1 312	
25	25	ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (на поiske цоколя) Объем=14,98 / 100 Цена=2540/1,2 Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2		0,1498					
		1 ОТ				209,95	1,3225	41,59	21,09	877
		2 ЗМ				189,93	1,4375	40,90		
		3 в т.ч. ОТМ				21,86	1,4375	4,71	21,09	99
		4 М				36,67		5,49		
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный толковый цементный	м3	1,53	0,229194					
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	4,8140852				
		ЗТМ	чел.-ч	1,94	1,4375	0,4177548				
		Итого по расценке ФОТ				436,55		87,98		
		Приказ НР Крыши Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1		46,30		976
		Приказ СП Крыши Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45		22,43		473

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Всего по позиции					155,83
26	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-0,65912	6,20
27	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,229194	548,30
28	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 30мм)	100 м2	0,1498	125,67
Объем=14,98 / 100 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1					
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ЗТ ЗТм					
		м3	0,102	15	0,229194
		чел.-ч	1	19,8375	2,9716575
		чел.-ч	0,03	21,5625	0,0969019
Итого по расценке					11,30
ФОТ					34,27
Приказ НР Кровли					26,78
Минстроя					26,27
Россам №					565
812/пр от					554
21.12.2020					
Прип. п.12					

1

табл. 3 п. 10.1

Прим. п. 12

Bcero m

(Кровяни

421/mp n.586

Табл.3 п.10.1

3T_M

33 HP 1

ГПМН, п. 12

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 774/пр от 11.12.2020
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

Приказ СП Кровли
 Министра
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п.12

% 57 0,85 48,45 108,50 2 288

Всего по позиции									
31	31	ФССЦ-08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	-0,00244	8 190,00	-19,98	1 882,24	
			(Кровли)						
32	32	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,115881	11 200,00	-1 297,87		
			(Кровли)						
33	33	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий RANNILA; полиэстер	м2	21,347	118,83	2 536,66		
			(Материалы)						
			Объем=20,33*1,05						
Ремонт кирпичного фасада									
34	34	ФЕР08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2	2,67				
			Объем=267 / 100						
			Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020						
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1						
			1 ОТ			210,68	1,3225	743,93	21,09
			3Т	чел.-ч	21,9	1,3225	77,3305425		15 689
			Итого по расценке			210,68		743,93	
			ФОТ					743,93	15 689
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99	736,49	15 532
			Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8						

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	436,31	9 202
Министром						
России №						
774/пр от						
11.12.2020						
Прим. п.8						

Всего по позиции

1 916,73

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

1 ОТ					24,31	1,15	114,62	21,09	2 417
4 М					0,02		0,08		
04.3.01.09 Раствор цементный	МЗ	0,02		0,082					
3Т	Чел.-ч	2,71	1,15	12,7765					

Итого по расценке

24,33

114,70

2 417

ФОТ

%

92

92

105,45

2 224

Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)

Министром

России №

812/пр от

21.12.2020

Прим. п.87

Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)

Министром

России №

774/пр от

11.12.2020

Прим. п.87

%

52

52

59,60

1 257

Всего по позиции

279,75

36

ФСЦ-

04.3.01.09-

М150

МЗ

0,082

548,30

44,96

(Стены (ремонтно-строительные))

37

ФЕРр53-15-2

100 м2

0,027

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2

Объем=2,7 / 100

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Объем=577,92 / 100
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	чел.-ч	25,7	1,15	170,804256	200,46	1,15	1 332,27	21,09	28 098
ЗТ									
Итого по расценке									
ФОТ					200,46		1 332,27		28 098
Приказ НР Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 332,27		28 098
Министерства строительства							1 199,04		25 298
812/пр от 21.12.2020									
Прил. п.96									
Приказ СП Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			612,84		12 925
Министерства строительства									
России № 774/пр от 11.12.2020									
Прил. п.96									

Всего по позиции 42 42 ФЕР15-04-019- Окраска фасадов акриловыми составами: с 100 м2 5,7792 3 144,15

лесов вручную по подготовленной поверхности
Объем=577,92 / 100
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
421/пр п.586

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ					120,21	1,3225	918,76	21,09	19 377
2 ЗМ					4,06	1,4375	33,73		
3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	5,82	21,09	123
4 М					0,02		0,12		
14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038		0,2196096					
14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013		0,0751296					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

3Т		чел.-ч	12,94	1,3225	98,9003165				
ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,498456				
Итого по расценке						124,29	952,61	19 500	
ФОТ							924,58	17 550	
Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90		832,12		
Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65		385,09	8 122	
Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции							2 169,82		
43	43	ФССЦ- 14.4.01.02- 0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,07513	11 225,81	843,40		
44	44	Счет-фактура № 3787 от 02 сентября 2021 г.	Краска фасад. PARADE F20 база А 9л RAL 050-80-30 13,8 кг (Отделочные работы)	кг	219,61	250,00	9 666,02	54 903	5,68
(Отделочные работы) Объем=0,2196096*1000 Цена=300/1,2									
45	45	ФЕР13-05-003- 01	Очистка поверхности щетками (мет.поверхностей лестницы и газовой трубы)	м2	9,5				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.596									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
1 ОТ						7,68	1,3225	96,49	21,09
ЗТ							11,307375	2 035	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Итого по расценке					7,68	96,49	2 035
ФОТ						96,49	1 722
Приказ № Защита строительных конструкций и		%	94	0,9	84,6	81,63	1 722
Министром оборудования от коррозии							
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.13							
Приказ СТ Защита строительных конструкций и		%	51	0,85	43,35	41,83	882
Министром оборудования от коррозии							
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п.13							
Всего по позиции						219,95	
46	46	ФЕР13-03-002- Огрунтовка металлических поверхностей за	100 м2		0,095		
04	04	один раз: грунтовкой ГФ-021					
(мет.поверхностей листинцы и газовой							
трубы)							
Объем=9,5 / 100							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по							
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
421/пр п.586							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов							
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;							
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15							
табл.3 п.10.1							
1 ОТ						56,55	1,3225
2 ЗМ						9,22	1,4375
3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,4375
4 М						152,04	14,44
ЗТ		чел.-ч	5,31	1,3225	0,6671351		
ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0027313		
Итого по расценке						217,81	22,80
ФОТ						7,13	6,03
Приказ № Защита строительных конструкций и		%	94	0,9	84,6		151
Министром оборудования от коррозии							128
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.13							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13										
47	47	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (мет.поверхностей лестницы и газовой трубы)	100 м2	0,095	43,35	0,85	51	3,09	65
Объем=9,5 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.596										
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
1 ОТ 19,32 2,645 4,85 21,09 102										
2 ЭМ 6,01 2,875 1,64										
3 в т.ч. ОТм 0,22 2,875 0,06 21,09 1										
4 М 138,16 2 26,25										
ЗТ										
ЗТм										
чел.-ч 2,13 2,645 0,5352158										
чел.-ч 0,02 2,875 0,0054625										
Итого по расценке 163,49 32,74										
ФОТ 4,91										
Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13 4,15 103 87										
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13 2,13 45										
Всего по позиции 39,02										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1										
Ремонт штукатурного оштукатуривания окон на фасаде										
48	48	ФЕР46-02-009-Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и	100 м2	0,3185						
02	02	потолков кирпичных (оштукатуривания)								
Объем=31,85 / 100										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1										
1	0Т	999-9900 Спроектированный мусор	м	4,6	1,4651	178,00	1,15	65,20	21,09	1 375
3Т			чел.-ч	22,82	1,15	8,3583955				
Итого по расценке						178,00				
ФОТ										
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и										
Министром сооружений, усиление и замена существующих										
России № конструкций, возведение отдельных										
812/пр от конструктивных элементов										
21.12.2020										
Прил. п.40.1										
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и										
Министром сооружений, усиление и замена существующих										
России № конструкций, возведение отдельных										
774/пр от конструктивных элементов										
11.12.2020										
Прил. п.40.1										
Всего по позиции						170,83				
49	49	ФЕР15-04-006-Покраска поверхностей грунтовой	100 м2	0,3185						
03	03	глубокого проникновения: за 1 раз стен								
Объем=31,85 / 100										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1										
1	0Т				44,73	1,3225		18,84	21,09	397
2	3М				0,97	1,4375		0,44		
3	в т.ч. 0Тм				0,26	1,4375		0,12	21,09	3
4	М				0,18			0,06		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/гпр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0,0032806			
ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	1,9586556		
ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0091569		
Итого по расценке				45,88		19,34	400
ФОТ						18,96	360
Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90	17,06	
Министр России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15							
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	7,90	167
Министр России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15							
50	50 ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	т		0,011	18 390,16	44,30	
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2) (Отделочные работы) Объем=0,35*31,85/1000						202,29	
51	51 ФЕР15-02-003- 01	100 м		1,511			
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по каменно откосов при ширине: до 200 мм плоских Объем=151,1 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586							
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1							
1 ОТ				307,84	1,3225	615,16	12 974
2 ЭМ				3,90	1,4375	8,47	
4 М				347,13		524,51	
ЗТ		чел.-ч	32	1,3225	63,94552		
Итого по расценке						658,87	1 148,14

Страница 22

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

55	55	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2	34	34	4,01	84
Всего по позиции					25,13			
Объем=31,85 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586								
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1								
		1 ОТ			44,73	1,3225	18,84	21,09
		2 ЭМ			0,97	1,4375	0,44	397
		3 в т.ч. ОТМ			0,26	1,4375	0,12	21,09
		4 М			0,18		0,06	
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103	0,0032806		
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	1,9586556	
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0091569	
Итого по расценке					45,88		19,34	400
ФОТ							18,96	360
Приказ № Отделочные работы							17,06	
Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020								
Прил. п.15								
Приказ СП Отделочные работы							7,90	167
Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020								
Прил. п.15								
Всего по позиции					44,30			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

56	56	ФССП- 14.4.01.02- 0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,003281	11 225,81	36,83	
57	57	ФЕР15-04-027- 05	(Отделочные работы) Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=31,85 / 100 Приказ от При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № вводимую новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2	0,3185			
			1 ОТ			103,66	1,3225	43,66
			2 ЗМ			2,28	1,4375	1,04
			3 в т.ч. ОТМ			0,49	1,4375	0,22
			4 М					21,09
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,3225	4,5912571	128,21
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0183138	
			Итого по расценке			508,48		172,91
			ФОТ					43,88
			Приказ №Р Отделочные работы	%	100	0,9	90	39,49
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15					833
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	18,28
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15					386
58	58	ФССП- 14.5.11.01- 0003	Шпателька масляно-клеевая (Отделочные работы)	т	-0,009237	2 898,50	-26,77	
			Всего по позиции				230,68	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

59	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м ² требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м ²)	т	0,0637	7 090,70	451,68
(Отделочные работы)						
Объем=1,0*2*31,85/1000						
60	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	с 100 м ²	0,3185		
Объем=31,85 / 100						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1						
	1 ОТ				120,21	1,3225
	2 ЭМ				4,06	1,4375
	3 в т.ч. ОТМ				0,70	1,4375
	4 М				0,02	0,01
	14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038	0,012103		
	14.4.01.02 Грунтовка	т	0,013	0,0041405		
	ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	5,4505383	
	ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0274706	
Итого по расценке					124,29	52,50
ФОТ						50,95
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15					90	45,86
						1 075 968

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	21,22	448
Министров						
России №						
774/пр от						
11.12.2020						
Прил. п. 15						

Всего по позиции		119,58				
61	61 ФССП- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" 0101	Т	0,004141	11 225,81	46,49	
62	62 Счет-фактура Краска фасад. PARADE F20 База А 9л RAL № 3767 от 02 050-80-30 13,8 кг сентябрь 2021 г.	кг	12,1	250,00	532,57	3 025
(Отделочные работы)						
(Отделочные работы)						
Объем=0,012103*1000						
Цена=300/1,2						

Ремонт карнизного свеса	63	63 ФЕР46-02-009- Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (карнизного свеса)	100 м2	0,9323		
02						

Объем=83,23 / 100
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ	м	4,6	4,28858	178,00	1,15	190,84	21,09	4 025
999-9900 Строительный мусор	шт	22,82	1,15	24,4663489				

Итого по расценке				178,00		190,84		
ФОТ	%	103				190,84		4 025
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1						196,57		4 146

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прик. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1														59	59	112,60	2 375
Всего по позиции														8	500,01		
64	ФЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м														
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1																	
		1 ОТ								29,43	1,15	270,76	21,09	5 710			
		2 ЭМ								0,91	1,15	8,37					
		3 в т.ч. ОТм								0,14	1,15	1,29	21,09	27			
		4 М								13,00		104,00					
		06.1.01.05 Кирпич	1000 шт	0,04													
		999-9900 Строительный мусор	т	2,006													
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15												
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15												
		Итого по расценке								43,34		383,13		5 737			
		ФОТ										272,05		5 278			
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92								250,29					
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87															
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52								141,47		2 983			
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87															
Всего по позиции														774,89			
65	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3							519,80	-0,2	-103,96					
(Стены (ремонтно-строительные))																	
66	ФССЦ- 04.3.01.12- 0006	Раствор кладочный, цементно- известковый, М150	м3							559,23	0,2	111,85					
(Стены (ремонтно-строительные))																	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

67	67	ФССП-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт	0,32	2 088,24	668,24	
			(Стены (ремонтно-строительные))					
			Объем=320 / 1000					
68	68	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,9323			
			Объем=93,23 / 100					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1					
			1 ОТ			44,73	1,3225	55,15
			2 ЗМ			0,97	1,4375	1,30
			3 в т.ч. ОТМ			0,26	1,4375	0,35
			4 М			0,18		0,17
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103	0,0096027		
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	5,7332954	
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0289036	
			Итого по расценке			45,88		
			ФОТ				56,62	1 170
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	1 053
			Министром России № 812/пр от 21.12.2020				49,95	
			Прим. п.15					
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	23,12
			Министром России № 774/пр от 11.12.2020					487
			Прим. п.15					
			Всего по позиции				128,69	

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

69	69	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,033	18 390,16	606,88	
			(Отделочные работы) Объем=0,35*93,23/1000					
70	70	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=93,23 / 100	100 м2	0,9323			
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1					
			1 ОТ	чел.-ч	115	1,3225	141,791176	27 452
			2 ЭМ			1 055,70	1 301,64	21,09
			3 в т.ч. ОТм			53,24	71,35	27 988
			4 М			18,96	25,41	25 189
			ЗТ			4 768,29	4 445,48	536
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	1,929861	
			Итого по расценке			5 877,23	5 818,47	
			ФОТ				1 327,05	
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15					
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15				552,72	11 657
71	71	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	-11,1876	9,04	7 565,54	
			(Отделочные работы)				-101,14	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

72	72	ФССЦ-01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм	т	-0,002331	8 475,00	-19,76		
			(Отделочные работы)						
73	73	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	-0,01212	412,00	-4,99		
			(Отделочные работы)						
74	74	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-2,89013	510,40	-1 475,12		
			(Отделочные работы)						
75	75	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-100,6884	28,25	-2 844,45		
			(Отделочные работы)						
76	76	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т	3,077	1 749,16	5 382,17		
			(Отделочные работы)						
77	77	ФССЦ-01.8.01.06-0004	Сетка стеклопластиковая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2	100,6884	11,61	1 168,99		
			(Отделочные работы)						
78	78	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм	10 шт	93,23	6,22	579,89		
			(Отделочные работы)						
79	79	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	1,619				
			Объем=3,077/1,9						
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1						
			1 ОТ			19,50	1,15	36,31	21,09
			2 ЗМ			8,55	1,15	15,92	
			3 в т.ч. ОТм			6,94	1,15	12,92	21,09
			ЗТ						272

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наваленных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ № Отделочные работы	%	100	0,9	90	174,67	3 685
Министром						
России №						
812/пр от						
21.12.2020						
Прил. п.15						
Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	80,83	1 705
Министром						
России №						
774/пр от						
11.12.2020						
Прил. п.15						

81	81	ФССП- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" 0101	т	0,018646	11 225,81	209,32	451,59
(Отделочные работы)							

82	82	ФЕР15-04-027- Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,9323			
Объем=93,23 / 100							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
421/пр п.586							

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1	ОТ	103,66	1,3225	127,81	21,09	2 696
2	ЗМ	2,28	1,4375	3,06		
3	ВТЧ. ОТМ	0,49	1,4375	0,66	21,09	14
4	М					
ЗТ	Чел.-ч	10,9	1,3225	13,4393376	402,54	375,29
ЗТМ	Чел.-ч	0,04	1,4375	0,0536073		
Итого по расценке		508,48			506,16	
ФОТ					128,47	2 710

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020
 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

Приказ НР Отделочные работы												115,62		2 439	
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020															
Прил. п. 15															
Приказ СП Отделочные работы												53,51		1 129	
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020															
Прил. п. 15															
Всего по позиции												675,29			
83	83	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т				-0,027037		2 898,50		-78,37			
(Отделочные работы)															
84	84	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шлакзаводные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т				0,18646		7 090,70		1 322,13			
(Отделочные работы)															
85	85	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	с 100 м2				0,9323							
Объем=1,0*2*93,23/1000															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15															
Объем=93,23 / 100															
При															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

14.3.02.01	Краска акриловая	м	0,038	0,0354274					
14.4.01.02	Грунтовка	м	0,013	0,0121199					
ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	15,9545897				
ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,4375	0,0804109				
Итого по расценке									
ФОТ					124,29	153,67	149,15	3	146
Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90	134,24		2	831
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
Прил. п.15									
Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	62,12		1	310
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
Прил. п.15									
Всего по позиции									
86	ФСС- Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" 0101	т		0,01212	11 225,81	350,03	136,06		
87	Счет-фактура Краска фасад. РАРАДЕ F20 база А 9л RAL № 3787 от 02 050-80-30 13,8 кг сентябрь 2021 г.	кг		35,43	250,00	1 559,51	5,68	8	858
(Отделочные работы)									
(Отделочные работы)									
Объем=0,0354274*1000									
Цена=300/1,2									
88	ФЕР15-04-043- гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лосов: вручную 01	100 м2		0,9323					
Объем=93,23 / 100									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

1 ОТ	100,20	1,3225	123,54	21,09	2 605
2 ЭМ	1,31	1,4375	1,76		
3 в т.ч. ОТм	0,23	1,4375	0,31	21,09	7
14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая					
ЗТ	л	22,5	20,97675		
	чел.-ч	10,66	1,3225	13,1434256	
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0268036	

Итого по расценке	101,51		125,30		2 612
ФОТ			123,85		2 351

Приказ НР Отделочные работы

Минстрой					
России №	%	100	0,9	90	
812/лр от					
21.12.2020					
Прил. п.15					

Приказ СП Отделочные работы					
Минстрой	%	49	0,85	41,65	1 088
России №					
774/лр от					
11.12.2020					
Прил. п.15					

89	89	Счет-фактура Кристаллизол	1 л.	0,6	2 116,67	288,35	5,68	1 270
90	90	№ СМ3283 от Гидрофобизатор				223,59		
		11 июня 2021 г.						

(Отделочные работы)
Объем=93,23*1/155
Цена=2540/1,2

Раздел 2. Окна, двери

Замена окон в местах общего пользования

90	90	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0442				
		Объем=4,42 / 100						
		1 ОТ			1 338,01	59,14	21,09	1 247
		2 ЭМ			241,95	10,69		
		3 в т.ч. ОТм			104,49	4,62	21,09	97

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства рамочно-строительных работ осуществляется в спонсорных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

ЗТ		чел.-ч	165,39	7,310238		69,83	1 344
ЗТМ		чел.-ч	7,74	0,342108		63,76	1 223
Итого по расценке						1 579,96	
ФОТ							
Приказ № Работы по реконструкции зданий и		%	91	91		58,02	1 223
Министров сооружений: разборка отдельных							
России № конструктивных элементов здания							
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в							
21.12.2020							
целом							
Прил. п.40.2							
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и		%	52	52		33,16	699
Министров сооружений: разборка отдельных							
России № конструктивных элементов здания							
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в							
11.12.2020							
целом							
Прил. п.40.2							
Всего по позиции		100 м2		0,0442		161,01	
91	91	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных					
08	08	зданий оконных блоков из ПВХ профилей:					
		поворотных (откидных, поворотных-					
		откидных) с площадью проема более 2 м2					
		двухстворчатых					
		Объем=4,42 / 100					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по					
		04.08.2020 № вводе новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		421/пр п.586					
		1 ОТ				1 268,96	1,15
		2 ЗМ				236,16	1,25
		3 в т.ч. ОТМ				46,96	1,25
		4 М				6 100,36	289,64
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100	4,42		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	7,3800077	
		ЗТМ	чел.-ч	3,94	1,25	0,217695	
		Итого по расценке				7 605,48	
		ФОТ				347,19	1 415
		Приказ № Деревянные конструкции	%	108	0,9	65,21	1 375
		Министров					
		России №					
		812/пр от					
		21.12.2020					
		Прил. п.10					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 табл.3 п.10.1

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;

Приказ СП Деревянные конструкции Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75	31,36	662
Всего по позиции							
92	92	ФССЦ-11.3.02.01-0017	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	4,42	2 948,32	443,76
(Деревянные конструкции)							
93	93	ФЕР48-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (откосов)	100 м2	0,0186		
Объем=1,88 / 100							
	1	ОТ	Спроектированный мусор	м	4,6	178,00	71
	999-9900	ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	0,08648	3,35	21,09
			ФОТ		0,429016	3,35	71
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1							
			%	103	103	3,45	73
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1							
			%	59	59	1,98	42
Всего по позиции							
94	94	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0188	8,78	
Объем=1,88 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;							
	1	ОТ				44,73	1,15
	2	ЭМ				0,97	1,25
	3	в т.ч. ОТм				0,26	1,25
						0,01	21,09

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

4 М		т		0,0103		0,0001936		0,18		0,00	
14.3.01.03 Грунтовка											
ЗТ		чел.-ч		4,65		1,15		0,100533			
ЗПМ		чел.-ч		0,02		1,25		0,00047			
Итого по расценке								45,88			
ФОТ								0,99		20	
Приказ № Отделочные работы								0,98		18	
Минстрой											
Росси №											
812/пр от											
21.12.2020											
Прим. п.15											
Приказ СП Отделочные работы											
Минстрой											
Росси №											
774/пр от											
11.12.2020											
Прим. п.15											
Всего по позиции								2,28			
95 ФСС- Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРС		т		0,0007		18 390,16		12,87			
14.3.01.02- Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)											
0102											
(Материалы)											
Объем=0,35*1,88/1000											
96 ФЕР15-02-031- Штукатурка поверхностей оконных и		100 м2		0,0188							
01											
Дверных откосов по бетону и камню:											
плоских											
Объем=1,88 / 100											
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по											
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/пр п.586											
1 ОТ						1 662,91		1,15		35,95	
2 ЗМ						64,40		1,25		1,51	
3 в т.ч. ОТМ						27,81		1,25		0,65	
4 М						2 246,51				21,09	
ЗТ		чел.-ч		179		1,15		3,86998		42,23	
ЗПМ		чел.-ч		2,06		1,25		0,04841			
Итого по расценке						3 973,82		79,69			
ФОТ								36,60			
										772	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 табл.3 п.10.1

Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
97	97	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-0,08084	510,40		32,94	695
(Отделочные работы)									
98	98	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,00188	517,91		-0,97	
(Отделочные работы)									
99	99	ФССЦ- 04.3.02.12- 0003	Смеси сухие штукатурные цементно- известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Материалы)	т	0,06	1 749,16		104,95	
Объем=16,5*1,88*2/1000									
100	100	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,032				
Объем=0,06/1,9									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
ЗТ									
ЗТм									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок									
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108									
				чел.-ч	2,5	0,08			
				чел.-ч	0,69	0,02208			
						28,05		0,89	18
								0,84	13
								0,81	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП Изготовление в построенных условиях
Министром материалов, полуфабрикатов, металлических
России № и трубопроводных заготовок
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.108

Всего по позиции

1,79

101 101 ФЕР15-04-007- Окраска водно-дисперсионными
01 акриловыми составами улучшенной: по
штукатурке стен (откосов)
Объем=1,88 / 100

100 м2

0,0188

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ
2 ЗМ
3 в т.ч. ОТМ
4 М
14.3.02.01 Краска акриловая
14.4.01.02 Грунтовка
ЗТ

м
м
чел.-ч

0,03
0,02
43,56

1,15

0,000564
0,000376
0,9417672

380,71
10,41
1,97

1,15
1,25
1,25

8,23
0,24
0,05

21,09
21,09

174
1

ЗТМ

чел.-ч

0,17

1,25

0,003995

1 033,68

20,55

175

Итого по расценке

ФОТ

100

0,9

90

7,45

158

Приказ НР Отделочные работы
Министром
России №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15

%

49

0,85

41,65

3,45

73

Приказ СП Отделочные работы
Министром
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15

%

49

0,85

41,65

3,45

73

Всего по позиции

31,45

102 102 ФССЦ-
14.5.11.02-
0101 Шпатлевка водно-дисперсионная
(Отделочные работы)

т

-0,000959

11 397,10

-10,93

31,45

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

103	103	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (Материалы)	т	0,000376	11 225,81	4,22
104	104	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 (Отделочные работы)	т	0,000564	8 505,00	4,80
105	105	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину 1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,004	7 090,70	28,36
106	106	ФЕР10-01-035-01	(Материалы) Объем=1,0*2*1,88/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.596 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	100 м	0,026		
			Объем=2,6 / 100				
			1 ОТ	м		165,82	1,15
			2 ЭМ	10 шт		10,45	1,25
			3 в т.ч. ОТМ			2,16	1,25
			4 М			2 189,21	56,92
			11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ	0			
			11.3.03.14 Заглушки торцевые двухсторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	0			
			ЗТ	чел.-ч	1,15	0,581256	
			ЗТм	чел.-ч	1,25	0,00585	
			Итого по расценке			2 365,48	
			ФОТ				62,22
			Приказ Министра России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п. 10	%	0,9	97,2	5,03
			НР Деревянные конструкции				4,89
							103

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

		Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75	2,35	50
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10						
		Всего по позиции				2,6	36,37	69,46
107	107	ФССЦ- 11.3.03.01- 0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м				94,56
		(Деревянные конструкции)						
		Ремонт наружных оконных откосов						
108	108	ФЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (попскоп, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,697		
		Объем=69,7 / 100						
		1 ОТ						
		2 ЗМ						
		3 в т.ч. ОТМ						
		4 М						
		08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная						
		999-9900 Строительный мусор						
		3Т						
		Итого по расценке						
		ФОТ						
		Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92						
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92						
		Всего по позиции						
109	109	ФССЦ- 08.3.03.05- 0001	Проволока канатная оцинкованная, Диаметр 2,6 мм	т	-0,004182	8 023,00	-33,55	653,01
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))						

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

110	110	ФССЦ-08.05.01-0002	Лист гладкий RANNILA; полиэстер	м2	20,91	118,83	2 484,74	
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								
Объем=69,7*0,3								
111	111	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка стяжек под отливки)	100 м2	0,11152			
Объем=11,152 / 100								
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2								
п.1								
		1 ОТ				282,66	0,8	25,22
		2 ЭМ				43,61	0,8	3,89
		3 в т.ч. ОТм				17,15	0,8	1,53
		4 М				8,54	0	0,00
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0			
		ЗТ			0,8	3,1760896		
		ЗТм			0,8	0,1133043		
Итого по расценке								
		ФОТ				334,81		29,11
		Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020			0,9	100,8		26,75
		Прил. п.11						26,96
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020			0,85	55,25		14,78
		Прил. п.11						312
112	112	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (разборка стяжек под отливки до толщины 30мм)	100 м2	0,11152			70,85
Объем=11,152 / 100								
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/лр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1

1 ОТ 3,49 1,6 0,62 21,09 13
2 ЗМ 7,56 1,6 1,35
3 в т.ч. ОТМ 2,84 1,6 0,51 21,09 11
04.3.01.09 Распор готовый кладочный тяжелый МЗ 0,51 0

Цементный ЗТ чел.-ч 0,44 1,6 0,0785101
ЗТМ чел.-ч 0,21 1,6 0,0374707

Итого по расценке ФОТ 11,05

Приказ № Полюс % 112 0,9 100,8 1,97 1,13 24

Министром России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11 1,14
Приказ СГП Полюс % 65 0,85 55,25 0,62 13
Министром России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11

Всего по позиции 3,73

113 113 ФЕР46-02-009-02 Объемка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных (оконных откосов) 100 м2 0,3944

Объем=39,44 / 100

1 ОТ 178,00 70,20 21,09 1,481
999-9900 Сплошнойный мусор т 4,6 1,81424
ЗТ чел.-ч 22,82 9,000208

Итого по расценке 178,00

ФОТ 70,20 72,31 1,481
Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих Министром России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1 1,525

Приказ № Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих Министром России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

114	114	ФЕР11-01-011-Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м ²	%	59	41,42	87
	01	Всего по позиции Объем=11,152 / 100	0,11152			183,93	
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586					
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25					
		1 ОТ			1,15	282,66	765
		2 ЭМ			1,25	43,61	50
		3 в т.ч. ОТм			1,25	17,15	
		4 М				8,54	
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	МЗ	2,04	0,2275008		
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	4,5656288	
		ЗТМ	чел.-ч	1,27	1,25	0,177038	
		Итого по расценке				334,81	
		ФОР				43,28	815
		Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112	0,9	38,64	822
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	38,95	
					55,25	21,35	450
115	115	ФССЦ-04.3.01.09-0015	МЗ		0,227501	548,30	
		Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (Косовли)				124,74	
		Всего по позиции				103,58	

2

1997-1998

Объем=39,44 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возвращению новых конструктивных элементов ОСН=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/пр п.585

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

1 ОТ						44,73	1,15	20,29	21,09	428
2 ЭМ						0,97	1,25	0,48		
3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,13	21,09	3
4 М						0,18		0,07		
14.3.01.03 Грунтовека					m	0,0103		0,0040623		
ЗТ					чел.-ч	4,65	1,15	2,109054		
ЗТм					чел.-ч	0,02	1,25	0,00386		
Итого по расценке						45,88				
ФОТ					%	100	0,9	90		431
Приказ НР Отделочные работы										388
Минстроя										
России №										
812/пр от										
21.12.2020										
Прил. п.15										
Приказ СП Отделочные работы					%	49	0,85	41,65	8,50	180
Минстроя										
России №										
774/пр от										
11.12.2020										
Прил. п.15										
Всего по позиции									47,72	
119	119	ФССЦ-	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС		т			0,0138	18 390,16	253,78
14.3.01.02-		Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)								
0102										
(Отделочные работы)										
Объем=0,35*39,44/1000										
120	120	ФЕР15-02-003-	Высококачественная штукатурка фасадов		100 м			2,465		
01										
цементно-известковым раствором по										
каменно откосов при ширине: до 200 мм										
плоских										
Объем=(39,44/0,16)/ 100										
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
421/пр п.586										
1 ОТ						307,84	1,15	872,65	21,09	18 404
2 ЭМ						3,90	1,25	12,02		
4 М						347,13		855,68		
ЗТ					чел.-ч	32	1,15	90,712		
Итого по расценке						658,87		1 740,35		18 404
ФОТ								872,65		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (форма указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОГП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90	785,39	16 564
		Министров							
		Россия №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.15							
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	363,46	7 685
		Министров							
		Россия №							
		774/пр от							
		11.12.2020							
		Прил. п.15							
		Всего по позиции						2 889,20	
121	121	ФССП-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3		-1,65155	517,91	-855,35	
		04.3.01.12-	цементно-известковый, состав 1:1:6						
		0111							
		(Отделочные работы)							
122	122	ФССП-	Смеси сухие штукатурные цементно-	т		1,302	1 749,16	2 277,41	
		04.3.02.12-	известковые, класс В7,5 (М100), белые,						
		0003	цветные на белом цементе (расход 16,5						
		кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая							
		толщина 20мм)							
		(Отделочные работы)							
		Объем=16,5*39,44*2/1000							
123	123	ФЕРР69-11-1	Механизированное приготовление	м3		0,585			
		растворов в построечных условиях:							
		цементных							
		Объем=1,302/1,9							
		1 ОТ					19,50	13,36	21,09
		2 ЗМ					8,55	5,86	
		3 в т.ч. ОТМ					6,94	4,75	21,09
		ЗТ		чел.-ч	2,5	1,7125			
		ЗТМ		чел.-ч	0,69	0,47265			
		Итого по расценке					28,05	19,22	382
		ФОТ						18,11	
		Приказ № Изготовление в построечных условиях		%	73	73		13,22	279
		Министров материалов, полнфабрикатов, металлургических							
		Россия № и трубопроводных заготовок							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.108							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; 421/пр прип.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

130	6,16	34	%	34	38,60
Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 108					
124	124	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,3944
Всего по позиции Объем=39,44 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					
428	20,29	1,15	44,73	1,15	21,09
428	0,48	1,25	0,97	1,25	0,48
3	0,13	1,25	0,26	1,25	21,09
3	0,07	0,18	0,18	0,18	0,07
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 14.3.01.03 Грунтовка					
428	20,29	1,15	44,73	1,15	21,09
428	0,48	1,25	0,97	1,25	0,48
3	0,13	1,25	0,26	1,25	21,09
3	0,07	0,18	0,18	0,18	0,07
Итого по расценке 45,88 20,84 20,42 18,38					
431	20,42	0,9	90	0,85	41,65
388	18,38	49	49	0,85	8,50
180	8,50	41,65	41,65	41,65	180
Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15 Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15					
Всего по позиции 47,72 45,60					
125	125	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,004062
(Отделочные работы)					

(Органические работы)
Объем=1,0*2*39,44/1000

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов									
132	132	ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков	М2	5,17					
01	01	в готовые проемы (разборка (2 шт)							
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4									
1	ОТ			23,81	0,7	86,17	21,09	1	817
2	ЗМ			14,41	0,7	52,15			
3	в т.ч. ОТМ			1,97	0,7	7,13	21,09	150	
4	М			25,72	0	0,00			
01.7.04.07	Скобяные изделия								
07.1.01.03	Блоки дверные металлические	компл	0	0					
ЗТ		М2	1	0					
		чел.-ч	2,4	0,7	8,6856				
ЗТМ		чел.-ч	0,17	0,7	0,61523				
Итого по расценке				63,94		138,32		1	967
ФОТ						93,30			1
Приказ НР Строительные металлические конструкции				%	93	0,9	83,7		1
Министром									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.9									
Приказ СП Строительные металлические конструкции				%	62	0,85	52,7		1
Министром									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.9									
Всего по позиции						265,58			
133	133	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнения проемов: 100 м2	0,0646						
03	03	дверных и воротных (тамбурных - 1 шт)							
Объем=8,46 / 100									
1	ОТ			737,40		47,64	21,09	1	005
2	ЗМ			241,95		15,63			
3	в т.ч. ОТМ			104,49		6,75	21,09	142	
ЗТ		чел.-ч	91,15	5,88829					
ЗТМ		чел.-ч	7,74	0,500004					
Итого по расценке				979,35		63,27		1	147
ФОТ						54,39			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
 табл.3 п.10.1

		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	91	49,49	1 044
		Прил. п.40.2			
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	52	28,28	596
		Прил. п.40.2			
		Всего по позиции		141,04	
134	134	ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	5,17		
		01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			
		421/пр п.586			
		1 ОТ	23,81	1,15	2 986
		2 ЭМ	14,41	1,25	268
		3 в т.ч. ОТм	1,97	1,25	
		4 М	25,72		
		01.7.04.07 Скобяные изделия			
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические			
		ЗТ			
		ЗТм			
		Итого по расценке	63,94		
		ФОТ			
		Приказ НР Строительные металлические конструкции	93	83,7	3 254
		Минстроя			2 724
		России №			
		812/пр от			
		21.12.2020			
		Прил. п.9			
		Приказ СП Строительные металлические конструкции	62	52,7	1 715
		Минстроя			
		России №			
		774/пр от			
		11.12.2020			
		Прил. п.9			
		Всего по позиции		578,10	
135	135	ФССЦ- Блок дверной стальной наружный	2,6	1 465,11	3 809,29
		07.1.01.03- двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73			
		0002 м2. (площадь 2,911 м2)			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Проектировщика ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

(Строительные металлические конструкции)									
136	136	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (площадь 3,075м2)	м2	2,57	1 465,11	3 765,33		
(Строительные металлические конструкции)									
137	137	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ			11,01	1,15	25,32	21,09
			2 ЗМ			2,11	1,25	5,28	
			4 М			2,32		4,64	
		01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	1				
		ЗТ		чел.-ч	1,11	1,15	2,553		
			Итого по расценке			15,44		35,24	
		ФОТ						25,32	534
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7	21,19	447
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020							
		Прил. п.9							
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7	13,34	281
		Министром России № 774/пр от 11.12.2020							
		Прил. п.9							
Всего по позиции								69,77	
138	138	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрывающий Дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2	428,27	856,54		
(Строительные металлические конструкции)									
139	139	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0646				
Объем=6,46 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

14.3.01.03 Групповка									
		m	0,0103		0,0005841				
ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,3032674				
ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0014178				
Итого по расценке					45,88			3,00	62
ФОТ								2,94	56
Приказ НР Отделочные работы									
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15									
		%	100	0,9	90				
Приказ СП Отделочные работы									
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15									
		%	49	0,85	41,65			1,22	26
Всего по позиции									
146	146	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т	0,002	18 390,16		6,87	
(Отделочные работы)									
Объем=0,35*5,6712/1000									
147	147	ФЕР15-02-031-01	Шпакатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,056712			36,78	
Объем=5,6712 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
ЗТ		чел.-ч	179	1,15	11,6741652	1 662,91	1,15	108,45	2 287
						64,40	1,25	4,57	
						27,81	1,25	1,97	42
						2 246,51		127,40	
ЗТм		чел.-ч	2,06	1,25	0,1460334				
Итого по расценке						3 973,82		240,42	
ФОТ								110,42	2 329

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Проектировщика ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдаленных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СИП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

		Приказ № Отделочные работы		%	100	0,9	90	99,38	2 096
		Министром							
		России №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.15							
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65	45,99	970
		Министром							
		России №							
		774/пр от							
		11.12.2020							
		Прил. п.15							
		Всего по позиции					385,79		
148	148	ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3		-0,243862	510,40	-124,47	
		04.3.01.07-	известковый, состав 1:2,5						
		0012							
		(Отделочные работы)							
149	149	ФССЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3		-0,005671	517,91	-2,94	
		04.3.01.12-	цементно-известковый, состав 1:1:6						
		0111							
		(Отделочные работы)							
150	150	ФССЦ-	Смеси сухие штукатурные цементно-	т		0,187	1 749,16	327,09	
		04.3.02.12-	известковые, класс В7,5 (М100), белые,						
		0003	цветные на белом цементе (расход 16,5						
		кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая							
		толщина 20мм)							
		(Отделочные работы)							
		Объем=16,5*5,6712*2/1000							
151	151	ФЕРР69-11-1	Механизированное приготовление	м3		0,098			
			растворов в построечных условиях:						
			цементных						
			Объем=0,187/1,9						
			1 ОТ				19,50	1,91	40
			2 ЗМ				8,55	0,84	
			3 в т.ч. ОТМ				6,94	0,68	14
			ЗТ	чел.-ч	2,5	0,245			
			ЗТМ	чел.-ч	0,69	0,06762			
		Итого по расценке					28,05	2,75	54
		ФОТ						2,59	
		Приказ № Изготовление в построечных условиях		%	73			1,89	39
		Министром							
		России № и трубопроводных запорных							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.108							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

		34	%	34	34	0,88	18
Приказ СП Изготовление в постройочных условиях Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108							
Всего по позиции		0,056712			5,52		
152	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2				
Объем=5,6712 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ЗЗМ=1,25 421/пр п.586							
	1 ОТ			380,71	1,15	24,83	524
	2 ЗМ			10,41	1,25	0,74	
	3 в т.ч. ОТм			1,97	1,25	0,14	3
	4 М			642,56		36,44	
	14.3.02.01	Краска акриловая	м	0,03			
	14.4.01.02	Грунтовка	м	0,02			
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	2,8409309	
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,0120513	
Итого по расценке		1 033,68			62,01		
ФОТ					24,97		
Приказ НР Отделочные работы		90			22,47		
Министрия							
России №							
812/пр от							
21.12.2020							
Прил. п.15							
Приказ СП Отделочные работы		41,65			10,40		
Министрия							
России №							
774/пр от							
11.12.2020							
Прил. п.15							
Всего по позиции		-0,002892			94,88		
Шпателька водно-дисперсионная		11 397,10			-32,96		
153	ФССП-14.5.11.02-0101						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОПГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

(Отделочные работы)									
154	154	ФССЦ-14.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "Бирсс Грунт КШ"	т	0,001134	11 225,81	12,73		
(Отделочные работы)									
155	155	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шлакостойкие, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (расход на толщину1 мм 1,0 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,0 кг/м2)	т	0,011342	7 090,70	80,42		
(Отделочные работы)									
156	156	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т	0,001701	8 505,00	14,47		
(Отделочные работы)									
Раздел 3. Ремонт отмостки									
157	157	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,10025				
Объем=10,025 / 100									
1 ОТ									
2 ЗМ									
3 в т.ч. ОТМ									
ЗТ									
ЗТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)									
Министр									
России №									
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.102									
Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)									
Менстро									
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.102									
Всего по позиции									
240,60									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производственно ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

		Приказ НР Полю		%	112	0,9	100,8	34,49	728
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11							
		Приказ СИ Полю		%	65	0,85	55,25	18,91	399
		Министром России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11							
		Всего по позиции					1 584,76		
160	160	ФСЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-122,706	12,19	-1 495,79
		(Полю)							
161	161	ФСЦ- 01.7.12.05- 0053	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 (Дорнит)	м2			122,706	5,46	669,97
		(Материалы для строительных работ)							
162	162	ФЕР15-02-001- 01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,3308		
		Объем=33,08 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586							
		1 ОТ					587,78	1,15	223,60
		2 ЗМ					45,09	1,25	18,64
		3 в т.ч. ОТМ					21,38	1,25	21,09
		4 М							
		ЗТ		чел.-ч	61,1	1,15	23,243662	979,70	324,08
		ЗПМ		чел.-ч	2,4	1,25	0,9924		
		Итого по расценке					1 612,57	566,32	
		ФОТ						232,44	4 902
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90	209,20	4 412
		Министром России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Приказ СП Отделочные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15													96,81	2 042
Всего по позиции													872,33	
163	163	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	-0,625212	517,91					-323,80			
(Отделочные работы)														
164	164	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Отделочные работы) Объем= 16,5*33,08*2/1000	т	1,092	1 749,16					1 910,08			
(Отделочные работы)														
165	165	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных Объем=1,092/1,9	м3	0,575									
			1 ОТ			19,50		11,21		21,09		236		
			2 ЭМ			8,55		4,92		21,09		84		
			3 в т.ч. ОТм			6,94		3,99		21,09				
			3Т				1,4375		2,5					
			3Тм				0,39675		0,69					
			Итого по расценке			28,05					16,13	320		
			ФОТ								15,20	234		
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок		%	73						11,10			
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108												
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок		%	34						5,17	109		
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108												
Всего по позиции													32,40	
166	166	ФЕР08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2	0,3308									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Объем=33,08 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586

1 ОТ	325,85	1,15	123,96	21,09	2 614
2 ЗМ	26,28	1,25	10,87		
3 в т.ч. ОТМ	4,64	1,25	1,92	21,09	40
4 М	137,28		45,41		
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный	МЗ	3,1	1,02548		
ЗТ	чел.-ч	38,2	1,15	14,532044	

ЗТМ	чел.-ч	0,4	1,25	0,1654	
Итого по расценке				489,41	
ФОТ				180,24	2 654

Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99	124,62
Россия №					
812/пр от					
21.12.2020					
Прил. п.8					

Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	73,83
Минстрой					
Россия №					
774/пр от					
11.12.2020					
Прил. п.8					

Всего по позиции

167	167	ФССЦ-	Стекло жидкое калийное	т	-0,01654	2 734,60	45,23	378,69	
		01.8.01.07-							
		0001							

168	168	ФССЦ-	Праймер битумный производства «Техно-	т	0,014886	11 885,47	176,93		
		01.2.03.05-	Николь»						
		0010							

(Конструкции из кирпича и блоков)

Объем=33,08/0,45/1000

169	169	ФЕР08-01-002-	Устройство основания под фундаменты:	м3	10,025				
		01	песчаного (100 мм)						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586						

1 ОТ	6,19	1,15	71,36	21,09	1 505
2 ЗМ	8,10	1,25	101,50		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 На капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прир. 10 ТЗМ=1,15 табл. 3 п. 10.1

	З в т.ч. ОТМ 4 М					0,81 0,37	1,25 3,71	10,15 21,09	214
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный м3	1,1							
ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	8,992425					
ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,8771875					
Итого по расценке ФОТ						14,66		176,57	1 719
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8						%	110 0,9 99	81,51 80,69	1 702
СП Конструкции из кирпича и блока Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8						%	69 0,85 58,65	47,81	1 008
Всего по позиции								305,07	
170	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (конструкция из кирпича и блоков)	м3	11,0275	55,26			609,38	
171	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (средняя толщина 115 мм)	м3	11,53					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
	1 ОТ				6,75	1,15		89,50	1 888
	2 ЭМ				8,29	1,25		119,48	
	З в т.ч. ОТМ				0,81	1,25		11,67	246
	4 М				0,37			4,27	
02.2.05.04	Щебень ЗТ	м3 чел.-ч	1,15 0,85	13,2595 11,270575					
ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	1,008875					
Итого по расценке ФОТ						15,41		213,25	2 134

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ №Р Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99	100,16	2 113
		Министров							
		России №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.8							
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65	59,34	1 252
		Министров							
		России №							
		774/пр от							
		11.12.2020							
		Прил. п.8							
		Всего по позиции					372,75		
172	172	ФССС-	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			13,2595	118,60	1 572,58
		02.05.04-							
		1687							
		(Конструкции из кирпича и блоков)							
173	173	ФЕР06-01-001-	Устройство фундаментных плит	100 м3			0,10025		
		16	железобетонных: плоских (устройство откосов)						
		Объем=(100,25*0,1)/100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		421/пр п.586							
		1 ОТ						1 526,87	1,15
		2 ЗМ						2 518,58	1,25
		3 в т.ч. ОТМ						382,14	1,25
		4 М						488,42	
		04.102.05 Смесл бетонные тяжелого бетона		м3	101,5		10,175375		
		08.4.03.03 Арматура		т	8,1		0,812025		
		ЗТ		чел.-ч	179	1,15	20,6364625		
		ЗТМ		чел.-ч	28,56	1,25	3,578925		
		Итого по расценке						4 533,87	
		ФОТ						540,60	
		Приказ №Р Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8	223,92	4 722
		Министров						205,56	4 335
		России №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.6							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (форма указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/гр прип.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные
Министерства
конструкции и работы в строительстве
России №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.6

Всего по позиции						856,55
174	174	ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	T	-0,001023	4 455,20 -4,56
	175	ФССЦ-04.1.02.05-0044	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	m3	10,175375	6 795,42
	176	ФССЦ-08.1.02.17-0081	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	m2	100,25	20,29 2 034,07
177	177	ФЕР27-02-010-01	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1	
			Объем=100 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585			
			1 ОТ		590,51	1,15 679,09
			2 ЭМ		73,02	1,25 91,28
			3 в т.ч. ОТм		8,70	1,25 10,88
			4 М		2 504,53	2 504,53
		13.2.03.02	Камни бортовые	M	100	
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15 80,27
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25 0,8125
			Итого по расценке		3 168,06	3 274,90
			ФОТ	%	126	0,9 689,97
			Приказ НР Автомобильные дороги		113,4	782,43
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020			14 551
			Прил. п.21			16 501

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 42/л/р прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10,1

Приказ СП Автомобильные дороги
Министров
России №
774/лр от
11.12.2020
Прил. п.21

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (фроне указанных в п.п. 10.2 и 10.3). объемов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр отп. 10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

		Приказ № Прочие ремонтно-строительные работы		%	92	92	5,05	107		
		Министром								
		России №								
		812/пр от								
		21.12.2020								
		Прил. п.103								
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44	44	2,42	51		
		Министром								
		России №								
		774/пр от								
		11.12.2020								
		Прил. п.103								
		Всего по позиции				12,96				
184	184	Счет-фактура	Болт анкерный 10*250*14	шт	12	192,00	405,63	5,68	2 304	
		№ 2623 от 03								
		сентября								
		2020 г.								
		(Отделочные работы)								
		Цена=230,40/1,2								
185	185	ФЕР09-03-038-	Монтаж арок полигонального и	т	0,04					
		01								
		криволинейного очертания из листового								
		стали и проката								
		Объем=40/1000								
		Приказ от При применении сметных норм, введенных в обороты ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по								
		04.08.2020 № введенно новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		421/пр п.586								
		1 ОТ				140,86	1,15	6,48	21,09	137
		2 ЗМ				330,21	1,25	16,51		
		3 в т.ч. ОТМ				29,47	1,25	1,47	21,09	31
		4 М				203,41		8,14		
		01.7.15.03- Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0					
		0042								
		07.2.07.12 Конструкции стальные		т	1		0,04			
		ЗТ		чел.-ч	14,2		1,15	0,6532		
		ЗТМ		чел.-ч	2,17		1,25	0,1085		
		Итого по расценке				674,48		31,13		168
		ФОТ						7,95		141
		Приказ № Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7	6,65		
		Министром								
		России №								
		812/пр от								
		21.12.2020								
		Прил. п.9								

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 11.12.2020
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП Строительные металлические конструкции					89
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020					
Прил. п.9					
Всего по позиции					41,97
186	186	ФССЦ-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Строительные металлические конструкции)	т	401,80
Объем=40/1000					
187	187	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,055
Объем=5,5 / 100					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586					
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		1 ОТ		56,55	1,15
		2 ЭМ		9,22	1,25
		3 в т.ч. ОТМ		0,22	1,25
		4 М		152,04	8,36
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25
		Итого по расценке		217,81	12,57
		ФОТ			3,60
		Приказ НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			3,05
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020			
		Прил. п.13			
		Приказ СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020			
		Прил. п.13			
		Всего по позиции			17,18

Страница 72

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

	м	0	
08.1.02.25 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0	
08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	
ЗТ	чел.-ч	31,7	1,53111
ЗМ	чел.-ч	2,93	0,153825
Итого по расценке		900,19	44,48
ФОТ	%	93	83,7
Приказ НР Строительные металлические конструкции Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прип. п.9	%	62	0,85
СП Строительные металлические конструкции Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прип. п.9	%	52,7	8,19
			173
Всего по позиции			55,58
Профнастил оцинкованный с покрытием:	м ²	4,41	64,53
полиэстер HC35-1000-0,5			284,58
(Кровли) Объем=4,2*1,05			
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (планка примыкания)	м ²	0,84	50,65
			42,55
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=4,2*0,2			
Раздел 5. Ремонт приямка.			
194 192 ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен (приямка) 04	м ³	4,1925	
1 ОТ		62,91	263,75
2 ЭМ		59,65	21,09
ЗТ	чел.-ч	7,1	20,76675
Итого по расценке		122,56	513,83
ФОТ			263,75
			5 562

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

		Приказ №Р Работы по реконструкции зданий и		%	91	91	240,01	5 061
		Министром сооружений: разборка отдельных						
		России № конструктивных элементов здания						
		в12/пр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в						
		21.12.2020 целом						
		Прил. п.40.2						
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и		%	52	52	137,15	2 892
		Министром сооружений: разборка отдельных						
		России № конструктивных элементов здания						
		774/пр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в						
		11.12.2020 целом						
		Прил. п.40.2						
		Всего по позиции				0,012938	890,99	
195	193	ФЕР01-02-057- Разрботка грунта вручную в траншеях		100 м3				
		глубиной до 2 м без креплений с откосами,						
		группа грунтов: 2						
		Объем=1,29375 / 100						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по						
		04.08.2020 № возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		421/пр п.586						
		1 ОТ						
		ЗТ		чел.-ч	154	1,15	2,2913198	1 201,20
		Итого по расценке						
		ФОТ						
		Приказ №Р Земляные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1	17,87
		Министром способом						
		России №						
		812/пр от						
		21.12.2020						
		Прил. п.1,2						
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34	17,87
		Министром способом						
		России №						
		774/пр от						
		11.12.2020						
		Прил. п.1,2						
		Всего по позиции						
		ФЕР06-01-001- Устройство бетонной подготовки		100 м3		0,008625	38,26	
196	194	ФЕР06-01-001- Устройство бетонной подготовки		100 м3		0,008625	38,26	
		01						
		Объем=0,8625 / 100						

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Прокуратура ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Объем=22,365 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ						44,73	1,15	11,50	21,09	243
2 ЭМ						0,97	1,25	0,27		
3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,07	21,09	1
4 М						0,18		0,04		
14.3.01.03 Грунтовка				м	0,0103		0,0023036			
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,15	1,1959884			
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,25	0,0055913			
Итого по расценке						45,88		11,81		
ФОТ				%	100	0,9	90	11,57		244
Приказ НР Отделочные работы								10,41		220
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020										
Прил. п.15										
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65	4,82		102
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020										
Прил. п.15										
Всего по позиции								27,04		
205 203 ФССЦ-14.3.01.02-0102				т			0,008	18 390,16	147,12	
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)										
(Отделочные работы)										
Объем=0,35*22,365/1000										
206 204 ФЕР15-02-001-01				100 м2			0,22365			
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен										
Объем=22,365 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ						587,78	1,15	151,18	21,09	3 188
2 ЭМ						45,09	1,25	12,61		

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 в раск.; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15

Страница 78

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прил. 10 ТЗМ=1,15
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

210	208	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	с 100 м2	73	73	7,49	158
Объем=22,365 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прил. 10 ТЗМ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,25								
421/пр п.586								
		1 ОТ		м	0,038		120,21	1,15
		2 ЭМ					30,92	21,09
		3 в т.ч. ОТм					4,06	1,14
		4 М					0,70	0,20
		14.3.02.01 Краска акриловая					0,02	0,00
		14.4.01.02 Грунтовка						
		ЗТ		чел.-ч	12,94	1,15	3,3281357	
		ЗТм		чел.-ч	0,06	1,25	0,0167738	
Итого по расценке								
ФОТ								
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	32,06	656
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020					31,12	590
		Прил. п.15					28,01	
Всего по позиции								
210	208	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	с 100 м2	73	73	21,87	74
Объем=22,365 / 100								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прил. 10 ТЗМ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,25								
421/пр п.586								
		1 ОТ		м	0,038		120,21	1,15
		2 ЭМ					30,92	21,09
		3 в т.ч. ОТм					4,06	1,14
		4 М					0,70	0,20
		14.3.02.01 Краска акриловая					0,02	0,00
		14.4.01.02 Грунтовка						
		ЗТ		чел.-ч	12,94	1,15	3,3281357	
		ЗТм		чел.-ч	0,06	1,25	0,0167738	
Итого по расценке								
ФОТ								
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	32,06	656
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020					31,12	590
		Прил. п.15					28,01	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

		Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		12,96	273
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15							
211	209	ФССЦ- 14.4.01.02- 0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т		0,002908	11 225,81	32,64	
		Всего по позиции							
		73,03							
212	210	ФССЦ- 14.3.02.01- 0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон средний	т		0,008499	34 286,50	291,40	
		(Отделочные работы)							
213	211	ФЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электропоборатором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100		0,06			
		(Отделочные работы)							
		Объем=6 / 100							
		1 ОТ							
		999-9900 Сиротельный мусор							
		31							
		Итого по расценке							
		ФОТ							
		Приказ № Прочие ремонтно-строительные работы							
		Минстрой							
		России №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п. 103							
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы							
		Минстрой							
		России №							
		774/пр от							
		11.12.2020							
		Прил. п. 103							
		Всего по позиции							
		6,47							
214	212	ФССЦ- 01.7.15.07- 0006	Дробели монтажные стальные	10 шт		0,6	7,60	4,56	
		(Прочие ремонтно-строительные работы)							
		Объем=6 / 10							

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Объем=2,28 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № вводе новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ					56,55	1,15	1,48	21,09	31
2 ЗМ					9,22	1,25	0,26		
3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,01	21,09	
4 М					152,04		3,47		
ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,1392282					

ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,00057	217,81		5,21		31
Итого по расценке							1,49		26
ФОТ							1,26		

Приказ № Защита строительных конструкций и
Министров оборудования от коррозии
Росси №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.13

Приказ СП Защита строительных конструкций и
Министров оборудования от коррозии
Росси №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.13

Всего по позиции									7,12
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

218	216	ФЕР13-03-004- Окрадка металлических огрунтованных	100 м2	0,0228					
26		поверхностей: эмалью ПФ-115							

Объем=2,28 / 100

ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № вводе новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
421/пр п.586

1 ОТ					19,32	2,3	1,01	21,09	21
2 ЗМ					6,01	2,5	0,34		
3 в т.ч. ОТМ					0,22	2,5	0,01	21,09	
4 М					138,16	2	6,30		
ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	0,1116972					
ЗТМ	чел.-ч	0,02	2,5	0,00114	163,49		7,65		21
Итого по расценке							1,02		
ФОТ									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 13									
18	0,86	84,6	0,9	94	%				
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 13									
9	0,44	43,35	0,85	51	%				
Всего по позиции									
219	217	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Устройство покрытия примыка из профлиста)	100 м2		0,1966			8,95
Объем=19,66 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
08.1.02.25 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям									
08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)									
ЗТ									
ЗТм									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ НР Строительные металлические конструкции									
Минстроя									
России № 812/пр от 21.12.2020									
Прил. п.9									
18	1 534	72,75	0,9	93	%	83,7			208,21
9	1 284	60,89							72,75
									60,89

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Прокуратуры ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 42/лр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7	38,34	808
		Министром России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9							
		Всего по позиции							
220	218	ФССЛ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	M2		20,643	57,10	1 178,72	
		(Кровля)							
		Объем=19,89*1,05							
221	219	ФССЛ- 08.3.05.01- 0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (планка примыкания)	M2		1,38	50,65	69,90	
		(Фунд., кровля (ремонтно-строительная))							
222	220	ФЕР10-01-027- 01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (установка окна жалюзийного)	100 M2		0,024			
		Объем=(0,8*1*3) / 100							
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586							
		1 ОТ						1 467,76	1,15
		2 ЗМ						604,86	1,25
		3 в т.ч. ОТМ						97,44	1,25
		4 М						2 730,82	65,54
		01.7.04.08 Сборные изделия							
		11.2.07.05 Блоки оконные							
		ЗТ		коэфф	0	2,4			
		ЗТ		M2	100	1,15	4,516188		
		ЗТ		чел.-ч	163,63	1,25	0,2259		
		ЗТМ		чел.-ч	7,53				
		Итого по расценке						4 803,24	
		ФОТ						124,19	916
		Приказ № Деревянные конструкции						43,43	890
		Министром						42,21	
		России №							
		812/лр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.10							

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП Деревянные конструкции
 Министра
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прил. п.10

% 55 0,85 46,75 20,30 428

Всего по позиции					186,70
223	221	ФССЦ-01.7.04.08-0091	Комплект скобяных изделий для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных, высота 1,5 м (Материалы для строительных работ)	компл	3 23,22 69,66
224	222	ФССЦ-11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (площадь 0,8м2) (Материалы для строительных работ)	м2	2,4 421,80 1 012,32
Раздел 6. Ремонт крылец подъездных					
225	223	ФЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (Разборка бетонных конструкций крыльца)	м3	1,2
		1 ОТ 2 ЗМ 3Т			275,18 21,09 824,21 989,05 6 964
		Итого по расценке		38,712	1 089,39
		ФОТ			330,22 6 964
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		91	300,50 6 337
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		52	171,71 3 621
Всего по позиции					1 791,48
226	224	ФЕР01-02-057-02	Выемка грунта	100 м3	1,2

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; 421/пр п.10 ТЗМ=1,15

табл.3 п.10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ	154	1,15	212,52	1 201,20	1,15	1 657,66	21,09	34 960
ЗТ								
Итого по расценке				1 201,20		1 657,66		
ФОТ						1 657,66		34 960
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручными	%	89	0,9	80,1		1 327,79		28 003
Минстрой способом								
Росси №								
812/пр от								
21.12.2020								
Прил. п.1.2								
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручными	%	40	0,85	34		563,60		11 896
Минстрой способом								
Росси №								
774/пр от								
11.12.2020								
Прил. п.1.2								

Всего по позиции

100 м2

0,012

3 549,05

227 225 ФЕР08-01-403-01

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом (применит.)

Объем=1,2 / 100

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

421/пр п.586

1 ОТ	325,85	1,15	4,50	21,09	95
2 ЗМ	26,28	1,25	0,39		
3 в т.ч. ОТМ	4,64	1,25	0,07	21,09	1
4 М			1,65		
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный					
ЗТ	м3	3,1	0,0372		
	чел.-ч	38,2	1,15	0,52716	
ЗТМ	чел.-ч	0,4	1,25	0,006	
Итого по расценке				489,41	
ФОТ				6,54	
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99	
Минстрой					
Росси №					
812/пр от					
21.12.2020					
Прил. п.8					

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений, объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1

Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
			%	69	0,85	58,65	2,68		56
Всего по позиции									
228	226	ФССЦ-01.8.01.07-0001	Т			-0,0006	2 734,60	13,74	
Стекло жидкое калийное									
(Конструкции из кирпича и блоков)									
229	227	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Т			0,00054	11 885,47	6,42	
Праймер битумный производства «Техно-Николь»									
(Конструкции из кирпича и блоков)									
Объем=1,2*0,45/1000									
230	228	ФЕР08-01-002-01	м3	1,2					
песчаного (200мм)									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25									
		1 ОТ				6,19	1,15	8,54	180
		2 ЭМ				8,10	1,25	12,15	
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,25	1,22	26
		4 М				0,37		0,44	
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1	1,32				
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	1,0784			
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,105			
Итого по расценке									
		ФОТ				14,66		21,13	
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99		9,76	206
		Минстроя						9,66	204
		России №							
		812/пр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.8							
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		5,72	121
		Минстроя							
		России №							
		774/пр от							
		11.12.2020							
		Прил. п.8							
Всего по позиции									
								36,51	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.з п.10.1

231	229	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкция из кирпича и блоков)	м3	1,32	55,26	72,94	
232	230	ФЕР06-01-001-01	Объем=0,6 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввоза новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596	100 м3	0,006			
1 ОТ 1 053,00 1,15 7,27 21,09 153 2 ЗМ 1 586,06 1,25 11,75 21,09 39 3 в т.ч. ОТМ 244,39 1,25 1,83 21,09 4 М 909,27 5,46 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона ЗТ МЗ 102 1,15 0,612 24,48 192 ЗТ чел.-ч 135 0,9315 9,10 176 ЗТ чел.-ч 18,12 1,25 0,1359 8,35 Итого по расценке 3 528,33 ФОТ 24,48 Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Министром строительства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ СГТ Бетонные и железобетонные монолитные Министром строительства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6								
233	231	ФССЦ-01.7.07.12-0024	Всего по позиции Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	-1,5	3,62	-5,43	37,32
234	232	ФССЦ-04.1.02.05-0044	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3	0,612	667,83	408,71	
235	233	ФЕР26-01-048-04	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса из сетки	100 м2	0,06			
Объем=6 / 100								

сентябрь 2021 г. 2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586

[illegible]

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.д. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл.3 п.10.1

Итого по расценке										45,88	3,17	65			
ФОТ											3,11	59			
Приказ НР Отделочные работы										%	100	0,9	90	2,80	
Министров															
Россия №															
812/пр от															
21.12.2020															
Прил. п.15															
Приказ СГ Отделочные работы										%	49	0,85	41,65	1,30	27
Министров															
Россия №															
774/пр от															
11.12.2020															
Прил. п.15															
Всего по позиции											7,27				
238	236	ФСС-	Грунтовка: водо-дисперсионная "Бирсс	т		0,002	18 390,16	36,78							
14.3.01.02- Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)															
0102 (Отделочные работы)															
Объем=0,35*6/1000															
239	237	ФЕР11-01-027-	Укладка плитки 300*300*30мм	100 м2		0,06									
01 Объем=6 / 100															
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по															
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25															
421/пр п.596															
1 ОТ											603,31	1,15	41,63	21,09	878
2 ЗМ											167,94	1,25	12,60		
3 в т.ч. ОТМ											48,06	1,25	3,60	21,09	76
4 М											896,25		53,78		
05.2.02.21 Плиты бетонные, цементные или										м2	102	6,12			
мозаичные															
ЗТ										чел.-ч	72,6	1,15	5,0094		
ЗТМ										чел.-ч	3,77	1,25	0,28275		
Итого по расценке											1 667,50		108,01		
ФОТ													45,23		954
Приказ НР Полы										%	112	0,9	100,8		
Министров													45,59		962
Россия №															
812/пр от															
21.12.2020															
Прил. п.11															

Приказ от 04.08.2020 № 774/пр от 11.12.2020
 Приказ от 04.08.2020 № 774/пр от 11.12.2020
 421/пр прип. 10 ТЗМ=1,15
 табл.3 л.10.1

Приказ СП Полы
 Минстроя
 России №
 774/пр от
 11.12.2020
 Прип. п.11

% 65 0,85 55,25 24,99 527

Всего по позиции										
240	238	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,078	600,00	178,59	-46,80		
			(Полы)							
241	239	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,078	548,30	42,77			
			(Стены (ремонтно-строительные))							
242	240	ФССЦ-05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 30 мм	м2	6,12	70,10	429,01			
			(Материалы для строительных работ)							
Раздел 7. Песа										
243	241	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9,0298					
			Объем=902.98 / 100							
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ				375,84	1,15	3 902,82	21,09	82 310
		2 ЭМ				4,60	1,25	51,92		
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,25	9,14	21,09	193
		4 М				343,22		3 089,21		
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	451,715745			
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,7901075			
		Итого по расценке ФОТ				723,86		7 053,95	3 911,96	82 503

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1

		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99	3 872,84	81 678
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8						
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	2 294,36	48 388
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8						
		Всего по позиции						
244	242	ФЕРр69-5-1	Заданка гнезд на фасадах после разборки песов	100		0,38	13 221,15	
		Объем=38 / 100						
		1 ОТ					186,58	70,90
		2 ЗМ					3 973,13	1 509,79
		3 в т.ч. ОТМ					119,81	45,53
		4 М					207,16	78,72
		ЗТ	чел.-ч	20,8		7,904		
		ЗТМ	чел.-ч	8,32		3,1616		
		Итого по расценке					4 366,87	1 659,41
		ФОТ						116,43
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92	107,12	2 455
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103						2 259
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44	51,23	1 080
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103						
		Всего по позиции						
							1 817,76	
		Раздел 8. Мусор						
245	243	ФССЦпр-01-01	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		27,8773	3,28	91,44

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1

Сдап: Директор ООО "Армада"

Принят: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд

Д.С. Бодрова

Голжность, подпись (инициалы, фамилия)

Страница 93

Рационик

соответствуют.

смете О.М. Дмитриева