

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "СтройПодряд"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
Вид деятельности по ОКДП		номер	62/3A50ar-2021
Договор подряда (контракт)		дата	21.04.2021
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	27.12.2021	с	по
		21.12.2021	27.12.2021

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Леса													
1	1	ФЕР08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2	24,17								
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; табл.3 п.10.1													
		1 ОТ						375,84	1,3225	12 013,66	21,09	253 368	
		2 ЗМ						4,60	1,4375	159,82	7,64	1 221	
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	28,14	21,09	593	
		4 М						343,22		8 295,63	6,21	51 516	
		ЗТ			чел.-ч	43,5	1,3225	1390,46988					
		ЗТм			чел.-ч	0,07	1,4375	75					
		Итого по расценке						723,66		20 469,11			
		ФОТ								12 041,80		253 961	
		Приказ НР Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			11 921,38		251 421	
		Прил. п.8											
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			7 062,52		148 948	
		Прил. п.8											
Всего по позиции											39 453,01	706 474	
Итого по разделу 1 Леса :													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
в том числе оплата труда машинистов (Отм)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									
			Строительные работы							8 295,63		
			в том числе:							39 453,01		
			оплата труда							12 013,66		
			эксплуатация машин и механизмов							159,82		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							28,14		
			материалы							8 295,63		
			накладные расходы							11 921,38		
			сметная прибыль							7 062,52		
			Итого ФОТ (справочно)							12 041,80		
			Итого накладные расходы (справочно)							11 921,38		
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 062,52		
			Итого по разделу 1 Песа							39 453,01		
Раздел 2. Межплановые статьи												
2	2	ФЕРр53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации	100 м			15,712					
			стыков шириной панельного шва 30 мм									
			наружных стеновых панелей с									
			применением: наружных инвентарных									
			лесов отверждающими мастиками или									
			герметиками с установкой упругой									
			прокладки									
			Приказ от									
			04.08.2020 №									
			капитального строительства (кроме указанных в п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					497,93	1,15	8 997,00	21,09	189 747
			2 ЗМ					8,54	1,15	154,31	7,64	1 179
			3 в т.ч. ОТм					1,51	1,15	27,28	21,09	575
			4 М					2 525,00		39 672,80	6,21	246 368
			ЗТ	чел.-ч	51,76	1,15	935,241088					
			ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	2,348944					
			Итого по расценке					3 031,47		48 824,11		190 322
			ФОТ							9 024,28		175 096
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			8 302,34		
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			4 692,63		98 967
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.87									
Всего по позиции												
3	3	ФССЦ-01.2.03.02-0022	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг			11,94112	26,96		61 819,08	6,21	711 357
			(Материалы)							321,93		1 999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ФССЦ-14.5.04.07-0001	Мастика (герметик) тисооловая тип ЛТ-1, двухкомпонентная строительного назначения, герметизирующая, нетвердеющая (Материалы)	кг			665,796	54,21		36 092,80	6,21	224 136
5	5	ФССЦ-14.5.01.10-0024	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л (1м.п шва сеч. 30 ммх40 мм - 0,0012м3); (1м3=1000 дм3); (0,0012м3х1000=1,2дм3=1,2 л)	шт			2514	59,19		148 803,66	6,21	924 071
(Материалы)												
Итого по разделу 2 Межпанельные стыки :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Межпанельные стыки												
234 042,50												
8 997,00												
154,31												
27,28												
224 891,19												
247 037,47												
8 997,00												
154,31												
27,28												
224 891,19												
8 302,34												
4 692,63												
9 024,28												
8 302,34												
4 692,63												
247 037,47												
Раздел 3. Цоколь												
6	6	ФЕР48-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			1,142					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
чел.-ч												
178,00												
22,82												
1,15												
29,969506												
178,00												
233,77												
233,77												
240,78												
103												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № 812/пр от 21.12.2020												
конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Прил. п.40.1												
4 930												
5 078												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрta сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			137,92		2 909
7	7	ФЕРp53-15-1	Всего по позиции							612,47		12 917
		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2		100 м2			0,236					
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						3 304,47	1,15	896,83	21,09	18 914
		2 ЭМ						115,40	1,15	31,32	7,64	239
		3 в т.ч. ОТМ						13,50	1,15	3,66	21,09	77
		4 М						1 248,96		294,75	6,21	1 830
		ЗТ		чел.-ч	397,65	1,15	107,92221					
		ЗТм		чел.-ч	1	1,15	0,2714					
		Итого по расценке						4 668,83		1 222,90		
		ФОТ								900,49		18 991
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			828,45		17 472
		Министрta России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87										
		СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			468,25		9 875
		Министрta России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87										
8	8	ФССЦ- 04.3.01.12- 0003	Всего по позиции							2 519,60		48 330
		Раствор кладочный, цементно- известковый, М50		м3			-0,5664	519,80		-294,41	6,21	-1 828
		(Материалы)										
9	9	ФССЦ- 04.3.02.11- 0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)	т			0,90624	1 780,58		1 613,63	6,21	10 021
		(Материалы)										
10	10	ФЕРp69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,5664					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Изготовление в построечных условиях												
Министр материалов, полуфабрикатов, металлических и												
России № трубопроводных заготовок												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.108												
Приказ СП Изготовление в построечных условиях												
Министр материалов, полуфабрикатов, металлических и												
России № трубопроводных заготовок												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.108												
Всего по позиции												
11	11	ФССЦ-	Кирпич керамический одинарный, размер	1000 шт			1,272	2 088,24		2 562,69	8,21	15 914
		06.1.01.05-	250х120х35 мм, марка 200									
		0039	(Материалы)									
12	12	ФЕР15-04-006-	Покрывание поверхностей грунтозой	100 м2			1,142			36,89		609
		03	глубокого проникновения: за 1 раз стен									
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
45,88												
69,36												
67,99												
1 434												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы							61,19		1 291
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы							28,32		597
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
13	13	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Всего по позиции							159,87		3 326
			Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС									
			Бетон-контакт"							735,61	6,21	4 568
14	14	ФЕР15-02-038-01	(Материалы)									
			Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 100 м2									
			улучшенная стен									
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ									
			2 ЭМ							1 055,70	1 594,42	21,09
			3 в т.ч. ОТМ							53,24	87,40	7,64
			4 М							18,96	31,13	21,09
			ЗТ							4 768,29	5 445,39	6,21
			чел.-ч									33 628
			115									668
			173,683925									657
			3ТМ									33 816
			чел.-ч									
			1,44									
			1,4375									
			2,36394									
			5 877,23									
			Итого по расценке									
			ФОТ							7 127,21		34 283
			Приказ НР Отделочные работы							1 625,55		30 855
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстроя							677,04		14 279
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
15	15	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Всего по позиции							9 267,25		113 244
			Раствор готовый отделочный тяжелый,									
			известковый, состав 1:2,5							-1 806,92	6,21	-11 221
			м3									
			-3,5402							510,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы)									
16	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д10 (ЦЕМ I 32,5Н)	Т	-0,014846	412,00	-6,12	6,21					-38
17	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	-13,704	9,04	-123,88	6,21					-769
18	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-123,336	28,25	-3 484,24	6,21					-21 637
19	ФССЦ-01.7.12.16-0081	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45x45 мм	м2	123,336	13,47	1 661,34	6,21					10 317
20	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе ("БИРСС 15", расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т	3,769	1 749,16	6 592,58	6,21					40 940
21	21 ФЕРР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построенных условиях: цементных	м3	1,964								
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
	1 ОТ				19,50	1,15	44,49	21,09				938
	2 ЗМ				8,55	1,15	19,51	7,64				149
	3 в т.ч. ОТм				6,94	1,15	15,83	21,09				334
	ЗТ											
	ЗТм											
	Итого по расценке				28,05							
	ФОТ											
	Приказ НР Изготовление в построенных условиях											
	Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических и				73							1 272
	России № трубопроводных заготовок											929
	812/пр от 21.12.2020											
	Прил. п.108											
	Приказ СП Изготовление в построенных условиях											
	Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических и				34							432
	России № трубопроводных заготовок											
	774/пр от 11.12.2020											
	Прил. п.108											
Всего по позиции										128,54		2 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			1,142					
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					44,73	1,3225	67,56	21,09	1 425
			2 ЭМ					0,97	1,4375	1,59	7,64	12
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	0,43	21,09	9
			4 М					0,18		0,21	6,21	1
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	7,0228718					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0328325					
			Итого по расценке				45,88					
			ФОТ							69,36		1 434
			Приказ НР Отделочные работы							67,99		1 291
			Минстроя							61,19		
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прип. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прип. п.15									
										28,32		597
23	23	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Материалы)	т			0,011763	30 554,42		359,41	6,21	2 232
			Всего по позиции							158,87		3 326
24	24	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (шпателька фасада)	100 м2			1,142					
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					103,66	1,3225	156,56	21,09	3 302
			2 ЭМ					2,28	1,4375	3,74	7,64	29
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,4375	0,80	21,09	17
			4 М					402,54		459,70	6,21	2 855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	10,9	1,3225	16,4622155					
3Тм				чел.-ч	0,04	1,4375	0,065665					
Итого по расценке								508,48				
ФОТ									620,00			3 319
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90		157,36			2 987
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									141,62			
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			65,54		1 382
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции				Т		-0,033118	2 898,50		827,16			10 555
Шпатлевка масляно-клеевая				Т					-95,99	6,21		-596
(Материалы)				Т		0,274	7 090,70		1 942,85	6,21		12 065
Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шлаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Шпатлевка: цементная "БИРС 37", цвет белый (расход на толщину 1 мм 1,2 кг/м2 требуемая толщина 2 мм =2,4 кг/м2))												
(Материалы)				м3		0,144						
Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ								19,50	1,15	3,23	21,09	68
2 ЭМ								8,55	1,15	1,42	7,64	11
3 в т.ч. ОТм								6,94	1,15	1,15	21,09	24
3Т				чел.-ч	2,5	1,15	0,414					
3Тм				чел.-ч	0,69	1,15	0,114284					
Итого по расценке							28,05			4,65		92
ФОТ										4,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			3,20		67
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			1,49		31
28	28	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596 Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2			1,142			9,34		177
			1 ОТ					120,21	1,3225	181,55	21,09	3 829
			2 ЗМ					4,06	1,4375	6,66	7,64	51
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,4375	1,15	21,09	24
			4 М					0,02		0,02	6,21	1,1
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	19,5432173					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0984975					
			Итого по расценке					124,29		188,23		
			ФОТ							182,70		3 853
			Приказ НР Отделочные работы Министрия России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			164,43		3 468
			Приказ СП Отделочные работы Министрия России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			76,09		1 605
29	29	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Материалы)	т			0,014846	30 554,42		428,75	6,21	8 953
			Всего по позиции							453,61		2 817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,043396	37 375,38		1 621,94	6,21	10 072
31	31	ФЕР15-04-043-01	(Материалы) Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную (цоколь)	100 м2			1,142					
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					100,20	1,3225	151,33	21,09	3 192
			2 ЭМ					1,31	1,4375	2,15	7,84	16
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	0,38	21,09	8
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					101,5:		153,48		3 200
			ФОТ							151,71		2 880
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15							63,19		1 333
32	32	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,025695	20 559,48		528,28	6,21	3 281
			(Материалы)							353,21		7 421
Итого по разделу 3 Цоколь : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда												
										22 031,61		
										3 410,00		
										160,95		
										59,48		
										18 460,66		
										26 761,13		
										26 586,56		
										3 349,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 3 Цоколь							134,45 37,98 18 460,66 3 097,20 1 544,67 174,57 60,42 26,50 21,50 59,80 27,85 3 469,48 3 157,00 1 572,52 26 761,13		
Раздел 4. Козырьки над входами в подъезд												
33	33	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (прим. разборка рулонного покрытия козырьков)	100 м2			0,0624					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						112,16	1,15	8,05	21,09	170
		2 ЭМ						41,43	1,15	2,97	7,64	23
		3Т										
		Итого по расценке		чел.-ч	14,38	1,15	1,0319088					
		ФОТ						163,59		11,02		
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91		91					
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			4,19		88
		Прил. п.40.2										
34	34	ФЕРр56-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (отливов шириной 0,25м)	100 м			0,152			22,54		436
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						353,23	1,15	61,74	21,09	1 302
		2 ЭМ						5,13	1,15	0,90	7,64	7
		3 в т.ч. ОТМ						1,54	1,15	0,27	21,09	6
		4 М						96,05		14,60	6,21	91
		3Т		чел.-ч	41,41	1,15	7,238468					
		3Тм		чел.-ч	0,12	1,15	0,020976					
		Итого по расценке						454,41		77,24		1 308
		ФОТ								62,01		1 177
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			55,81		
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			28,52		602
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.92										
35	35	ФССЦ-08.3.05.01-00/02	Всего по позиции							161,57		3 179
		Лист гладкий, полиизостер		м2			3,8	118,83		451,55	6,21	2 804
36	36	ФЕР12-01-017-01	(Материалы)									
		Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (стяжка на козырьках)		100 м2			0,0624					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1										
		1 ОТ						209,95	0,8	10,48	21,09	221
		2 ЭМ						189,93	0,8	9,48	7,64	72
		3 в т.ч. ОТМ						21,86	0,8	1,09	21,09	23
		4 М						36,67	0	0,00	6,21	
		3Т		чел.-ч	24,3	0,8	1,213056					
		3Тм		чел.-ч	1,94	0,8	0,0968448					
		Итого по расценке						436,55		19,96		244
		ФОТ								11,57		266
		Приказ НР Крыши		%	109		109			12,61		
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Крыши		%	57		57			6,59		139
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
37	37	ФЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 30мм)	100 м2			0,0624			39,16		698
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1												
			1 ОТ	чел.-ч	1	12	0,7488	8,64	12	6,47	21,09	136
			2 ЭМ	чел.-ч	0,03	12	0,022464	2,66	12	1,99	7,64	15
			3 в т.ч. ОТм					0,34	12	0,25	21,09	5
			3Т									
			3Тм									
			Итого по расценке					11,30				
			ФОТ							8,46		141
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			6,72		154
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			7,32		
										3,83		80
Всего по позиции												
38	38	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (стяжка на козырьках)	100 м2			0,0624			19,61		385
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
			При ремонт и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
			ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25									
			О4.08.2020 № 421/пр п.586									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10.1 табл.3 п.10.1												
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом									
			ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			1 ОТ	чел.-ч	24,3	1,3225	2,0053332	209,95	1,3225	17,33	21,09	365
			2 ЭМ	чел.-ч	1,94	1,4375	0,174018	189,93	1,4375	17,04	7,64	130
			3 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	1,96	21,09	41
			4 М					36,67		2,29	6,21	14
			3Т									
			3Тм									
			Итого по расценке					436,55		36,66		406
			ФОТ							19,29		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			18,92		398
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			9,35		197
39	39	ФССЦ- 12.1.02.08- 0022	Всего по позиции Рубероид кровельный РКП-350	м2			-0,27456	6,20		64,93	6,21	1 104
40	40	ФЕР12-01-017- 02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (до толщины 30мм) ТЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,25; 04.06.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2			0,0624					-11
			(Материалы)									
			1 ОТ	чел.-ч	1	19,8375	1,23786		8,64	19,8375	10,70	226
			2 ЭМ	чел.-ч					2,66	21,5625	3,58	27
			3 в т.ч. ОТм						0,34	21,5625	0,46	10
			ЗТ									
			ЗТм		0,03	21,5625	0,040365					
			Итого по расценке					11,30		14,28		
			ФОТ							11,16		236
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			10,95		232
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			5,41		114
			Всего по позиции							30,64		599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	ФССЦ-04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) (На поверхность площадью 1 м2 и толщиной слоя 1 мм требуется: 1.6 кг сухой смеси)	т			0,29952	1 780,58		533,32	6,21	3 312
42	42	ФЕРрб9-11-1	(Материалы) Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,1872					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					19,50	1,15	4,20	21,09	89
			2 ЭМ					8,55	1,15	1,84	7,64	14
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	1,49	21,09	31
			3Т	чел.-ч	2,5	1,15	0,5382					
			3Тм	чел.-ч	0,69	1,15	0,1485432					
			Итого по расценке				28,05			6,04		120
			ФОТ							5,69		88
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок	%	73		73			4,15		
			812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок	%	34		34			1,93		41
			774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п.108									
43	43	ФЕР12-01-016-02	Всего по позиции Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,0624			12,12		232
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 3ПМ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					24,47	1,3225	2,02	21,09	43
			2 ЭМ					2,63	1,4375	0,24	7,64	2
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	0,04	21,09	1
			4 М					90,00		5,62	6,21	35
			3Т	чел.-ч	2,8	1,3225	0,2310672					
			3Тм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,003588					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					117,10		7,88		
			ФОТ							2,06		44
			Приказ НР Кровли							2,02		43
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли							1,00		21
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
44	44	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Всего по позиции							10,90		144
			Эмульсия битумная гидроизоляционная	т			-0,002808	2 000,00		-5,62	6,21	-35
45	45	ФССЦ-01.2.03.05-0010	(Материалы)									
			Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т			0,002184	11 885,47		25,96	6,21	161
46	46	ФЕР12-01-002-09	(Материалы)									
			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в т.ч. слоп	100 м2			6,0624					
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 * расх.; ЗГМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 * расх.; ЗГМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					134,98	1,3225	11,14	21,09	235
			2 ЭМ					24,84	1,4375	2,21	7,64	17
			3 в т.ч. ОТм					3,75	1,4375	0,34	21,09	7
			4 М					182,33		11,38	6,21	71
			ЗТ	чел.-ч	14,36	1,3225	1,1850446					
			ЗТм	чел.-ч	0,29	1,4375	0,026013					
			Итого по расценке					341,95		24,73		
			ФОТ							11,48		242
			Приказ НР Кровли							11,26		237
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			5,56		117
47	47	ФССЦ- 12.1.02.03- 0051	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, основа полиизостер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2			7,1136	53,31		41,55	6,21	677
			Всего по позиции									2 355
48	48	ФССЦ- 12.1.02.03- 0055	(Материалы) Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиизостер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2			7,2384	38,42		278,10	6,21	1 727
49	49	ФЕР12-01-004- 04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 800 мм без фартуков	100 м			0,104					
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					325,89	1,3225	44,82	21,09	945
			2 ЭМ					74,10	1,4375	11,08	7,64	85
			3 в т.ч. ОТм					11,33	1,4375	1,69	21,09	36
			4 М					462,96		48,15	6,21	299
			ЗТ	чел.-ч	35,5	1,3225	4,88267					
			ЗТм	чел.-ч	0,86	1,4375	0,12857					
			Итого по расценке					862,95		104,05		
			ФОТ							46,51		981
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			45,63		962

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кровли Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			22,53		475
50	50	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М100	М3			-0,05304	519,80		172,21	6,21	2 766 -171
			(Материалы)									
51	51	ФССЦ- 04.3.02.11- 0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)	т			0,084864	1 780,58		151,11	6,21	938
			(Материалы)									
52	52	ФЕР89-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	М3			0,05304					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					19,50	1,15	1,19	21,09	25
			2 ЭМ					8,55	1,15	0,52	7,64	4
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	0,42	21,09	9
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	0,15249					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,0420872					
			Итого по расценке					28,05		1,71		
			ФОТ							1,61		34
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок	%	73		73			1,18		25
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок	%	34		34			0,55		12
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108									
53	53	ФССЦ- 12.1.02.03- 0051	Всего по позиции Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С (Материалы)	М2			1,04	53,31		3,44	6,21	66 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	ФССЦ-12.1.02.03-0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиизстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С (Материалы)	м2			1,04	38,42		39,96	6,21	248
55	55	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов (Прим. устройство фарука с прижимной планкой)	100 м			0,104					
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						117,24	1,3225	16,13	21,09	340
		2 ЭМ						3,29	1,4375	0,49	7,64	4
		3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,4375	0,09	21,09	2
		4 М						9,32		0,97	6,21	6
		3Т			12,62	1,3225	1,7357548					
		ЗТМ			0,05	1,4375	0,007475					
		Итого по расценке						129,85		17,59		342
		ФОТ								16,22		286
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			13,58		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			8,55		180
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.9										
56	56	ФССЦ-08.3.07.01-0076	Всего по позиции Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм (Материалы)	т			0,001352	5 000,00		39,72	6,21	816
57	57	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий, полиизстер (Материалы)	м2			1,64	118,83		6,76		42
58	58	ФЕР13-05-003-01	Очистка поверхности щитами (очистка нижней поверхности и торцов козырька)	м2			6,9			194,88	6,21	1 210
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												

Abstract

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	ФСС-04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200)	т			0,009498	1 780,58		16,91	6,21	105
		(Материалы)										
61	61	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,005936					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ						19,50	1,15	0,13	21,09	3
		2 ЭМ						8,55	1,15	0,06	7,64	1
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	0,05	21,09	1
		ЗТ		чел.-ч	2,5	1,15	0,017066					
		ЗТм		чел.-ч	0,99	1,15	0,0047102					
		Итого по расценке						28,05		0,19		
		ФОТ								0,18		4
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок		%	73		73			0,13		3
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок		%	34		34			0,06		1
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.108										
62	62	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков (прим. выравнивание нижней поверхности козырьков)	100 м2			0,069					7
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ						321,92	1,3225	29,36	21,09	620
		2 ЭМ						17,97	1,4375	1,78	7,64	14
		3 в т.ч. ОТм						10,72	1,4375	1,06	21,09	22
		4 М						1,32		0,09	6,21	1
		ЗТ		чел.-ч	37,74	1,3225	3,4438694					
		ЗТм		чел.-ч	0,99	1,4375	0,0981956					
		Итого по расценке						341,21		31,25		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			30,44 27,40		642 578
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,68		267
63	63	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0024	18 390,16		71,33 44,14	6,21	1 480 274
64	64	ФССЦ- 04.3.02.12- 0003	(Материалы) Смеси сухие штукатурные цементно- известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе	т			0,062	1 749,16		108,45	6,21	673
65	65	ФЕР15-04-006- 03	(Материалы) Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,069					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в целом									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наложенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом									
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						44,73	1,3225	4,08	21,09	86
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,10	7,64	1
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,03	21,09	1
		4 М						0,18		0,01	6,21	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	0,4243241					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0019838					
		Итого по расценке						45,88		4,19		
		ФОТ								4,11		87
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,70		78
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,71		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										9,60		201
66	66	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Материалы)	т			0,000711	30 554,42		21,72	6,21	135
67	67	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (шпателька фасада)	100 м2			0,069					
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					103,66	1,3225	9,46	21,09	200
			2 ЭМ					2,28	1,4375	0,23	7,64	2
			3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,4375	0,05	21,09	1
			4 М					402,54		27,78	6,21	173
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,3225	0,9946523					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0039675					
			Итого по расценке					508,48		37,47		
			ФОТ							9,51		201
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			8,56		181
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				3,96		84
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции										49,99		640
68	68	ФССЦ-14.5.11.01-0003	Шпателька масляно-клеевая (Материалы)	т			-0,002001	2 898,50		-5,80	6,21	-36
69	69	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпательочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Шпателька: цементная "БИРСС 37", цвет белый (расход на толщину 1 мм 1,2 кг/м2 требуемая толщина 2 мм ±2,4 кг/м2))	т			0,017	7 090,70		120,54	6,21	749

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы)									
70	70	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:	м3			0,009					
			цементных									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					19,50	1,15	0,20	21,09	4
			2 ЭМ					8,55	1,15	0,09	7,64	1
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	0,07	21,09	1
			3Т	чел.-ч	2,5	1,15	0,025675					
			3Тм	чел.-ч	0,69	1,15	0,0071415					
			Итого по расценке					28,05		0,29		
			ФОТ							0,27		5
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях	%	73		73			0,20		4
			Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических и									
			России № трубопроводных заготовок									
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях	%	34		34			0,09		2
			Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических и									
			России № трубопроводных заготовок									
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.108									
71	71	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			0,069			0,58		11
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.566									
			ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					120,21	1,3225	10,97	21,09	231
			2 ЭМ					4,06	1,4375	0,40	7,64	3
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	0,07	21,09	1
			4 М					0,02		0,00	6,21	
			3Т	чел.-ч	12,94	1,3225	1,1808074					
			3Тм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0059513					
			Итого по расценке					124,29		11,37		232
			ФОТ							11,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9,94		209
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,60		97
72	72	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Материалы)	т			0,000897	30 554,42		25,91	6,21	540
73	73	ФССЦ- 14.3.02.01- 0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", цвет белый (Материалы)	т			0,002622	26 873,22		70,46	6,21	438
74	74	ФЕР15-04-043- 01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную	100 м2			0,069					
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ			100,20	1,3225				9,14	21,09	193
		2 ЭМ			1,31	1,4375				0,13	7,64	1
		3 в т.ч. ОТм			0,23	1,4375				0,02	21,09	
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке			101,51					9,27		
		ФОТ								9,16		193
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			8,24		174
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,82		80
		Всего по позиции								21,33		448

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	ФССЦ-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т			0,001563	20 559,48		31,93	6,21	198
(Материалы)												
Итого по разделу 4 Козырьки над входами в подъезд:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 4 Козырьки над входами в подъезд												
3 017,95												
329,10												
55,33												
9,48												
2 633,52												
3 483,78												
3 467,26												
323,38												
52,82												
7,45												
2 633,52												
304,02												
153,52												
16,52												
5,72												
2,51												
2,03												
5,66												
2,63												
338,58												
309,68												
156,15												
3 483,78												
Раздел 5. Окон, двери												
Замена окон в подъезде (16 шт)												
76	76	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,2938					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТ												
1 338,01												
241,95												
104,49												
1,15												
1,15												
1,15												
155,39												
1,15												
55,8803193												
1 338,01												
452,07												
21,09												
81,75												
35,30												
21,09												
9 534												
625												
744												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
533,82												
487,37												
10 278												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			443,51		9 353
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			253,43		5 345
			Прил. п.40.2									
77	77	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,2938			1 230,76		24 857
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					1 539,19	1,3225	636,91	21,09	13 432
			2 ЭМ					270,55	1,4375	114,26	7,64	873
			3 в т.ч. ОТм					61,81	1,4375	26,10	21,09	550
			4 М					8 164,54		2 398,74	6,21	14 896
			ЗТ	чел.-ч	187,55	1,3225	72,8726463					
			ЗТм	чел.-ч	5,04	1,4375	2,128581					
			Итого по расценке					10 074,28		3 149,91		13 982
			ФОТ							663,01		13 591
			Приказ НР Деревянные конструкции Министра России № 812/пр от 21.12.2020	%	108	0,9	97,2			644,45		
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции Министра России № 774/пр от 11.12.2020	%	55	0,85	46,75			309,96		6 537
			Прил. п.10									
78	78	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2			29,38	3 174,78		4 104,32	6,21	49 329
			Всего по позиции							93 276,04		579 238

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 395–401

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			27,45		579
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			15,72		332
83	83	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 1 раз (под штукатурку)	100 м2			0,1302			69,82		1 473
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					44,73	1,3225	7,70	21,09	162
			2 ЭМ					0,97	1,4375	0,18	7,84	1
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,05	21,09	1
			4 М					0,18		0,02	6,21	
			ЗТ	цел.-ч	4,65	1,3225	0,8006812					
			ЗТм	цел.-ч	0,02	1,4375	0,0037433					
			Итого по расценке					45,88		7,90		
			ФОТ							7,75		163
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			6,98		147
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			3,23		68
84	84	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т			0,0046	18 390,16		18,11	6,21	378
85	85	ФЕР15-02-031-01	(Материалы) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,1302			84,59		525

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
			1 ОТ					1 662,91	1,3225	286,34	21,09	6 039
			2 ЭМ					64,40	1,4375	12,05	7,64	92
			3 в т.ч. ОТм					27,81	1,4375	5,20	21,09	110
			4 М					2 246,51		292,50	6,21	1 816
			3Т	чел.-ч	179	1,3225	30,8219205					
			3Тм	чел.-ч	2,06	1,4375	0,3955548					
			Итого по расценке					3 973,82		590,89		
			ФОТ							291,54		6 149
			Приказ НР Отделочные работы:	%	100	0,9	90			262,39		5 534
			Министр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,05			121,43		2 561
			Министр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							974,71		16 042
86	86	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,55986	510,40		-285,75	6,21	-1 775
			(Материалы)									
87	87	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,01302	517,91		-6,74	6,21	-42
			(Материалы)									
88	88	ФССЦ- 04.3.02.12- 0003	Смесь сухая штукатурная цементно- известково-песчаная "БИРС-15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т			0,6445	1 749,16		1 127,33	6,21	7 001
			(Материалы)									
89	89	ФЕР69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,339					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								19,50	1,15	7,60	21,09	160
2 ЭМ								8,55	1,15	3,33	7,64	25
3 в т.ч. ОТм								6,94	1,15	2,71	21,09	57
ЗТ				чел.-ч	2,5	1,15	0,974625					
ЗТм				чел.-ч	0,69	1,15	0,2689965					
Итого по расценке							28,05			10,93		
ФОТ										10,31		217
Приказ НР Изготовление в построенных условиях				%	73		73			7,53		158
Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических и												
России № трубопроводных заготовок												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.108												
Приказ СП Изготовление в построенных условиях				%	34		34			3,51		74
Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических и												
России № трубопроводных заготовок												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.108												
Всего по позиции	90	90	ФЕР15-04-007- Окразка водно-дисперсионными акриловыми составами откосов	100 м2			0,1302			21,97		417
01			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;									
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ								380,71	1,3225	65,55	21,09	1 382
2 ЭМ								10,41	1,4375	1,95	7,64	15
3 в т.ч. ОТм								1,97	1,4375	0,37	21,09	8
4 М								642,56		83,66	6,21	520
ЗТ				чел.-ч	43,56	1,3225	7,5005746					
ЗТм				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0318176					
Итого по расценке							1 033,68			151,16		
ФОТ										65,92		1 390
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			59,33		1 251
Министрства												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,55			27,46		579
Министрства												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции	90	90					237,96			237,96		3 747

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,00664	11 397,10		-75,68	6,21	-470
(Материалы)												
92	92	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Шпатлевка: цементная "БИРС 37", цвет белый (расход на толщину 1 мм 1,2 кг/м ² требуемая толщина 2 мм ±2,4 кг/м ²))	т			0,031	7 090,70		219,81	6,21	1 365
(Материалы)												
93	93	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,016					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						19,50	1,15	0,36	21,09	8
		2 ЗМ						8,55	1,15	0,16	7,64	1
		3 в т.ч. О/м						6,94	1,15	0,13	21,09	3
		ЗТ		чел.-ч	2,5	1,15	0,048					
		ЗТм		чел.-ч	0,69	1,15	0,012656					
		Итого по расценке						28,05		0,52		
		ФОТ								0,49		11
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок		%	73		73			0,36		8
		812/лр от 21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок		%	34		34			0,17		4
		774/лр от 11.12.2020										
		Прил. п.108										
Всего по позиции												
94	94	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,003906	8 505,00		33,22	6,21	21
(Материалы)												
95	95	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М"	т			0,002604	30 554,42		79,56	6,21	494
(Материалы)												
Ремонт наружных оконных откосов (окна лестничных клеток)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	96	ФЕР46-02-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (отливов шириной 0,25м)	100 м			0,216					
Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					353,23	1,15	87,74	21,09	1 850
			2 ЭМ					5,13	1,15	1,27	7,64	10
			3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,15	0,38	21,09	8
			4 М					96,05		20,75	6,21	129
			ЗТ	чел.-ч	41,41	1,15	10,286244					
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,029808					
			Итого по расценке					454,41		109,76		
			ФОТ							88,12		1 858
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			79,31		1 672
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			40,54		855
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.92									
97	97	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий, полиизостер	м2			5,4	118,83		229,61	6,21	4 516
(Материалы) Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
98	98	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (разборка стяжек под отливов)	100 м2			0,01512					
Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					178,00	1,15	3,10	21,09	65
			ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	0,3967942					
			Итого по расценке					178,00		3,10		65
			ФОТ							3,10		67
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103			3,19		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.40.1									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/лр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			1,83		38
99	99	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (под отливки)	100 м2			0,01512			8,12		170
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					209,95	1,3225	4,20	21,09	89
			2 ЭМ					189,93	1,4375	4,13	7,64	32
			3 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	0,48	21,09	10
			4 М					36,67		0,55	6,21	3
			ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	0,4859077					
			ЗТм	чел.-ч	1,94	1,4375	0,0421639					
			Итого по расценке					436,55		8,88		
			ФОТ							4,68		99
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			4,59		97
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			2,27		48
100	100	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2			-0,066528	6,20		15,74	6,21	269
			Всего по позиции							-0,41		-3
101	101	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 30мм) ТЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15) 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586	100 м2			0,01512					
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
102	102	ФССП-04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) (На поверхность площадью 1 м2 и толщиной слоя 1 мм требуется: 1.6 кг сухой смеси)	т								
Всего по позиции										7,42		146
Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) (На поверхность площадью 1 м2 и толщиной слоя 1 мм требуется: 1.6 кг сухой смеси)										129,27	6,21	803
(Материалы)												
103	103	ФЕРр89-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТм											
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Кровли												
Министрия												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли												
Министрия												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Кровли												
Министрия												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Изготовление в построечных условиях												
Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических и												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.108												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Изготовление в постройных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и Росси № трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 108	%	34		34			0,47		10
Всего по позиции												
104	104	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов	100 м2			0,0456			2,92		55
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						178,00	1,15	9,33	21,09	197
		ЗТ								9,33		197
		Итого по расценке		цел.-ч	22,82	1,15	1,1966808			9,33		203
		ФОТ						178,00		9,33		197
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих Росси № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			9,61		203
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: усиление и замена существующих Росси № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			5,50		116
Всего по позиции												
105	105	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз (под штукатурку)	100 м2			0,0456			24,44		516
		Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						44,73	1,3225	2,70	21,09	57
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,06	7,64	
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,02	21,09	
		4 М						0,18		0,01	6,21	
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке		цел.-ч	4,65	1,3225	0,2804229			2,77		57
		ФОТ		цел.-ч	0,02	1,4375	0,001311	45,88		2,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2,45		51
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,13		24
106	106	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35кг/м2)	т			0,0016	18 390,16		29,42	6,21	183
			(Материалы)							6,35		132
107	107	ФЕР15-02-003- 01	Оштукатуривание откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м			0,6512					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						307,84	1,3225	265,12	21,09	5 591
		2 ЭМ						3,90	1,4375	3,65	7,64	28
		4 М						347,13		226,05	6,21	1 404
		3Т		чел.-ч	32	1,3225	27 558784					
		Итого по расценке						658,87		494,82		
		ФОТ								265,12		5 591
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			238,61		5 032
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			110,42		2 329
108	108	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,436304	517,91		-225,97	6,21	-1 403
			(Материалы)							843,85		14 384

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	ФССЦ-04.3.02.12-0003	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м ² при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	Т			0,15	1 749,16		262,37	6,21	1 629
110	110	ФЕРр99-11-1	(Материалы) Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,079					
			Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					19,50	1,15	1,77	21,09	37
			2 ЭМ					8,55	1,15	0,78	7,64	6
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	0,63	21,09	13
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	0,227125					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,0626865					
			Итого по расценке					28,05		2,55		
			ФОТ							2,40		50
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			1,75		37
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			0,82		17
111	111	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрывтие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2			0,0456			5,12		97
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					44,73	1,3225	2,70	21,09	57
			2 ЭМ					0,97	1,4375	0,06	7,64	
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,02	21,09	
			4 М					0,18		0,01	6,21	
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	0,2804229					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,001311					
			Итого по расценке					45,88		2,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			2,72		57
Минстроя										2,45		51
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			1,13		24
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
112	112	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Материалы)	т			0,00047	30 554,42		6,35		132
113	113	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (шпатлевка по штукатурке откосов)	100 м2			0,0456			14,36	6,21	89
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов; 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								103,66	1,3225	6,25	21,09	132
2 ЭМ								2,28	1,4375	0,15	7,64	1
3 в т.ч. ОТМ								0,49	1,4375	0,03	21,09	1
4 М								402,54		18,36	6,21	114
ЗТ				чел.-ч	10,9	1,3225	0,6573354					
ЗТм				чел.-ч	0,04	1,4375	0,002622					
Итого по расценке								508,48		24,76		
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90			6,28		133
Минстроя										5,65		120
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			2,62		55
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции										33,03		422

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			54,48		1 149
			России № 812/пр от 21.12.2020							49,03		1 034
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			25,06		529
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.96									
121	121	ФССЦ-14.4.02.04-0011	Всего по позиции							174,21		2 995
			Краска для наружных работ, серая	т			0,004791	30 501,99		146,14	6,21	908
122	122	ФЕР46-04-012-03	(Материалы)				0,12					
			Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м2									
			дверных и воротных (деревянные двери в подвал -3 шт; деревянные тамбурные двери)									
			Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наезженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рсх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					737,40	1,15	101,76	21,09	2 146
			2 ЭМ					241,95	1,15	33,39	7,64	255
			3 в т.ч. ОТм					104,49	1,15	14,42	21,09	304
			ЗТ	чел.-ч	91,15	1,15	12,5787					
			ЗТм	чел.-ч	7,74	1,15	1,06812					
			Итого по расценке					979,35		135,15		
			ФОТ							116,18		2 450
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			105,72		2 230
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			60,41		1 274
			Прил. п.40.2									
123	123	ФЕР09-04-012-01	Всего по позиции							301,28		5 905
			Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (деревянные двери в подвал -3 шт)	м2			6					

[illegible]табл. 3 п. 10.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			2,56		54
130	130	ФСЦ- 14.05.02- 0001	Всего по позиции Олифа натуральная	кг			0,0016	32,60		14,23	0,05	299
131	131	ФЕР15-04-039- 07	(Материалы) Покрывте масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2			0,144					
			1 ОТ					201,06	1,3225	38,29	21,09	808
			2 ЭМ					2,28	1,4375	0,47	7,64	4
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	0,10	21,09	2
			4 М					9,11		1,31	6,21	3
			ЗТ	чел.-ч	20,9	1,3225	3,960196					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,00828					
			Итого по расценке					212,45		40,07		
			ФОТ							38,39		810
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			34,55		729
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			15,99		337
132	132	ФСЦ- 14.3.03.01- 1004	Всего по позиции Лак тонируванный	кг			0,003672	142,70		90,61	6,21	1 886
133	133	ФЕР15-04-006- 03	(Материалы) Ремонт внутренних дверных откосов Покрывте поверхностью грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз (под штукатурку)	100 м2			0,015			0,52		3

100

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы							30,23		638
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90					
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,99		295
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							112,30		1 849
136	136	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,0015	517,91		-0,78	6,21	-5
			(Материалы)									
137	137	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,0645	510,40		-32,92	6,21	-204
			(Материалы)									
138	138	ФССЦ- 04.3.02.12- 0003	Смесь сухая штукатурная цементно- известково-песчаная "БИРОС 15" (марка М100) белая (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т			0,0743	1 749,16		129,96	6,21	807
			(Материалы)									
139	139	ФЕР99-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,039					
			Приказ от 04.06.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			1 ОТ					19,50	1,15	0,87	21,09	18
			2 ЭМ					8,55	1,15	0,38	7,64	3
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	0,31	21,09	7
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	0,112125					
			ЗТм	чел.-ч	0,59	1,15	0,0309465					
			Итого по расценке					28,05		1,25		
			ФОТ							1,18		25
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	%	73		73			0,86		18

Journal of Management Education 30(6)

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	143	ФЕРр9-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,002					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					19,50	1,15	0,04	21,09	1
			2 ЭМ					8,55	1,15	0,02	7,64	
			3 в т.ч. ОТм					6,94	1,15	0,02	21,09	
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	0,00575					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,001597					
			Итого по расценке					28,05				
			ФОТ							0,06		1
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок	%	73		73			0,04		1
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок	%	34		34			0,02		
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108									
144	144	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,00045	8 505,00		0,12	6,21	24
Всего по позиции												
145	145	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Материалы)	т			0,0003	30 554,42		9,17	6,21	57
Итого по разделу 5 Окна, двери :												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 5 Окна, двери												
146	146	ФЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	0,306							
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						183,48	1,15	64,57	21,09	1 362
		2 ЭМ						537,89	1,15	189,28	7,64	1 446
		ЗП										
		Итого по расценке		чел.-ч	21,51	1,15	7,569369	721,37		253,85		
		ФОТ								64,57		1 362
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	91		91			58,76		1 230
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений; разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	52		52			33,58		708
147	147	ФЕР06-01-004-06	Устройство: железобетонных крылец	м3	0,306							4 755
Всего по позиции												
Приказ от Прия ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						41,37	1,3225	16,74	21,09	353
		2 ЭМ						8,75	1,4375	3,85	7,64	29
		З в т.ч. ОТм						1,42	1,4375	0,62	21,09	13
		4 М						179,20		54,84	6,21	341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	148	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм (Материалы)	м2			3,06	20,29		62,09	6,21	1 239 386
149	149	ФССЦ-04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) (Материалы)	т			0,496944	1 780,58		884,85	6,21	5 495
150	150	ФЕРрб9-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,31059					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						19,50	1,15	6,96	21,09	147
		2 ЭМ						8,55	1,15	3,05	7,64	23
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	2,48	21,09	52
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						28,05		10,01		
		ФОТ								9,44		199
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок								6,89		145
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок								3,21		68
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.108										
148	148	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм (Материалы)	м2			3,06	20,29		62,09	6,21	1 239 386
149	149	ФССЦ-04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) (Материалы)	т			0,496944	1 780,58		884,85	6,21	5 495
150	150	ФЕРрб9-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,31059					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						19,50	1,15	6,96	21,09	147
		2 ЭМ						8,55	1,15	3,05	7,64	23
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	2,48	21,09	52
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						28,05		10,01		
		ФОТ								9,44		199
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок								6,89		145
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок								3,21		68
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.108										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	383
151	151	ФЕР07-01-044-03	Всего по позиции											20,11
		Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (обрамление крылец угловой сталью 45x45 мм)	т					0,010296						
		Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ							435,97	1,3225	5,94	21,09	125	
		2 ЭМ							210,16	1,4375	3,11	7,64	24	
		3 в т.ч. ОТм							10,90	1,4375	0,16	21,09	3	
		4 М							10 421,96		107,30	6,21	666	
		ЗТ			чел.-ч	42,7	1,3225	0,5814228						
		ЗТм			чел.-ч	0,94	1,4375	0,0139125						
		Итого по расценке ФОТ							11 068,09		116,35		128	
		Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	%		110	0,9	99				6,10		127	
		Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	%		73	0,85	62,05				3,79		79	
152	152	ФЕР13-03-001-01	Всего по позиции											126,18
		Огрунтовка бетонных поверхностей крылец	100 м2					0,0306						1 021
		Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ							78,02	1,3225	3,16	21,09	67	
		2 ЭМ							9,22	1,4375	0,41	7,64	3	
		3 в т.ч. ОТм							0,22	1,4375	0,01	21,09		
		4 М							118,45		3,62	6,21	22	
		ЗТ			чел.-ч	7,43	1,3225	0,300681						
		ЗТм			чел.-ч	0,02	1,4375	0,0008798						
		Итого по расценке ФОТ							205,69		7,19		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6			2,68		57
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			1,37		29
Всего по позиции												
153	153	ФССЦ-01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	т			-0,000168	1 525,50		11,24	6,21	178
			(Материалы)							-0,26		-2
154	154	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0006	30 564,42		18,33	6,21	114
			(Материалы)									
155	155	ФЕР11-01-027-01	Укладка плитки бетонной 300*300*30мм	100 м2			0,0306					
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗМ=1,15 421/пр прил.10									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					603,31	1,3225	24,42	21,09	515
			2 ЭМ					167,94	1,4375	7,39	7,64	56
			3 в т.ч. ОТм					48,06	1,4375	2,11	21,09	44
			4 М					896,25		27,43	6,21	170
			ЗТ	чел.-ч	72,6	1,3225	2,9380131					
			ЗТм	чел.-ч	3,77	1,4375	0,1658329					
			Итого по расценке					1 667,50		59,24		
			ФОТ							26,53		559
			Приказ НР Палы	%	112	0,9	100,8			26,74		563
			Минстроя									
			Россия № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.11									
			Приказ СП Палы	%	65	0,85	55,25			14,66		309
			Минстроя									
			Россия № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.11									
Всего по позиции											100,64	1 613

Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОПТ=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15
табл. 3 п. 10.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			248,41		5 238
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.87									
			СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			140,41		2 981
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.87									
158	158	ФЕР12-01-017-01	Всего по позиции							783,80		14 625
	01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (стяжка на балконах)	100 м2				1,132					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1										
		Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
		1 ОТ						209,95	0,92	218,65	21,09	4 611
		2 ЭМ						189,93	0,92	197,80	7,64	1 511
		3 в т.ч. ОТм						21,86	0,92	22,77	21,09	480
		4 М						36,67	0	0,00	6,21	
		3Т		чел.-ч	24,3	0,92	25,306992					
		ЗТм		чел.-ч	1,94	0,92	2,0203936					
		Итого по расценке						436,55		416,45		
		ФОТ								241,42		5 091
		Приказ НР Кровли		%	109		109			263,15		5 549
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.12										
		СП Кровли		%	57		57			137,61		2 902
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.12										
159	159	ФЕР12-01-017-02	Всего по позиции							817,21		14 573
	02	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 40мм)	100 м2				1,132					
		ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		04.09.2019 № 519/пр табл.2										
		п.1										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов										
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
		421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						8,64	23	224,95	21,09	4 744
		2 ЭМ						2,66	23	69,26	7,64	529
		3 в т.ч. ОТм						0,34	23	8,85	21,09	187
		3Т			1	23	26,036					
		3Тм			0,03	23	0,78108					
		Итого по расценке										
		ФОТ						11,30		294,21		4 931
		Приказ НР Кровли								233,80		5 375
		Минстроя			109		109			254,84		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли:			57		57			133,27		2 811
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
160	160	Всего по позиции										
		ФЕР11-01-004- Устройство гидроизоляции оклеечной 100 м2 1,132 682,32 13 459										
		03	рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой									
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов										
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
		421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						297,78	1,3225	445,80	21,09	9 402
		2 ЭМ						47,77	1,4375	77,73	7,64	594
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,4375	11,29	21,09	238
		4 М										
		3Т			29,6	1,3225	44,313272	1 007,75		1 140,77	6,21	7 084
		3Тм			0,56	1,4375	0,91126					
		Итого по расценке										
		ФОТ						1 353,30		1 664,30		9 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			460,75		9 717
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			252,54		5 326
161	161	ФССЦ- 12.1.02.03- 0025	Всего по позиции Биполь: ЭПП	м2			126,784	14,84		2 377,59		32 123
162	162	ФЕР11-01-004- 04	(Материалы) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино- битумной мастике, последующий слой	100 м2			1,132			1 881,47	6,21	11 684
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									
		Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
		1 ОТ						214,28	1,3225	320,79	21,09	6 765
		2 ЭМ						31,61	1,4375	51,44	7,64	393
		3 в т.ч. ОТМ						4,71	1,4375	7,66	21,09	162
		4 М						775,42		877,78	6,21	5 451
		ЗТ		чел.-ч	21,3	1,3225	31,887591					
		ЗТм		чел.-ч	0,38	1,4375	0,618355					
		Итого по расценке						1 021,31		1 250,01		
		ФОТ								328,45		6 927
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			331,08		6 982
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			181,47		3 827
163	163	ФССЦ- 12.1.02.03- 0025	Всего по позиции Биполь: ЭПП	м2			126,78	14,84		1 762,56	6,21	23 418
										1 881,42		11 684

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	164	ФЕР12-01-017-01	(Материалы)	100 м2	1,132							
01		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (стяжка на балконах)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						209,95	1,3225	314,31	21,09	6 629
		2 ЭМ						189,93	1,4375	309,06	7,64	2 361
		3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	35,57	21,09	750
		4 М						36,67		41,51	6,21	258
		3Т										
		3Тм										
		Итого по расценке						436,55				
		ФОТ								684,88		7 379
		Приказ НР Кровли								349,88		7 239
		Минстрой России № 312/пр от 21.12.2020								343,23		
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли								169,52		3 575
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.12										
165	165	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-4,9808	6,20				1 177,53	20 062	-192
166	166	ФЕР12-01-017-02	(Материалы)	100 м2	1,132							
		Устройство выравнивающих стяжек: на кахдый 1 мм изменения толщины: добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 40мм)										
		ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						8,64	33,0625	323,37	21,09	6 820
		2 ЭМ						2,66	35,9375	108,21	7,64	827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ									
			ЗТ	чел.-ч	1	33,0625	37,42675	0,34	35,9375	13,83	21,09	292
			ЗТм	чел.-ч	0,03	35,9375	1,2204375					
			Итого по расценке					11,30				
			ФОТ							431,58		
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1			337,20		7 112
			Министрия							330,79		6 977
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			163,37		3 446
			Министрия									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
167	167	ФССЦ-04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) (На поверхность площадью 1 м2 и толщиной слоя 1 мм требуется: 1,6 кг сухой смеси)	т			7,2448	1 780,58		925,74	18 070	80 109
168	168	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			4,528					
			Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					19,50	1,15	101,54	21,09	2 141
			2 ЭМ					8,55	1,15	44,52	7,64	340
			3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,15	36,14	21,09	762
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	13,018					
			ЗТм	чел.-ч	0,59	1,15	3,592968					
			Итого по расценке				28,05			146,06		
			ФОТ							137,66		2 903
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях	%	73		73			100,51		2 119
			Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических и									
			России № трубопроводных заготовок									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях	%	34		34			46,81		987
			Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических и									
			России № трубопроводных заготовок									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.108									
			Всего по позиции							293,38		5 687

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	169	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			1,132					
		04.08.2020 № ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25	Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.595									
		04.08.2020 № ТЗМ=1,15	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						93,83	1,3225	140,47	21,09	2 963
		2 ЭМ						36,80	1,4375	59,88	7,64	457
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,4375	10,58	21,09	223
		4 М						32,19		36,44	6,21	226
		ЗТ		чел.-ч	11	1,3225	16,46777					
		ЗТм		чел.-ч	0,56	1,4375	0,91126					
		Итого по расценке						162,82				
		ФОТ						236,79				
		Приказ НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3					
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.20										
		Приказ СП Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75			70,62		1 489
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.20										
170	170	ФССЦ-08.1.02.17-0086	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 150x150 мм (Материалы)	м2			118,86	7,09		438,28		7 916
		08.1.02.17-0086								842,72	6,21	5 233
171	171	ФЕРр62-41-5	Очистка арочную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (нижня поверхность торцы балконных плит)	100 м2			1,42					
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	25,7	1,15	41,9681	200,46	1,15	327,35	21,09	6 904
		Итого по расценке						200,46				
		ФОТ						327,35				
								327,35				6 904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)							294,62		6 214
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		46		45			150,58		3 176
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.96									
172	172	ФЕР15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (нижняя поверхность торцы балконных плит)	100 м2			1,42			772,55		16 294
			Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					54,64	1,3225	102,61	21,09	2 164
			2 ЭМ					0,97	1,4375	1,98	7,64	15
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,53	21,09	11
			4 М					0,18		0,26	6,21	2
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	5,68	1,3225	10,666756					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,02	1,4375	0,040825	55,79		104,85		
			ФОТ							103,14		2 175
			Приказ НР Отделочные работы				90			92,83		1 958
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы		49	0,85	41,65			42,96		908
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
173	173	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (Материалы)	т			0,0497	18 390,16		240,64	6,21	5 045
										913,99		5 676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	180	ФСС-04.3.02.12-0003	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе ("БИРСС 15", расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм) (Материалы)	т			4,886	1 749,16		8 196,56	6,21	50 901
181	181	ФЕРр99-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			2,466					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						19,50	1,15	55,30	21,09	1 166
		2 ЭМ						8,55	1,15	24,25	7,84	185
		3 в т.ч. ОТМ						6,94	1,15	19,68	21,09	415
		3Т		чел.-ч	2,5	1,15	7,08975					
		3ТМ		чел.-ч	0,69	1,15	1,956771					
		Итого по расценке					28,05					
		ФОТ								79,55		1 581
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях								74,98		1 154
		Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических и		%	73		73			54,74		
		России № трубопроводных заготовок										
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СЛ Изготовление в построечных условиях										
		Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических и		%	34		34			25,49		538
		России № трубопроводных заготовок										
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.108										
182	182	ФЕР15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг (тяги по периметру балконных плит)	100 м2			0,2886			159,78		3 043
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						3 114,88	1,3225	1 188,87	21,09	25 073
		2 ЭМ						122,55	1,4375	50,84	7,84	388
		3 в т.ч. ОТМ						41,11	1,4375	17,05	21,09	360
		4 М						8 163,62		2 356,02	6,21	14 631
		3Т		чел.-ч	314	1,3225	119,845479					
		3ТМ		чел.-ч	3,15	1,4375	1,3068169					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке ФОТ					11 401,05		3 595,73		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 205,92		25 433
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 085,33		22 890
										502,27		10 593
183	183	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Всего по позиции Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-31,1688	28,25		5 183,33		73 575
			(Материалы)							-880,52	6,21	-5 468
184	184	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,50072	510,40		-765,97	6,21	-4 757
185	185	ФССЦ- 03.2.01.01- 0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М430 Д5 (ГОСТ 32,5Н)	т			-0,045176	412,50		-19,02	6,21	-118
			(Материалы)									
186	186	ФССЦ- 03.1.01.01- 0002	Гипс строительный Г-3	т			-0,89466	729,98		-653,08	6,21	-4 056
			(Материалы)									
187	187	ФССЦ- 01.7.07.29- 0111	Памя пропитанная	кг			-3,4632	9,04		-31,31	6,21	-194
			(Материалы)									
188	188	ФССЦ- 01.7.12.16- 0081	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45x45 мм	м2			31,1688	13,47		419,84	6,21	2 607
			(Материалы)									
189	189	ФССЦ- 04.3.02.12- 0003	Смеси сухие штукатурные цементно- известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе ("БИРС 15", расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 20мм)	т			0,952	1 749,16		1 665,20	6,21	10 341
			(Материалы)									
190	190	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,501					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					19,50	1,15	11,23	21,09	237
			2 ЭМ					8,55	1,15	4,93	7,64	38
			3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,15	4,00	21,09	84
			ЗТ	чел.-ч	2,5	1,15	1,440375					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,3975435					
			Итого по расценке				28,05			16,16		
			ФОТ							15,23		321
			Приказ НР Изготовление в построенных условиях	%	73		73			11,12		234
			Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и									
			России № трубопроводных заготовок									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построенных условиях	%	34		34			5,18		109
			Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и									
			России № трубопроводных заготовок									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.108									
			Всего по позиции				1,42			32,46		618
191	191	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовок	100 м2								
			глубокого проникновения: за 1 раз стен									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			421/пр п.596									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15;									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					44,73	1,3225	84,00	21,09	1772
			2 ЭМ					0,97	1,4375	1,98	7,64	15
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	0,53	21,09	11
			4 М					0,18		0,26	6,21	2
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	8,7324675					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,040825					
			Итого по расценке				45,88			86,24		
			ФОТ							84,53		1783
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			76,08		1605
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы Министрия России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			35,21		743
192	192	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (Материалы)	Т			0,014626	30 554,42		197,53	6,21	4 137 2 775
193	193	ФЕР15-04-027- 05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (шпатлевка фасада)	100 м2			1,42					
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					103,68	1,3225	194,67	21,08	4 106
			2 ЭМ					2,28	1,4375	4,65	7,64	36
			3 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	1,00	21,08	21
			4 М					402,54		571,61	6,21	3 550
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,3225	20,469655					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,08165					
			Итого по расценке					508,48		770,93		
			ФОТ							195,67		4 127
			Приказ НР Отделочные работы Министрия России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			176,10		3 714
			Приказ СП Отделочные работы Министрия России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			81,50		1 719
194	194	ФССЦ- 14.5.11.01- 0003	Шпатлевка масляно-клеевая (Материалы)	Т			-0,04118	2 898,50		1 028,53	6,21	13 125 -741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	195	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ (Шпатлевка: цементная "БИРС 37", цвет белый (расход на толщину 1 мм 1,2 кг/м ² требуемая толщина 2 мм = 2,4 кг/м ²)) (Материалы)	т			0,341	7 090,70		2 417,93	6,21	15 015
196	196	ФЕРр99-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,1795					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						19,50	1,15	4,03	21,09	85
		2 ЭМ						8,55	1,15	1,76	7,64	13
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	1,43	21,09	30
		ЗТ				1,15		0,5160625				
		ЗТм			2,5							
		Итого по расценке			0,69	1,15		0,1424333				
		ФОТ						28,05		5,79		115
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях								5,46		84
		Министр материалов, полуфабрикатов, металлических и			73		73			3,99		
		России № трубопроводных заготовок										
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях								1,86		39
		Министр материалов, полуфабрикатов, металлических и			34		34					
		России № трубопроводных заготовок										
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.108										
197	197	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			1,42			11,84		221
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						120,21	1,3225	225,75	21,09	4 761
		2 ЭМ						4,06	1,4375	8,29	7,64	63
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	1,43	21,09	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	12,94	1,3225	24,300673	0,02		0,03	6,21	
		ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,4375	0,122475					
		Итого по расценке						124,29				
		ФОТ								234,07		4 791
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			227,18		4 312
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			94,62		1 995
198	198	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Материалы)	т			0,01846	30 554,42		533,15	6,21	11 131
199	199	ФССЦ- 14.3.02.01- 6204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", цвет белый (Материалы)	т			0,05396	28 873,22		1 450,08	6,21	9 005
200	200	ФЕР-12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брендмауэрты, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,57					
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
		Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
		1 ОТ						829,12	1,3225	734,66	21,09	15 494
		2 ЭМ						21,88	1,4375	21,07	7,64	161
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	3,38	21,09	71
		4 М						6 516,18		4 385,84	6,21	27 112
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	86,12649					
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,2600438					
		Итого по расценке						7 367,18		5 121,57		
		ФОТ								738,04		15 565
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			724,02		15 269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			357,58		7 541
Всего по позиции												
201	201	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,3819	11 200,00		6 203,17		65 577
202	202	ФССЦ- 08.3.05.01- 0002	Лист гладкий, полиэстер (Материалы)	м2			73,7	118,83		-4 277,28	6,21	-26 562
203	203	ФЕР13-06-003- 01	Очистка поверхности щетками (существующее металлическое ограждение) (Материалы)	м2			211			8 767,77	6,21	54 386
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
			Итого по расценке	чел.-ч	0,9	1,3225	251,14275	7,68	1,3225	2 143,08	21,09	45 198
ЗТ												
ФОТ												
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			2 143,08		45 198
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13							2 143,08		38 238
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			929,03		19 593
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
Всего по позиции												
204	204	ФЕР07-01-044- 03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (каркас для крепления профлиста из металлической полосы 40*4 мм)	т			0,841882			4 885,16		103 029
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			106,13		2 239
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			54,38		1 147
206	206	ФЕР13-03-004-28 Окраска металлических огуголаных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза (существующее металлическое ограждение+металлическая полоса) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	100 м2				1,6704			561,54		7 767
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ		чел.-ч чел.-ч	2,13 0,02	2,645 2,875	9,410783 0,096048	163,49		575,78 86,42 73,11		1 800 220 22 2 866
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			37,46		790
207	207	ФЕР09-05-001-01 Облицовка ограждения стальным профилированным листом Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	100 м2				2,11			686,35		7 217

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1 ОТ 15 590 2 ЭМ 610 3 в т.ч. ОТм 244 4 М 175 ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ НР Строительные металлические конструкции Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9												
208	208	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			232,1	57,10		1 871,38	6,21	37 973
209	209	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза			140,8			13 252,91		82 301
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.595 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1 ОТ 11 978 ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ НР Строительные металлические конструкции Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9												
				чел.-ч	0,34	1,3225	63,31072	3,05	1,3225	567,93	21,09	11 978
				%	93	0,9	83,7	3,05		567,93		11 978
										475,36		10 026

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							103 069,32		
			Строительные работы							102 572,06		
			в том числе:									
			оплата труда							11 614,84		
			эксплуатация машин и механизмов							1 604,88		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							217,38		
			материалы							73 014,46		
			накладные расходы							10 787,32		
			сметная прибыль							5 550,56		
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							497,26		
			в том числе:									
			оплата труда							172,10		
			эксплуатация машин и механизмов							75,46		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							61,25		
			накладные расходы							170,36		
			сметная прибыль							79,34		
			Итого ФОТ (справочно)							12 065,57		
			Итого накладные расходы (справочно)							10 957,68		
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 628,90		
			Итого по разделу 7 Балконы							103 069,32		
Раздел 8. Ремонт отмстки												
215	212	ФЕР68-12-4	Разборка покрытий и оснований:	100 м3			0,09					
			асфальтобетонных с помощью мсклотов									
			отбойных									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					1 288,05	1,15	133,31	21,09	2 812
			2 ЭМ					3 690,72	1,15	381,99	7,64	2 918
			3 в т.ч. ОТм					398,18	1,15	41,21	21,09	869
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					4 978,77		515,30		
			ФОТ							174,52		3 681
			Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%			102			178,01		3 755
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.102									
			Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%			54			94,24		1 988
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.102									
Всего по позиции										787,55		11 473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	213	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (на глубину 0,3м)	100 м3			0,2709					
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ										
		3Т		чел.-ч	154	1,3225	55,1728485	1 201,20	1,3225	430,35	21,09	9 076
Итого по расценке												
		ФОТ						1 201,20		430,35		
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом		%	89	0,9	80,1			430,35		9 076
		России № 812/лр от 21.12.2020								344,71		7 270
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом		%	40	0,85	34			146,32		3 086
		России № 774/лр от 11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
217	214	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (укладка геотекстиля)	100 м2			0,903			921,38		19 432
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗМ=1,15 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						29,43	1,3225	35,15	21,09	741
		2 ЭМ						1,31	1,4375	1,70	7,84	13
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,30	21,09	6
		4 М										
		3Т		чел.-ч	3,45	1,3225	4,1200504	1 492,06		1 347,33	6,21	8 367
		3Тм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0259613					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 522,80		1 384,18		747

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Полю Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			35,73		753
		Приказ СП Полю Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			19,59		413
218	215	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-110,5272	12,19		1 439,50		10 287
			(Материалы)							-1 347,33	6,21	-8 367
219	216	ФССЦ- 01.7.12.05- 0053	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2			110,5272	5,46		603,48	6,21	3 748
220	217	ФЕР08-01-003- 91	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2			0,1806					
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим проектам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
		1 ОТ						325,85	1,3225	77,83	21,09	1 641
		2 ЭМ						26,28	1,4375	6,82	7,64	52
		3 в т.ч. ОТм						4,64	1,4375	1,20	21,09	25
		4 М						137,28		24,79	6,21	154
		3Т		чел.-ч	38,2	1,3225	9,1238217					
		ЗТм		чел.-ч	0,4	1,4375	0,103845					
		Итого по расценке					489,41			109,44		
		ФОТ								79,03		1 666
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			78,24		1 649
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			46,35		977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
221	218	ФССЦ-01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т			-0,00903	2 734,60		234,03		4 473
			(Материалы)							-24,89	6,21	-153
222	219	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т			0,0063	11 885,47		74,88	6,21	465
			(Материалы)									
223	220	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного (толщина 150 мм)	м3			13,54					
			Приказ от При ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					6,19	1,3225	110,84	21,09	2 338
			2 ЭМ					8,10	1,4375	157,86	7,64	1 205
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	15,77	21,09	333
			4 М					0,37		5,01	6,21	31
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	13,967187					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	1,3624625					
			Итого по расценке				14,66			273,51		2 671
			ФОТ.							126,61		2 644
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			125,34		
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			74,26		1 567
			Всего по позиции							473,11		7 785
224	221	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			14,894	55,28		823,04	6,21	5 111
			(Материалы)									
225	222	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного (средняя толщина 150 мм)	м3			13,54					
			Приказ от При ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								6,75	1,3225	120,87	21,09	2 549
2 ЭМ								8,29	1,4375	161,35	7,64	1 233
3 в т.ч. ОТм								0,81	1,4375	15,77	21,09	333
4 М								0,37		5,01	6,21	31
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке								15,41		287,23		2 882
ФОТ										136,64		2 853
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8												
НР Конструкции из кирпича и блоков												
%												
110												
0,9												
99												
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
СП Конструкции из кирпича и блоков												
%												
69												
0,85												
58,65												
80,14												
1 690												
Всего по позиции												
226	223	ФССЦ-02.2.05.04-1687	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			15,571	118,60		1 846,72	6,21	8 356
(Материалы)												
227	224	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Прим. устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм)	100 м3		0,0903						11 488
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ								1 526,87	1,3225	182,34	21,09	3 846
2 ЭМ								2 518,58	1,4375	326,93	7,64	2 498
3 в т.ч. ОТм								382,14	1,4375	49,60	21,09	1 046
4 М								488,42		44,10	6,21	274
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке								4 533,87		553,37		4 892
ФОТ										231,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Министрства строительства и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6												
				%	102	0,9	91,8			212,92		4 491
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Министрства строительства и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6												
				%	58	0,85	49,3			114,35		2 412
Всего по позиции												
228	225	ФССЦ-08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т			-0,000921	4 465,20		880,64	-4,10	13 521
(Материалы)												
229	226	ФССЦ-04.3.02.11-0016	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В15 (М200) (На поверхность площадью 1 м2 и толщину слоя 1 мм требуется: 1.6 кг сухой смеси)	т			14,448	1 780,58		25 725,82	6,21	159 757
(Материалы)												
230	227	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			9,03					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						19,50	1,15	202,50	21,09	4 271
		2 ЭМ						8,55	1,15	88,79	7,84	678
		3 в т.ч. ОТм						6,94	1,15	72,07	21,09	1 520
		ЗТ		чел.-ч	2,5	1,15	25,96125					
		ЗТм		чел.-ч	0,69	1,15	7,165305					
Итого по расценке												
		ФОТ						28,05		291,29		5 791
Приказ НР Изготовление в построечных условиях												
		Министрства материалов, полупроизводства, металлургических и		%	73		73			274,57		4 227
России № трубопроводных заготовок												
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108										
Приказ СП Изготовление в построечных условиях												
		Министрства материалов, полупроизводства, металлургических и		%	34		34			93,35		1 969
России № трубопроводных заготовок												
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108										
Всего по позиции												
										585,08		11 145

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	228	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2			94,82	20,29		1 923,90	6,21	11 947
			(Материалы)									
232	229	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых канней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			1,14					
		01	Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.566	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ	чел.-ч	69,8	1,3225	105,23397					
			2 ЭМ	чел.-ч	0,65	1,4375	1,0651875					
			3 в т.ч. ОТм					590,51	1,3225	890,28	21,09	18 776
			4 М					73,02	1,4375	119,66	7,84	914
								8,70	1,4375	14,26	21,09	301
			ЗТ					2 504,53		2 855,16	6,21	17 731
			ЗТм									
			Итого по расценке					3 168,06		3 865,10		19 077
			ФОТ							904,54		21 633
			Приказ НР Автомобильных дорог Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126	0,9	113,4			1 023,75		
			Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			730,42		15 405
233	230	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-4,446	592,76		5 821,27	6,21	74 459
			(Материалы)							-2 635,41		-16 366
234	231	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (К=0,8 Прил.27.3 п.3.7а)	м3			3,5568	592,76		2 108,33	6,21	13 093
			(Материалы)									
235	232	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт			114	22,36		2 549,04	6,21	15 830
			(Материалы)									
			Итого по разделу 8 Ремонт отмостки :									
			Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							39 353,45		
			Оплата труда рабочих							2 183,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 244,90		
			Материалы							210,18		
			Строительные работы							35 925,08		
			в том числе:							43 088,88		
			оплата труда							42 503,80		
			эксплуатация машин и механизмов							1 980,97		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 156,11		
			материалы							138,11		
			накладные расходы							35 925,08		
			сметная прибыль							2 135,97		
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							1 305,67		
			в том числе:							585,08		
			оплата труда							202,50		
			эксплуатация машин и механизмов							88,79		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							72,07		
			накладные расходы							200,44		
			сметная прибыль							93,35		
			Итого ФОТ (справочно)							2 393,65		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 336,41		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 399,02		
			Итого по разделу 8 Ремонт отмоксти							43 088,88		
Раздел 9. Водосточная система												
236	233	ФЕР12-01-009- Устройство желобов: подвесных	100 м				1,728					
02												
Приказ от При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						237,13	1,3225	541,28	21,09	11 416
		2 ЭМ						21,18	1,4375	52,55	7,64	401
		3 в т.ч. ОТм						3,21	1,4375	7,96	21,09	168
		4 М						5 089,63		8 784,70	6,21	54 553
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ						5 347,94		9 378,53		11 584
		Приказ НР Кровли								549,24		11 364
		Минстроя								538,80		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			286,11		5612
			Всего по позиции								10 183,44		83 346,
237	234	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	T	-0,56958	11 200,00	6,21				-6 379,30		-39 615
		(Материалы)											
238	235	ФССЦ- 08.1.02.11- 0013	Покówki оцинкованные, масса 2,825 кг	T	-0,291694	7 977,00	6,21				-2 326,84		-14 450
		(Материалы)											
239	236	ФССЦ- 12.1.01.05- 0038	Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт	58	234,92	6,21				13 625,36		84 613
		(Материалы)											
240	237	ФССЦ- 12.1.01.05- 0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт	345	57,82	6,21				19 947,90		123 876
		(Материалы)											
241	238	ФЕРм58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмастей	100 шт	0,1								
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаждений пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1											
		1 ОТ				384,70	1,15				44,24	21,09	933
		2 ЭМ				5,26	1,15				0,60	7,64	5
		3 в т.ч. ОТм				0,93	1,15				0,11	21,09	2
		4 М				496,58					49,66	6,21	308
		ЗТ			цел.-ч	45,1	1,15	5,1865					
		ЗТм			цел.-ч	0,08	1,15	0,0092					
		Итого по расценке				886,54					94,50		935
		ФОТ									44,35		842
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	90						39,92		
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46						20,40		430
		Всего по позиции									154,82		2 518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	239	ФССЦ-12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм (Материалы)	шт			10	238,53		2 385,30	6,21	14 813
243	240	ФЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м			1,35					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
			1 ОТ					313,90	1,15	487,33	21,09	10 278
			2 ЭМ					8,54	1,15	13,26	7,64	101
			3 в т.ч. ОТм					1,51	1,15	2,34	21,09	49
			4 М					2,23		3,01	6,21	19
			ЗТ	чел.-ч	36,8	1,15	57,132					
			ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,201825					
			Итого по расценке					324,67				
			ФОТ					503,60				10 327
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90	489,67		440,70		9 294
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46	225,25				4 750
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.92									
244	241	ФССЦ-12.1.01.05-0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм (Материалы)	шт			45	314,44		14 149,80	6,21	87 870
245	242	ФССЦ-12.1.01.05-0024	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм (Материалы)	шт			90	57,82		5 203,80	6,21	32 316
246	243	ФЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт			0,14					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
			1 ОТ					457,21	1,15	73,61	21,09	1 552
			2 ЭМ					5,26	1,15	0,85	7,64	6
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,15	0,15	21,09	3
			4 М					165,53		23,17	6,21	144
			ЗТ	чел.-ч	53,6	1,15	8,6296					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
250	ФССЦ-08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	-0,002604	8 190,00					6 141,55		62 367
		(Материалы)								-21,33	6,21	-132
251	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толстые круглые, размер 3,0x40 мм	т	-0,003906	8 475,00					-33,10	6,21	-206
252	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,00564	11 200,00					-74,37	6,21	-462
253	смет фактура № 5470 от 20.07.2021	Стальной лист цинк 0,5 Optima 1.0	м2	76,9	743,75					9 090,34	6,21	56 451
254	ФССЦ-08.1.02.25-0082	Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4x40x400 мм	шт	345	6,47					2 232,15	6,21	13 862
255	ФССЦ-01.7.15.07-0083	Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм	100 шт	2,87	118,00					338,66	6,21	2 103
(Материалы)												
Итого по разделу 9 Водосточная система :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 9 Водосточная система												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
74 448,17												
1 804,37												
86,13												
13,59												
72 557,67												
77 048,27												
1 804,37												
86,13												
13,59												
72 557,67												
1 734,18												
865,92												
1 817,96												
1 734,18												
865,92												
77 048,27												
Раздел 10. Вывоз мусора												
256	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	90,0823	42,98					3 871,74	7,84	29 580
Итого по разделу 10 Вывоз мусора												
56 451												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	254	ФССПл-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза			90,0823	21,26		1 915,15	7,64	14 632
Итого по разделу 10 Вывоз мусора :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 10 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												

Расценки
соответствуют
сметы

О.И. Дригалева

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РАСЧЕТА И ОЦЕНКИ РАБОТ
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ

Федоримов Д.В.

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодрад" Д.А. Касьянов

Принял: заместитель генерального директора - главный инженер
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" Т.М. Оганесов