

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соbero"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Рославльский район, г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 32б	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
	(наименование, адрес)		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		номер	85/3A82aг-2021г.
		дата	17.05.2021г.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	30.11.2021	с	по
		23.11.2021	30.11.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС 02-01-02, Капитальный ремонт фасада

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 952,93 (78,3) тыс.руб.

Средства на оплату труда 190,52 (9,03) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 1020,86 чел. час.

ИД-Смета_версия 2021.2

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Прочие работы													
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3.9215								
Объем=(379,94+12,21) / 100													
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:													
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;													
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;													
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ						375,84	1,3225	1 949,18	21,09	41 108	
		2 ЭМ						4,60	1,4375	25,93			
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	4,57	21,09	96	
		4 М											
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	225,598993	343,22		1 345,94			
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,3946009						
Итого по расценке					723,66								
ФОТ										3 321,05		41 204	
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020					%	110	0,9	99		1 953,75		40 792	
Прил. п.8										1 934,21			
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020					%	69	0,85	58,65		1 145,87		24 166	
Прил. п.8													
Всего по позиции												6 401,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	ФЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий				0,44				
Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						186,58	1,15	94,41	21,09	1 991
		2 ЭМ						3 973,13	1,15	2 010,40		
		3 в т.ч. ОТм						119,81	1,15	60,62	21,09	1 278
		4 М						207,16		91,15		
		ЗТ		чел.-ч	20,8	1,15	10,5248					
		ЗТм		чел.-ч	8,32	1,15	4,20992					
		Итого по расценке						4 366,87		2 195,96		
		ФОТ								155,03		3 269
		Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103		%	92		92			142,63		3 007
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103		%	44		44			68,21		1 438
3	3	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (газовой трубой)	100 м2				0,1268				
Объем=12,68 / 100 Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						599,47	1,15	87,41	21,09	1 843
		2 ЭМ						0,66	1,15	0,10		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,02	21,09	
		4 М						151,04		19,15		
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0161		0,0020415					
		ЗТ		чел.-ч	74,1	1,15	10,805262					
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,0014582					
		Итого по расценке						751,17		106,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								178,00				
ФОТ										1,21		
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и										1,21		26
Министрства сооружений; разборка отдельных										1,10		24
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и												
Министрства сооружений; разборка отдельных										0,63		14
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции												
6	6	ФЕР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			0,045					2,94
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								283,83	1,15	14,69	21,09	310
2 ЭМ								30,27	1,15	1,57		
3 в т.ч. ОТМ								5,81	1,15	0,30	21,09	6
4 М								131,62		5,92		
06.1.01.05 Кирпич												
999-9900 Строительный мусор												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке								445,72		22,18		316
ФОТ										14,99		291
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)										13,79		
Министрства												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)										7,79		164
Министрства												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции												
										43,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт			0,01809	1 762,60		31,70		
8	8	(Стены (ремонтно-строительные))										
		ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовокой глубиного проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,0059					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					44,73	1,3225	0,35	21,09	7
			2 ЭМ					0,97	1,4375	0,01		
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,00	21,09	
			4 М					0,18		0,00		
		14.3.01.03	Грунтовока	м	0,0103		0,0000608					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	0,0362828					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0001696					
		Итого по расценке										
		ФОТ						45,88		0,36		7
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			0,35		6
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,15		3
9	9	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовока: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,000177	18 380,16		0,83		
		(Отделочные работы)										
			Объем=0,3*0,0059*100/1000							3,26		
10	10	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщиной 20 мм)	100 м2			0,0059					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					128,20	1,3225	1,00	21,09	21
			2 ЭМ					5,41	1,4375	0,05		
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,01	21,09	
			4 М					105,72		0,62		
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,038		0,0002242					
			14.4.01.02 Грунтпоека	т	0,013		0,0000767					
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	0,107678					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0006785					
			Итого по расценке					239,33		1,67		21
			ФОТ							1,01		19
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			0,91		
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			0,42		9
			Всего по позиции							3,00		
14	14	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,0001	4 841,86		-0,48		
			(Отделочные работы)									
15	15	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			1,18	8,52		10,05		
			(Отделочные работы)									
			Объем=2*0,0059*100									
16	16	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,000103	30 564,42		3,15		
			Объем=0,175*0,0059*100/1000									
17	17	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (Отделочные работы)	т			0,000224	37 375,38		8,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			0,087					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						100,20	1,3225	11,53	21,09	243
		2 ЭМ						1,31	1,4375	0,16		
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,03	21,09	1
		14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая		л	22,5		1,9575					
		ЗТ		чел.-ч	10,66		1,3225					
		ЗТм		чел.-ч	0,02		1,4375					
		Итого по расценке						101,51		11,69		
		ФОТ								11,56		244
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			10,40		220
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			4,81		102
19	19	ФССЦ-14.2.06.03-0702	Пропитка однокомпонентная гидрофобная водоотталкивающая на основе силиоксана для впитывающих минеральных оснований (NEOMID ВЛАГОSTOP ВЮ расход 0,1кг/м2)	кг			0,87	404,01		26,90		
(Отделочные работы) Объем=0,1*0,087*100												
20	20	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив на цоколе)	100 м2			0,0142					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр. прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							829,12	1,3225	15,57	21,09	328
2	ЭМ							21,88	1,4375	0,45		
3	в т.ч. ОТм							3,51	1,4375	0,07	21,09	1
4	М							6 516,18		92,53		
ЗТ			чел.-ч	97,2	1,3225	1,8253674						
ЗТм			чел.-ч	0,27	1,4375	0,0055114						
Итого по расценке												
	ФОТ							7 367,18		108,55		329
	Приказ НР Кровли									15,64		323
	Министр									15,34		
	России №											
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.12											
	Приказ СП Кровли											
	Министр									7,58		159
	России №											
	774/пр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.12											
Всего по позиции												
21	21	ФССЦ-	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5	т				11 200,00		131,47		
		08.3.05.05-	мм							-90,72		
		0051	(Кровли)									
22	22	ФССЦ-	Лист плоский с полимерным покрытием	м2				73,67		115,07		
		08.3.05.01-	размером 2х1,25 м, тип покрытия:									
		0030	полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм									
(Кровли)												
Объем=0,0142*100*1,1												
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
										628,63		
										52,59		
										2,69		
										0,57		
										573,35		
										702,93		
										52,59		
										2,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы							0,57		
			накладные расходы							573,35		
			сметная прибыль							49,42		
			Итого ФОТ (справочно)							24,88		
			Итого накладные расходы (справочно)							53,16		
			Итого сметная прибыль (справочно)							49,42		
			Итого по разделу 2 Ремонт цоколя							24,88		
										702,93		
Раздел 3. Ремонт фасада												
23	23	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			2,4646					
			Объем=2,8457-0,3811									
			Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			999-9900 Строительный мусор	м	4,6		11,33716	178,00	1,15	504,50	21,09	10 640
			ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	64,6784978					
			Итого по расценке					178,00		504,50		10 640
			ФОТ							504,50		9 682
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания	%	91		91			459,10		
			812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом									
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания	%	52		52			262,34		5 533
			774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом									
			Прил. п.40.2									
			Всего по позиции							1 225,94		
24	24	ФЕР82-47-1	Расчистка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок	м2			38,11					
			Приказ от 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	0,58	1,15	25,41937	4,38	1,15	191,96	21,09	4 048
			Итого по расценке					4,38		191,96		4 048
			ФОТ							191,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)												
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96												
Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)												
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96												
Всего по позиции												
25	25	ФЕРр61-26-2 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и песов										453,02
Объем=(38,11) / 100												
Приказ от 04.06.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 266,11 1,15 116,63 21,09 2 460												
2 ЭМ 0,17 1,15 0,07												
4 М 15,56 5,93												
3Т 1,15 13,498562												
Итого по расценке												
ФОТ 122,63												
Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95												
Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95												
Всего по позиции												
25.1	26	ФССЦ-04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6										277,75
м3												
-0,011433 517,91 -5,92												
25.2	27	ФССЦ-04.3.02.12-0009 Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100)										132,74
Т												
0,112805 1 176,71												
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												
(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	28	ФЕР15-04-006-03	Объем=0,070503*1,6 Покрывание поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,8457					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					44,73	1,3225	168,34	21,09	3 550
			2 ЭМ					0,97	1,4375	3,97		
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	1,06	21,09	22
			4 М					0,18		0,51		
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0293107					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225	17,4999879					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0818139					
			Итого по расценке				45,88			172,82		3 572
			ФОТ							169,40		3 215
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			152,46		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			70,56		1 488
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							395,84		
27	29	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,085371	18 390,16		1 569,99		
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,3*2,8457*100/1000									
28	30	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщиной 20 мм)	100 м2			2,4646					
			Объем=2,8457-0,3811									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИД-Смета, версия 2021.2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								128,20	1,3225	482,47	21,09	10 175
2 ЭМ								5,41	1,4375	22,13		
3 в т.ч. ОТм								0,93	1,4375	3,80	21,09	80
4 М								105,72		300,85		
14.3.02.01 Краска акриловая				т	0,038		0,1081366					
14.4.01.02 Грунтовка				т	0,013		0,0369941					
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	51,9354479					
ЗТм				чел.-ч	0,08	1,4375	0,3272555					
Итого по расценке								239,33		805,45		10 255
ФОТ				%	100	0,9	90			486,27		9 230
Приказ НР Отделочные работы										437,84		
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			202,53		4 271
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции										1 445,62		
32	34	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т		-0,0498		4 841,85		-241,12		
(Отделочные работы)												
33	35	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг		569,14		8,52		4 849,07		
(Отделочные работы)												
Объем=2,8457*100*2												
34	36	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,0498		30 554,42		1 521,61		
(Отделочные работы)												
Объем=0,175*2,8457*100/1000												
35	37	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т		0,108137		34 286,50		3 707,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 3 Ремонт фасада :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 3 Ремонт фасада												
41 292,99												
Раздел 4. Замена окон и дверей в местах общего пользования												
36	38	ФЕР46-04-012- Разборка деревянных заполнения проемов:	100 м2									
	02	оконных без подоконных досок					0,0169					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций,												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1	ОТ						1 225,96	1,15	23,83	21,09	503
	2	ЭМ						241,85	1,15	4,70		
	3	в т.ч. ОТм						104,49	1,15	2,03	21,09	43
	3Т		чел.-ч	151,54	1,15	2,9451799						
	3Тм		чел.-ч	7,74	1,15	0,1504269						
Итого по расценке												
	ФОТ							1 467,91		28,53		546
	Приказ НР Работы по реконструкции зданий и		%	91						25,86		487
	Министров сооружений: разборка отдельных									23,53		
	России № конструктивных элементов здания											
	812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в											
	21.12.2020 целом											
	Прил. п.40.2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			13,45		284
Всего по позиции										65,51		
37	39	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,0169					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 639,19	1,3225	36,64	21,09	773
		2 ЭМ						270,55	1,4375	6,57		
		3 в т.ч. ОТм						61,81	1,4375	1,50	21,09	32
		4 М						8 164,54		137,98		
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые		м2	100		1,69					
		ЗТ		чел.-ч	187,55		1,3225	4,1917894				
		ЗТм		чел.-ч	5,04		1,4375	0,1224405				
Итого по расценке								10 074,28		181,19		
ФОТ										38,14		805
Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10				%	108	0,9	97,2			37,07		782
Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10				%	55	0,85	46,75			17,83		376
Всего по позиции										236,09		

38	40	ФССЦ- 11.3.02.01- 0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1,69	3 174,78		5 365,38		
(Деревянные конструкции)													
39	41	ФЕР10-01-035- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м				0,012					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
			1 ОТ						165,82	1,3225	2,63	21,09	55
			2 ЭМ						10,45	1,4375	0,18		
			3 в т.ч. ОТМ						2,16	1,4375	0,04	21,09	1
			4 М						2 189,21		26,27		
			11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ	м	0								
			11.3.03.14- Заглушки торцевые двухсторонние к 1000 подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт	0								
			ЗТ	чел.-ч	19,44		1,3225	0,3085128					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		1,4375	0,003105					
			Итого по расценке						2 365,48		29,08		56
			ФОТ								2,67		54
			Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		0,9	97,2			2,60		
			Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55		0,85	46,75			1,25		26
Всего по позиции													
40	42	ФССЦ- 11.3.03.01- 0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м				1,2	64,35		32,93		
(Деревянные конструкции)													
											77,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	43	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Деревянные конструкции)	10 шт			0,1	3,15		0,32		
44.1	44	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,04					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 662,91	1,3225	87,97	21,09	1 855
			2 ЭМ					64,40	1,4375	3,70		
			3 в т.ч. ОТм					27,81	1,4375	1,60	21,09	34
			4 М					2 246,51		89,86		
			ЗТ	чел.-ч	179	1,3225	9,4691					
			ЗТм	чел.-ч	2,06	1,4375	0,11845					
			Итого по расценке					3 973,82		181,53		
			ФОТ							89,57		1 889
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			80,61		1 700
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			37,31		787
45.1	45	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,04			299,45		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							380,71	1,3225	20,14	21,09	425
2	ЭМ							10,41	1,4375	0,60		
3	в т.ч. ОТМ							1,97	1,4375	0,11	21,09	2
4	М							642,56		25,70		
14.3.02.01	Краска акриловая			м	0,03		0,0012					
14.4.01.02	Грунтовка			м	0,02		0,0008					
3Т				чел.-ч	43,56	1,3225	2,304324					
3ТМ				чел.-ч	0,17	1,4375	0,009775					
Итого по расценке								1 033,68		46,44		
	ФОТ									20,25		427
	Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15			%	100	0,9	90			18,23		384
	Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			%	49	0,85	41,65			8,43		178
Всего по позиции												
46	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг				0,0008	13,08		73,10		
47	ФССЦ-14.3.02.01-0113	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т				0,0012	25 130,00		30,16		
48	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж/Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2				1,95					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=0,7												
1	ОТ							23,81	0,805	37,38	21,09	788
2	ЭМ							14,41	0,805	22,62		
3	в т.ч. ОТМ							1,97	0,805	3,09	21,09	65
4	М							25,72	0	0,00		
01.7.04.07	Скобяные изделия			компл	0	0						
07.1.01.03	Блоки дверные металлические			м2	1	0						
3Т				чел.-ч	2,4	0,805	3,7674					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,17	0,805	0,2668575					
		ЗТм										
		Итого по расценке						63,94		60,00		
		ФОТ								40,47		853
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			37,64		793
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			25,09		529
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9										
		Всего по позиции								122,73		
49	49	ФЕР09-04-012- Установка металлических дверных блоков	м2				1,95					
	01	в готовые проемы										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или										
		04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						23,81	1,3225	61,40	21,09	1 295
		2 ЭМ						14,41	1,4375	40,39		
		3 в т.ч. ОТм						1,97	1,4375	5,52	21,09	116
		4 М						25,72		50,15		
		01.7.04.07 Сюбяные изделия	компл	0								
		07.1.01.03 Блоки бверные металлические	м2	1			1,95					
		ЗТ	чел.-ч	2,4		1,3225	6,1893					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		1,4375	0,4765313					
		Итого по расценке						63,94		151,94		1 411
		ФОТ								66,92		1 181
		Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93		0,9	83,7			56,01		
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	52	0,85	52,7			35,27		744
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020. Прил. п.9										
Всего по позиции												
50	50	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2			1,95	1 465,11		2 856,96		
51	51	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			1			243,22		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						11,01	1,3225	14,56	21,09	307
		2 ЭМ						2,11	1,4375	3,03		
		4 М						2,32		2,32		
		01.7.04.01 Доводчики дверные		шт	1							
		ЗТ		чел.-ч	1,11	1,3225	1,467975					
		Итого по расценке						15,44		19,91		
		ФОТ								14,56		307
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			12,19		257
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			7,67		162
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9										
Всего по позиции												
52	52	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усиление закрывания EN2-5	шт			1	371,20		371,20		
(Строительные металлические конструкции)												
Итого по разделу 4 Замена окон и дверей в местах общего пользования :												
Итого прямые затраты (справочно)											9 399,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							284,55		
			Эксплуатация машин							81,79		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,89		
			Материалы							9 033,53		
			Строительные работы							9 814,05		
			в том числе:									
			оплата труда							284,55		
			эксплуатация машин и механизмов							81,79		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,89		
			материалы							9 033,53		
			накладные расходы							267,88		
			сметная прибыль							146,30		
			Итого ФОТ (справочно)							298,44		
			Итого накладные расходы (справочно)							267,88		
			Итого сметная прибыль (справочно)							146,30		
			Итого по разделу 4 Замена окон и дверей в местах общего пользования							9 814,05		
			Раздел 5. Ремонт наружных оконных и дверных откосов									
60	53	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,1855					
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			999-9900 Строительный мусор	м	4,6		0,8533	178,00	1,15	37,97	21,09	801
			ЗТ	чел.-ч	22,82		1,15	4,8680765				
			Итого по расценке					178,00				
			ФОТ							37,97		801
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020	%	103		103			39,11		825
			Прил. п.40.1									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020	%	59		59			22,40		473
			Прил. п.40.1									
			Всего по позиции							99,48		
61	54	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,1855					

РАНД-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						44,73	1,3225	10,97	21,09	231
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,26		
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,07	21,09	1
		4 М						0,18		0,03		
		14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103			0,0019107					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,3225		1,1407564					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,4375		0,0053331					
Итого по расценке				45,88								
ФОТ				11,26								
Приказ НР Отделочные работы				11,04								
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020				9,94								
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции				25,80								
62	55	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,005565 18 390,16 102,34							
(Отделочные работы)												
Объем=0,3*0,1855*100/1000												
63	56	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	1,224							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы									
			Минстрой									
			России №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п. 15									
			Приказ СП Отделочные работы									
			Минстрой									
			России №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п. 15									
65	58	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малопусадочная водостойкая фасадная	т			-0,003	4 841,85				557
			(Отделочные работы)									
66	59	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,003007	30 554,42				
			Объем=0,175*0,1718*100/1000									
67	60	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (Отделочные работы)	кг			34,36	8,52				
			Объем=2*0,1718*100									
68	61	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый (Отделочные работы)	т			0,006528	26 873,22				
			Объем=2*0,1718*100									
69	62	ФЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,1115					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					353,23	1,15	45,29	21,09	955
			2 ЭМ					5,13	1,15	0,66		
			3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,15	0,20	21,09	4
			4 М					96,05		10,71		
			08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная	т			0,020516					
			999-9900 Строительный мусор	т			0,024976					
			ЗТ	чел.-ч			1,15	5,3097973				
			ЗТм	чел.-ч			1,15	0,015387				
			Итого по расценке					454,41				
												56,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92				%	90		90			45,49		959
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92				%	46		46			40,94		863
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%							20,93	441
Всего по позиции											118,53	
70	63	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Отделочные работы)	м			11,15	26,41		294,47		
Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных и дверных откосов :												
Итого прямые затраты (справочно)										2 026,92		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										621,67		
Эксплуатация машин										9,12		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										0,50		
Материалы										1 396,13		
Строительные работы										2 859,52		
в том числе:												
оплата труда										621,67		
эксплуатация машин и механизмов										9,12		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										0,50		
материалы										1 396,13		
накладные расходы										564,89		
сметная прибыль										267,71		
Итого ФОТ (справочно)										622,17		
Итого накладные расходы (справочно)										564,89		
Итого сметная прибыль (справочно)										267,71		
Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных и дверных откосов										2 859,52		
Раздел 6. Крыльцо												
71	64	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,0084					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
			табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	118	1,3225	1,310862	920,40	1,3225	10,22	21,09	216
		Итого по расценке						920,40				
		ФОТ								10,22		216
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1			10,22		216
		Министром России №								8,19		173
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			3,47		73
		Министром России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
72	65	ФЕР11-01-050. Устройство пароизоляции из полистирольной пленки в один слой насухо										
	01		100 м2				0,0422			21,88		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						29,43	1,3225	1,64	21,09	35
		2 ЭМ						1,31	1,4375	0,08		
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,4375	0,01	21,09	
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	3,45	1,3225	0,1925428	1 492,06		62,96		
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0012133					
		Итого по расценке						1 522,80		64,68		35
		ФОТ								1,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	35
		Приказ НР Полю		%	112	0,9	100,8			1,66			
		Минстра											
		Росси №											
		812/пр от											
		21.12.2020											
		Прил. п.11											
		Приказ СП Полю		%	65	0,85	55,25			0,91			19
		Минстра											
		Росси №											
		774/пр от											
		11.12.2020											
		Прил. п.11											
Всего по позиции													
73	66	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-5,1653	12,19		67,25			
			(Полю)							-62,97			
74	67	ФССЦ-01.7.12.05-0054	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	м2			5,16528	6,51		33,63			
			(Полю)										
75	68	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты:	м3			0,422						
			песчаного										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585											
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:											
		421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
		табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;											
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					6,19	1,3225		3,45	21,09		73
		2 ЭМ					8,10	1,4375		4,91			
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375		0,49	21,09		10
		4 М					0,37			0,16			
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3		1,1	0,4642						
		ЗТ		чел.-ч		0,78	1,3225	0,4353141					
		ЗТМ		чел.-ч		0,07	1,4375	0,0424638					
Итого по расценке													83
ФОТ													83
							14,66			8,52			
										3,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			3,90		82
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,31		49
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
76	69	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			0,4642	70,60		32,77		
			(Конструкции из кирпича и блоков)							14,73		
77	70	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментами: щелебного	м3			0,422					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					6,75	1,3225	3,77	21,09	80
			2 ЭМ					8,29	1,4375	5,03		
			3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,4375	0,49	21,09	10
			4 М					0,37		0,16		
			02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		0,4853					
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	0,4743808					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0424638					
			Итого по расценке					15,41		8,96		90
			ФОТ							4,26		89
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			4,22		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,50		53
Всего по позиции												
78	71	ФССЦ- 02.2.05.04- 1762	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,4853	136,84		15,68		
(Конструкции из кирпича и блоков)												
79	72	ФЕР08-01-001- 15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,0042			66,41		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ		м3	102		0,4284	827,41	1,3225	4,60	21,09	97
		2 ЭМ		чел.-ч	97		0,5387865	1 740,40	1,4375	10,51		
		3 в т.ч. ОТМ						268,32	1,4375	1,62	21,09	34
		4 М						391,40		1,64		
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	102							
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	20,03		1,4375	0,1209311				
Итого по расценке												
		ФОТ						2 959,21		16,75		131
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102	0,9	91,8			6,22		120
Минстроя конструкции и работы в строительстве												
		России №								5,71		
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58	0,85	49,3			3,07		65
Минстроя конструкции и работы в строительстве												
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.6										
Всего по позиции												
80	73	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,4284	592,76		25,53		
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)												
										253,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Полю)									
81	74	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,0422					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					93,83	1,3225	5,24	21,09	111
			2 ЭМ					36,80	1,4375	2,23		
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,4375	0,39	21,09	8
			4 М					32,19		1,36		
		08.1.02.17	Сетка проволока стальная плетеная и крученая	м2	105		4,431					
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	0,6139045					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,033971					
			Итого по расценке					162,82		8,83		
			ФОТ							5,63		119
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3			4,91		104
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75			2,63		56
Всего по позиции										16,37		
82	75	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			4,431	14,06			62,30	
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
83	76	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	при 100 м			0,04					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или												
04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов:												
421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							590,51	1,3225	31,24	21,09	659
2	ЭМ							73,02	1,4375	4,20		
3	В.Т.Ч. ОТМ							8,70	1,4375	0,50	21,09	11
4	М							2 504,53		100,18		
13.2.03.02	Камни бортовые											
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги												
Минстроя												
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.21												
Приказ СП Автомобильные дороги												
Минстроя												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.21												
Всего по позиции												
84	77	ФССЦ-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3			-0,156	592,76		197,24		
		04.1.02.05-	класс В15 (М200)							-92,47		
		0006	(Автомобильные дороги)									
85	78	ФССЦ-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3			0,1248	592,76		73,98		
		04.1.02.05-	класс В15 (М200)									
		0006	(Автомобильные дороги)									
			Объем=0,156*0,8									
86	79	ФССЦ-	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5	шт			4	22,36		89,44		
		05.2.03.03-	(М300), объем 0,016 м3									
		0031	(Материалы)									
козырек												
87	80	ФЕР09-03-014-	Монтаж связей и распорок из одиночных и	т			0,0414					
	01		парных уголков, гнутосварных профилей									
			для пролетов: до 24 м при высоте здания									
			до 25 м (каркаса)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						605,45	1,4375	40,91		
		3 в т.ч. ОТм						40,43	1,4375	2,73	21,09	58
		4 М						10 899,57		512,28		
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0							
		12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126		5,922					
		ЗТ		чел.-ч	173,87	1,3225	10,8073245					
		ЗТм		чел.-ч	3,21	1,4375	0,2168756					
		Итого по расценке						13 139,40		654,78		
		ФОТ								104,32		2 201
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			102,34		2 159
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			50,54		1 066
		Всего по позиции								807,66		
90	83	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			5,734	57,10		327,41		
		(Кровли)										
91	84	ФССЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания для устройства кровли из металлочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм	м			1,5	21,52		32,28		
		(Кровли)										
92	85	ФЕР13-03-002-04	Оградувка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,0184					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ						56,55	1,3225	1,38	21,09	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								9,22	1,4375		0,24	13
3 в т.ч. ОТм								0,22	1,4375		0,01	21,09
4 М								152,04			2,80	
ЗТ				чел.-ч	5,31	1,3225	0,1292135					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,000529					
Итого по расценке								217,81			4,42	29
ФОТ											1,39	25
Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13				%	94	0,9	84,6				1,18	
Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13				%	51	0,85	43,35			0,60		13
Всего по позиции										6,20		
93	86	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-116 (за 2 раза)	100 м2			0,0184					
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								19,32	2,645	0,94	21,09	20
2 ЭМ								6,01	2,875	0,32		
3 в т.ч. ОТм								0,22	2,875	0,01	21,09	
4 М								138,16	2	5,08		
ЗТ				чел.-ч	2,13	2,645	0,1038628					
ЗТм				чел.-ч	0,02	2,875	0,001058					
Итого по расценке								163,49		6,34		20
ФОТ										0,95		17
Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13				%	94	0,9	84,6			0,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			57,39		1 210
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103												
95	88	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,091			560,76		
Всего по позиции												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 04.08.2020 № возведенной сети транспортных и инженерных коммуникаций: 421/пр прил.10 - разветвленной для складирования материалов: табл. 3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов: - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						920,40	1,3225	110,77	21,09	2 336
		ЗТ		чел.-ч	118	1,3225	14,201005					
Итого по расценке												
		ФОТ						920,40		110,77		2 336
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2												
				%	89	0,9	80,1			110,77		1 871
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2												
				%	40	0,85	34			37,66		794
Всего по позиции												
96	89	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,4863			237,16		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ 4 М						0,81 0,37	1,4375	5,30 1,68		112
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	МЗ	1,1			5,0061					
		ЗТ	чел.-ч	0,78		1,3225	4,6945841					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07		1,4375	0,4579444					
		Итого по расценке						14,66		91,93		
		ФОТ								42,56		898
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		0,9	99			42,13		889
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65			24,96		527
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
100	93	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	МЗ				5,0061	70,60		159,02		
		Песок природный обогащенный для строительных работ средний								353,43		
		(Конструкции из кирпича и блоков)										
101	94	ФЕР08-01-002- 02	МЗ				4,551					
		щебеночного										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						6,75	1,3225	40,63	21,09	857
		2 ЭМ						8,29	1,4375	54,23		
		3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	5,30	21,09	112
		4 М						0,37		1,68		
		02.2.05.04 Щебень	МЗ	1,15			5,23365					
		ЗТ	чел.-ч	0,85		1,3225	5,1158929					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07		1,4375	0,4579444					
		Итого по расценке						15,41		96,54		969
		ФОТ								45,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			45,47		959
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			26,94		568
102	95	ФССЦ- 02.2.05.04- 1762	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			5,2337	136,84		188,95		
			Всего по позиции							716,18		
103	96	ФЕР06-01-001- 15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Конструкции из кирпича и блоков)	100 м3			0,04551					
		Объем=4,551 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						827,41	1,3225	49,80	21,09	1 050
		2 ЭМ						1 740,40	1,4375	113,86		
		3 в т.ч. ОТм						268,32	1,4375	17,55	21,09	370
		4 М						391,40		17,81		
		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		4,64202					
		ЗТ		чел.-ч	97	1,3225	5,8381366					
		ЗТм		чел.-ч	20,03	1,4375	1,3103751					
		Итого по расценке						2 959,21		181,47		
		ФОТ								67,35		1 420
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			81,83		1 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			33,20		700
104	97	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Всего по позиции Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			4,551	592,76		276,60		
105	98	ФЕР26-01-048- 04	(Поль) Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,4863			2 697,65		
			Объем=48,63 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					93,83	1,3225	60,35	21,09	1 273
			2 ЭМ					36,80	1,4375	25,73		
			3 в т.ч. ОТм					6,50	1,4375	4,54	21,09	96
			4 М					32,19		15,85		
		08.1.02.17	Сетка проволочная стальная плотная и крученая	М2	105		51,0615					
			ЗТ	чел.-ч	11	1,3225	7,0744493					
			ЗТм	чел.-ч	0,56	1,4375	0,3914715					
		Итого по расценке						162,82		101,73		
		ФОТ								64,89		1 369
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			56,65		1 195
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			30,34		640
		Всего по позиции								188,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	99	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			51,0615	14,06		717,92		
107	100	ФЕР27-02-010-01	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
			Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	при 100 м			0,522					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или 04.08.2020 № нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.3 п.3 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					590,51	1,3225	407,66	21,09	8 598
			2 ЗМ					73,02	1,4375	54,79		
			3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,4375	6,53	21,09	138
			4 М					2 504,53		1 307,36		
			13.2.03.02 Камни бортовые	М	100		52,2					
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	48,186081					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,4877438					
			Итого по расценке					3 168,06		1 769,81		8 736
			ФОТ							414,19		9 907
			Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126	0,9	113,4			469,69		
			Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			334,46		7 054
108	101	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-2,0358	592,76		2 573,96		
			(Автомобильные дороги)							-1 206,74		
109	102	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,62864	592,76		965,39		
			(Автомобильные дороги)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	103	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Объем=2,0358*0,8 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			52,2	22,36		1 167,19		
(Материалы)												
Итого по разделу 7 Ремонт отмостки :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 7 Ремонт отмостки												
10 013,23												
Раздел 8. Вывоз мусора												
111	104	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			31,41	42,98		1 350,00		
112	105	ФССЦпр-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			31,41	21,26		667,78		
Итого по разделу 8 Вывоз мусора :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 8 Вывоз мусора												
2 017,78												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
65 200,20												
517 817												
190 517												
36 757												
4 237												
290 543												
794 106												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
1			эксплуатация машин и механизмов							9 033,53		190 517
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 996,88	7,33	21 967
1			материалы							201,04		4 237
			накладные расходы							51 152,01	5,68	290 543
			сметная прибыль							8 611,99		181 623
1			Дополнительная перевозка							4 488,62		94 666
			Итого ФОТ (справочно)							2 017,78	7,33	14 790
			Итого накладные расходы (справочно)							9 234,57		194 754
			Итого сметная прибыль (справочно)							8 611,99		181 623
			НДС 20% (только ТЦ)							4 488,62		94 666
			ВСЕГО по акту							78 300,81		158 821,20
												952 927,20

Сдал: Директор ООО "Соберо" О.П. Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старшая по дому

Д.С. Бодров

РАСПЕЧАТКА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СМЕТЕ
Дир. Гусевский Д.С.

СМЕТНО-РАСЧЕТНО-ОЦЕНОЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КОНСТРУКЦИОННО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



*Согласовано
ответственной категорией
Комитета, член
А.А. Яковлева, и.п.*

НЕОДЕРЖИВАТЬ СЧЕТОВ ИЛИ ИХ КОПИЙ В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
РЕКЛАМА, ПИКАЕТЕРИИ ИЛИ ДОСТАВКА В ДОМАХ
ОБЪЕКТЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
Аттестован
М.А. Литвинчук