

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ГАРМОНИЯ"	по ОКПО	
Стройка	капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с. Остёр, ул. Советская, д. 14	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	№40/ЭА24а-2021
		номер	16.03.2021
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	11.08.2021	с 29.03.2021 по 11.08.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Цоколь													
1	1	ФЕР46-02-009- Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных		100 м2	0,3435								
02 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
421/пр прил.10													
Т.1 п.2													
		1 ОТ		чел.-ч	22,82	1,15	9,0144705	178,00	1,15	70,31			
		3Т											
Итого по расценке								178,00				70,31	
ФОТ												70,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	110	0,9	99			69,61		
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)		%	70	0,85	59,5			41,83		
		Прил. 4 п. 49 отдельных конструктивных элементов										
		Прил. 1 п. 49 отдельных конструктивных элементов										
2	2	ФЕР53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2				0,144			181,75		
		Объем=0,084+0,06										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил. 10										
		т. 1 п. 2										
		1 ОТ						3 304,47	1,15	547,22		
		2 ЗМ						115,40	1,15	19,11		
		3 в т.ч. ОТМ						13,50	1,15	2,24		
		4 М						1 248,96		179,85		
		ЗТ	чел.-ч	397,65	1,15	65,85084						
		ЗТМ	чел.-ч	1	1,15	0,1656						
		Итого по расценке						4 668,83		746,18		
		ФОТ								549,46		
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86			86			472,54		
		33.2004										
		Прил. 5 п. 3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70			70			384,62		
		5536/06										
		Прил. 2 п. 3										
3	3	ФСС- 06.1.01.05- 0035 Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт				0,749	1 752,60		1 603,34		
4	4	ФЕР15-04-006- 03 Покрывные поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2				0,3435					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п. 586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			19,33		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			9,56		
Всего по позиции												
7	7	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0035	18 390,16		49,75		
8	8	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стень	100 м2			0,3435					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т		чел.-ч	115	1,3225	52,2420563			479,58		
		ЗПМ		чел.-ч	1,44	1,4375	0,711045			26,29		
		Итого по расценке						5 877,23		9,36		
		ФОТ								1 637,91		
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004 Прил.4 п.15		%	105	0,9	94,5			2 143,78		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			488,94		
										462,05		
										228,58		
Всего по позиции												
9	9	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,06485	510,40		2 834,41		
10	10	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100)	т			1,75185	1 176,71		2 061,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,3435					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					128,20	1,3225	58,24		
			2 ЭМ					5,41	1,4375	2,67		
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,46		
			4 М					105,72		36,31		
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	6,2690468					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,0395025					
Итого по расценке							239,33			97,22		
			ФОТ							58,70		
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			55,47		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			27,44		
			5538/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции										180,13		
12	12	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,006011	4 841,85		-29,10		
13	13	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,004466	30 554,42		136,46		
14	14	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,006011	7 090,70		42,62		
15	15	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,013053	34 286,50		447,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с песов: вручную	100 м2			0,3435					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					100,20	1,3225	45,52		
			2 ЗМ					1,31	1,4375	0,65		
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,4375	0,11		
			ЗТМ	чел.-ч	10,86	1,3225	4,8426115					
				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0098756					
			Итого по расценке					101,51		46,17		
			ФОТ							45,63		
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			43,12		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			21,33		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
17	17	ФСС-14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т		0,00773	20 559,48			110,62		
			Итого по разделу 1 Цоколь							8 729,61		
18	18	ФЕР88-20-1	Смена обделок из листового стали (пожков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0,413						
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					353,23	1,15	167,77		
			2 ЗМ					5,13	1,15	2,44		
			3 в т.ч. ОТМ					1,54	1,15	0,73		
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	41,41	1,15	19,6676795	96,05		39,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,056994	454,41				
			Итого по расценке							209,88		
			ФОТ							168,50		
			МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83		83			139,86		
			33.2004									
			Прил.5 п.8									
			Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65		65			109,53		
			5536/06									
			Прил.2 п.8									
19	19	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м			43,365	26,41		1 145,27		
20	20	ФЕР13-06-003- 01	Очистка поверхности щетками	м2			27					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2									
			1 ОТ							274,23		
			ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	32,13675	7,68	1,3225	274,23		
			Итого по расценке					7,68		222,13		
			ФОТ							163,17		
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии	%	90	0,9	81					
			Прил.4 п.13									
			Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5					
			18.11.04									
			Прил.1 п.13									
21	21	ФЕР15-04-006- 03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,27			659,53		
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
		1 ОТ										
		2 ЗМ							44,73	1,3225		15,97
		3 в т.ч. ОТМ							0,97	1,4375		0,38
		4 М							0,26	1,4375		0,10
		ЗТ			чел.-ч	4,65	1,3225	1,6603988	0,18			0,05
		ЗТМ			чел.-ч	0,02	1,4375	0,0077625				
		Итого по расценке										
		ФОТ						45,88			16,40	
		МДС81- НР Отделочные работы		%		105	0,9	94,5			16,07	
		33.2004									15,19	
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АД- СП Отделочные работы		%		55	0,85	46,75				7,51
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
22	22	ФССЦ-									39,10	
		14.2.06.01-	Антисептик "Мипор" для строительных	кг			2,8	19,55			54,74	
		0102	конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича									
23	23	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м			1,2					
			цементным раствором									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2									
			1 ОТ									
			4 М					24,31	1,15		33,55	
			ЗТ		чел.-ч	2,71	1,15	3,7398	0,02		0,02	
			Итого по расценке					24,33			33,57	
			ФОТ								33,55	
			МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%		86		86			28,85	
			33.2004									
			Прил.5 п.3									
			Письмо №АД- СП Стены (ремонтно-строительные)	%		70		70			23,49	
			5536/06									
			Прил.2 п.3									
Всего по позиции												85,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ФССЦ-04.3.01.09-0023	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3			0,024	497,00		11,93		
25	25	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,34					
Объем=0,27+0,07 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					3 304,47	1,15	1 292,05		
			2 ЭМ					115,40	1,15	45,12		
			3 в т.ч. ОТМ					13,50	1,15	5,28		
			4 М					1 248,96		424,65		
			ЗТ	чел.-ч	397,65	1,15	155,48115					
			ЗТМ	чел.-ч	1	1,15	0,391					
			Итого по расценке					4 668,83		1 761,82		
			ФОТ							1 297,33		
			МДС81-НР Стены (ремонтно-строительные)	%	86		86			1 115,70		
			33.2004									
			Прил.5 п.3									
			Письмо №АП-СП Стены (ремонтно-строительные)	%	70		70			908,13		
			5536/06									
			Прил.2 п.3									
Всего по позиции												
26	26	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт			1,768	1 752,60		3 098,60		
27	27	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			4,488					
Объем=(432,73+9,7+6,37) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					44,73	1,3225	265,49		
			2 ЭМ					0,97	1,4375	6,26		
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,4375	1,68		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	27,599517	0,18		0,81		
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,12903					
Итого по расценке								45,88				
ФОТ								272,56				
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5	267,17				
33.2004								252,48				
Прил. 4 п. 15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75	124,90				
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п. 15												
Всего по позиции								649,94				
28	28	ФСЦ-	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС	т		0,0462	18 390,16	849,63				
		14.3.01.02-	Бетон-контакт"									
		0102										
29	29	ФЕР15-02-036-	Штукатурка по сетке без устройства	100 м2		4,488						
		01	каркаса: улучшенная стон									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
т.1 п.2												
1 ОТ							1 055,70	1,3225		6 265,98		
2 ЗМ							53,24	1,4375		343,48		
3 в т.ч. ОТМ							18,96	1,4375		122,32		
4 М							4 768,29			21 400,09		
ЗТ				чел.-ч	115	1,3225	662,5687					
ЗТМ				чел.-ч	1,44	1,4375	9,29016					
Итого по расценке							5 877,23			28 009,55		
ФОТ										6 388,30		
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5	6 036,94				
33.2004												
Прил. 4 п. 15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75	2 986,53				
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п. 15												
Всего по позиции								37 033,02				
30	30	ФСЦ-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3		-13,9128	510,40	-7 101,09				
		04.3.01.07-	известковый, состав 1:2,5									
		0012										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=4,488*5,1	Т			22,8888	1 176,71		26 933,48		
32	32	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			4,488					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					128,20	1,3225	760,92		
			2 ЭМ					5,41	1,4375	34,90		
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	6,00		
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	81,908244	105,72		474,47		
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,51612					
			Итого по расценке				239,33			1 270,29		
			ФОТ							766,92		
			МДС81-НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			724,74		
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП-СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			358,54		
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
33	33	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная	Т			-0,07854	4 841,85		2 353,57		
34	34	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	Т			0,058344	30 554,42		1 782,67		
35	35	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	Т			0,07854	7 090,70		556,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	ФСЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "Бирисс Фасад-Колор М", тон средний	т			0,170544	34 286,50		5 847,36		
114	37	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,1053					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т												
	3ТМ			чел.-ч	97,2	1,3225	13,5350991	6 516,18		686,15		
				чел.-ч	0,27	1,4375	0,0408696					
Итого по расценке								7 367,18		804,92		
ФОТ										115,99		
МДС81-НР Кровли				%	120	0,9	108			125,27		
Прил.4 п.12												
Письмо №АЛ-СП Кровли				%	65	0,85	55,25			64,08		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Фасад												
994,27												
78 859,47												
37	38	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заплеченный проемов: оконных без подоконных Досок	100 м2			0,025					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 3Т 3ТМ												
				чел.-ч	151,54	1,15	4,356775			1 225,96		35,25
				чел.-ч	7,74	1,15	0,222525			241,95		6,96
										104,49		3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					1 467,91				
			ФОТ							42,21		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и							38,25		
			33.2004 сооружений (усиление и замена существующих	%	110	0,9	99			37,87		
			Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение									
			отдельных конструктивных элементов)									
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и	%	70	0,85	59,5			22,76		
			5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих									
			18.11.04 конструкций, разборка и возведение									
			Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)									
			Всего по позиции							102,84		
38	39	ФЕР10-01-034- Установка в жилых и общественных	100 м2				0,025					
	01	зданий оконных блоков из ПВХ профилей:										
		глухих с площадью проема до 2 м2 (во										
		фронтах)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к										
		04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		т.1 п.2										
		1 ОТ						1 462,81	1,3225	48,36		
		2 ЭМ						270,55	1,4375	9,72		
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	2,22		
		4 М						7 998,51		199,96		
		ЗТ		чел.-ч	167,37	1,3225	5,5336706					
		ЗТм		чел.-ч	5,04	1,4375	0,181125					
		Итого по расценке						9 731,87		258,04		
		ФОТ								50,58		
		МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2				53,72		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55				27,09		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
		Всего по позиции								338,85		
39	40	ФССЦ- Блок оконный пластиковый:	м2				2,5	2 082,67		6 206,68		
	11.3.02.01- двустворчатый, глухой с однокамерным											
	0009 стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2,											
	применит. с жалюзийной решеткой											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	41	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,03					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
		1 ОТ						1 338,01	1,15	46,16		
		2 ЗМ						241,95	1,15	8,35		
		3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	3,60		
		ЗТ										
		ЗТМ	цел.-ч	165,39	1,15	5,705955						
		Итого по расценке	цел.-ч	7,74	1,15	0,26703		1 579,96				
		ФОТ						54,51		49,76		
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений (усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	%	110	0,9	99		49,26				
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)	%	70	0,85	59,5		29,61				
38	42	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнототкидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,03			133,38		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр п.586 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т.1 п.2												
		1 ОТ						1 639,19	1,3225	65,03		
		2 ЗМ						270,55	1,4375	11,67		
		3 в т.ч. ОТМ						61,81	1,4375	2,67		
		4 М										
		ЗТ										
		ЗТМ	цел.-ч	187,55	1,3225	7,4410463		8 164,54		244,94		
		Итого по расценке	цел.-ч	5,04	1,4375	0,21735		10 074,28		321,64		
		ФОТ						67,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	118	0,9	106,2			71,90		
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			36,25		
Всего по позиции												
39	43	ФССЦ- 11.3.02.01- 0020	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно- откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1,5 м2	м2			3	3 520,48		10 561,44		
40	44	ФЕР10-01-035- 01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,025					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					165,82	1,3225	5,48		
			2 ЗМ					10,45	1,4375	0,38		
			3 в т.ч. ОТм					2,16	1,4375	0,08		
			4 М					2 189,21		54,73		
			ЗТ	чел.-ч	19,44	1,3225	0,642735					
			ЗТм	чел.-ч	0,18	1,4375	0,0064688					
Итого по расценке												
			ФОТ					2 365,48		60,59		
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004 Прил.4 п.10	%	118	0,9	106,2			5,56		
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	%	63	0,85	53,55			2,98		
Всего по позиции												
41	45	ФССЦ- 11.3.03.01- 0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м			2,5	49,56		123,90		

ИРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	46	ФССП- 11.3.03.14- 1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт			0,4	3,15				1,26
43	47	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			0,025					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						70,98	1,15	2,04		
		2 ЗМ						0,20	1,15	0,01		
		ЗТ		чел.-ч	9,1	1,15	0,261625					
		Итого по расценке						71,18		2,05		
		ФОТ								2,04		
		МДСВ1- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 33.2004		%	83		83			1,69		
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 5536/06		%	65		65			1,33		
		Прил.2 п.8										
Всего по позиции												
44	48	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брендмауэрты, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,00625			5,07		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						829,12	1,3225	6,85		
		2 ЗМ						21,88	1,4375	0,20		
		3 в т.ч. ОТМ						3,51	1,4375	0,03		
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	0,8034188	6 516,18		40,73		
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0024258					
		Итого по расценке						7 367,18		47,78		
		ФОТ								6,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	120	0,9	108			7,43		
				%	65	0,85	55,25			3,80		
Всего по позиции												
45	49	ФССЦ- 08.3.05.05- 0051 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,003563	11 200,00				59,01 -39,91		
46	50	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м		2,625	26,41			69,33		
109	51	ФЕРр61-20-1 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0,157						
		1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ					3 004,39 2,31 2 279,65	1,15 1,15		542,44 0,42 357,91		
		Итого по расценке ФОТ		чел.-ч	323,4	1,15	58,38987	5 286,35		900,77 542,44 426,53		
		МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно- 33.2004 строительные) Прил.5 п.11 Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно- 5536/06 строительные) Прил.2 п.11		%	79	79				271,22		
Всего по позиции												
										1 600,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	52	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,5908	517,91		-357,77		
103	53	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) Объем=0,157*5,1	т			0,8007	1 176,71		942,19		
104	54	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,157					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
		1 ОТ						128,20	1,3225	26,62		
		2 ЗМ						5,41	1,4375	1,22		
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,21		
		4 М								16,60		
		ЗТ						105,72				
		ЗТМ										
		Итого по расценке					0,08	1,4375	0,018055	239,33		
		ФОТ								44,44		
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004								26,83		
		Прил.4 п.15								25,35		
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04								12,54		
		Прил.1 п.15										
105	55	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоугсадоочная водостойкая фасадная	т			-0,0027475	4 841,85		82,33		
106	56	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,002041	30 554,42		62,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	57	ФССЦ-14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,002748	7 090,70		19,49		
108	58	ФССЦ-14.3.02.01-0202	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	т			0,005966	34 286,50		204,55		
47	59	ФЕР46-04-012-03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Т.1 п.2	Разборка деревянных заполнений проемов: 100 м ² дверных и воротных Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				0,06					
				чел.-ч	91,15	1,15	6,28935					
				чел.-ч	7,74	1,15	0,53406					
			1 ОТ					737,40	1,15	50,88		
			2 ЭМ					241,95	1,15	16,69		
			3 в т.ч. ОТМ					104,49	1,15	7,21		
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					979,35		67,57		
			ФОТ							58,09		
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	110	0,9	99			57,51		
			Прил.4 п.49 конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих	%	70	0,85	59,5			34,56		
			18.11.04 конструкций, разборка и возведение									
			Прил.1 п.49 отдельных конструктивных элементов)									
48	60	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м ²			0,06			159,64		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Т.1 п.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					23,81	1,3225	1,89		
			2 ЭМ					14,41	1,4375	1,24		
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,4375	0,17		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М												
3Т				чел.-ч	2,4	1,3225	0,19044	25,72		1,54		
3ТМ				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0146625					
Итого по расценке								63,94		4,67		
ФОТ										2,06		
МДС81- НР Строительные металлические конструкции				%	90	0,9	81			1,67		
33.2004												
Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции				%	85	0,85	72,25			1,49		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.9												
Всего по позиции								7,83				
49	61	ФССЦ- 07.1.01.03- 0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2		6	1 465,11	8 790,66				
50	62	ФЕР09-04-012- 02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт		2						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10												
т.1 п.2												
1 ОТ							11,01	1,3225		29,12		
2 ЗМ							2,11	1,4375		6,07		
4 М							2,32			4,64		
3Т				чел.-ч	1,11	1,3225	2,93595					
Итого по расценке							15,44	39,83		29,12		
ФОТ								23,59				
МДС81- НР Строительные металлические конструкции				%	90	0,9	81					
33.2004												
Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции				%	85	0,85	72,25			21,04		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.9												
Всего по позиции							84,46					
51	63	ФССЦ- 01.7.04.01- 0011	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт		2	428,27	856,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	64	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,052					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
			1 ОТ					821,89	1,3225	56,52		
			2 ЭМ					1 132,88	1,4375	84,68		
			3 в т.ч. ОТМ					172,57	1,4375	12,90		
			4 М					2 088,57		108,61		
			ЗТ	чел.-ч	89,53	1,3225	6,1569781					
			ЗТМ	чел.-ч	13,04	1,4375	0,97474					
			Итого по расценке					4 043,34		249,81		
			ФОТ							69,42		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			73,72		
			33.2004									
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			37,17		
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции										350,70		
111	65	ФССЦ- 11.2.02.01-0033	Блоки дверные по старым образцам с полированной поверхностью, из массива древесины хвойных пород, филленчатые, однополые, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2	м2			5,2	1 271,63		6 612,48		
113	66	ФССЦ- 01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однополых дверей	компл			2	94,68		189,36		
52	67	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: полированной (оконных и дверных)	100 м2			0,0364					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												

Страница 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	69	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,001855	11 397,10		-21,15		
55	70	ФССЦ-14.5.11.08-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм ² , шпательные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т			0,001855	7 090,70		13,16		
56	71	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,000728	30 554,42		22,24		
57	72	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	т			0,001092	30 888,75		33,73		
Итого по разделу 3 Проемы											37 194,16	
Раздел 4. Козырьки и крыльца												
58	73	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (Демонтаж металлоконструкций козырька, применит.)	т			0,08					
Демонтаж (разборка) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
		1 ОТ						140,86	0,7	7,89		
		2 ЭМ						330,21	0,7	18,49		
		3 в т.ч. ОТМ						29,47	0,7	1,65		
		4 М						203,41	0	0,00		
		ЗТ		чел.-ч	14,2	0,7	0,7952					
		ЗТМ		чел.-ч	2,17	0,7	0,12152					
		Итого по расценке						674,48		26,38		
		ФОТ								9,54		
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции 33.2004		%	90	0,9	81			7,73		
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04		%	85	0,85	72,25			6,89		
		Прил.1 п.9										
Всего по позиции											41,00	
59	74	ФЕР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича	100			0,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ												
ЗТ				чел.-ч		5,36	1,15	1,47936	45,72	1,15	12,62	
Итого по расценке									45,72		12,62	
ФОТ											12,62	
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы						78			78		12,62	
33.2004											9,84	
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы						50			50		6,31	
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
60	75	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	отверстий		0,24		28,77			
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ												
ЗТ				чел.-ч		5,28	1,15	1,45728	45,04	1,15	12,43	
Итого по расценке									45,04		12,43	
ФОТ											12,43	
МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы						78			78		12,43	
33.2004											9,70	
Прил.5 п.19												
Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы						50			50		6,22	
5536/06												
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
61	76	ФССЦ-01.7.16.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт			24		2,90		28,35 69,60	
62 77 ФЕР09-03-038-01 Монтаж арки полигонального и криволинейного очертания из листового стали и проката												
				т				0,12678				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25 к расх.; 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ 23,62 2 ЭМ 140,86 1,3225 23,62 3 в т.ч. ОТм 330,21 1,4375 60,18 4 М 29,47 1,4375 5,37 ЗТ 203,41 25,79 ЗТм												
чел.-ч 14,2 1,3225 2,380865 чел.-ч 2,17 1,4375 0,3954744												
Итого по расценке 674,48 109,59 ФОТ 28,99 МДС81- НР Строительные металлические конструкции 81 23,48 33.2004 Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 72,25 20,95 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9												
Всего по позиции 154,02												
63	78	ФССЦ- 07.2.07.04- 0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,12678	10 508,00		1 332,20		
64	79	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,142					
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
1 ОТ 56,55 1,3225 10,62 2 ЭМ 9,22 1,4375 1,88 3 в т.ч. ОТм 0,22 1,4375 0,04 4 М 152,04 21,59 ЗТ ЗТм												
чел.-ч 5,31 1,3225 0,9971915 чел.-ч 0,02 1,4375 0,0040825												
Итого по расценке 217,81 34,09 ФОТ 10,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81-НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил. 4 п. 13		%	90	0,9	81			8,63		
		Письмо №АП-СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил. 1 п. 13		%	70	0,85	59,5			6,34		
Всего по позиции												
65	80	ФЕР13-03-004-Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2				0,142			49,06		
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил. 10 т. 1 п. 2												
		1 ОТ						19,32	2,645	7,26		
		2 ЗМ						6,01	2,875	2,45		
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	2,875	0,09		
		4 М										
		ЗТ			2,13	2,645	0,8000067	138,16	2	39,24		
		ЗТМ										
		Итого по расценке	чел.-ч	0,02	2,875	0,008165		163,49		48,95		
		ФОТ								7,35		
		МДС81-НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил. 4 п. 13	%	90	0,9	81				5,95		
		Письмо №АП-СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил. 1 п. 13	%	70	0,85	59,5				4,37		
Всего по позиции												
66	81	ФЕР12-01-033-Монтаж кровли из профилированного листа 01 для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2				0,076			59,27		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
67	82	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	8,36	70,50	83,05	589,38				
68	83	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	1,19	50,65	60,27					
69	84	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,72							
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 Т.1 п.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, разборка и возведение Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов)				%	70	0,85	59,5			36,10		
Прил. 1 п.49 отдельных конструктивных элементов)												
Всего по позиции												
70	85	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,01368			278,80		
Объем=(0,694*2) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
	1	ОТ						1	201,20	1,3225	21,73	
	3	Т		чел.-ч	154	1,3225	2,7861372					
Итого по расценке								1	201,20			
ФОТ									21,73			
МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным 33.2004 способом				%	80	0,9	72		21,73			
Прил.4 п.1.2									15,65			
Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным 5536/06 от способом				%	45	0,85	38,26		8,31			
18.11.04												
Прил.1 п.1.2												
Всего по позиции										45,69		
71	86	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментом: 01	м3			0,684					
песчаного												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
	1	ОТ						6,19	1,3225	5,60		
	2	ЗМ						8,10	1,4375	7,96		
	3	в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	0,80		
	4	М						0,37		0,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,78	1,3225	0,7055802					
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,0688275					
		Итого по расценке					14,66			13,81		
		ФОТ								6,40		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			7,03		
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			4,35		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
		Всего по позиции								25,19		
72	87	ФССЦ- 02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			0,75	55,26		41,45		
73	88	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щелебного	м3			0,684					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве									
		04.08.2020 № 421/пр	расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		т.1 п.2										
		1 ОТ						6,75	1,3225	6,11		
		2 ЭМ						8,29	1,4375	8,15		
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,80		
		4 М						0,37		0,25		
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	0,7689015					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,0688275					
		Итого по расценке					15,41			14,51		
		ФОТ								6,91		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			7,59		
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			4,70		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
		Всего по позиции								26,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	89	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,79	91,50				72,29
75	90	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,0584					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 93,83 1,3225 8,49 2 ЗМ 36,80 1,4375 3,62 3 в т.ч. ОТМ 6,50 1,4375 0,64 4 М 32,19 2,20 ЗТМ чел.-ч 11 1,3225 0,995049 ЗТМ чел.-ч 0,56 1,4375 0,055062 Итого по расценке 162,82 ФОТ 14,31 МДС81- НР Теплоизоляционные работы 9,13 33.2004 8,22 Прил.4 п.20 Письмо №АЛ- СП Теплоизоляционные работы 5,43 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20												
Всего по позиции												
76	91	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			7,18	14,06				100,95
77	92	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3			0,00684					
Объем=(6,84*0,1) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 827,41 1,3225 7,48												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								1 740,40	1,4375	17,11		
3 в т.ч. ОТМ								268,32	1,4375	2,64		
4 М								391,40		2,68		
ЗТ				чел.-ч	97	1,3225	0,8774523					
ЗТМ				чел.-ч	20,03	1,4375	0,196945					
Итого по расценке								2 959,21		27,27		
ФОТ										10,12		
МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	105	0,9	94,5			9,56		
33.2004 конструкции в промышленном строительстве												
Прил.4 п.6.1 и												
Письмо №ВБ-												
338/02 от												
08.02.08												
Письмо №АП-				%	65	0,85	55,25			5,59		
СП Бетонные и железобетонные монолитные												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.6.1												
Всего по позиции												
78	93	ФССЦ-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3			0,7	665,00		42,42		
		04.1.02.05-	крупность заполнителя 20 мм, класс В15							455,50		
		0043	(М200)									
79	94	ФЕР11-01-027-	Устройство покрытий на цементном	100 м2			0,0684					
		01	растворе из плиток: бетонных, цементных									
			или мозаичных									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
1 ОТ								603,31	1,3225	54,57		
2 ЭМ								167,94	1,4375	16,51		
3 в т.ч. ОТМ								48,06	1,4375	4,73		
4 М								896,25		61,30		
ЗТ				чел.-ч	72,6	1,3225	6,5673234					
ЗТМ				чел.-ч	3,77	1,4375	0,3706853					
Итого по расценке								1 667,50		132,38		
ФОТ										59,30		
МДС81- НР Полы				%	123	0,9	110,7			65,65		
33.2004												
Прил.4 п.11												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП- СП Толы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11		%	75	0,85	63,75			37,80		
80	95	ФССЦ- 05.2.04.04- 0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2			6,98	70,10		235,83		
			Итого по разделу 4 Козырьки и крыльца							4347,15		
Раздел 5. Отмостка												
81	96	ФЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2			0,0708					
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						464,88	1,15	37,85		
		ЗТ		чел.-ч	59,6	1,15	4,852632					
		Итого по расценке						464,88		37,85		
		ФОТ								37,85		
		МДС81- НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 33.2004		%	104			104		37,85		
		Прил 5 п.18								39,36		
		Письмо №АП- СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 5536/06		%	60			60		22,71		
		Прил.2 п.18										
Всего по позиции												
82	97	ФЕР01-02-057- 02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3			0,1416			99,92		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2										
		1 ОТ						1201,20	1,3225	224,94		
		ЗТ		чел.-ч	154	1,3225	28,836964					
		Итого по расценке						1201,20		224,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 33.2004	%	80	0,9	72			224,94		
			Прил.4 п.1.2							161,96		
			Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 5536/06 от 18.11.04	%	45	0,85	38,25			86,04		
			Прил.1 п.1.2									
Всего по позиции												
83	98	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2			0,2004			472,94		
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
			1 ОТ					201,61	1,3225	53,43		
			2 ЭМ					71,84	1,4375	20,64		
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,67		
			4 М					84,88		17,01		
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	5,6186148					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,057615					
			Итого по расценке					358,13		91,08		
			ФОТ							54,10		
			МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004	%	122	0,9	109,8			59,40		
			Прил.4 п.8									
			Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04	%	80	0,85	68			36,79		
			Прил.1 п.8									
Всего по позиции												
84	99	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т			0,048096	3 316,55		187,27		
85	100	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			7,08			159,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков												
33.2004												
Прил.4 п.8												
Письмо №АЛ- СП Конструкции из кирпича и блоков												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												
86	101	ФССП- Песок природный для строительных работ 02.3.01.02- средний с крупностью зерен размером 0016	м3	7,79	55,26	280,73	430,48					
87	102	ФЕР1-01-050- Устройство пароизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо 01	100 м2	0,708								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		МДС81- НР Полы		%	123	0,9	110,7			27,79		
		33.2004								30,76		
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП- СП Полы		%	75	0,85	63,75			17,72		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции												
88	103	ФССЦ- 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-86,6592	12,19		1 133,75		
89	104	ФССЦ- 01.7.12.05-0061	Нетканый геотекстиль: Канвапан 150	м2			74,34	3,05		226,74		
90	105	ФЕР08-01-002-02 шебеночного	Устройство основания под фундаментами:	м3			7,08					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к									
		04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;									
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10										
		Т.1 п.2										
		1 ОТ										
		2 ЭМ								63,20		
		3 в т.ч. ОТм								84,37		
		4 М								8,24		
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	7,958805			2,62		
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,712425					
		Итого по расценке						15,41		150,19		
		ФОТ								71,44		
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков		%	122	0,9	109,8			78,44		
		33.2004										
		Прил.4 п.8										
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков		%	80	0,85	68			48,58		
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.8										
Всего по позиции												
91	106	ФССЦ- 02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			8,14	91,50		277,21		
										744,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	107	ФЕР26-01-048- Устройство на плоских и криволинейных поверхностях караса изоляции: из сетки		100 м2			0,708					
	04	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Т.1 п.2										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10										
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ		чел.-ч чел.-ч	11 0,56	1,3225 1,4375	10,29963 0,56994	93,83 36,80 6,50 32,19	1,3225 1,4375 1,4375	87,86 37,45 6,62 22,79		
		Итого по расценке ФОТ						162,82		148,10		
		МДС81- НР Теплоизоляционные работы 33.2004 Прил.4 п.20	%		100	0,9	90			94,48 85,03		
		Письмо №АДГ- СП Теплоизоляционные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.20	%		70	0,85	59,5			56,22		
93	108	ФССЦ- 08.1.02.17- без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	М2				74,34	14,06		289,35 1 045,22		
		Всего по позиции										
94	109	ФЕР06-01-001- Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3				0,0708					
	15	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Т.1 п.2										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10										
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ		чел.-ч	97	1,3225	9,082401	827,41 1 740,40 268,32 391,40	1,3225 1,4375 1,4375	77,47 177,13 27,31 27,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ				чел.-ч	20,03	1,4375	2,0385533					
Итого по расценке								2 959,21		282,31		
ФОТ										104,78		
МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	105	0,9	94,5			99,02		
33.2004 конструкции в промышленном строительстве												
Прил.4 п.б.1 и												
Письмо №ВБ-												
338/02 от												
08.02.08												
Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	65	0,85	55,25			57,89		
5536/06 от конструкции в промышленном строительстве												
18.11.04												
Прил.1 п.б.1												
Всего по позиции										439,22		
95	110	ФССЦ-	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3		7,22	665,00			4 801,30		
		04.1.02.05-	крупность заполнителя 20 мм, класс В15									
		0043	(М200)									
96	111	ФЕР27-02-010-	Установка бортовых камней бетонных: при	100 м		0,82						
		01	цементобетонных покрытиях									
Объем=82 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве												
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов												
ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15;												
04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил.10												
Т.1 п.2												
		1 ОТ			590,51	1,3225				640,38		
		2 ЗМ			73,02	1,4375				86,07		
		3 в т.ч. ОТм			8,70	1,4375				10,26		
		4 М										
		ЗТ		чел.-ч	69,8	1,3225	75,69461					
		ЗТм		чел.-ч	0,65	1,4375	0,7661875					
					2 504,53					2 053,71		
Итого по расценке								3 168,06		2 780,16		
ФОТ										650,64		
МДС81- НР Автомобильные дороги				%	142		142			923,91		
33.2004												
Прил.4 п.21												
Письмо №АП- СП Автомобильные дороги				%	95	0,85	80,75			525,39		
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.21												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
97	112	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			82	22,36		4 229,46		
98	113	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-3,198	592,76		-1 895,65		
99	114	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			2,56	592,76		1 517,47		
Объем=3,198*0,8												
Итого по разделу 5 Отмостка												
Раздел 6. Прочие работы												
100	115	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			5,5306					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 т.1 п.2												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т				чел.-ч	43,5	1,3225	318,168504	375,84	1,3225	2 748,98		
3ТМ				чел.-ч	0,07	1,4375	0,5565166	0,81	1,4375	6,44	1 898,21	
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004				%	122	0,9	109,8	4,60	1,4375	36,57		
Прил.4 п.8												
Письмо №АП-СТ Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04				%	80	0,85	68	0,81	1,4375	6,44		
Прил.1 п.8												
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	116	ФССЦпг-01-01	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			18,87	42,98		811,03		
102	117	ФССЦпг-03-21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 35 км	1 т груза			18,87	21,26		401,18		
Итого по разделу 5 Прочие работы										10 795,11		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
В том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов												
Материалы												
Строительные работы												
1 Строительные работы												
В том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
с учетом аукционного снижения 0,5%												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												
										154 346,76	8,43	1 561 372,80

Сдал: Генеральный директор ООО «Гармония» *О.В. Серебрякова*

Принял: И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"



Подпись, подпись (инициал, фамилия)

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ

ПОДТВЕРЖДАЮ

Якушев Т.В.

Расценки

соответствуют

сметы *Е.М. Сербина*



Генеральный директор ООО «Гармония»

О.В. Серебрякова

И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"

И.п. генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта"