

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соберо"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Полевая, д. 7	по ОКПО	
Объект	капитальный ремонт фасада		

Вид деятельности по ОКДП	41/ЗА26а-2021
номер	16.03.2021
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
1	23.07.2021	01.04.2021	23.07.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС 02-01-02, капитальный ремонт фасада
 Основание: Договор № 41/ЗА26а-2021
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 7805,42 (841,46) тыс.руб.
 Средства на оплату труда 420,77 (54,43) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 6198,40 чел.час

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Инвентарные леса													
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	29,4								
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1													
		1 ОТ						375,84	1,3225	14 613,22	7,73	112 960	
		2 ЭМ						4,60	1,4375	194,41	7,73	1 503	
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	34,23	7,73	265	
		4 М						343,22		10 090,67	7,73	78 001	
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,3225	1691,34525						
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	2,958375						
		Итого по расценке						723,66		24 898,30			
		ФОТ								14 647,45		113 225	
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004		%	122	0,9	109,8			16 082,90		124 321	
		Прил.4 п.8											
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04		%	80	0,85	68			9 960,27		76 993	
		Прил.1 п.8											
Всего по позиции													
2	2	ФЕР69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1,48								
Всего по позиции											50 941,47		393 778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1	ОТ							186,58	1,15	317,56	7,73	2 455
2	ЭМ							3 973,13	1,15	6 762,27	7,73	52 272
3	в т.ч. ОТМ							119,81	1,15	203,92	7,73	1 576
4	М							207,16		306,60	7,73	2 370
ЗТ	чел.-ч			20,8	1,15		35,4016					
ЗТМ	чел.-ч			8,32	1,15		14,16064					
Итого по расценке												
	ФОТ							4 366,87		7 386,43		4 031
МДС81-НР	Прочие ремонтно-строительные работы			%	78		78			521,48		3 144
33.2004										406,75		
Прил.5 п.19												
Письмо №АП-5536/06	СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	50		50			260,74		2 016
Прил.2 п.19												
Всего по позиции												
3	ФССП-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3				-0,592	517,91		8 053,92	7,73	62 257
										-306,60		-2 370
4	ФССП-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм)	т				1,0064	1 176,71		1 184,24	7,73	9 154
5	ФЕР99-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3				0,592					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1	ОТ							21,45	1,15	14,60	7,73	113
2	ЭМ							8,55	1,15	5,82	7,73	45
3	в т.ч. ОТМ							6,94	1,15	4,72	7,73	36
ЗТ	чел.-ч			2,75	1,15		1,8722					
ЗТМ	чел.-ч			0,69	1,15		0,469752					
Итого по расценке												
	ФОТ							30,00		20,42		149
МДС81-НР	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)			%	66		66			19,32		98
33.2004 п.4.10										12,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)	%	0		0					
Всего по позиции											33,17	256
Итого по разделу 1 Инвентарные леса											59 906,20	
Раздел 2. Ремонт цоколя												
6	6	ФЕР62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		1,14						
Объем=114 / 100 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ		чел.-ч	25,7	1,15	33,6927	200,46	1,15	262,80	7,73	2 031
		ЗТ										
Итого по расценке												
		ФОТ						262,80				2 031
		МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)		%	80		80	262,80		210,24		1 625
		Прил.5 п.12										
		Письмо №АП- СП Малярные работы (ремонтно-5536/06 строительные)		%	50		50	131,40				1 016
		Прил.2 п.12										
Всего по позиции											604,44	4 672
7	7	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		1,14						
Объем=114 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586												
		1 ОТ						128,20	1,3225	193,28	7,73	1 494
		2 ЭМ						5,41	1,4375	8,87	7,73	69
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	1,52	7,73	12
		4 М						105,72		120,52	7,73	932
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	20,80557					
		ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,1311					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					239,33		322,67		13
			ФОТ							194,80		1 506
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			184,09		1 423
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			91,07		704
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
Всего по позиции												
8	8	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,01995	4 841,85		597,83		4 822
										-96,59	7,73	-747
9	9	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (расход 2кг/м2)	кг			228	8,52		1 942,56	7,73	15 016
			Объем=2*114									
10	10	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2)	т			0,01995	30 554,42		609,56	7,73	4 712
			Объем=0,175*114/1000									
11	11	ФССЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий	т			0,04332	37 375,38		1 619,10	7,73	12 516
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя												
Раздел 3. Ремонт гладкого фасада												
ремонт швов												
12	12	ФЕР53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м			15,4					
Объем=1540 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов												
04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					439,44	1,15	7 782,48	7,73	60 159
			2 ЭМ					1 652,38	1,15	29 263,65	7,73	226 208
			3 в т.ч. ОТм					4,41	1,15	78,10	7,73	604
			4 М					251,32		3 870,33	7,73	29 918
			ЗТ	чел.-ч	48,45	1,15	858,0495					
			ЗТм	чел.-ч	0,38	1,15	6,7298					
Итого по расценке												
			ФОТ					2 343,14		40 916,46		60 763
										7 860,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)		%	86		86			6 760,10		52 256
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)		%	70		70			5 502,41		42 534
		5536/06										
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции												
13	13	ФССЦ- Герметик полиуретановый: САЗИПАСТ 25, долговременная герметизация швов	кг				475,86	25,59		12 177,26	7,73	94 130
		Объем=103*0,3*15,40										
14	14	ФССЦ- Пена монтажная: MAKROFLEX PRO (1м.п шва сеч. 30мм x 30мм расход 0,1л/мм)	л				154	58,58		9 021,32	7,73	69 735
		0018										
Объем=0,1*1540												
15	15	ФЕРp53-21-12 Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	100 м				15,4					
		Объем=1540 / 100										
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						249,64	1,15	4 421,12	7,73	34 175
		2 ЭМ						4,60	1,15	81,47	7,73	630
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,15	14,35	7,73	111
		ЗТ										
		ЗТм	чел.-ч	26,25	1,15		464,8875					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,07	1,15		1,2397					
		ФОТ						254,24		4 502,59		34 286
		МДС81- НР Стены (ремонтно-строительные)	%	0	0		0			4 435,47		
		33.2004										
		Прил.5 п.3										
		Письмо №АП- СП Стены (ремонтно-строительные)	%	0	0		0					
		5536/06										
		Прил.2 п.3										
Всего по позиции												
16	16	ФССЦ- Состав полимерцементный	м3				1,078	339,36		4 502,59	7,73	34 805
		14.2.05.06-0001								365,83		2 828
Утепление фасада												
17	17	ФЕРp62-41-5 Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2				7,5					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1	ОТ			чел.-ч	25,7	1,15	221,6625	200,46	1,15	1 728,97	7,73	13 365
ЗТ												
Итого по расценке												
	ФОТ							200,46		1 728,97		13 365
МДС81- НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	80		80			1 728,97		13 365
33.2004	строительные)									1 383,18		10 692
Прил.5 п.12												
Письмо №АП- СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	50		50			864,49		6 683
5536/06	строительные)											
Прил.2 п.12												
Всего по позиции												
18	18	ФЕР26-01-045- 01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 2,5 мм с лесов	100 м2			7,5			3 976,64		30 740
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1	ОТ			чел.-ч	12,82	1,3225	127,158375	123,33	1,3225	1 223,28	7,73	9 456
2	ЭМ							3,29	1,4375	35,47	7,73	274
3	в т.ч. ОТм							0,58	1,4375	6,25	7,73	48
4	М							0,09		0,68	7,73	5
ЗТ												
ЗТм				чел.-ч	0,05	1,4375	0,5390625					
Итого по расценке												
	ФОТ							126,71		1 259,43		9 504
МДС81- НР	Теплоизоляционные работы			%	100	0,9	90			1 229,53		8 554
33.2004										1 106,58		
Прил.4 п.20												
Письмо №АП- СП	Теплоизоляционные работы			%	70	0,85	59,5			731,57		5 655
5536/06	от											
18.11.04												
Прил.1 п.20												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
19	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,175кг/м2)	т				0,1325	30 554,42		3 097,58		23 944
20	Счет-фактура №67/0002198 от 11.06.2021	Покрытие теплозащитное жидкое Coloris Prof цвет белый, расход 5кг/м2, 1л=0,65кг	л				5769,231	430,00	1,02	327 346,05	7,73	30 999
Цена=516/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
21	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	с 100 м2				7,5					
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ						120,21	1,3225		1 192,33	7,73	9 217
	2 ЗМ						4,06	1,4375		43,77	7,73	338
	3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375		7,55	7,73	58
	4 М						0,02			0,15	7,73	1
	ЗТ											
	ЗТм											
	Итого по расценке						124,29			1 236,25		9 275
	ФОТ									1 199,88		8 765
	МДС81-33.2004	НР Отделочные работы	%		105	0,9	94,5			1 133,89		
Прил.4 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15									
			СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			560,94		4 336
Всего по позиции												
22	22	ФССП-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,13125	30 554,42			2 931,08	7,73	22 657
23	23	ФССП-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т		0,285	37 375,38			10 651,98	7,73	82 340
Ремонт фасада												
24	24	ФЕР62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		12,16						
Объем=1216 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
		ЗТ		чел.-ч	25,7	1,15	359,3888	200,46	1,15	2 803,23	7,73	21 669
Итого по расценке												
		ФОТ						200,46		2 803,23		21 669
		МДС81-НР	Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			2 803,23		17 335
		Прил.5 п.12						2 242,56				
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.2 п.12												
		СП	Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	50		50			1 401,62		10 835
Всего по позиции												
25	25	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		5,32				6 447,43		49 839
Объем=532 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
		ЗТ		чел.-ч	44,73	1,3225	314,71	7,73				2 433
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ								0,97	1,4375	7,42	7,73	57
3 в т.ч. ОТм								0,26	1,4375	1,99	7,73	15
4 М								0,18		0,96	7,73	7
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	32,716005					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,15295					
Итого по расценке								45,88		323,09		
ФОТ										316,70		2 448
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			299,28		2 313
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			148,06		1 144
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции										770,43		5 954
26	26	ФССЦ- 14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,1862	18 390,16		3 424,25	7,73	26 469
27	27	ФЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм	100 м2			5,32					
			Объем=0,35*532/1000									
			Объем=532 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
1 ОТ								479,76	1,15	2 935,17	7,73	22 689
2 ЭМ								110,18	1,15	674,08	7,73	5 211
3 в т.ч. ОТм								19,37	1,15	118,51	7,73	916
4 М								152,87		813,27	7,73	6 287
ЗТ				чел.-ч	57,25	1,15	350,2555					
ЗТм				чел.-ч	1,67	1,15	10,21706					
Итого по расценке								742,81		4 422,52		
ФОТ										3 053,68		23 605
МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	79		79			2 412,41		18 648
33.2004												
Прил.5 п.11												
Письмо №АП- СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				%	50		50			1 526,84		11 803
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.2 п.11												
Всего по позиции										8 361,77		64 638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3				-2,7132	59,99		-162,76	7,73	-1 258
29	ФССЦ-01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т				-0,0266	24 310,00		-646,65	7,73	-4 999
30	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь шпунтурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 153 накрывка" (марка М75-М100) (расход 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм) Объем=17*532/1000	т				9,044	1 176,71		10 642,17	7,73	82 264
32	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности Объем=12*16 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2				12,16					
		1 ОТ						128,20	1,3225	2 061,66	7,73	15 937
		2 ЭМ						5,41	1,4375	94,57	7,73	731
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,4375	16,26	7,73	126
		4 М						105,72		1 285,56	7,73	9 937
		ЗТ	цел.-ч	13,8		1,3225	221,92608					
		ЗТм	цел.-ч	0,08		1,4375	1,3984					
		Итого по расценке						239,33		3 441,79		
		ФОТ								2 077,92		16 063
		МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105		0,9	94,5			1 963,63		15 180
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55		0,85	46,75			971,43		7 509
		Прил.1 п.15										
33	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т				-0,2128	4 841,85		-1 030,35	7,73	-7 965
34	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг				2432	8,62		20 720,64	7,73	160 171
		Объем=2*1216										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	34	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,175*1216/1000	т			0,2128	30 554,42		6 501,98	7,73	50 260
36	35	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,46208	37 376,38		17 270,42	7,73	133 500
Итого по разделу 3 Ремонт гладкого фасада										513 946,02		
Раздел 4. Ремонт входной группы												
37	36	ФЕР62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			0,379					
Объем=37,9 / 100 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ		чел.-ч	25,7	1,15	11,201345	200,46	1,15	87,37	7,73	675
		3Т										
Итого по расценке								200,46		87,37		675
		ФОТ								87,37		675
		МДС81-НР	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			69,90		540
		33.2004	строительные									
		Прил.5 п.12										
		Письмо №АП-СП	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			43,69		338
		5536/05	строительные									
		Прил.2 п.12										
Всего по позиции										200,96		1 553
38	37	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,379					
Объем=37,9 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗГМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						44,73	1,3225	22,42	7,73	173
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,53	7,73	4
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	0,14	7,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								0,18				1
ЗТ				чел.-ч	4,65	1,3225	2,3307079			0,07	7,73	
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0108963					
Итого по расценке												
ФОТ				%	105	0,9	94,5	45,88		23,02		174
МДС81- НР Отделочные работы				%						22,56		164
33.2004										21,32		
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			10,55		81
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции												
39	38	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,175*37,9/1000	т			0,006633	30 554,42		54,89		423
40	39	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,379			202,67	7,73	1 567
Объем=37,9 / 100												
Приказ от Приг применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								128,20	1,3225	64,26	7,73	497
2 ЭМ								5,41	1,4375	2,95	7,73	23
3 в т.ч. ОТм								0,93	1,4375	0,51	7,73	4
4 М								105,72		40,07	7,73	310
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	6,9169395					
ЗТМ				чел.-ч	0,08	1,4375	0,043585					
Итого по расценке												
ФОТ				%	105	0,9	94,5	239,33		107,28		501
МДС81- НР Отделочные работы				%						64,77		473
33.2004										61,21		
Прил.4 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			30,28		234
Всего по позиции												
41	40	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,006633	4 841,85		198,77	7,73	1 537 -248
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
42	41	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			75,8	8,52		645,82	7,73	4 992
Объем=2*37,9												
43	42	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,006633	30 554,42		202,67	7,73	1 567
Объем=0,175*37,9/1000												
44	43	ФССЦ- 14.3.02.01- 0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М", тон яркий	т			0,014402	37 375,38		538,28	7,73	4 161
Итого по разделу 4 Ремонт входной группы												
Раздел 5. Замена окон в местах общего пользования												
45	44	ФЕР46-04-012- 02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2			0,2945					
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						1 225,96	1,15	415,20	7,73	3 209
		2 ЭМ						241,95	1,15	81,94	7,73	633
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	35,39	7,73	274
		ЗТ		151,54	1,15		51,3228095					
		ЗТм		7,74	1,15		2,6213445					
Итого по расценке												
		ФОТ						1 467,91		497,14		3 483
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	110	0,9	99			450,59		3 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил. 1 п.49 конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			268,10		2 072
Всего по позиции												
46	45	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,2945			1 211,32		9 362
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					1 268,96	1,3225	494,23	7,73	3 820
			2 ЭМ					236,16	1,4375	99,98	7,73	773
			3 в т.ч. ОТм					46,96	1,4375	19,88	7,73	154
			4 М					6 229,34		1 834,54	7,73	14 181
			ЗТ	чел.-ч	145,19	1,3225	56,5480567					
			ЗТм	чел.-ч	3,94	1,4375	1,6679744					
Итого по расценке												
			ФОТ					7 734,46		2 428,75		3 974
			МДС81- НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,9	106,2			514,11		4 220
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП- СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,85	53,55			275,31		2 128
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции												
47	46	ФССЦ-11.3.02.04-0019	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2			29,45	3 242,30		95 485,74	7,73	738 105
Ремонт и окраска внутренних оконных откосов												
48	47	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (откосов)	100 м2			0,162					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15							4,51		35
Всего по позиции												
50	49	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,00567	18 390,16		23,46	7,73	181
51	50	ФЕР15-02-031- 01	Объем=0,35*16,2/1000 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Объем=16,2 / 100 толщина 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,162			104,27		806
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						1 682,91	2,845	712,54	7,73	5 508
		2 ЭМ						64,40	2,875	29,99	7,73	232
		3 в т.ч. ОТм						27,81	2,875	12,95	7,73	100
		4 М						2 246,51	2	727,87	7,73	5 626
		3Т		чел.-ч	179	2,645	76,69971					
		3Тм		чел.-ч	2,06	2,875	0,959445					
		Итого по расценке						3 973,82		1 470,40		
		ФОТ								725,49		5 608
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			685,59		5 300
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			339,17		2 622
Всего по позиции												
52	51	ФЕР15-04-007- 01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=16,2 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,162			2 495,16		19 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ 380,71 1,3225 81,57 7,73 631												
2 ЭМ 10,41 1,4375 2,42 7,73 19												
3 в т.ч. ОТм 1,97 1,4375 0,46 7,73 4												
4 М 642,56 104,09 7,73 805												
3Т чел.-ч 43,56 1,3225 9,3325122												
3Тм чел.-ч 0,17 1,4375 0,0395888												
Итого по расценке 1 033,68 188,08												
ФОТ 82,03												
МДС81- НР Отделочные работы 94,5 635												
33.2004 77,52 600												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы 46,75 297												
5536/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции 303,95 2 352												
53	52	ФССП- 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,008262	11 397,10		-94,16	7,73	-728
54	53	ФССП- 14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R"	кг			32,4	8,52		276,06	7,73	2 134
Объем=2*16,2												
55	54	ФССП- 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,002835	30 554,42		86,52	7,73	670
Объем=0,175*16,2/1000												
56	55	ФССП- 14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,00486	8 505,00		41,33	7,73	319
Итого по разделу 5 Замена окон в местах общего пользования 103 269,50												
Раздел 6. Ремонт наружных оконных откосов												
57	56	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: полевых, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (отливов)	100 м			1,344					
Объем=134,4 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					658,87		6 709,52		
			ФОТ							3 594,86		27 788
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			3 397,14		26 260
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			1 680,60		12 991
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
62	61	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,5848			11 787,26		91 116
			Объем=(731*0,08) / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					128,20	1,3225	99,15	7,73	766
			2 ЭМ					5,41	1,4375	4,55	7,73	35
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,78	7,73	6
			4 М					105,72		81,83	7,73	478
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	10,6728924					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,067252					
			Итого по расценке					239,33		165,53		
			ФОТ							99,93		772
			МДС81- НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			94,43		730
			33.2004									
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			46,72		361
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.15									
63	62	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка мапюсадоочная водостойкая фасадная	т			-0,010234	4 841,85		306,68	7,73	2 370
										-49,55		-383
64	63	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			116,96	8,52		996,50	7,73	7 703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=2*58,48									
65	ФССЦ-14.4.01.02-0201		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=0,175*58,48/1000	т			0,010234	30 554,42		312,69	7,73	2 417
66	ФССЦ-14.3.02.01-0204		Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,022222	26 873,22		597,18	7,73	4 616
67	ФЕР12-01-010-01		Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(134,4*0,21) / 100	100 м2			0,28224					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					829,12	1,3225	309,48	7,73	2 392
			2 ЗМ					21,88	1,4375	8,98	7,73	69
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	1,42	7,73	11
			4 М					6 516,18		1 839,13	7,73	14 216
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	36,2811053					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,1095444					
			Итого по расценке					7 367,18		2 157,49		
			ФОТ							310,90		2 403
			МДС81-НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			335,77		2 595
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			171,77		1 328
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
68	ФССЦ-08.3.05.05-0051		Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,160877	11 200,00		-1 801,82	7,73	-13 928
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
69	68	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			31,0464	50,65		1 572,50	7,73	12 155
Объем=28,224*1,1												
Итого по разделу 5 Ремонт наружных оконных откосов												
Раздел 7. Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов												
70	69	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполненных проемов: 100 м2	м2			0,075					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			дверных и воротных									
			Объем=7,5 / 100									
			1 ОТ					737,40	1,15	63,60	7,73	492
			2 ЭМ					241,95	1,15	20,87	7,73	161
			3 в т.ч. ОТм					104,49	1,15	9,01	7,73	70
			ЗТ	чел.-ч	91,15	1,15	7,8616875					
			ЗТм	чел.-ч	7,74	1,15	0,667575					
			Итого по расценке					979,35		84,47		
			ФОТ							72,61		562
			МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			71,88		556
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			43,20		334
Всего по позиции												
71	70	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж/Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			10,2			199,55		1 543
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ 1 511 2 ЭМ 7,73 3 в т.ч. ОТм 915 4 М 125 ЗТ 0,00 ЗТм 7,73 Итого по расценке 63,94 ФОТ 313,82 МДС81- НР Строительные металлические конструкции % 81 1 636 33.2004 211,68 Прил.4 п.9 171,46 Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции % 72,25 1 182 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9												
72	71	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	10,2					638,22		4 933
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ 2 483 2 ЭМ 7,73 3 в т.ч. ОТм 1 633 4 М 223 ЗТ 2 028 ЗТм 7,73 Итого по расценке 63,94 ФОТ 794,81 МДС81- НР Строительные металлические конструкции % 81 2 706 33.2004 350,07 Прил.4 п.9 283,56 Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции % 72,25 1 955 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
73	72	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двухпольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (прим.)	м2			10,2	1 465,11		1 331,30		10 291
74	73	ФЕР08-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт			5			14 944,12	7,73	115 518
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ					11,01	1,3225		72,80	7,73	563
		2 ЭМ					2,11	1,4375		15,17	7,73	117
		4 М					2,32			11,60	7,73	90
		3Т										
		Итого по расценке					15,44			99,57		
		ФОТ								72,80		563
		МДС81-НР Строительные металлические конструкции 33.2004					90	0,9	81	58,97		456
		Прил.4 п.9										
		Письмо №АП-СП Строительные металлические конструкции 5536/06 от 18.11.04					85	0,85	72,25	52,60		407
		Прил.1 п.9										
Всего по позиции												
75	74	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт			5	371,20		211,14		1 633
76	75	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,075			1 856,00	7,73	14 347
Объем=7,5 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ					1 031,55	1,3225		102,32	7,73	791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,1	1,4375	0,0291094					
ЗТМ												
Итого по расценке								1 011,80		255,37		
ФОТ										205,10		1 586
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			193,82		1 499
33.2004												
Прил.4 п.15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			95,88		741
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.15												
Всего по позиции										545,07		4 214
81	80	ФССЦ- 14.4.02.04- 0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т			0,00501	42 508,19		212,97	7,73	1 646
82	81	ФЕР09-04-012- 02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Деревянным)	шт			3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								11,01	1,3225	43,68	7,73	338
2 ЭМ								2,11	1,4375	9,10	7,73	70
4 М								2,32		6,96	7,73	54
ЗТ				чел.-ч	1,11	1,3225	4,403925					
Итого по расценке								15,44		59,74		
ФОТ										43,68		338
МДС81- НР Строительные металлические конструкции				%	90	0,9	81			35,38		274
33.2004												
Прил.4 п.9												
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции				%	85	0,85	72,25			31,56		244
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.9												
Всего по позиции										126,68		980
83	82	ФССЦ- 01.7.04.01- 0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт			3	371,20		1 113,60	7,73	8 608
84	83	ФЕР62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (подъездных дверей)	100 м2			0,072					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=7,2 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
159,07 1,15 13,17 7,73 102												
0,66 0,05 7,73												
0,12 0,01 7,73												
152,73 11,00 7,73 85												
чел.-ч 18,2 1,15 1,50696												
чел.-ч 0,01 1,15 0,000828												
Итого по расценке												
312,46 24,22												
ФОТ												
МДС81- НР Маларные работы (ремонтно- 80 80												
33.2004 строительные)												
Прил.5 п.12												
Письмо №АП- СП Маларные работы (ремонтно- 50 50												
5536/06 строительные)												
Прил.2 п.12												
6,59 51												
Всего по позиции												
41,35 320												
86	84	ФССП- 14.4.02.04- 0004	Краска для наружных работ МА-015, защитная	т			0,001159	15 707,00		18,20	7,73	141
откосы внутренние												
86	85	ФЕР46-02-009- 02	Отбивка штукатурки с повархностой: стое и потолков кирпичных	100 м2			0,03435					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
3Т												
178,00 1,15 7,03 7,73 54												
чел.-ч 22,82 1,15 0,9014471												
Итого по расценке												
178,00 7,03												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 110 99												
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих конструктивных элементов												
Прил.4 п.49												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 70 0,85 59,5												
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Прил.1 п.49												
4,18 32												
Всего по позиции												
18,17 139												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	86	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,03435					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586 табл.3 п.10.1 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ					44,73	1,3225	2,03	7,73		16
		2 ЭМ					0,97	1,4375	0,05	7,73		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	0,01	7,73		
		4 М					0,18		0,01	7,73		
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	0,2112396					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0009876					
		Итого по расценке					45,88					
		ФОТ					2,09					16
		МДС81-НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5					15
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75					7
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
88	87	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2	т			0,001202	18 390,16	22,10	7,73		171
89	88	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2			0,03435					
толщина 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 табл.3 п.10.1 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ					1 662,91	2,645	151,08	7,73		1 168
		2 ЭМ					64,40	2,875	6,36	7,73		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТм												
4 М								27,81	2,675	2,75	7,73	21
3Т				чел.-ч	179	2,645	16,2631793	2 246,51	2	164,34	7,73	1 193
3Тм				чел.-ч	2,06	2,875	0,2034379					
Итого по расценке												
ФОТ								3 973,82		311,78		
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			153,83		1 189
33 2004										145,37		1 124
Прил. 4 п. 15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			71,92		556
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п. 15												
Всего по позиции												
90	89	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,03435			529,07		4 090
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п. 586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15												
табл. 3 п. 10.1												
1 ОТ								380,71	1,3225	17,29	7,73	134
2 ЭМ								10,41	1,4375	0,51	7,73	4
3 в т.ч. ОТм								1,97	1,4375	0,10	7,73	1
4 М								642,56		22,07	7,73	171
3Т				чел.-ч	43,56	1,3225	1,9788382					
3Тм				чел.-ч	0,17	1,4375	0,0083943					
Итого по расценке												
ФОТ								1 033,68		39,87		
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			17,39		135
33 2004										16,43		128
Прил. 4 п. 15												
Письмо №АП- СП Отделочные работы				%	55	0,85	46,75			8,13		63
5536/06 от												
18.11.04												
Прил. 1 п. 15												
Всего по позиции												
										64,43		500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	90	ФССЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т			-0,001752	11 397,10				-154
92	91	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			6,87	8,52		58,53	7,73	452
93	92	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,601125	30 554,42		18 367,03	7,73	141 977
94	93	ФССЦ-14.3.02.01-0026	Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11	т			0,001031	8 505,00		8,77	7,73	68
Итого по разделу 7 Замена дверей входных и тамбурных с работами по восстановлению откосов											43 165,15	
Раздел 8. Ремонт экранов и балконов (20шт)												
95	94	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка)	100 м2			0,0518					
Объем=5,18 / 100												
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1												
		1 ОТ						282,66	0,8	11,71	7,73	91
		2 ЭМ						43,61	0,8	1,81	7,73	14
		3 в т.ч. ОТМ						17,15	0,8	0,71	7,73	5
		4 М						8,54	0	0,00	7,73	
		ЗТ		чел.-ч	35,6	0,8	1,475264					
		ЗТм		чел.-ч	1,27	0,8	0,0526288					
Итого по расценке											334,81	
		ФОТ								13,52		96
		МДС81-НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			12,42		106
		Прил.4 п.11								13,75		
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04		%	75	0,85	63,75			7,92		61
		Прил.1 п.11										
Всего по позиции											35,19	272
96	95	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (разборка)	100 м2			0,0518					
Объем=5,18 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1												
Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Полы												
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.11												
Всего по позиции												
97	96	ФЕР12-01-015-	Устройство пароизоляции: оклеенной в	100 м2			0,0518			5,51		43
01												
Объем=5,18 / 100												
Приказ от 04.08.2020 №												
капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
Табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Кровли												
33.2004												
Прил.4 п.12												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12												
				%	65	0,85	55,25			5,41		42
Всего по позиции												
98	97	ФССЦ- 12.1.02.06- 0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2		-5,698	6,20			111,19		860
										-35,33	7,73	-273
99	98	ФССЦ- 12.1.02.03- 0023	Биполь: Стандарт ЭПП	м2		5,698	15,03			85,64	7,73	662
100	99	ФЕР12-01-015- 02	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01 Объем=5,18 / 100	100 м2		0,0518						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ					94,94	1,3225	6,50	7,73		50
		2 ЭМ					68,32	1,4375	5,09	7,73		39
		3 в т.ч. ОТМ					3,07	1,4375	0,23	7,73		2
		4 М					1 346,44		69,75	7,73		539
		ЗТ		чел.-ч	10,1	1,3225	0,6919056					
		ЗТМ		чел.-ч	0,24	1,4375	0,017871					
		Итого по расценке					1 509,70		81,34			
		ФОТ							6,73			52
		МДС81- НР Кровли 33.2004		%	120	0,9	108		7,27			56
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12		%	65	0,85	55,25		3,72			29
Всего по позиции												
101	100	ФССЦ- 12.1.02.06- 0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2		-5,698	6,20			92,33		713
										-35,33	7,73	-273
102	101	ФССЦ- 12.1.02.03- 0023	Биполь: Стандарт ЭПП	м2		5,698	15,03			85,64	7,73	662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	102	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,0518					
		01	Объем=5,18 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					282,66	1,3225	19,36	7,73	150
			2 ЭМ					43,61	1,4375	3,25	7,73	25
			3 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	1,28	7,73	10
			4 М					8,54		0,44	7,73	3
			ЗТ	чел.-ч	35,6	1,3225	2,4387958					
			ЗТм	чел.-ч	1,27	1,4375	0,0945674					
			Итого по расценке					334,81		23,05		
			ФОТ							20,64		160
			МДС81-НР Полы	%	123	0,9	110,7			22,85		177
			33.2004									
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП-СП Полы	%	75	0,85	63,75			13,16		102
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.11									
			Всего по позиции							59,06		457
104	103	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,105572	548,30		57,94	7,73	448
105	104	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,0518					
			Объем=5,18 / 100									
			ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр п.585									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	105	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3				548,30		9,52	7,73	73
107	106	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			0,0518					672
Объем=5,18 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						93,83	1,3225	6,43	7,73	50
		2 ЭМ						36,80	1,4375	2,74	7,73	21
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,4375	0,48	7,73	4
		4 М						32,19		1,67	7,73	13
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						11,05		4,81		
		ФОТ								2,70		21
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,99		23
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		23
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04					75	0,85	63,75	1,72		13
		Прил.1 п.11										
Итого по расценке												
		ФОТ								4,81		
		МДС81-НР Полы 33.2004					123	0,9	110,7	2,70		21
		Прил.4 п.11								2,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 М								1,84				47
ЗТ				чел.-ч	8,98	1,3225	38,8346835			6,02	7,73	
ЗТм				чел.-ч	0,2	1,4375	0,940125					
Итого по расценке								138,96		622,27		
ФОТ				%	118	0,9	106,2			336,33		2 599
МДС81- НР Деревянные конструкции				%	63	0,85	53,55			357,18		2 760
33.2004												
Прил.4 п.10												
Письмо №АП- СП Деревянные конструкции										180,10		1 392
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции				Т			0,045126	32 581,29		1 159,55		8 962
111 110 ФССЦ- 14.2.06.01- 0108				Антисептик водный						1 470,26	7,73	11 365
112 111 ФЕР15-04-019- 05				Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (балконных плит и экранов)	100 м2		3,6674					
Объем=45,126/1000												
Объем=(327+39,74) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ								128,20	1,3225	621,79	7,73	4 806
2 ЭМ								5,41	1,4375	28,52	7,73	220
3 в т.ч. ОТм								0,93	1,4375	4,90	7,73	38
4 М								105,72		387,72	7,73	2 997
ЗТ				чел.-ч	13,8	1,3225	66,9318837					
ЗТм				чел.-ч	0,08	1,4375	0,421751					
Итого по расценке								239,33		1 038,03		
ФОТ				%	105	0,9	94,5			626,69		4 844
МДС81- НР Отделочные работы				%	105	0,9	94,5			592,22		4 578
33.2004												
Прил.4 п.15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			292,98		2 285
113	112	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка мапусадоочная водостойкая фасадная	т		-0,06418	4 841,85			1 923,23		14 866
114	113	ФССЦ-14.5.11.06-0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг		733,48	8,52			-310,75	7,73	-2 402
			Объем=2*366,74									
115	114	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,06418	30 554,42			1 960,98	7,73	15 158
116	115	ФССЦ-14.3.02.01-0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т		0,139361	26 873,22			3 745,08	7,73	28 949
117	116	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (ограждений торцов балконов)	м2		6						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
		1 ОТ		цел.-ч	0,9	1,3225	7,1415	7,68	1,3225	60,94	7,73	471
		ЗТ										
		Итого по расценке						7,68		60,94		471
		ФОТ								60,94		382
		МДС81-НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил.4 п.13		%	90	0,9	81			49,36		
		Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	70	0,85	59,5			36,26		280
118	117	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2		0,06				146,55		1 133
			Объем=6 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								56,55	1,3225	4,49	7,73	35
2 ЭМ								9,22	1,4375	0,80	7,73	6
3 в т.ч. ОТм								0,22	1,4375	0,02	7,73	
4 М								152,04		9,12	7,73	70
ЗТ				чел.-ч	5,31	1,3225	0,4213485					
ЗТм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,001725					
Итого по расценке								217,81		14,41		
ФОТ										4,51		35
МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии				%	90	0,9	81			3,65		28
Прил.4 п.13												
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04				%	70	0,85	59,5			2,68		21
Прил.1 п.13												
Всего по позиции												
119	118	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических опрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2			0,06			20,74		160
Объем=6 / 100												
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ								19,32	2,645	3,07	7,73	24
2 ЭМ								6,01	2,875	1,04	7,73	8
3 в т.ч. ОТм								0,22	2,875	0,04	7,73	
4 М								138,16	2	16,58	7,73	128
ЗТ				чел.-ч	2,13	2,645	0,338031					
ЗТм				чел.-ч	0,02	2,875	0,00345					
Итого по расценке								163,49		20,69		
ФОТ										3,11		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
			МДС81- НР Защита строительных конструкций и 33.2004 оборудования от коррозии Прил.4 п.13	%	90	0,9	81			2,52			
			Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и 5536/06 от оборудования от коррозии 18.11.04 Прил.1 п.13	%	70	0,85	59,5			1,85			14
120	119	ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (приваривание полосы для крепления экранов) Объем=0,71*6/1000 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.586	Т			0,00426			25,06			193
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
			1 ОТ					435,97	1,3225	2,46	7,73		19
			2 ЭМ					210,16	1,4375	1,29	7,73		10
			3 в т.ч. ОТМ					10,90	1,4375	0,07	7,73		1
			4 М					10 421,96		44,40	7,73		343
			ЗТ	чел.-ч	42,7	1,3225	0,2405654						
			ЗТм	чел.-ч	0,94	1,4375	0,0057563						
			Итого по расценке					11 068,09		48,15			
			ФОТ							2,53			20
			МДС81- НР Бетонные и железобетонные сборные 33.2004 конструкции в промышленном строительстве Прил.4 п.7.1	%	130	0,9	117			2,96			23
			Письмо №АП- СП Бетонные и железобетонные сборные 5536/06 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04 Прил.1 п.7.1	%	85	0,85	72,25			1,83			14
121	120	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (экраны на торцы балконов) Объем=34 / 100	100 м2			0,34			52,94			409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			28,44		220
Всего по позиции											141,19	1 090
Плиты покрытия верхних этажей												
125	123	ФЕР11-01-011- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разборка)	100 м2				0,3705					
01 Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						282,66	0,92	96,35	7,73	745
		2 ЭМ						43,61	0,92	14,86	7,73	115
		3 в т.ч. ОТм						17,15	0,92	5,85	7,73	45
		4 М						8,54	0	0,00	7,73	
		ЗТ	чел.-ч	35,6	0,92		12,134616					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	0,92		0,4328922					
Итого по расценке											111,21	790
		ФОТ									102,20	875
		МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11	%	123	0,9		110,7				113,14	
		Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	%	75	0,85		63,75			65,15		504
Всего по позиции											289,50	2 239
126	124	ФЕР11-01-011- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2				0,3705					
01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						282,66	1,3225	138,50	7,73	1 071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	125	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,75582	548,30		422,43	7,73	3 267
128	126	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,3705					3 203
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						24,47	1,3225	11,99	7,73	93
		2 ЭМ						2,63	1,4375	1,40	7,73	11
		3 в т.ч. ОТМ						0,46	1,4375	0,24	7,73	2
		4 М						90,00		33,35	7,73	258
		ЗТ										
		ЗТМ										
Итого по расценке												
		ФОТ						334,81		164,89		1 142
		МДС81-НР Полю								147,63		1 264
		33.2004								163,43		
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП-СП Полю										
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.11										
										94,11		728
Всего по позиции												
127	125	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,75582	548,30		422,43	7,73	3 267
										414,42		3 203
128	126	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,3705					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						24,47	1,3225	11,99	7,73	93
		2 ЭМ						2,63	1,4375	1,40	7,73	11
		3 в т.ч. ОТМ						0,46	1,4375	0,24	7,73	2
		4 М						90,00		33,35	7,73	258
		ЗТ										
		ЗТМ										
Итого по расценке												
		ФОТ						117,10		46,74		95
		МДС81-НР Кровли								12,23		103
		33.2004								13,21		
		Прил.4 п.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	52
				%	65	0,85	55,25			6,76			
Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1													
129	127	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2			0,3705			66,71		517	
1 ОТ 134,98 1,3225 66,14 7,73 511 2 ЗМ 24,64 1,4375 13,12 7,73 101 3 в т.ч. ОТМ 3,75 1,4375 2,00 7,73 15 4 М 182,33 67,55 7,73 522 ЗТ ЗТМ													
Итого по расценке 341,95 146,81 ФОТ 68,14 МДС81- НР Кровли 73,59 33.2004 Прил.4 п.12 Письмо №АП- СП Кровли 37,65 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 п.12													
130	128	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			42,237	45,20		258,05		1 993	
131	129	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП	м2			42,978	41,11		1 909,11	7,73	14 757	
132	130	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (h-500мм)	100 м			0,39			1 766,83	7,73	13 658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			132,06		1 021
		33.2004 Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			103,42		800
		5536/06 Прил.2 п.8										
135	133	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2		12,87	50,65			433,66	7,73	3 354
Всего по позиции												
Итого по разделу 8 Ремонт экранов и балконов (20шт)												
33 050,17												
Раздел 9. Крыльца входов в подъезд (3 шт)												
136	134	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2		0,577						
Объем=57,7 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10												
табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						33,87	1,3225	25,85	7,73	200
		2 ЭМ						22,14	1,4375	18,36	7,73	142
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,4375	0,48	7,73	4
		4 М						1,84		1,06	7,73	8
		ЗТ		чел.-ч	3,89	1,3225	2,8157744					
		ЗТм		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0414719					
Итого по расценке												
57,85												
		ФОТ								45,27		204
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			26,33		193
		33.2004 Прил.4 п.15								24,88		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			12,31		95
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15										
Всего по позиции												
82,46												
638												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	135	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРОС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон-контакт: 0,35кг/м2 Объем=0,35*57,7/1000	т			0,020195	18 390,16		371,39	7,73	2 871
138	136	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=57,7 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,577					
			1 ОТ					282,66	1,3225	215,69	7,73	1 667
			2 ЗМ					43,61	1,4375	36,17	7,73	280
			3 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	14,22	7,73	110
			4 М					8,54		4,93	7,73	38
			ЗТ	чел.-ч	35,6	1,3225	27,165737					
			ЗТм	чел.-ч	1,27	1,4375	1,0533856					
			Итого по расценке				334,81			256,79		1 777
			ФОТ							229,91		1 967
		МДС81-НР Полы 33.2004		%	123	0,9	110,7			254,51		
		Прил.4 п.11										
		Письмо №АП-СП Полы 5536/06 от 18.11.04		%	75	0,85	63,75			146,57		1 133
		Прил.1 п.11										
139	137	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			1,17708	548,30		657,87	7,73	5 085
140	138	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем=57,7 / 100 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расч.; ЗПМ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			0,577					4 989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Полы												
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо №АП- СП Полы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.11												
Всего по позиции												
141	139	ФСЦЛ- 04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3				548,30	1,76562	106,13	7,73	822
Итого по разделу 9 Крыльца входов в подъезд (3 шт)												
Раздел 10. Входы в подвал (2шт)												
146	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
147	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
148	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
149	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
150	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
151	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
152	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
153	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
154	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
155	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
156	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
157	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
158	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
159	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
160	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
161	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
162	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
163	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
164	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
165	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
166	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
167	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ												
2 ЭМ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
33.2004												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции												
168	140	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,46					
Приказ от												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	141	ФЕР69-19-1	Всего по позиции							373,20		2 886
			Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			0,962					
			ОП п. 1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
			табл. 3 п. 10.1									
			1 ОТ					83,08	0,345	27,57	7,73	213
			2 ЭМ					161,09	0,345	53,46	7,73	413
			ЗТ		чел.-ч	9,74	0,345	3,2326086				
			Итого по расценке					244,17		81,03		
			ФОТ							27,57		213
			МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	78		78			21,50		166
			33.2004									
			Прил. 5 п. 19									
			Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	50		50			13,79		107
			5536/06									
			Прил. 2 п. 19									
			Всего по позиции							116,32		899
148	142	ФЕР01-02-057- 01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,01924					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п. 586									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15									
			табл. 3 п. 10.1									
			1 ОТ					920,40	1,3225	23,42	7,73	181
			ЗТ		чел.-ч	118	1,3225	3,0024982				
			Итого по расценке					920,40		23,42		
			ФОТ							23,42		181
			МДС81- НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	80		0,9	72		16,86		130
			33.2004 способом									
			Прил. 4 п. 1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2	%	45	0,85	38,25			8,96		69
Всего по позиции												
149	143	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3			0,962			49,24		380
01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					25,83	1,3225	32,86	7,73	254
			2 ЭМ					27,24	1,4375	37,67	7,73	291
			3 в т.ч. ОТм					3,01	1,4375	4,16	7,73	32
			4 М					0,37		0,36	7,73	3
			ЗТ	чел.-ч	2,99	1,3225	3,8040126					
			ЗТм	чел.-ч	0,3	1,4375	0,4148625					
Итого по расценке												
			ФОТ					53,44		70,89		286
			МДС81- НР Полы	%	123	0,9	110,7			37,02		317
			33 2004							40,98		
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП- СП Полы	%	75	0,85	63,75			23,60		182
			5536/06 от 18.11.04									
			Прил.1 п.11									
Всего по позиции												
150	144	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			1,07744	70,60		135,47		1 047
Песок природный обогащенный для строительных работ средний												
151	145	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3			0,962			76,07	7,73	588
04 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
152	146	ФССЦ-02.2.05.04-1587	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3								
Всего по позиции												
153	147	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм	100 м2								
Объем=10,8 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТм											
4	М											
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-НР Полю												
33.2004												
Прил.4 п.11												
Письмо №АП-СП Полю												
5538/06 от 18.11.04												
Прил.1 п.11												
152	146	ФССЦ-02.2.05.04-1587	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3								
Всего по позиции												
153	147	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм	100 м2								
Объем=10,8 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1	ОТ											
2	ЭМ											
3	в т.ч. ОТм											
4	М											
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11 Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11		%	123	0,9	110,7			54,04		418
				%	75	0,85	63,75			31,12		241
154	148	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Всего по позиции Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,33048	665,00		151,46	7,73	1 172 1 699
155	149	ФЕР11-01-015- 02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (общая толщина 100 мм) Объем=10,8 / 100 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЗМ=14 к расч.; ТЗ=14; ТЗМ=14) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м2			0,108					
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11 Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11		чел.-ч	1,04	18,515	2,0796048		8,26 6,29 2,57	18,515 20,125 20,125	7,73 7,73 7,73	128 106 43
				чел.-ч	0,19	20,125	0,412965	14,55		30,19 22,11 24,48		171 189
156	160	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Всего по позиции Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,77112	665,00		68,77	7,73	532 3 964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	%	55	0,85	46,75			2,95		23
Всего по позиции												
163	157	ФСЦЦ- 14.3.01.02- 0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (РАСХОД Грунт бетон- контакт: 0,35кг/м2 Объем=0,35*13,8/1000	т			0,00483	18 390,16		19,72	7,73	153
164	158	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=13,8 / 100	100 м2			0,138			88,82		687
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						1 055,70	1,3225	192,67	7,73	1 489
		2 ЭМ						53,24	1,4375	10,56	7,73	82
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,4375	3,76	7,73	29
		4 М						4 768,29		658,02	7,73	5 086
		ЗТ		чел.-ч	115	1,3225	20,988075					
		ЗТм		чел.-ч	1,44	1,4375	0,28566					
Итого по расценке												
		ФОТ						5 877,23		861,25		1 518
		МДС81- НР Отделочные работы 33.2004		%	105	0,9	94,5			196,43		1 435
		Прил.4 п.15								185,63		
		Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15		%	55	0,85	46,75			91,83		710
Всего по позиции												
165	159	ФЕР15-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2			0,138			1 138,71		8 802
Объем=13,8 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
166	160	ФССЦ-14.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) Объем=0,175*13,8/1000	т								
			Всего по позиции									559
167	161	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Копор М", тон яркий	т			0,002415	30 554,42		72,36	7,73	570
168	162	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (под отлив) Объем=2 / 100	100 м2			0,02					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
			Итого по расценке									
			ФОТ							39,06		182
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			23,58		172
			Прил.4 п.15							22,28		
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			11,02		85
			Прил.1 п.15									
			1 ОТ					128,20	1,3225	23,40	7,73	181
			2 ЭМ					5,41	1,4375	1,07	7,73	8
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,4375	0,18	7,73	1
			4 М					105,72		14,59	7,73	113
			ЗТ	цел.-ч	13,8	1,3225	2,518569					
			ЗТм	цел.-ч	0,08	1,4375	0,01587					
			Итого по расценке					239,33				
			ФОТ							39,06		182
			МДС81-НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			23,58		172
			Прил.4 п.15							22,28		
			Письмо №АП-СП Отделочные работы 5536/06 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			11,02		85
			Прил.1 п.15									
			1 ОТ					282,66	1,3225	7,48	7,73	58
			2 ЭМ					43,61	1,4375	1,25	7,73	10
			3 в т.ч. ОТМ					17,15	1,4375	0,49	7,73	4
			4 М					8,54		0,17	7,73	1
			ЗТ	цел.-ч	35,6	1,3225	0,94162					
			ЗТм	цел.-ч	1,27	1,4375	0,0365125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					334,81		8,90		13
			ФОТ							7,97		62
			МДС81- НР Полы							8,82		69
			33.2004									
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП- СП Полы							5,08		40
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.11									
			Всего по позиции							22,80		178
169	163	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,0408	548,30		22,37	7,73	173
170	164	ФЕР11-01-011- 02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,02					
			Объем=2 / 100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство рамочно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					3,49	2,645	0,18	7,73	1
			2 ЭМ					7,56	2,875	0,43	7,73	3
			3 в т.ч. ОТм					2,84	2,875	0,16	7,73	1
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке					11,05		0,61		
			ФОТ							0,34		2
			МДС81- НР Полы							0,38		2
			33.2004									
			Прил.4 п.11									
			Письмо №АП- СП Полы							0,22		1
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.11									
			Всего по позиции							1,21		7
171	165	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,0204	548,30		11,19	7,73	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	166	ФЕР12-01-010-01	Устройство малых покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			0,042					
			Объем=4,2 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					829,12	1,3225	46,06	7,73	358
			2 ЭМ					21,88	1,4375	1,32	7,73	10
			3 в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	0,21	7,73	2
			4 М					6 516,18		273,68	7,73	2 116
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	5,398974					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0163013					
			Итого по расценке					7 367,18		321,05		
			ФОТ							46,26		358
			МДС81- НР Кровли 33.2004	%	120	0,9	108			49,96		387
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04	%	65	0,85	55,25			25,56		198
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							396,57		3 067
173	167	ФССЛ- 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,02394	11 200,00		-268,13	7,73	-2 073
174	168	ФССЛ- 08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2			4,62	50,65		234,00	7,73	1 809
			Объем=4,2*1,1									
			Итого по разделу 10 Входы в подвал (2шт)							7 288,01		
Раздел 11. Ремонт козырьков входа в подъезд												
175	169	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2			0,3003					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								112,16	1,15	38,73	7,73	299
2 ЭМ								41,43	1,15	14,31	7,73	111
3Т				чел.-ч	14,38	1,15	4,9660611					
Итого по расценке												
ФОТ								153,59		53,04		299
МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и				%	110	0,9	99			38,73		296
33.2004 сооружений: усиление и замена существующих												
Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных												
конструктивных элементов												
Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и				%	70	0,85	59,5			23,04		178
5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих												
18.11.04 конструкций, возведение отдельных												
Прил.1 п.49 конструктивных элементов												
Всего по позиции											114,42	884
176	170	ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек:		100 м2			0,3003					
01		цементно-песчаных толщиной 15 мм										
		(разборка)										
МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
1 ОТ								209,95	0,8	50,44	7,73	390
2 ЭМ								189,93	0,8	45,63	7,73	353
3 в т.ч. ОТм								21,86	0,8	5,25	7,73	41
4 М								36,67	0	0,00	7,73	
ЗТ				чел.-ч	24,3	0,8	5,837832					
ЗТм				чел.-ч	1,94	0,8	0,4660656					
Итого по расценке												
ФОТ								436,55		96,07		431
МДС81- НР Кровли				%	120	0,9	108			55,69		465
33.2004										60,15		
Прил.4 п.12												
Письмо №АП- СП Кровли				%	65	0,85	55,25			30,77		238
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.12												
Всего по позиции											186,99	1 446
177	171	ФЕР12-01-017- Устройство выравнивающих стяжек: на		100 м2			0,3003					
02		каждый 1 мм изменения толщины										
		добавлять или исключать к расценке 12-01-										
		017-01 (разборка)										
		до 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗГПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)										
Приказ от		Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
04.09.2019 №												
519/пр табл.2												
п.1												
1 ОТ								8,64	4	10,38	7,73	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ	чел.-ч чел.-ч	1 0,03	4 4	1,2012 0,036036	2,66 0,34	4 4	3,20 0,41	7,73 7,73	25 3
			Итого по расценке ФОТ					11,30		13,58		
			МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12	%	120	0,9	108			10,79 11,65		83 90
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	65	0,85	55,25			5,96		46
178	172	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			0,3003			31,19		241
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр. п.10.1 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ	чел.-ч чел.-ч	24,3 1,94	1,3225 1,4375	9,650666 0,8374816	209,95 189,93 21,86 36,67	1,3225 1,4375 1,4375	83,38 81,99 9,44 11,01	7,73 7,73 7,73 7,73	645 634 73 85
			Итого по расценке ФОТ					436,55		176,38 92,82 100,25		718 775
			МДС81- НР Кровли 33.2004 Прил.4 п.12	%	120	0,9	108					
			Письмо №АП- СП Кровли 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.12	%	65	0,85	55,25			51,28		397
179	173	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,459459	548,30		327,91 251,92	7,73	2 536 1 947
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	174	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2			0,3003					
			до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗГМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					8,64	6,6125	17,16	7,73	133
			2 ЭМ					2,66	7,1875	5,74	7,73	44
			3 в т.ч. ОТм					0,34	7,1875	0,73	7,73	6
			ЗТ	чел.-ч	1	6,6125	1,9857338					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	7,1875	0,0647522					
			Итого по расценке				11,30			22,90		
			ФОТ							17,89		139
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			19,32		150
			33.2004									
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			9,88		77
			5536/06 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
			Всего по позиции							52,10		404
181	175	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,153153	548,30		83,97	7,73	649
182	176	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,3003					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					24,47	1,3225	9,72	7,73	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						2,63	1,4375	1,14	7,73	9
		3 в т.ч. ОТМ						0,46	1,4375	0,20	7,73	2
		4 М						90,00		27,03	7,73	209
		ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	1,1120109					
		ЗТМ		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0172673					
		Итого по расценке						117,10		37,89		
		ФОТ								9,92		77
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			10,71		83
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			5,48		43
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
183	177	ФЕР12-01-002- Устройство кровель ппосих из	100 м2							54,08		419
	09	наплавляемых материалов: в два слоя					0,3003					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов										
		04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;										
		421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						134,98	1,3225	53,61	7,73	414
		2 ЭМ						24,64	1,4375	10,64	7,73	82
		3 в т.ч. ОТМ						3,75	1,4375	1,62	7,73	13
		4 М						182,33		54,75	7,73	423
		ЗТ		чел.-ч	14,36	1,3225	5,7030273					
		ЗТМ		чел.-ч	0,29	1,4375	0,1251876					
		Итого по расценке						341,95		119,00		
		ФОТ								55,23		427
		МДС81- НР Кровли		%	120	0,9	108			59,85		461
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП- СП Кровли		%	65	0,85	55,25			30,51		236
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
		Всего по позиции								209,16		1 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	178	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			34,2342	45,20		1 547,39	7,73	11 961
185	179	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП	м2			34,8348	41,11		1 432,06	7,73	11 070
186	180	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (h=0.5м)	100 м			0,1365					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						479,29	1,3225	86,52	7,73	669
		2 ЭМ						74,80	1,4375	14,68	7,73	113
		3 в т.ч. ОТМ						11,37	1,4375	2,23	7,73	17
		4 М						3 302,45		450,78	7,73	3 485
		ЗТ		чел.-ч	52,21	1,3225	9,4250145					
		ЗТм		чел.-ч	0,87	1,4375	0,1707103					
		Итого по расценке					3 856,54			551,98		686
		ФОТ								88,75		741
		МДС81-НР Кровли 33.2004		%	120	0,9	108			95,85		
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли 5536/06 от 18.11.04		%	65	0,85	55,25			49,03		379
		Прил.1 п.12										
Всего по позиции												
187	181	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			25,7985	45,20		1 166,09	7,73	9 014
188	182	ФЕР62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			0,3325					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
189	183	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2								
Всего по позиции											176,30	1 364
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
		1 ОТ						75,25	1,3225	33,09	7,73	256
		2 ЭМ						61,87	1,4375	29,57	7,73	229
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	1,11	7,73	9
		4 М						1,84		0,61	7,73	5
		ЗТ			8,98	1,3225	3,9487866					
		ЗТм			0,2	1,4375	0,0955938					
Итого по расценке											138,96	
		ФОТ								63,27		265
		МДС81-НР Деревянные конструкции			118	0,9	106,2			34,20		281
		33.2004								36,32		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП-СП Деревянные конструкции			63	0,85	53,55			18,31		142
		5536/06 от 18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции											117,90	913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						5,41	1,4375	2,59	7,73	20
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,44	7,73	3
		4 М						105,72		35,15	7,73	272
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	6,0682913					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,4375	0,0382375					
		Итого по расценке						239,33		94,11		
		ФОТ								56,81		439
		МДС81- НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			53,69		415
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП- СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			26,56		205
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
195	189	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,005819	4 841,85		174,36	7,73	1 348
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1							-28,17		-218
196	190	ФССЦ- 14.5.11.06- 0012	Шпатлевка финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-F" (расход 2 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм)	кг			66,5	8,52		566,58	7,73	4 380
197	191	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,004988	30 554,42		152,41	7,73	1 178
198	192	ФССЦ- 14.3.02.01- 0204	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	т			0,012635	26 873,22		339,54	7,73	2 625
		Итого по разделу 11 Ремонт козырьков входа в подъезд								9 019,00		
Раздел 12. Ремонт отмостки												
199	193	ФЕР69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3			14,6					
		ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)										
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1																																																																																	
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ МДС81- НР Полы 33.2004 Прил.4 п.11 Письмо №АП- СП Полы 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	чел.-ч чел.-ч % % % % % % % %	3,45 0,02 123 75 0,85 0,9 110,7 63,75 36,53 282	1,3225 1,4375 1,4375 1,492,06 1,522,80 2,237,98 57,30 63,43	29,43 1,31 0,23 1,492,06 1,522,80 2,237,98 57,30 63,43	1,3225 1,4375 1,4375 1,492,06 1,522,80 2,237,98 57,30 63,43	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	439 21 4 16 839 443 490 282																																																																								
										202	196	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-178,704	12,19	2 337,94 -2 178,40	7,73	18 071 -16 839																																																														
																				203	197	ФССЦ- 01.7.12.05- 0054	Натканый геотекстиль; Дорнит 250 г/м2	м2	178,704	6,51	1 163,36	7,73	8 993																																																				
																														204	198	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаментами: песчаного 01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	м3	14,6	294,92 36,52	1 055																																													
																																							1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																				
																																																1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																											
																																																									1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																		
																																																																		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42									
																																																																											1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																																									
											1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																																
																				1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																							
																													1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																														
																																						1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																					
																																															1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																												
																																																								1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																			
																																																																	1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42										
																																																																										1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42	
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																																									
											1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																																
																				1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																							
																													1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																														
																																						1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																					
																																															1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																												
																																																								1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																			
																																																																	1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42										
																																																																										1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42	
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																																									
											1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																																
																				1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																																							
																													1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																														
																																						1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375 1,4375	15,06063 1,469125	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40	7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73	924 1 314 131 42																																					
																																															1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	чел.-ч чел.-ч % % % % % % %	0,78 0,07 1,3225 1,4375 1,4375 1,4375																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС81- 33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8					149,90		1 158
Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68					92,83		717
Всего по позиции												
205	199	ФССЦ- 02.3.01.02- 0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		16,06	70,60			537,65	7,73	4 155 8 765
206	200	ФЕР08-01-002- 02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3		21,9						
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;												
421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ							6,75	1,3225		195,50	7,73	1 511
2 ЭМ							8,29	1,4375		260,98	7,73	2 017
3 в т.ч. ОТм							0,81	1,4375		25,50	7,73	197
4 М							0,37			8,10	7,73	63
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ							15,41			464,58		1 708
МДС81- 33.2004 Прил.4 п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	122	0,9	109,8					221,00		1 875
Письмо №АП- 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	80	0,85	68					150,28		1 161
Всего по позиции												
207	201	ФССЦ- 02.2.05.04- 1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3		25,185	151,28			857,52	7,73	6 627 29 451
208	202	ФЕР06-01-001- 15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3		0,146				3 809,99		
Объем=14,6 / 100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1	ОТ							827,41	1,3225	159,76	7,73	1 235
2	ЭМ							1 740,40	1,4375	365,27	7,73	2 824
3	в т.ч. ОТМ							268,32	1,4375	56,31	7,73	435
4	М							391,40		57,14	7,73	442
3Т				чел.-ч	97	1,3225	18,729245					
3ТМ				чел.-ч	20,03	1,4375	4,2037963					
Итого по расценке												
ФОТ								2 959,21		582,17		1 670
МДС81- НР Бетонные и железобетонные монолитные				%	105	0,9	94,5			216,07		1 578
33.2004 конструкции в промышленном строительстве										204,19		
Прил.4 п.6.1 и												
Письмо №ВББ-338/02 от 08.02.08												
Письмо №АП-СП Бетонные и железобетонные монолитные				%	65	0,85	55,25			119,38		923
5536/08 от конструкции в промышленном строительстве 18.11.04												
Прил.1 п.6.1												
Всего по позиции												
209	203	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			14,892	665,00		905,74	7,73	7 002
210	204	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2			1,46			9 903,18	7,73	76 552
Объем=146 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1	ОТ							93,83	1,3225	181,17	7,73	1 400
2	ЭМ							36,80	1,4375	77,23	7,73	597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
213	207	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т			0,12912	3 316,55		502,75	7,73	3 887
214	208	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камной бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			1,46			428,23		3 310
Объем=146 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					590,51	1,3225	1 140,19	7,73	8 814
			2 ЗМ					73,02	1,4375	153,25	7,73	1 185
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	18,26	7,73	141
			4 М					2 504,53		3 656,61	7,73	28 266
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	134,77333					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	1,3641875					
Итого по расценке												
			ФОТ					3 168,06		4 950,05		8 955
			МДС81- НР Автомобильные дороги 33.2004	%	142		142			1 159,45		12 716
			Прил.4 п.21							1 645,00		
			Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04	%	95	0,85	80,75			935,45		7 231
			Прил.1 п.21									
Всего по позиции												
215	209	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-5,694	592,76		7 530,50	7,73	58 212
										-3 375,18		-26 090
216	210	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			4,89684	592,76		2 902,65	7,73	22 437
Объем=5,694*0,86												
217	211	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100,20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт			146	22,36		3 264,56	7,73	25 235
Итого по разделу 12 Ремонт откосов												
38 006,13												
Раздел 13. Вывоз мусора												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	212	ФССЦит-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			108,27	42,98		4 653,44	7,73	35 971
219	213	ФССЦит-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			108,27	13,38		1 448,65	7,73	11 198
Итого по разделу 13 Вывоз мусора											6 102,09	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
В том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов												
Материалы												
Строительные работы												
В том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
В том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
накладные расходы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту											841 482,59	
В том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ												
ВСЕГО по акту											327 346,05	

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕСПУБЛИКА СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧИСТЫ И КАЧЕСТВА РАБОТ

РЕ