

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соbero"	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Смоленский район, дер. Санаторий Борок, д. 2	(наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада			
		Вид деятельности по ОКДП	номер	85/3A82ag-2021
			дата	17.05.2021г.
		Вид операции		

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР-02-01-02, Капитальный ремонт фасада	
Основание: Ведомость объемов работ	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	1539,20 (126,67) тыс.руб.
Средства на оплату труда	312,42 (14,81) тыс.руб.
Сметная трудоемкость	1660,97 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	
1	07.12.2021	26.11.2021 07.12.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									
			Строительные работы									
			в том числе:									
			оплата труда							1 982,82		
			эксплуатация машин и механизмов							8 458,68		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы									
			накладные расходы							2 496,96		
			сметная прибыль							33,22		
			Итого ФОТ (справочно)							5,85		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 982,82		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 477,78		
			Итого по разделу 1 Строительные леса							1 467,90		
										2 502,81		
										2 477,78		
										1 467,90		
										8 458,68		
Раздел 2. Декоративные подоконники:												
4	2	ФЕР61-22-1	Ремонт штукатурки наружных	100 м2			0,1276					
			прямолинейных горизонтальных и									
			вертикальных тяг по камню и бетону									
			цементно-известковым раствором									
			площадью в одном месте до 1 м2: с земли и									
			лесов									
		1 ОТ								608,93	21,09	12 842
		4 М								383,40	5,68	2 178
		999-9900	Строительный мусор	м	12,8		1,63328					
		3Т		чел.-ч	467,4		59,64024					
			Итого по расценке					7 776,88		992,33		
		ФОТ								608,93		12 842
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-								541,95		11 429
		Минстроя строительные)										
		России №			89		89					
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-								267,93		5 650
		Минстроя строительные)										
		России №										
		774/пр от			44		44					
		11.12.2020										
		Прил. п.95										
5	3	ФССЦ-	Всего по позиции							1 802,21		32 099
		04.3.01.12-	Расвор готовый отделочный тяжелый,	м3						-383,29	5,68	-2 177
		0111	цементно-известковый, состав 1:1:6				-0,74008	517,91				
		Добавлен к										
		поз. 20										
6	4	ФССЦ-	(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
		04.3.02.12-	Смесь штукатурная цементно-известково-	т								
		0009	песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-									
			М100)									
			(Отделочные работы)									
										1 393,38	5,68	7 914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,74008*1,6									
7	5	ФЕР09-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,74008					
		1 ОТ						21,45		15,87	21,09	335
		2 ЭМ						8,55		6,33	7,33	46
		3 в т.ч. ОТм						6,94		5,14	21,09	108
		ЗТ		чел.-ч	2,75		2,03522					
		ЗТм		чел.-ч	0,69		0,5106552					
		Итого по расценке						30,00		22,20		
		ФОТ								21,01		443
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73		73			15,34		323
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министрства материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34		34			7,14		151
10	6	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,093			44,68		855
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585										
		1 ОТ						128,20	1,15	13,71	21,09	289
		2 ЭМ						5,41	1,25	0,63	7,33	5
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,25	0,11	21,09	2
		4 М						105,72		9,83	5,68	56
		14.3.02.01 Краска акриловая		м	0,038		0,003534					
		14.4.01.02 Грунтовка		м	0,013		0,001209					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,15	1,47591					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,25	0,0093					
		Итого по расценке						239,33		24,17		
		ФОТ								13,82		291
		Приказ НР Отделочные работы Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			12,44		262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль							15,34 7,14		
			Итого ФОТ (справочно)							643,76		
			Итого накладные расходы (справочно)							569,73		
			Итого сметная прибыль (справочно)							280,83		
			Итого по разделу 2 Декоративные подоконники:							3 277,29		
Раздел 3. Фасад и цоколь:												
16	11	ФЕР46-02-009-02	Оббивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0,4707						
		1 ОТ		м	4,6		2,16522	178,00		83,78	21,09	1 767
		999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	22,82		10,741374					
		ЗТ										
		Итого по расценке						178,00		83,78		
		ФОТ								83,78		1 767
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/нр от 21.12.2020		%	103		103			86,29		1 820
		Прил. п.40.1										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/нр от 11.12.2020		%	59		59			49,43		1 043
		Прил. п.40.1										
Всего по позиции										219,60		4 630
17	12	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2		0,4707						
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
		1 ОТ						75,25	1,15	40,73	21,09	859
		2 ЭМ						61,87	1,25	36,40	7,33	267
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,25	1,37	21,09	29
		4 М						1,84		0,87	5,68	5
		14.2.06.01 Антисептик		кг	13,8		6,49566					
		ЗТ		чел.-ч	8,98	1,15	4,8609189					
		ЗТм		чел.-ч	0,2	1,25	0,117675					
		Итого по расценке						138,96		78,00		
		ФОТ								42,10		888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			40,92		863
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			19,68		415
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
18	13	ФССЦ-01.7.10.13-0062	Средство для очистки и грунтования минеральных строительных материалов, с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием	л			6,49566	119,50		776,23	5,68	2 409
			Всего по позиции							138,60		4 409
19	14	ФЕРп53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,15					
			(Деревянные конструкции)									
			1 ОТ					4 958,37		743,76	21,09	15 686
			2 ЭМ					230,80		34,62	7,33	264
			3 в т.ч. ОТм					27,00		4,05	21,09	85
			4 М					3 017,65		452,65	5,68	2 571
		06.1.01.05 Кирпич		1000 шт	10,33		1,5495					
		999-9900 Строительный мусор		м	51,3		7,695					
		ЗТ		чел.-ч	606,9		91,035					
		ЗТм		чел.-ч	2		0,3					
		Итого по расценке						8 206,82		1 231,03		
		ФОТ								747,81		15 771
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			687,99		14 509
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			388,86		8 201
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87										
		Всего по позиции								2 307,88		41 221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	15	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Удален из поз. 35	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3			-0,87	519,80		-452,23	5,68	-2 559
21	16	ФССЦ-04.3.02.13-0364	(Стены (ремонтно-строительные)) Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, М100 (Конструкция из кирпича и блоков) Объем=0,87*1,8									
22	17	ФЕР69-11.4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,87					
		1 ОТ						21,45		18,66	21,09	394
		2 ЭМ						8,55		7,44	7,33	55
		3 в т.ч. ОТм						6,94		6,04	21,09	127
		3Т		чел.-ч	2,75		2,3925					
		3Тм		чел.-ч	0,69		0,6003					
		Итого по расценке						30,00		26,10		
		ФОТ								24,70		521
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.108		%	73		73			18,03		380
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министром материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.108		%	34		34			8,40		177
23	18	ФССЦ-06.1.01.05-0017	Всего по позиции Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150									
				1000 шт			1,5495	2 045,30		3 169,19	5,68	1 008
												18 001
24	19	ФЕР53-14.1	(Стены (ремонтно-строительные)) Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором									
		1 ОТ		10 м								
		4 М						24,31		24,31	21,09	513
		04.3.01.09	Раствор цементный	м3			0,02	0,02		0,02	5,68	
		3Т		чел.-ч	2,71		2,71					
		Итого по расценке						24,33		24,33		
		ФОТ								24,31		513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			22,37		472
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			12,64		267
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
25	20	ФССЦ- 04.3.02.13- 0384	Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, М100 (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,02*1,8	т			0,036	659,92		23,76	5,68	1 252 135
26	21	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	м3			0,02			0,43 0,17 0,14	21,09 7,33 21,09	9 1 3
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	чел.-ч чел.-ч	2,75 0,69		0,055 0,0138	30,00		0,60 0,57 0,42		12 9
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			0,19		4
27	22	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			4,7057			1,21		23
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					44,73	1,15	242,06	21,09	5 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						0,97	1,25	5,71	7,33	42
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	1,53	21,09	32
		4 М						0,18		0,85	5,68	5
		14.3.01.03 Грунтовка		м	0,0103		0,0484687					
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	25,1637308					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,1176425					
		Итого по расценке						45,88		248,62		
		ФОТ								243,59		5 137
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			219,23		4 623
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			101,46		2 140
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
28	23	ФССП- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции	т						589,31		11 915
		Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС					0,1647	18 390,16		3 028,86	5,68	17 204
		Бетон-контакт"										
		(Отделочные работы)										
		Объем=0,35*4,7057*100/1000										
29	24	ФЕР15-02-036- 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			4,7057					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						1 055,70	1,15	5 712,98	21,09	120 487
		2 ЭМ						53,24	1,25	313,16	7,33	2 295
		3 в т.ч. ОТм						18,96	1,25	111,53	21,09	2 352
		4 М						4 768,29		22 438,14	5,68	127 449
		ЗТ		чел.-ч	115	1,15	622,328825					
		ЗТм		чел.-ч	1,44	1,25	8,47026					
		Итого по расценке						5 877,23		28 464,28		122 839
		ФОТ								5 824,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 242,06		110 555
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 425,91		51 162
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
30	25	ФССЦ- 03.2.01.01- 0001	Всего по позиции Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,061174	412,00		36 132,25	5,68	411 948
			(Отделочные работы)							-25,20		-143
31	26	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-14,58767	510,40		-7 445,55	5,68	-42 291
			(Отделочные работы)									
32	27	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75- М100)	т			15,99938	1 176,71		18 826,63	5,68	106 935
			(Отделочные работы) Объем=4,7057*100*34/1000									
33	28	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=4,7057*100*34/1000/1,6	м3			9,999613					
			1 ОТ					21,45		214,49	21,09	4 524
			2 ЭМ					8,55		85,50	7,33	627
			3 в т.ч. ОТм					6,94		69,40	21,09	1 464
			3Т	чел.-ч	2,75		27,4989358					
			3Тм	чел.-ч	0,69		6,899733					
			Итого по расценке					30,00		299,99		5 988
			ФОТ							283,89		4 371
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	73		73			207,24		
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Изготовление в постройных условиях Министрия материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.108	%	34		34			96,52		2 036
36	29	ФЕР15-04-043-01	Всего по позиции Гидрофобизация поверхности штукатурки Фасадов гладких с лесов: вручную (цоколя)	100 м2			0,4707			603,75		11 558
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												
			1 ОТ					100,20	1,15	54,24	21,09	1 144
			2 ЭМ					1,31	1,25	0,77	7,33	6
			3 в т.ч. ОТМ					0,23	1,25	0,14	21,09	3
		14.2.06.03	Жидкость гидрофобизирующая	л	22,5	1,15	10,59075					
		ЗТ	цел.-ч	10,66			5,7703113					
		ЗТМ	цел.-ч	0,02		1,25	0,0117675					
		Итого по расценке						101,51		55,01		1 147
		ФОТ								54,38		1 032
		Приказ НР Отделочные работы Министрия России №	%	100	0,9	90						
		812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы Министрия России №	%	49	0,85	41,65				22,65		478
		774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15										
37	30	ФССЦ-14.2.06.03-0001	Всего по позиции Гидрофобизатор "Софэксил-40"	кг			10,59075	37,05		126,80	5,68	2 660
										392,39		2 229
38	31	ФЕР15-04-019-05	(Отделочные работы) Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			4,7057					
Объем=470,57 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							128,20	1,15	693,76	21,09	14 631
2	ЭМ							5,41	1,25	31,82	7,33	233
3	В Т.Ч. ОТМ							0,93	1,25	5,47	21,09	115
4	М							105,72		497,49	5,68	2 826
14.3.02.01	Краска акриловая			т	0,038		0,1788166					
14.4.01.02	Грунтовка			т	0,013		0,0611741					
3Т				чел.-ч	13,8	1,15	74,679459					
3Тм				чел.-ч	0,08	1,25	0,47057					
Итого по расценке								239,33		1 223,07		14 746
ФОТ										699,23		13 271
Приказ НР Отделочные работы				%	100	0,9	90					
Министрия												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65			291,23		6 142
Министрия												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												37 103
39	32	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,08235	4 841,85		-398,73	5,68	-2 285
(Отделочные работы)												
40	33	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4)	кг			1129,368	9,14		10 322,42	5,68	58 631
(Отделочные работы)												
Объем=4,7057*100*2,4												
42	34	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,08235	30 554,42		2 516,16	5,68	14 292
Объем=0,175*4,7057*100/1000												
43	35	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (Фасада)	т			0,15093	37 375,38		6 014,82	5,68	34 164
(Отделочные работы)												
Объем=(4,7057*100*0,38)/1000-0,017887												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	36	ФССЦ- 14.3.02.01- 0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Цоколя) (Отделочные работы) Объем=47,07*0,38/1000	т			0,017887	41 599,81		745,88	5,68	4 237
Итого по разделу 3 Фасад и цоколь: :												
Итого прямые затраты (справочно)				70 262,87								
в том числе:												
Оплата труда рабочих				7 829,20								
Эксплуатация машин				515,59								
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				199,67								
Материалы				61 918,08								
Строительные работы				80 882,64								
в том числе:				80 225,15								
оплата труда				7 595,62								
эксплуатация машин и механизмов				422,48								
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				124,09								
материалы				61 918,08								
накладные расходы				6 977,11								
сметная прибыль				3 311,86								
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ				657,49								
в том числе:												
оплата труда				233,58								
эксплуатация машин и механизмов				93,11								
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				75,58								
накладные расходы				225,69								
сметная прибыль				105,11								
Итого ФОТ (справочно)				8 028,87								
Итого накладные расходы (справочно)				7 202,80								
Итого сметная прибыль (справочно)				3 416,97								
Итого по разделу 3 Фасад и цоколь:				80 882,64								
Раздел 4. Оконные и дверные проемы:												
Наружные откосы												
49	37	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,2032					
1 ОТ								3 004,39		610,49	21,09	12 875
2 ЭМ								2,31		0,47	7,33	3
4 М								2 279,65		463,22	5,68	2 631
999-9900 Строительный мусор				т	9,68		1,966976					
ЗТ				чел.-ч	323,4		65,71488					
Итого по расценке							5 286,35			1 074,18		12 875
ФОТ										610,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			543,34		11 459
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			268,62		5 665
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
			Всего по позиции							1 886,14		32 633
50	38	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,89408	517,91		-463,05	5,68	-2 630
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
51	39	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы)	т			1,430528	1 176,71		1 683,32	5,68	9 561
			Объем=0,89408*1,6									
52	40	ФЕР69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,89408					
			1 ОТ					21,45		19,18	21,09	405
			2 ЭМ					8,55		7,64	7,33	56
			3 в т.ч. ОТм					6,94		6,20	21,09	131
			ЗТ	чел.-ч	2,75		2,45872					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		0,6169152					
			Итого по расценке					30,00		26,82		
			ФОТ							25,38		536
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	73		73			18,53		391
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях Минстроя материалов, полуфабрикатов, металлических России № и трубопроводных заготовок	%	34		34			8,63		182
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108									
			Всего по позиции							53,98		1 034
55	41	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,2032					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=(0,2032*100*0,38)/1000												
Смена отливов												
61	46	ФЕРр68-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,34					
			1 ОТ					353,23		120,10	21,09	2 533
			2 ЭМ					5,13		1,74	7,33	13
			3 в т.ч. ОТм					1,54		0,52	21,09	11
			4 М					96,05		32,66	5,68	186
			08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,06256					
			999-9900 Строительный мусор	т	0,224		0,07616					
			ЗТ	чел.-ч	41,41		14,0794					
			ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0408					
			Итого по расценке					454,41		154,50		
			ФОТ							120,62		2 544
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			108,56		2 290
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			55,49		1 170
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
Всего по позиции								318,55				6 192
62	47	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			35,7	26,41		942,84	5,68	5 355
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Окраска дверей												
63	48	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			6,84					
			1 ОТ					4,38		29,96	21,09	632
			ЗТ	чел.-ч	0,58		3,9672					
			Итого по расценке					4,38		29,96		
			ФОТ							29,96		632
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			26,96		569
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Меларные работы (ремонто- Министрия строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			13,78		291
66	49	ФЕР13-03-002-04	Всего по позиции	100 м2			0,0684			70,70		1 492
			ФЕР13-03-002-04	Один раз: грунтовок ГФ-021								
			Объем=(6,84) / 100									
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					56,55	1,265	4,89	21,09	103
			2 ЗМ					9,22	1,25	0,79	7,33	6
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,02	21,09	
			4 М					152,04		10,40	5,68	59
			3Т	чел.-ч	5,31	1,265	0,4594531					
			3Тм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00171					
			Итого по расценке					217,81		16,08		
			ФОТ							4,91		103
			Приказ НР Защита строительных конструкций и							4,15		87
			Министрия оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и							2,13		45
			Министрия оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.13									
67	50	ФЕР13-03-004-26	Всего по позиции	100 м2			0,0684			22,36		300
			ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных								
			поверхностей: эмалью ПФ-115									
			Объем=(6,84) / 100									
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			за 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					19,32	2,53	3,34	21,09	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						6,01	2,5	1,03	7,33	8
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,5	0,04	21,09	1
		4 М						138,16	2	18,90	5,68	107
		ЗТ		чел.-ч	2,13	2,53	0,3686008					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	2,5	0,00342					
		Итого по расценке						163,49		23,27		
		ФОТ								3,38		71
		Приказ НР Защита строительных конструкций и		%	94	0,9	84,6			2,86		60
		Минстроя оборудования от коррозии										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и		%	51	0,85	43,35			1,47		31
		Минстроя оборудования от коррозии										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.13										
		Всего по позиции								27,60		276
68	51	ФССЦ-		т			-0,001231	14 312,87		-17,62	5,68	-100
		14.4.04.08-										
		0003										
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)										
69	52	ФССЦ-		кг			1,2312	16,66		20,61	5,68	116
		14.4.04.08-										
		0004										
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)										
		Объем=0,001231*1000										
Ремонт козырьков входных групп												
70	53	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из рулонных	100 м2				0,024					
		материалов										
		1 ОТ						112,16		2,69	21,09	57
		2 ЭМ						41,43		0,99	7,33	7
		ЗТ		чел.-ч	14,38		0,34512					
		Итого по расценке						153,59		3,68		
		ФОТ								2,69		57
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и		%	91		91			2,45		52
		Минстроя сооружений; разборка отдельных										
		России № конструктивных элементов здания										
		812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в										
		21.12.2020 целом										
		Прил. п.40.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			1,40		30
Всего по позиции												
71	54	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			0,024			7,53		146
01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						209,95	1,15	5,79	21,09	122
		2 ЭМ						189,93	1,25	5,70	7,33	42
		3 в т.ч. ОТМ						21,86	1,25	0,66	21,09	14
		4 М						36,67		0,88	5,68	5
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,53		0,03672					
		ЗТ		чел.-ч	24,3	1,15	0,67068					
		ЗТм		чел.-ч	1,94	1,25	0,0582					
		Итого по расценке						436,55		12,37		
		ФОТ								6,45		136
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			6,33		133
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			3,13		66
Всего по позиции												
72	55	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)	100 м2			0,024			21,83		368
02 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						8,64	17,25	3,58	21,09	76
		2 ЭМ						2,66	18,75	1,20	7,33	9
		3 в т.ч. ОТМ						0,34	18,75	0,15	21,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		04.3.01.09	Растеор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,102	15	0,03672					
			ЗТ	чел.-ч	1	17,25	0,414					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	18,75	0,0135					
			Итого по расценке					11,30		4,78		79
			ФОТ							3,73		77
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1					
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1,81		38
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
			Всего по позиции							10,25		200
74	56	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,024					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					24,47	1,15	0,68	21,09	14
			2 ЗМ					2,63	1,25	0,08	7,33	1
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,01	21,09	12
			4 М					90,00		2,16	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	0,07728					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0012					
			Итого по расценке					117,10		2,92		14
			ФОТ							0,69		14
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1			0,68		
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12							0,33		7
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45					
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
			Всего по позиции							3,93		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74.1	57	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Земляная битумная гидроизоляционная	т			-0,00108	2 000,00			5,68	-12
75	58	ФССЦ-01.2.03.05-0001	(Кровли) Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Полы) Объем=0,00108*1000	кг			1,08	15,41		16,64	5,68	95
76	59	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплащаемых материалов: в два слоя Объем=2,4 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м2			0,024					
			1 ОТ					134,98	1,15	3,73	21,09	79
			2 ЭМ					24,64	1,25	0,74	7,33	5
			3 в т.ч. ОТм					3,75	1,25	0,11	21,09	2
			4 М					182,33		4,38	5,68	25
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		2,736					
			12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		2,784					
			ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	0,396336					
			ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,0087					
			Итого по расценке					341,95		8,85		81
			ФОТ							3,84		79
			Приказ Минстра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			3,77		
			Приказ Минстра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			1,86		39
77	60	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Всего по позиции Изопласт: К ЭКП-4.5 (Кровли)	м2			2,736	45,20		123,67	5,68	227
												702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	61	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП	м2			2,784	41,11		114,45	5,68	650
(Кровли)												
79	62	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м			0,024					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						325,89	1,15	8,99	21,09	190
		2 ЭМ						74,10	1,25	2,22	7,33	16
		3 в т.ч. ОТМ						11,33	1,25	0,34	21,09	7
		4 М						462,96		11,11	5,68	63
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252		6,048					
		ЗТ		чел.-ч	35,5	1,15	0,9798					
		ЗТм		чел.-ч	0,86	1,25	0,0258					
		Итого по расценке						862,95		22,32		197
		ФОТ								9,33		193
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			9,15		
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			4,52		95
Всего по позиции												
80	63	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2			6,048	45,20		273,37	5,68	1 553
(Кровли)												
Итого по разделу 4 Оконные и дверные проемы: :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
4 900,20												
843,38												
23,97												
8,29												
4 032,85												
6 033,57												
5 979,59												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 4 Оконные и дверные проемы:							824,20 16,33 2,09 4 032,85 739,09 367,12 53,98 19,18 7,64 6,20 18,53 8,63 851,67 757,62 375,75 6 033,57		
Раздел 5. Балконы:												
Низ балконных плит												
81	64	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	стен и	100 м2		0,088					
			1 ОТ					178,00		15,56	21,09	330
		999-9900	Строительный мусор	м	4,6		0,4048					
			3Т	чел.-ч	22,82		2,00816					
			Итого по расценке					178,00		15,56		
			ФОТ							15,56		330
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103	103			16,13		340
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59	59			9,24		195
Всего по позиции										41,03		865
82	65	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2		0,088					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ					44,73	1,15	4,53	21,09	96
			2 ЗМ					0,97	1,25	0,11	7,33	1
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,03	21,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М						0,18				
		14.3.01.03 Грунтовека		т	0,0103		0,0009064			0,02	5,68	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,47058					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0022					
		Итого по расценке					45,88			4,66		97
		ФОТ								4,56		87
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			4,10		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			1,90		40
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
83	66	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции	т			0,00308	18 390,16		10,66	5,68	224
		Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"								56,64		322
84	67	ФЕР15-02-036-02	(Отделочные работы) Объем=0,35*0,088*100/1000	100 м2			0,088					
		Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (Низа балконных плит)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗТМ=1,25, ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						1 175,04	1,15	116,91	21,09	2 508
		2 ЗМ						53,24	1,25	5,86	7,33	43
		3 в т.ч. ОТМ						18,96	1,25	2,09	21,09	44
		4 М						4 814,79		423,70	5,68	2 407
		ЗТ		чел.-ч	128	1,15	12,9536					
		ЗТм		чел.-ч	1,44	1,25	0,1584					
		Итого по расценке					6 043,07			548,47		
		ФОТ								121,00		2 552
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			108,90		2 297
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			50,40		1 063
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
85	68	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) (Отделочные работы)	т			-0,000176	412,00		-0,07	5,68	8 318
86	69	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 (Отделочные работы)	м3			-0,2816	510,40		-143,73	5,68	-816
87	70	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРС 15 накрывка" (марка М75-М100) (Отделочные работы)	т			0,2992	1 176,71		352,07	5,68	2 000
Всего по позиции												
88	71	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=0,088*100*34/1000/1,6	м3			0,187					
		1 ОТ						21,45		4,01	21,09	85
		2 ЭМ						8,55		1,60	7,33	12
		3 в т.ч. ОТм						6,94		1,30	21,09	27
		ЗТ		чел.-ч	2,75		0,51425					
		ЗТм		чел.-ч	0,69		0,12903					
Итого по расценке												
		ФОТ						30,00		5,61		112
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях		%	73		73			5,31		82
		Министр материалов, полубафбрикатов, металлических								3,88		
		России № и трубопроводных заготовок										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.108										
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях		%	34		34			1,81		38
		Министр материалов, полубафбрикатов, металлических										
		России № и трубопроводных заготовок										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.108										
Всего по позиции												
91	72	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,088			11,30		217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	77	ФЕР09-05-001-01	Демонтаж (разборка обшивки балконов) Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,1566					
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4												
			1 ОТ					264,91	0,7	29,04	21,09	612
			2 ЭМ					26,33	0,7	2,89	7,33	21
			3 в т.ч. ОТм					3,82	0,7	0,42	21,09	9
			4 М					13,36	0	0,00	5,68	
			08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0	0						
			ЗТ	чел.-ч	29,9	0,7	3,277638					
			ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,0339822					
Итого по расценке												
			ФОТ					304,60		31,93		621
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			29,46		578
			СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			18,27		385
Всего по позиции												
98	78	ФЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	м2			15,66			77,60		1 596
			1 ОТ					85,14		1 333,29	21,09	28 119
			2 ЭМ					6,32		98,97	7,33	725
			4 М					3,23		50,58	5,68	287
			07.2.07.13 Изобелия металлические (стяжки, прижимы, планки)	м	0							
			ЗТ	чел.-ч	9,61		150,4926					
Итого по расценке												
			ФОТ					94,69		1 482,84		28 119
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			1 333,29		28 681
			НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%						1 359,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			719,98		15 184
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции												
99	79	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,1	10 508,00		3 582,78	5,68	72 996
100	80	ФЕР13-06-003-01	(Благоустройство (ремонтно-строительные)) Очистка поверхности щитами	м2			7,83			1 050,80		5 969
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	0,9	1,15	8,10405	7,68	1,15	69,15	21,09	1 458
Итого по расценке												
			ФОТ					7,68		69,15		1 458
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			69,15		1 233
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13							58,50		
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			29,98		632
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13									
Всего по позиции												
103	81	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,0783			157,63		3 323
Объем=(7,83) / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
			1 ОТ									
			2 ЭМ					56,55	1,15	5,09	21,09	107
			3 в т.ч. ОТМ					9,22	1,25	0,90	7,33	7
			4 М					0,22	1,25	0,02	21,09	
			3Т	чел.-ч	5,31	1,15	0,478139	152,04		11,90	5,68	68
			3Тм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0019575					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					217,81		17,89		13
			ФОТ							5,11		107
			Приказ НР Защита строительных конструкций и							4,32		91
			Минстроя оборудования от коррозии									
			России №	%	94	0,9	84,6					
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			2,22		46
			Минстроя оборудования от коррозии									
			России №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.13									
104	82	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0783			24,43		319
			Объем=(7,83) / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.585									
			1 ОТ					19,32	1,15	1,74	21,09	37
			2 ЭМ					6,01	1,25	0,59	7,33	4
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,25	0,02	21,09	
			4 М					138,16		10,82	5,68	61
			ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,1917959					
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,0019575					
			Итого по расценке					163,49		13,15		37
			ФОТ							1,76		31
			Приказ НР Защита строительных конструкций и							1,49		
			Минстроя оборудования от коррозии									
			России №	%	94	0,9	84,6					
			812/нр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			0,76		16
			Минстроя оборудования от коррозии									
			России №									
			774/нр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.13									
105	83	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,1827			15,40		149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
Минстроя												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции												
106	84	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2			19,1835	57,10		141,22	5,68	2 858
(Отделочные работы)												
Объем=0,1827*105												
107	85	ФССЦ-08.1.02.03-0071	Нашельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м			8,82	64,47		568,63	5,68	3 230
(Отделочные работы)												
108	86	ФЕР-58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,0435					
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная												
999-9900 Строительный мусор												
ЗТ												
ЗТм												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					454,41		19,77		13
			ФОТ							15,44		325
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			13,90		293
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			7,10		150
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
109	87	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			4,5675	26,41		120,63	5,68	685
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,0435*105							40,77		793
Устройство козырька балкона												
110	88	ФЕР09-03-014- 01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,01603					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					345,67	1,15	6,37	21,09	134
			2 ЭМ					473,47	1,25	9,49	7,33	70
			3 в т.ч. ОТм					53,96	1,25	1,08	21,09	23
			4 М					232,33		3,72	5,68	21
			07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1		0,01603					
			ЗТ	чел.-ч	39,55	1,15	0,7290845					
			ЗТм	чел.-ч	4,01	1,25	0,0803504					
			Итого по расценке					1 051,47		19,58		157
			ФОТ							7,45		131
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			6,24		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3,93		83
Всего по позиции												439
111	89	ФССЦ- 07.2.07.04- 0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т	т			0,01603	10 508,00		168,44	5,68	957
(Строительные металлические конструкции)												
112	90	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,0147					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												
		1 ОТ						56,55	1,15	0,96	21,09	20
		2 ЭМ						9,22	1,25	0,17	7,33	1
		3 в т.ч. ОТМ						0,22	1,25	0,00	21,09	
		4 М						152,04		2,23	5,68	13
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,0897656						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0003575						
Итого по расценке												
		ФОТ						217,81		3,36		20
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				0,96		17
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				0,42		9
		России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13										
Всего по позиции												60
113	91	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0147					
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.58б												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ОТ								19,32	2,3	0,65	21,09	14
2 ЭМ								6,01	2,5	0,22	7,33	2
3 в т.ч. ОТм								0,22	2,5	0,01	21,09	
4 М								138,16	2	4,06	5,68	23
ЗТ				чел.-ч	2,13	2,3	0,0720153					
ЗТм				чел.-ч	0,02	2,5	0,000735					
Итого по расценке								163,49		4,93		
ФОТ										0,66		14
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13				%	94	0,9	84,6			0,56		12
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13				%	51	0,85	43,35			0,29		6
Всего по позиции										5,78		57
114 92 ФЕР12-01-020- Устройство кровель различных типов из 01 металлочерепицы				100 м2			0,0284					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
1 ОТ								1 634,38	1,15	53,38	21,09	1 126
2 ЭМ								605,45	1,25	21,49	7,33	158
3 в т.ч. ОТм								40,43	1,25	1,44	21,09	30
4 М								10 899,57		309,55	5,68	1 758
08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.				шт	0							
12.1.03.02 Металлочерепица				м2	126		3,5784					
ЗТ				чел.-ч	173,87	1,15	5,6785942					
ЗТм				чел.-ч	3,21	1,25	0,113955					
Итого по расценке								13 139,40		384,42		1 156
ФОТ										54,82		1 134
Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12				%	109	0,9	98,1			53,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кроули Минстроя России № 774/np от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			26,56		560
Всего по позиции										464,76		4 736
114.1	93	ФССЦ- 08.3.09.04- 0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	m2			3,124	57,10		178,38	5,68	1 013
(Кровли)												
Итого по разделу 5 Балконы: :												
Итого прямые затраты (справочно)										6 513,18		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										1 726,78		
Эксплуатация машин										149,12		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										7,45		
Материалы										4 637,28		
Строительные работы										9 140,32		
в том числе:										9 128,02		
оплата труда										1 722,77		
эксплуатация машин и механизмов										147,52		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										6,15		
материалы										4 637,28		
накладные расходы										1 715,17		
сметная прибыль										906,28		
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										11,30		
в том числе:												
оплата труда										4,01		
эксплуатация машин и механизмов										1,60		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1,30		
накладные расходы										3,88		
сметная прибыль										1,81		
Итого ФОТ (справочно)										1 734,23		
Итого накладные расходы (справочно)										1 719,05		
Итого сметная прибыль (справочно)										908,09		
Итого по разделу 5 Балконы:										9 140,32		
Раздел 6. Отмостка:												
118	94	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Разборка асфальтобетонной отмостки)	100 м3			0,0744					
1 ОТ										1 288,05	21,09	2 021
2 ЭМ										3 690,72	7,33	2 013
3 в т.ч. ОТм										388,18		625
3Т				чел.-ч	155		11,532			29,62	21,09	
3Тм				чел.-ч	39,05		2,90532					
Итого по расценке							4 978,77			370,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			125,45		2 646
		Министр России №								127,96		2 699
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.102										
		Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			67,74		1 429
		Министр России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.102										
119	96	ФЕР01-02-057- Разрботка грунта вручную в траншеях		100 м3			0,1488			566,12		8 162
	01	глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	118	1,15	20,19216		920,40	1,15	157,50	21,09
		Итого по расценке							920,40			3 322
		ФОТ								157,50		
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	89	0,9	80,1			157,50		3 322
		Министр России №								126,16		2 661
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	0,85	34			53,55		1 129
		Министр России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Всего по позиции								337,21		7 112
120	96	ФЕР08-01-002- Устройство основания под фундаменты:		м3			7,44					
	01	песчаного										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по										
		04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ							6,19	1,15	52,96	21,09
		2 ЭМ							8,10	1,25	75,33	552
		3 в т.ч. ОТМ							0,81	1,25	7,53	21,09
		4 М							0,37		2,75	5,68
												16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		8,184					
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	6,87368					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,651					
			Итого по расценке				14,66			131,04		1 276
			ФОТ							60,49		1 263
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			59,89		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			35,48		748
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8									
			Всего по позиции							226,41		3 696
121	97	ФССЦ- 02.3.01.02- 0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			8,184	55,26		452,25	5,68	2 589
122	98	ФЕР11-01-050- 01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,744					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					29,43	1,15	25,18	21,09	531
			2 ЭМ					1,31	1,25	1,22	7,33	9
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,21	21,09	4
			4 М					1 492,06		1 110,09	5,68	6 305
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	2,95182					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0186					
			Итого по расценке					1 522,80		1 136,49		535
			ФОТ							25,39		539
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8			25,59		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	103	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,797					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25												
		1 ОТ						590,51	1,15	541,23	21,09	11 415
		2 ЗМ						73,02	1,25	72,75	7,33	533
		3 в т.ч. ОТМ						8,70	1,25	8,67	21,09	183
		4 М						2 504,53		1 966,11	5,68	11 338
		13.2.03.02 Камни бортовые		М	100		79,7					
		ЗТ		цел.-ч	69,8	1,15	63,97519					
		ЗТМ		цел.-ч	0,65	1,25	0,6475625					
Итого по расценке								3 168,06		2 610,09		11 598
ФОТ										549,90		13 152
Приказ НР Автомобильные дороги					125	0,9	113,4					
Министр												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.21												
Приказ СП Автомобильные дороги					95	0,85	80,75			444,04		9 365
Министр												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.21												
126.1	104	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-3,1083	592,76		-1 842,48	5,68	45 803
Всего по позиции												-10 485
126.2	105	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			2,48664	592,76		1 473,98	5,68	8 372
(Автомобильные дороги)												
(Автомобильные дороги)												
Объем=3,1083*0,8												
126.3	106	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,04782	519,80		-24,86	5,68	-141
(Автомобильные дороги)												
126.4	107	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,015781	519,80		8,20	5,68	47
(Автомобильные дороги)												
Объем=0,04782*0,33												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	108	ФССЦ-06.03.03-0031	Камни бортовые БР-100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3	шт			80	22,36		1 788,80	5,68	10 160
(Автомобильные дороги)												
128	109	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3			0,0744					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						1 526,87	1,15	130,64	21,09	2 755
		2 ЭМ						2 518,58	1,25	234,23	7,33	1 717
		3 в т.ч. ОТм						382,14	1,25	35,54	21,09	750
		4 М						488,42		36,34	5,68	206
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5			7,5516					
		08.4.03.03 Арматура	т	8,1			0,60264					
		ЗТ	чел.-ч	179		1,15	15,31524					
		ЗТм	чел.-ч	28,56		1,25	2,65608					
		Итого по расценке						4 533,87		401,21		
		ФОТ								166,18		3 505
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		0,9	91,8			152,55		3 218
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58		0,85	49,3			81,93		1 728
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.6										
129	110	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			7,5516	665,00		5 021,81	5,68	9 624
(Конструкции из кирпича и блоков)												28 524
130	111	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			78,12	14,06		1 098,37	5,68	6 239
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Объем=0,0744*105/0,1												
Итого по разделу 6 Отмостки :												
Итого прямые затраты (справочно)										13 660,49		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										1 061,09		
Эксплуатация машин										735,22		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										89,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы							11 864,18		
			Строительные работы							15 575,92		
			в том числе:									
			оплата труда							1 061,09		
			эксплуатация машин и механизмов							735,22		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							89,10		
			материалы							11 864,18		
			накладные расходы							1 180,37		
			сметная прибыль							735,06		
			Итого ФОТ (справочно)							1 150,19		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 180,37		
			Итого сметная прибыль (справочно)							735,06		
			Итого по разделу 6 Отмостки:							15 575,92		
Раздел 7. Крыльца:												
131	112	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3		0,72						
			1 ОТ					82,49		59,39	21,09	1 253
			2 ЭМ					233,93		168,43	7,33	1 235
			ЗТ	чел.-ч	9,67	6,9624		316,42		227,82		
			Итого по расценке							59,39		1 253
			ФОТ							54,04		1 140
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91	91						
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52	52				30,88		652
			Прил. п.40.2									
			Всего по позиции							312,74		4 280
132	113	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3		0,0144						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585									
			1 ОТ					920,40	1,15	15,24	21,09	321
			ЗТ	чел.-ч	118	1,15	1,95408					
			Итого по расценке					920,40		15,24		321
			ФОТ							15,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89	0,9	80,1			12,21		257
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40	0,85	34			5,18		109
133	114	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			0,72			32,63		687
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 * расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					6,19	1,15	5,13	21,09	108
			2 ЭМ					8,10	1,25	7,29	7,33	53
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	0,73	21,09	15
			4 М					0,37		0,27	5,68	2
			02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,792					
			ЗТ	чел.-ч	0,79	1,15	0,64584					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,063					
			Итого по расценке					14,66		12,69		
			ФОТ							5,86		123
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110	0,9	99			5,80		122
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			3,44		72
134	115	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,792			21,93		357
								55,26		43,77	5,68	249
135	116	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистироеновой пленки в один слой насухо	100 м2			0,072					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586									
			1 ОТ					29,43	1,15	2,44	21,09	51
			2 ЭМ					1,31	1,25	0,12	7,33	1
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,02	21,09	610
			4 М					1 492,06		107,43	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	0,28586					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0018					
			Итого по расценке					1 522,80		109,99		51
			ФОТ							2,46		51
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8			2,48		
			Минстроя									
			России №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.11	%	65	0,85	55,25			1,36		28
			Приказ СП Полы									
			Минстроя									
			России №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.11									
135.1	117	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Всего по позиции							113,83		741
			Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-8,8128	12,19		-107,43	5,68	-610
136	118	ФССЦ-01.7.12.05-0131	(Полы)									
			Материал геотекстильный нетканый	м2			8,8128	11,72		103,29	5,68	587
			иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 150"									
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
137	119	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами:	м3			0,72					
			щебеночного									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586									
			1 ОТ					6,75	1,15	5,59	21,09	118
			2 ЭМ					8,29	1,25	7,46	7,33	55
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	0,73	21,09	15
			4 М					0,37		0,27	5,68	2
			02.2.05.04 Щебень	м3	1,15	0,828						
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,7038					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,063					
			Итого по расценке					15,41		13,32		133
			ФОТ							6,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			6,25		132
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			3,71		78
138	120	ФССЦ- 02.2.05.04- 1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,828	91,50		23,29	5,68	385
139	121	ФЕР27-02-010- 01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,108			75,76		430
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						590,51	1,15	73,34	21,09	1 547
		2 ЭМ						73,02	1,25	9,85	7,33	72
		3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25	1,17	21,09	25
		4 М						2 504,53		270,49	5,68	1 536
		13.2.03.02 Камни бортовые										
		ЗТ			100		10,8					
		ЗТм			69,8	1,15	8,65916					
		Итого по расценке			0,65	1,25	0,08775					
		ФОТ						3 168,06		353,69		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126	0,9	113,4			74,51		1 572
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			84,49		1 783
139.1	122	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (W200)	м3			-0,4212	592,76		498,35	5,68	6 207
										-249,67		-1 418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Автомобильные дороги)									
139.2	123	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,00648	519,80		-3,37	5,68	-19
139.3	124	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	(Автомобильные дороги) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,362232	592,76		214,72	5,68	1 220
139.4	125	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	(Автомобильные дороги) Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Объем=0,4212*0,86	м3			0,002138	519,80		1,11	5,68	6
140	126	ФССЦ- 05.2.03.03- 0031	(Автомобильные дороги) Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			11	22,36		245,96	5,68	1 397
141	127	ФЕР06-01-001- 16	(Автомобильные дороги) Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25, ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м3			0,0036					
		1 ОТ						1 526,87	1,15	6,32	21,09	133
		2 ЭМ						2 518,58	1,25	11,33	7,33	83
		3 в т.ч. ОТМ						382,14	1,25	1,72	21,09	36
		4 М						488,42		1,76	5,68	10
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	101,5		0,3654					
		08.4.03.03 Арматура		т	8,1		0,02916					
		ЗТ		чел.-ч	179	1,15	0,74105					
		ЗТМ		чел.-ч	28,56	1,25	0,12852					
		Итого по расценке						4 533,87		19,41		
		ФОТ								8,04		169
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя конструкции и работы в строительстве		%	102	0,9	91,8			7,38		155
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.6										
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя конструкции и работы в строительстве		%	58	0,85	49,3			3,96		83
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.6										
		Всего по позиции								30,75		464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	128	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,3654	665,00		242,99	5,68	1 380
(Конструкции из кирпича и блоков)												
143	129	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2			7,56	14,06		106,29	5,68	604
(Конструкции из кирпича и блоков)												
144	130	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,072					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						603,31	1,15	49,95	21,08	1 053
		2 ЗМ						167,94	1,25	15,11	7,33	111
		3 в т.ч. ОТМ						48,06	1,25	4,33	21,09	91
		4 М						896,25		64,53	5,68	367
		05.2.02.21	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	102		7,344					
		ЗТ			72,6	1,15	6,01128					
		ЗТм			3,77	1,25	0,3393					
		Итого по расценке						1 667,50		129,59		
		ФОТ								54,28		1 144
		Приказ НР Полы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11			112	0,9	100,8			54,71		1 153
		Приказ СП Полы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11			65	0,85	55,25			29,99		632
Всего по позиции												
155	131	ФССЦ-05.2.02.21-0051	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 30 мм	м2			7,344	65,63		481,99	5,68	2 738
(Полы)												
Итого по разделу 7 Крыльца: : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих												
										2 037,16		
										217,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)							219,60		
			Материалы							8,70		
			Строительные работы							1 600,16		
			в том числе:							2 403,22		
			бплата труда							217,40		
			эксплуатация машин и механизмов							219,60		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,70		
			материалы							1 600,16		
			накладные расходы							227,37		
			сметная прибыль							138,89		
			Итого ФОТ (справочно)							226,10		
			Итого накладные расходы (справочно)							227,37		
			Итого сметная прибыль (справочно)							138,89		
			Итого по разделу 7 Крыльца:							2 403,22		
Раздел 8. Вывоз мусора												
153	132	ФССЦлг-01-01. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка 01-041 мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				13,95	42,98		599,57	7,33	4 395
154	133	ФССЦлг-03-21. Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т 01-035 работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза				13,95	21,26		296,58	7,33	2 174
Итого по разделу 8 Вывоз мусора :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 8 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									
			в том числе:									
			оплата труда							757,45		14 693
			эксплуатация машин и механизмов							272,64		5 752
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							108,68		797
			накладные расходы							88,22		1 860
			сметная прибыль							263,44		5 556
			Итого ФОТ (справочно)							122,69		2 588
			Итого накладные расходы (справочно)							15 137,63		319 249
			Итого сметная прибыль (справочно)							14 134,72		298 093
			НДС 20% (только ТЦ)							7 323,29		154 445
			ВСЕГО по акту							126 667,79		256 534,00
												1 539 204,00

Сдал: Директор ООО "Соборо" О.П.Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С.Бодров

Старшая по дому

Итого в Б.Э.

Расценок	
соответствуют	
сметы	Л.И. Новикова