

Инвестор		форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Соберо"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Смоленский район, дер. Санаторий Борок, д. 3		
Объект	Капитальный ремонт фасада		

Вид деятельности по ОКДП	85/3A82ar-2021
Договор подряда (контракт)	17.05.2021г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	07.12.2021	с 26.11.2021 по 07.12.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР-02-01-02, Капитальный ремонт фасада		
Основание: Ведомость объемов работ	1607,73	(133,85) тыс.руб.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподрядка):	320,94	(15,22) тыс.руб.
Средства на оплату труда		
Сметная трудоемкость	1707,62	чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительные леса					100 м2			5,7056				
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ									
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						375,84	1,15	2 466,05	21,09	52 009
		2 ЭМ						4,00	1,25	32,81	7,33	240
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	5,78	21,09	122
		4 М						343,22		1 958,28	5,68	11 123
		ЗТ		чел.-ч	43,5	1,15	285,42264					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,49924					
		Итого по расценке						723,66		4 457,14		52 131
		ФОТ		%	110	0,9	99			2 471,83		51 610
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	0,85	58,65			1 449,73		30 575
Всего по позиции											8 353,98	145 657
Итого по разделу 1 Строительные леса :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Всего по позиции											4 457,14	
											2 466,05	
											32,81	
											5,78	
											1 958,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 1 Строительные леса												
8 353,98												
2 466,05												
32,81												
5,78												
1 958,28												
2 447,11												
1 449,73												
2 471,83												
2 447,11												
1 449,73												
8 353,98												
Раздел 2. Декоративные подоконники:												
2	2	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой	100 м2			0,093					
глубокого проникновения: за 1 раз стен												
Объем=9,3 / 100												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по												
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
14.3.01.03 Грунтовка												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы												
Минстрой												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции												
Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС												
Бетон-контакт"												
(Отделочные работы)												
3	3	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС	т			0,003255	18 390,16		59,86	5,68	340
Бетон-контакт"												
(Отделочные работы)												
11,24												
238												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,35*0,093*100/1000									
4	4	ФЕРр61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с зомгли и лесов	100 м2			0,093					
			Объем=9,3 / 100									
			1 ОТ					4 772,15		443,81	21,09	9 360
			4 М					3 004,73		279,44	5,88	1 587
			999-9900 Строительный мусор	м	12,8		1,1904					
			ЗТ	чел.-ч	467,4		43,4682					
			Итого по расценке					7 776,88		723,25		
			ФОТ							443,81		9 360
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные)	%	89		89			394,99		8 330
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные)	%	44		44			195,28		4 118
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.95									
			Всего по позиции							1 313,52		23 395
5	5	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111 Добавлен к поз. 20	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,5394	617,91		-279,36	5,68	-1 587
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
6	6	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100) (Отделочные работы)	т			0,86304	1 176,71		1 015,55	5,68	5 768
			Объем=0,5394*1,6									
7	7	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,5394					
			1 ОТ					21,45		11,57	21,09	244
			2 ЭМ					8,55		4,61	7,33	34
			3 в т.ч. ОТм					6,94		3,74	21,09	79
			ЗТ	чел.-ч	2,75		1,48335					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		0,372186					
			Итого по расценке					30,00		16,18		323
			ФОТ							15,31		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,175*0,093*100/1000									
10	10	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриповыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,093					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		м	0,038		0,003534	128,20	1,15	13,71	21,09	289
		2 ЗМ		м	0,013		0,001209	5,41	1,25	0,63	7,33	5
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	13,8	1,15	1,47591	0,93	1,25	0,11	21,09	2
		4 М		чел.-ч	0,08	1,25	0,0093	105,72		9,83	5,68	56
		14.3.02.01 Краска акриловая										
		14.4.01.02 Грунтовка										
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						239,33		24,17		291
		ФОТ		%	100	0,9	90			13,82		262
		Приказ НР Отделочные работы								12,44		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			5,76		121
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
11	11	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,001628	4 841,85		42,37	5,68	733
		Удален из поз. 26								-7,88		-45
12	12	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4кг)	кг			22,32	9,14		204,00	5,68	1 159
(Отделочные работы)												
		Итого по расценке										
14	13	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая укрепляющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Групп М" (Отделочные работы)	т			0,001628	30 554,42		49,74	5,68	283
Объем=0,175*0,093*100/1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	14	ФССП-14.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,003534	37 375,38		132,08	5,68	750
(Отделочные работы) Объем=(0,093*100*0,38)/1000												
Итого по разделу 2 Декоративные подоконники:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Декоративные подоконники:												
1 997,15												
478,65												
5,46												
3,91												
1 513,04												
2 640,17												
478,65												
5,46												
3,91												
1 513,04												
430,02												
213,00												
482,56												
430,02												
213,00												
2 640,17												
Раздел 3. Фасад и цоколи:												
16	15	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,7615					
1 ОТ												
999-9900 Строительный мусор												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
21.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных												
России № конструктивных элементов здания												
774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в												
11.12.2020 целом												
Прил. п.40.2												
Всего по позиции												
17	16	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			0,7615			329,39		6 948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 * расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586									
			1 ОТ					75,25	1,15	65,90	21,09	1 390
			2 ЗМ					61,87	1,25	58,89	7,33	432
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,25	2,21	21,09	47
			4 М					1,84		1,40	5,68	8
			14.2.06.01 Антиисполтик	мз	13,8		10,5087					
			ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	7,8640105					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,190375					
			Итого по расценке					138,96		126,19		
			ФОТ							68,11		1 437
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			66,20		1 397
			Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			31,84		672
			Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10									
			Всего по позиции					119,50		224,23		3 899
18	17	ФССЦ-01.7.10.13-0062	Средство для очистки и грунтования минеральных строительных материалов, с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием	л			10,5097			1 255,79	5,68	7 133
			(Деревянные конструкции)									
19	18	ФЕР53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадь в одном месте до 1 м2	100 м2			0,15					
			1 ОТ					4 958,37		743,76	21,09	15 686
			2 ЗМ					230,80		34,62	7,33	254
			3 в т.ч. ОТм					27,00		4,05	21,09	85
			4 М					3 017,85		452,65	5,68	2 571
			06.1.01.05 Кирпич	1000 шт	10,33		1,5495					
			999-9900 Строительный мусор	т	51,3		7,695					
			ЗТ	чел.-ч	606,9		91,035					
			ЗТм	чел.-ч	2		0,3					
			Итого по расценке					8 206,62		1 231,03		15 771
			ФОТ							747,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			687,99		14 509
		Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			388,86		8 201
20	19	ФССЦ- 04.3.01.12- 0003 Удален из поз. 35	Всего по позиции Раствор кладочный, цементно- известковый, М50	м3			-0,87	519,80		2 307,88	5,68	41 221
										-452,23		-2 569
21	20	ФССЦ- 04.3.02.13- 0364	(Стены (ремонтно-строительные)) Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, М100 (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,87*1,8	т			1,566	659,92		1 033,43	5,68	5 870
22	21	ФЕРр99-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,87					
		1 ОТ						21,45		19,66	21,09	394
		2 ЭМ						8,55		7,44	7,33	55
		3 в т.ч. ОТм						6,94		6,04	21,09	127
		3Т		чел.-ч	2,75		2,3925					
		3Тм		чел.-ч	0,69		0,6003					
		Итого по расценке						30,00		26,10		
		ФОТ								24,70		521
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	91		91			22,48		474
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министров сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2		%	52		52			12,84		271
		Всего по позиции								61,42		1 194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	22	ФССЦ-06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт			1,5495	2 045,30		3 169,19	5,68	18 001
(Стены (ремонтно-строительные))												
24	23	ФЕРp53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			1					
		1 ОТ										
		4 М						24,31	21,09	24,31	21,09	513
		04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02		0,02	0,02		0,02		
		3Т		чел.-ч	2,71		2,71				5,68	
		Итого по расценке						24,33		24,33		513
		ФОТ								24,31		472
		Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			22,37		
		Министрoн										
		Рoссии №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.87										
		Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			12,64		267
		Министрoн										
		Рoссии №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.87										
Всего по позиции												
25	24	ФССЦ-04.3.02.13-0364	Смеси цементно-песчаные улучшенные для кладочных работ, М100	т			0,036	659,92		59,34	5,68	1 252
		(Конструкции из кирпича и блоков)								23,76		135
		Объем=0,02*1,8										
26	25	ФЕРp69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,02					
		1 ОТ						21,45		0,43	21,09	9
		2 ЭМ						8,55		0,17	7,33	1
		3 в т.ч. ОТм						6,94		0,14	21,09	3
		3Т		чел.-ч	2,75		0,055					
		3Тм		чел.-ч	0,69		0,0138					
		Итого по расценке						30,00		0,60		12
		ФОТ								0,57		11
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министрoн сооружений: разборка отдельных		%	91		91			0,52		
		Рoссии №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.40.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	6
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			0,30			
27	26	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрывшие поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=462,88 / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			4,6288			1,42			27
		1 ОТ		м	0,0103		0,0476766		44,73	1,15	238,10	21,09	5 022
		2 ЗМ		чел.-ч	4,85	1,15	24,752508		0,97	1,25	5,61	7,33	41
		3 в т.ч. ОТМ							0,26	1,25	1,50	21,09	32
		4 М							0,18		0,83	5,68	5
		14.3.01.03 Грунтовока											
		ЗТ											
		ЗТМ											
		Итого по расценке				1,25	0,11572		45,88		244,54		5 054
		ФОТ									239,60		4 549
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90						
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65				99,79		2 105
28	27	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (Отделочные работы) Объем=0,35*4,6288*100/1000	т			0,162008	18 390,16			2 979,35	5,68	11 722
													16 923
29	28	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=462,88 / 100	100 м2			4,6288						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/нр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом	%	91		91			254,12		5 360
			Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/нр от (сооружений), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом	%	52		52			145,21		3 063
			Прил. п.40.2									
33	33	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед сплошным шпатлеванием)	100 м2			4,6288			594,42		13 489
			Объем=462,88 / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/нр п.586									
			1 ОТ					44,73	1,15	238,10	21,09	5 022
			2 ЗМ					0,97	1,25	5,61	7,33	41
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,50	21,09	32
			4 М					0,18		0,83	5,68	5
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0476766					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	24,752508					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,11572					
			Итого по расценке					45,88		244,54		5 054
			ФОТ							239,60		4 549
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			215,84		
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			99,79		2 105
			Всего по позиции							559,97		11 722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*4,6288*100/1000	т			0,081004	30 554,42		2 475,03	5,68	14 058
35	35	ФЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2			0,6737					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					100,20	1,15	77,63	21,09	1 637
			2 ЭМ					1,31	1,25	1,10	7,33	8
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,19	21,09	4
			14.2.06.03 Жидкость гидрофобизирующая	л	22,5	1,15	15,15825					
			ЗТ	чел.-ч	10,66		8,2588883					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0168425					
Итого по расценке												
			ФОТ					101,51		78,73		1 641
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			77,82		1 477
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020							70,04		
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			32,41		683
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
Всего по позиции												
36	36	ФССЦ-14.2.06.03-0001	Гидрофобизатор "Софэксип-40"	кг			15,15825	37,05		561,61	5,68	3 190
(Отделочные работы)												
37	37	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			4,6288					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					128,20	1,15	682,42	21,09	14 392
			2 ЭМ					5,41	1,25	31,30	7,33	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М										
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,038		0,1758944	0,93	1,25	5,38	21,09	113
								105,72		489,36	5,68	2 780
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,013		0,0601744					
		ЗТ		чел.-ч	13,8	1,15	73,459056					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,25	0,46288					
		Итого по расценке						239,33		1 203,08		
		ФОТ								687,80		14 505
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			619,02		13 055
		Минстроя										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			286,47		6 041
		Минстроя										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
38	38	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Удален из поз. 48	т				4 841,85		2 108,57		36 497
		Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная								-392,21	5,68	-2 228
39	39	ФССЦ-14.5.11.02-0106	(Отделочные работы)	кг			1110,912	9,14		10 153,74	5,68	57 673
		Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4)										
		(Отделочные работы)										
		Объем=4,6288*100*2,4										
41	40	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,081004	30 654,42		2 475,03	5,68	14 058
		Объем=0,175*4,6288*100/1000										
42	41	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т			0,150293	37 375,38		5 617,26	5,68	31 906
		(Отделочные работы)										
		Объем=(4,6288*100*0,38)/1000-0,025801										
43	42	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (цоколь) (Отделочные работы)	т			0,025801	41 699,81		1 067,56	5,68	6 064

Д-Смета, версия 2021.2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	Объем=67,37*0,38/1000									
Устройство отливов цоколя												
45.1	43	ФЕРр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м			0,7511					
			1 ОТ					222,80	167,35	21,09		3 529
			2 ЭМ					3,85	2,89	7,33		21
			3 в т.ч. ОТм					1,16	0,87	21,09		18
			4 М					2 387,16	1 793,00	5,68		10 184
			08.3.03.05 Проволока стальная низкоуглеродистая	кг	1		0,7511					
			разного назначения оцинкованная диаметром									
			2,5 мм									
			3Т	цел.-ч	26,12		19,618732					
			3Тм	цел.-ч	0,09		0,067599					
			Итого по расценке				2 613,81		1 963,24			3 547
			ФОТ						168,22			3 192
			Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90		151,40			
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46		77,38			1 632
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.92									
Всего по позиции												
45.2	44	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т			-0,158482	11 200,00	-1 776,00	5,68		18 558
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									-10 082
45.3	45	ФССЦ-08.3.05.01-0002	Лист гладкий RANNILA; полиэстер	м2			15,77	118,83	1 873,95	5,68		10 644
			(Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)									
			Объем=0,7511*100*0,2*1,05									
Итого по разделу 3 Фасад и цоколь: :												
			Итого прямые затраты (справочно)						74 808,71			
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих						8 222,82			
			Эксплуатация машин						539,78			
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)						199,84			
			Материалы						66 046,11			
			Строительные работы						86 058,15			
			Строительные работы						84 104,20			
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда							8 222,82		
			эксплуатация машин и механизмов							539,78		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							199,84		
			материалы							64 172,16		
			накладные расходы							7 605,16		
			сметная прибыль							3 644,28		
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							1 873,95		
			в том числе:									
			материалы							1 873,95		
			Итого ФОТ (справочно)							8 422,66		
			Итого накладные расходы (справочно)							7 605,16		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 644,28		
			Итого по разделу 3 Фасад и цоколь:							86 058,15		
Раздел 4. Оконные и дверные проемы:												
46	46	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой	100 м2			0,2174					
			глубокого проникновения: за 1 раз стен									
Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					44,73	1,15	11,18	21,09	236
			2 ЗМ					0,97	1,25	0,26	7,33	2
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,07	21,09	1
			4 М					0,18		0,04	5,68	
			14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,0022392					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	1,1625465					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,005435					
			Итого по расценке					45,88		11,48		
			ФОТ							11,25		237
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10,13		213
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,69		99
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
47	47	ФССП-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,007609	18 390,16		26,30	5,68	550
										139,93		795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,35*0,2174*100/1000									
48	48	ФЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2			0,2174					
			1 ОТ					3 004,39	653,15	21,09	13 775	
			2 ЭМ					2,31	0,50	7,33	4	
			4 М					2 279,65	495,60	5,68	2 815	
		999-9900	Строительный мусор	м	9,68		2,104432					
			ЗТ	чел.-ч	323,4		70,30716					
			Итого по расценке					5 286,35	1 149,25			
			ФОТ						653,15		13 775	
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные)		%	89		89		581,30		12 260	
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно- Минстроя строительные)		%	44		44		287,39		6 061	
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.95										
			Всего по позиции						2 017,94		34 915	
49	49	ФССЦ- 04.3.01.12- 0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3			-0,95656	517,91	-495,41	5,68	-2 814	
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
50	50	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100)	т			1,530496	1 176,71	1 800,95	5,68	10 229	
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,95656*1,6									
51	51	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление раствора в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,95656					
			1 ОТ					21,45	20,52	21,09	433	
			2 ЭМ					8,55	8,18	7,33	60	
			3 в т.ч. ОТМ					6,94	6,64	21,09	140	
			ЗТ	чел.-ч	2,75		2,63054					
			ЗТм	чел.-ч	0,69		0,6600264					
			Итого по расценке					30,00	28,70		573	
			ФОТ						27,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	91		91			24,72		521
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			14,12		298
54	52	05	Всего по позиции							67,54		1 312
			ФЕР15-04-019- Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,2174					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.595									
			1 ОТ	м	0,038		0,0082612		1,15	32,05	21,09	676
			2 ЭМ						5,41	1,47	7,33	11
			3 атч. ОТы						0,93	0,25	21,09	5
			4 М						105,72	22,98	5,68	131
			14.3.02.01 Краска акриловая									
			14.4.01.02 Грунтовка									
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	3,450138					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,02174					
			Итого по расценке					239,33		56,50		
			ФОТ							32,30		681
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			29,07		613
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			13,45		284
			Всего по позиции							99,02		1 715

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	53	ФССЦ-14.5.11.02-0105 Удален из поз. 67	Шпатлевка малоугасоочная водостойкая фасадная	т			-0,003805	4 841,85		-18,42	5,68	-105
56	54	ФССЦ-14.5.11.02-0106	(Отделочные работы) Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4кг) (Отделочные работы) Объем=0,2174*100*2,4	кг			52,176	9,14		476,89	5,68	2 709
58	55	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*0,2174*100/1000	т			0,003805	30 554,42		116,26	5,68	660
59	56	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый (Отделочные работы) Объем=(0,2174*100*0,38)/1000	т			0,008261	30 888,75		255,17	5,68	1 449
Смена отливов												
60	57	ФЕРм58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,3162					
		1 ОТ						353,23		111,69	21,09	2 356
		2 ЭМ						5,13		1,62	7,33	12
		3 в т.ч. ОТм						1,54		0,49	21,09	10
		4 М						96,05		30,37	5,68	173
		08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,0581808					
		999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,0708288					
		ЗТ		чел.-ч	41,41		13,093842					
		ЗТм		чел.-ч	0,12		0,037944					
		Итого по расценке						454,41		143,68		2 366
		ФОТ								112,18		2 129
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прим. п.92	НР (крыши, кровли (ремонтно-строительные))	%	90		90			100,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			51,60		1 088
Всего по позиции												
61	58	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			33,2	26,41		296,24	5,88	5 768
Всего по позиции												
61	58	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			33,2	26,41		296,24	5,88	5 768
Всего по позиции												
Окраска дверей												
62	59	ФЕР92-47-1	Расчистка поверхностей шпательом, щетками от старых покрасок	м2			7,19					
Всего по позиции												
62	59	ФЕР92-47-1	Расчистка поверхностей шпательом, щетками от старых покрасок	м2			7,19					
Всего по позиции												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Малярные работы (ремонтно- строительные)												
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96												
Приказ СП Малярные работы (ремонтно- строительные)												
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96												
65	60	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,0719			74,32		1 567
Всего по позиции												
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1												
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								217,81				
ФОР								16,90				108
Приказ НР Защита строительных конструкций и				%	94	0,9	84,6	5,16				91
Минстроя оборудования от коррозии								4,37				
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.13												
Приказ СП Защита строительных конструкций и				%	51	0,85	43,35	2,24				47
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.13												
Всего по позиции								23,51				314
66	61	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0719					
Объем=(7,19) / 100												
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 за 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ								19,32	2,53	3,51	21,09	74
2 ЗМ								6,01	2,5	1,08	7,33	8
3 в т.ч. ОТм								0,22	2,5	0,04	21,09	1
4 М								138,16	2	19,87	5,68	113
ЗТ				чел.-ч	2,13	2,53	0,3874819					
ЗТм				чел.-ч	0,02	2,5	0,003595					
Итого по расценке								163,49		24,46		75
ФОР										3,55		63
Приказ НР Защита строительных конструкций и				%	94	0,9	84,6					
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.13												
Приказ СП Защита строительных конструкций и				%	51	0,85	43,35			1,54		33
Минстроя оборудования от коррозии												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.13												
Всего по позиции								29,00				291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	62	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Земля ПФ-115, серая	т			-0,001294	14 312,87		-18,52	5,58	-105
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)												
68	63	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Земля ПФ-115	кг			1,2942	16,66		21,56	5,88	122
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Объем=0,001294*1000												
Замена козырьков входных групп												
69	64	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2			0,0768					
		1 ОТ						66,92		5,14	21,09	108
		2 ЭМ						12,52		0,96	7,33	7
		3Т										
		Итого по расценке		чел.-ч	8,58		0,658944	79,44		6,10		
		ФОТ								5,14		108
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91		91			4,68		98
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			2,67		56
		Прил. п.40.2										
Всего по позиции												
70	65	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листового стали и проката	т			0,088			13,45		269
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 04.09.2019 № 518/пр табл.2 п.4												
		1 ОТ						140,86	0,7	8,66	21,09	183
		2 ЭМ						330,21	0,7	20,34	7,33	149
		3 в т.ч. ОТм						29,47	0,7	1,82	21,09	38
		4 М						203,41	0	0,00	5,68	
		01.7.15.03- Болты с гайками и шайбами строительные 0042		кг	0	0						
		07.2.07.12 Конструкции стальные		т	1	0						
		3Т		чел.-ч	14,2	0,7	0,87472					
		3Тм		чел.-ч	2,17	0,7	0,133672					
		Итого по расценке						674,48		29,02		221
		ФОТ								10,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			8,79		185
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			5,53		116
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
			Всего по позиции							43,34		633
71	66	ФЕР46-03-013-	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий			0,16					
	01		1 ОТ					42,65		6,82	21,09	144
			01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0		0,8			6,82		
			3Т	цел.-ч	5					6,82		144
			Итого по расценке					42,65		6,21		131
			ФОТ									
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министр сооружений: разбора отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	91		91					75
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министр сооружений: разбора отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			3,55		
			Всего по позиции							16,58		360
72	67	ФЕР06-03-004-	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заданной длиной до 1 м	т			0,0021					
	01		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585					2 560,54	1,15	6,18	21,09	130
			1 ОТ					51,19	1,25	0,13	7,33	1
			2 ЭМ					7,32	1,25	0,02	21,09	
			3 в т.ч. ОТМ					10 103,46		21,22	5,68	121
			4 М									
			3Т	цел.-ч	289	1,15	0,697935					
			3Тм	цел.-ч	0,59	1,25	0,0015488					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					12 715,19		27,53		130
			ФОТ							5,20		119
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8			5,69		
			Министростр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.6									
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			3,06		64
			Министростр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.6									
73	68	ФЕР09-03-014-01	Всего по позиции				0,088			36,28		435
			Монтаж связей и распорок из одиночных и	т								
			парных уголков, гнутосварных профилей									
			для пролетов: до 24 м при высоте здания									
			до 25 м									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ	м	1		0,088	345,67	1,15	34,98	21,09	738
			2 ЭМ	чел.-ч	39,55	1,15	4,00246	473,47	1,25	52,08	7,33	382
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	4,01	1,25	0,4411	53,96	1,25	5,94	21,09	125
			4 М					232,33		20,45	5,68	116
			07.2.07.12 Конструкции стальные									
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					1 051,47		107,51		
			ФОТ							40,92		863
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			34,25		722
			Министростр России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			21,56		455
			Министростр России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.9									
			Всего по позиции							163,32		2 413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	69	ФССЦ-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			0,088	10 045,00		883,96	5,68	5 021
75	70	ФЕР12-01-023-01	(Строительные металлические конструкции) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2			0,0768					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ	Дополнительные элементы	шт	0			321,93	1,15	28,43	21,09	600
		2 ЭМ	металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.					98,67	1,25	9,47	7,33	69
		3 в т.ч. ОТм						14,69	1,25	1,41	21,09	30
		4 М						548,44		42,12	5,68	239
		08.1.02.07										
		12.1.03.02	Металлочерепица	м2	122		9,3696					
		ЗТ		чел.-ч	37,26	1,15	3,2908032					
		ЗТм		чел.-ч	1,14	1,25	0,10944					
		Итого по расценке					969,04			80,02		630
		ФОТ								29,84		618
		Приказ НР Кровли		%	109	0,9	98,1			29,27		
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли		%	57	0,85	48,45			14,46		305
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.12										
76	71	Счет-фактура № Т-649 от 15 октября 2021 г	Металлочерепица «СуперМонтеррей» 0,5 ПЗ				9,3696	665,00	1,02	1 118,84	5,68	1 831
												6 355

(Деревянные конструкции)
 Цена=798,00/1,2
 Транспортные затраты МАТ=1,02 к расх.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	72	ФССЦ-12.1.03.02-1100	Планка примыкания для устройства кровли из металлочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм	м			5,02	21,52		108,03	5,68	614
78	73	ФЕР13-03-002-04	(Строительные металлические конструкции) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021									
				100 м2			0,0696					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						56,55	1,15	4,53	21,09	96
		2 ЗМ						9,22	1,25	0,80	7,33	6
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,02	21,09	
		4 М						152,04		10,58	5,68	60
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	0,4250124					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,00174					
		Итого по расценке					217,81			15,91		96
		ФОТ								4,55		81
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			3,85		
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			1,97		42
79	74	ФЕР13-03-004-26	Всего по позиции Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115									
				100 м2			0,0696			21,73		285
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						19,32	1,15	1,55	21,09	33
		2 ЗМ						6,01	1,25	0,52	7,33	4
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,02	21,09	
		4 М						138,16		9,62	5,68	55
		ЗТ		чел.-ч	2,13	1,15	0,1704852					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,00174					
		Итого по расценке					163,49			11,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	77	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,088					
		1 ОТ										
		999-9900	Строительный мусор	м	4,6		0,4048	178,00		15,66	21,09	330
		ЗТ		чел.-ч	22,82		2,00816					
		Итого по расценке						178,00		15,66		
		ФОТ								15,66		330
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91		91			14,25		300
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			8,14		172
		Прил. п.40.2										
		Всего по позиции								38,05		802
83	78	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовокой	100 м2			0,088					
		03	глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						44,73	1,15	4,53	21,09	96
		2 ЗМ						0,97	1,25	0,11	7,33	1
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,03	21,09	1
		4 М						0,18		0,02	5,68	
		14.3.01.03	Грунтовка	м	0,0103		0,0009064					
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,47058					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,0022					
		Итого по расценке						45,88		4,86		97
		ФОТ								4,56		87
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020		%	100	0,9	90			4,10		
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020		%	49	0,85	41,65			1,90		40
		Прил. п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
84	79	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,00308	18 390,16		10,66	5,68	224
			(Отделочные работы)									322
			Объем=0,35*0,088*100/1000									
85	80	ФЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройств каркаса: улучшенная потолков	100 м2			0,088					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.06.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					1 175,04	1,15	118,91	21,09	2 508
			2 ЗМ					53,24	1,25	5,86	7,33	43
			3 в т.ч. ОТМ					18,96	1,25	2,09	21,09	44
			4 М					4 614,79		423,70	5,68	2 407
			ЗТ	цел.-ч	128	1,15	12,9536					
			ЗТМ	цел.-ч	1,44	1,25	0,1584					
			Итого по расценке					6 043,07		548,47		2 552
			ФОТ							121,00		2 297
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			108,90		
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			50,40		1 063
			Всего по позиции							707,77		8 318
85.1	81	ФССЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т			-0,000176	412,00		-0,07	5,68	
			(Отделочные работы)									
86	82	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-0,2816	510,40		-143,73	5,68	-816
			(Отделочные работы)									
87	83	ФССЦ-04.3.02.12-0009	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75-М100)	т			0,2992	1 176,71		352,07	5,68	2 000
			(Отделочные работы)									
			Объем=0,088*100*34/1000									
88	84	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	м3			0,187					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,088*100*34/1000/1,8									
		1 ОТ						21,45		4,01	21,09	85
		2 ЭМ						8,55		1,60	7,33	12
		3 в т.ч. ОТм						6,94		1,30	21,09	27
		ЗТ		чел.-ч	2,75		0,51425					
		ЗТм		чел.-ч	0,69		0,12903					
		Итого по расценке						30,00		5,61		112
		ФОТ								5,31		102
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91		91			4,83		
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			2,76		58
		Прил. п.40.2										
		Всего по позиции								13,20		257
89	85	ФЕР15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовой 03	100 м2				0,088					
		глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед сплошным шпатлеванием)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						44,73	1,15	4,53	21,09	96
		2 ЭМ						0,97	1,25	0,11	7,33	1
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,03	21,09	1
		4 М						0,18		0,02	5,68	
		14.3.01.03 Грунтовка	м		0,0103		0,0009064					
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,15	0,47058					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0022					
		Итого по расценке						45,88		4,66		97
		ФОТ								4,66		87
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020		%	100	0,9	90			4,10		
		Прил. п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	40
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,90			
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
90	86	ФССЦ- 14.4.01.02- 0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*0,088*100/1000	т		0,00154	30 554,42			10,86	5,68	224	
91	87	ФЕР16-04-019- 05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2		0,088						267	
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			1 ОТ	м	0,038		128,20	1,15		12,97	21,09	274	
			2 ЭМ	м	0,013		5,41	1,25		0,60	7,33	4	
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	13,8	1,15	0,93	1,25		0,10	21,09	2	
			4 М	чел.-ч	0,08	1,25	105,72			9,30	5,68	53	
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038	0,003344							
			14.4.01.02 Грунтовка	м	0,013	0,00144							
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	1,39656						
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0088						
			Итого по расценке				239,33			22,87			
			ФОТ	%	100	0,9	90			13,07		276	
			Приказ НР Отделочные работы							11,76		248	
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,44		115	
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
92	88	ФССЦ- 14.5.11.02- 0105	Шпатлевка малопусадочная водостойкая фасадная	т		-0,00164	4 841,85			40,07	5,68	694	
			Удален из поз. 149 (Отделочные работы)							-7,46		-42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	89	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4) (Отделочные работы) Объем=0,088*100*2,4	кг			21,12	9,14		193,04	5,68	1 096
95	90	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*0,088*100/1000	т			0,00154	30 554,42		47,05	5,68	267
96	91	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (Отделочные работы) Объем=(0,088*100*0,38)/1000	т			0,003344	37 375,38		124,98	5,68	710
ремонт ограждения балконов												
97	92	ФЕР09-05-001-01	Демонтаж (разборка обшивки балконов) Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,1516					
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4												
		1 ОТ						264,91	0,7	28,11	21,09	593
		2 ЭМ						26,33	0,7	2,79	7,33	20
		3 в т.ч. ОТМ						3,82	0,7	0,41	21,09	9
		4 М						13,36	0	0,00	5,68	
08.3.09.05 Стальной втулочный профиль (профилированный нестиль)												
		ЗТ				0,7	3,172988					
		ЗТМ				0,7	0,0328972					
Итого по расценке												
		ФОТ						304,60		30,90		
Приказ НР Строительные металлические конструкции												
		Минстрой								28,52		602
		России № 812/пр от 21.12.2020				0,9	83,7			23,87		504
Приказ СП Строительные металлические конструкции												
		Минстрой								15,03		317
		России № 774/пр от 11.12.2020				0,85	52,7					
		Прил. п.9										
98	93	ФЕР068-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	м2			15,16			69,80		1 434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ 2 ЗМ 4 М						85,14 6,32 3,23		1 290,72 95,81 48,97	21,09 7,33 5,68	27 221 702 278
		07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)		т	0							
		ЗТ		чел.-ч	9,61		145,6876			1 435,50		
		Итого по расценке						94,69		1 290,72		27 221
		ФОТ								1 316,53		27 755
		Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102										
		Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			696,99		14 699
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102										
99	94	ФССЦ- 07.2.07.04- 0011		т			0,034	10 508,00		357,27	5,68	2 029
		Всего по позиции								3 449,02		70 665
		Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборной единицы до 0,1 т (Благоустройство (ремонтно-строительные))										
100	95	ФЕР13-06-003- 01		м2			7,8					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ		чел.-ч	0,9	1,15	8,073	7,68	1,15	68,89	21,09	1 453
		ЗТ						7,68		68,89		1 229
		Итого по расценке								58,28		
		ФОТ										
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии		%	94	0,9	84,6					
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13										
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстрой оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35			29,86		630
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13										
		Всего по позиции								157,03		3 312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	96	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,078					
Объем=(7,8) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						56,55	1,15	5,07	21,09	107
		2 ЭМ						9,22	1,25	0,90	7,33	7
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,02	21,09	
		4 М						152,04		11,86	5,68	67
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	0,476307					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,00195					
		Итого по расценке						217,81		17,83		
		ФОТ								5,09		107
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			4,31		91
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			2,21		46
		Всего по позиции								24,35		318
102	97	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,078					
Объем=(7,8) / 100 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						19,32	1,15	1,73	21,09	36
		2 ЭМ						6,01	1,25	0,59	7,33	4
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,02	21,09	
		4 М						138,16		10,78	5,68	61
		ЗТ		чел.-ч	2,13	1,15	0,191061					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,00195					
		Итого по расценке						163,49		13,10		36
		ФОТ								1,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	30
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			1,48			
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			0,76			16
103	98	ФЕР09-05-001-01 01 Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	Всего по позиции Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2		0,182				15,34			147
		1 ОТ		м	0			264,91	1,15	55,45	21,09		1 169
		2 ЭМ		чел.-ч	29,9	1,15	6,25807	26,33	1,25	5,99	7,33		44
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	0,31	1,25	0,070525	3,82	1,25	0,87	21,09		18
		4 М						13,36		2,43	5,68		14
		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил) ЗТ											
		ЗТм						304,60		63,87			1 187
		Итого по расценке								56,32			994
		ФОТ								47,14			
		Приказ НР Строительные металлические конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	93	0,9	83,7						
		Приказ СП Строительные металлические конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			29,68			626
104	99	ФССЦ-08.3.09.04-0011 Профиластил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Отделочные работы) Объем=0,182*105	Всего по позиции	м2		19,11		57,10		140,69			2 847
										1 091,18	5,88		6 198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	100	ФССЦ-08.1.02.03-0071	Нашельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м			8,82	64,47		668,63	5,68	3 230
106	101	ФЕРр58-20-1	(Отделочные работы) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,13					
		1 ОТ						353,23		45,92	21,09	988
		2 ЗМ						5,13		0,67	7,33	5
		3 в т.ч. ОТм						1,54		0,20	21,09	4
		4 М						96,05		12,49	5,68	71
		08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,02392					
		999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,02912					
		ЗТ		чел.-ч	41,41		5,3833					
		ЗТм		чел.-ч	0,12		0,0156					
		Итого по расценке						454,41		59,08		
		ФОТ								46,12		972
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90			41,51		875
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46			21,22		447
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92										
107	102	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=0,13*105	м			13,65	26,41		121,81	5,68	2 366
		Всего по позиции								360,50		2 048
108	103	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т			0,01682					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.585										
		1 ОТ						140,86	1,15	2,72	21,09	57
		2 ЗМ						330,21	1,25	6,94	7,33	51
		3 в т.ч. ОТм						29,47	1,25	0,62	21,09	13
		4 М						203,41		3,42	5,68	19
		01.7.15.03- Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0								
		0042										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07.2.07.12	Конструкции стальные											
ЗТ		м	1	0,01682								
		чел.-ч	14,2	1,15								
ЗТм		чел.-ч	2,17	1,25								
				0,0456243								
Итого по расценке												
ФОТ								674,48		13,08		70
										3,34		59
Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9			83,7			2,80		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.9												
Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85			52,7			1,76		37
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.9												
Всего по позиции												
109	104	ФССП-		т			0,01682	10 508,00		17,64	5,68	223
07.2.07.04-		прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т								176,74		1 004
0011												
(Строительные металлические конструкции)												
111	106	ФЕР13-06-003-	м2				1,54					
01												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
1	ОТ							7,68	1,15	13,60	21,09	287
ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15			1,5939					
Итого по расценке												
ФОТ								7,68		13,60		287
Приказ НР Защита строительных конструкций и		%	94	0,9			84,6			13,60		243
Минстрой оборудования от коррозии										11,51		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.13												
Приказ СП Защита строительных конструкций и		%	51	0,85			43,35			5,90		124
Минстрой оборудования от коррозии												
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.13												
Всего по позиции												
										31,01		664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	106	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,0154					13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						56,55	1,15	1,00	21,09	21
		2 ЭМ						9,22	1,25	0,18	7,33	1
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,00	21,09	
		4 М						152,04		2,34	5,68	13
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	0,0940401					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,000385					
		Итого по расценке						217,81		3,52		
		ФОТ								1,00		21
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			0,85		18
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,95	43,35			0,43		9
		Всего по позиции								4,80		62
115	107	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,0154					
Объем=(1,54) / 100 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						19,32	2,3	0,68	21,09	14
		2 ЭМ						6,01	2,5	0,23	7,33	2
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,5	0,01	21,09	
		4 М						138,16	2	4,26	5,68	24
		ЗТ		чел.-ч	2,13	2,3	0,0754446					
		ЗТм		чел.-ч	0,02	2,5	0,00077					
		Итого по расценке						163,49		5,17		14
		ФОТ								0,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			0,58			
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Министрства оборудования от коррозии России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			0,30			6
116	108	ФЕР12-01-020- Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 01 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586	100 м2				0,03045			6,05			58
		1 ОТ						1 634,38	1,15	57,23	21,09		1 207
		2 ЗМ						605,45	1,25	23,04	7,33		169
		3 в т.ч. ОТМ						40,43	1,25	1,54	21,09		32
		4 М						10 899,57		331,89	5,68		1 885
		08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт		0								
		12.1.03.02 Металлочерепица	м2		126		3,6367						
		ЗТ	чел.-ч		173,87	1,15	6,0884927						
		ЗТм	чел.-ч		3,21	1,25	0,1221808						
		Итого по расценке						13 139,40		412,16			
		ФОТ								58,77			1 239
		Приказ НР Кровли Министрства России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.12	%		109	0,9	98,1			57,65			1 215
		Приказ СП Кровли Министрства России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.12	%		57	0,85	48,45			28,47			600
		Всего по позиции								498,28			5 076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117.1	109	ФССП-08.09.04-0011	Профилист оцинкованный с покрытием: полистер С8-1150-0,5	м2			3,1	57,10		177,01	5,88	1 005
(Деревянные конструкции)												
Итого по разделу 5 Балконы:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 5 Балконы:												

Раздел 6. Отмостки:

120	110	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Разборка асфальтобетонной отмостки)	100 м3			0,07291					
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Минстроя												
Росси №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.102												
Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Минстроя												
Росси №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.102												
Всего по позиции											554,79	7 998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	111	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,14582					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ		чел.-ч	118	1,15	19,787774	920,40	1,15	154,34	21,09	3 255
		ЗТ										
Итого по расценке								920,40		154,34		3 255
ФОТ										154,34		2 607
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом				%	89	0,9	80,1			123,63		
Россия № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2												
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом				%	40	0,85	34			52,48		1 107
Россия № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2												
Всего по позиции										330,45		6 989
122	112	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			7,291					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
		1 ОТ						6,19	1,15	51,90	21,09	1 095
		2 ЗМ						8,10	1,25	73,82	7,33	541
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	7,38	21,09	158
		4 М						0,37		2,70	5,68	15
02.3.01.02 Песок для строительных работ природный				м3	1,1		8,0201					
		ЗТ		чел.-ч	0,78	1,15	6,540027					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,6379625					
Итого по расценке								14,66		128,42		1 251
ФОТ										59,28		1 238
Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков Минстроя				%	110	0,9	99			58,69		
Россия № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			34,77		734
Всего по позиции												
123	113	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			8,0201	55,26		221,88	5,68	3 623
124	114	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2			0,7291			443,19		2 517
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № ввозведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.565												
		1 ОТ						29,43	1,15	24,68	21,09	521
		2 ЭМ						1,31	1,25	1,19	7,33	9
		3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,25	0,21	21,09	4
		4 М						1 492,06		1 087,86	5,68	6 179
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15		2,8927043					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25		0,0182275					
Итого по расценке												
		ФОР						1 522,80		1 113,73		525
		Приказ НР Полю								24,89		529
		Минстрой		%	112	0,9	100,8			25,09		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.11										
		Приказ СП Полю		%	65	0,85	55,25			13,75		290
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.11										
Всего по позиции												
124.1	115	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2			-89,24184	12,19		1 152,57	5,68	7 528
										-1 087,86		-6 179
(Полю)												
125	116	ФССЦ-01.7.12.05-0131	Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 150" (Конструкции из кирпича и блоков)	м2			89,24184	11,72		1 045,91	5,68	5 941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	117	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			7,291					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					6,75	1,15	56,60	21,09	1 194
			2 ЭМ					8,29	1,25	75,55	7,33	554
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	7,38	21,09	156
			4 М					0,37		2,70	5,88	15
		02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		8,38465					
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	7,1269525					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,6379625					
Итого по расценке												
			ФОТ					15,41		134,85		1 350
			НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			63,98		1 337
			Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8									
			СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			37,52		792
			Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8									
127	118	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			8,38465	91,50		235,71	5,68	3 892
Всего по позиции												
			Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			8,38465	91,50		767,20	5,68	4 358
128	119	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,7691					
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					590,51	1,15	522,29	21,09	11 015
			2 ЭМ					73,02	1,25	70,20	7,33	515
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	8,36	21,09	176
			4 М					2 504,53		1 926,23	5,68	10 941
		13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		76,91					
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	61,735657					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,65	1,25	0,6248938					
		3Тм										
		Итого по расценке						3 168,06		2 518,72		11 191
		ФОТ								530,65		12 691
		Приказ НР Автомобильные дороги								601,76		
		Минстроя										
		России №										
		812/нр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.21										
		Приказ СП Автомобильные дороги								428,50		9 037
		Минстроя										
		России №										
		774/нр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.21										
		Всего по позиции								3 548,98		44 199
128.1	120	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-2,99949	592,76		-1 777,98	5,68	-10 099
			(Автомобильные дороги)									
128.2	121	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,046146	519,80		-23,99	5,68	-136
			(Автомобильные дороги)									
128.3	122	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			2,399592	592,76		1 422,38	5,68	8 079
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=2,99949*0,8									
128.4	123	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,015228	519,80		7,92	5,68	45
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=0,046146*0,33									
129	124	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			77	22,36		1 721,72	5,68	9 779
			(Автомобильные дороги)									
130	125	ФЕР08-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3			0,07291					
			Объем=(7,291) / 100									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/нр п.585									
			1 ОТ					1 526,87	1,15	128,02	21,09	2 700
			2 ЗМ					2 518,58	1,25	229,54	7,33	1 683
			3 в т.ч. ОТМ					382,14	1,25	34,83	21,09	735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 6 Отмостка:												
15 183,44												
Раздел 7. Крыльцо:												
133	128	ФЕР69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3		0,72						
			1 ОТ					83,08		59,82	21,09	1 262
			2 ЗМ					161,09		115,98	7,33	850
			ЗТ	чел.-ч	9,74		7,0128					
			Итого по расценке					244,17		175,80		
			ФОТ							59,82		1 262
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92		92			55,03		1 161
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44		44			26,32		555
Всего по позиции										257,15		3 828
134	129	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3		0,0144						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ									
			ЗТ	чел.-ч	118	1,15	1,95408	920,40	1,15	15,24	21,09	321
			Итого по расценке					920,40		15,24		
			ФОТ							15,24		321
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89	0,9	80,1			12,21		257
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40	0,85	34			5,18		109
Всего по позиции										32,63		687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	130	ФЕР08-01-002-Устройство основания под фундаментами:		м3			0,72					
	01	песчаного										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		1 ОТ						6,19	1,15	5,13	21,09	108
		2 ЭМ						8,10	1,25	7,29	7,33	53
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	0,73	21,09	15
		4 М						0,37		0,27	5,68	2
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1			0,792					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	0,84584						
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,063						
		Итого по расценке						14,56		12,69		
		ФОТ								5,86		123
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				5,80		122
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3,44		72
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020										
		Прил. п.8										
		Всего по позиции						55,26		21,93		357
136	131	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3				0,792			43,77	5,68	249
137	132	ФЕР11-01-050-Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2				0,072					
	01	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586										
		1 ОТ						29,43	1,15	2,44	21,09	51
		2 ЭМ						1,31	1,25	0,12	7,33	1
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	0,02	21,09	
		4 М						1,492,08		107,43	5,68	610
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	0,28568						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0018						
		Итого по расценке						1 522,80		109,99		51
		ФОТ								2,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Полю		%	112	0,9	100,8			2,48		51
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ СП Полю		%	65	0,85	55,25			1,36		28
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
137.1	133	ФССЦ- 01.7.07.12- 0022	Всего по позиции	М2			-8,8128	12,19		113,83	5,68	741
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм								-107,43		-610
138	134	ФССЦ- 01.7.12.05- 0131	(Полю) Материал геотекстильный нетканый иглопробивной полипропиленовый, марка: "Славрос ПП-М 150"	М2			8,8128	11,72		103,29	5,68	587
139	135	ФЕР08-01-002- 02	(Конструкция из кирпича и блоков) Устройство основания под фундаментами: щелебного	М3			0,72					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.595										
		1 ОТ						6,75	1,15	5,59	21,09	118
		2 ЭМ						8,29	1,25	7,46	7,33	55
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	0,73	21,09	15
		4 М						0,37		0,27	5,68	2
		02.2.05.04 Цемень		М3	1,15		0,828					
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,15	0,7038					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,063					
		Итого по расценке						15,41		13,32		133
		ФОТ								8,32		132
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99					
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			3,71		78
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8										
		Всего по позиции								23,29		385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	136	ФССЦ-02.2.05.04-1567	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			0,828	131,08		108,53	5,68	616
(Конструкции из кирпича и блоков)												
141	137	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,108					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.565												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25												
			1 ОТ					590,51	1,15	73,34	21,09	1 547
			2 ЗМ					73,02	1,25	9,86	7,33	72
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	1,17	21,09	25
			4 М					2 504,53		270,49	5,68	1 536
			13.2.03.02 Камни бортовые	М	100		10,8					
			ЗТ	чел.-ч	68,8	1,15	8,66916					
			ЗТм	чел.-ч	0,85	1,25	0,08775					
			Итого по расценке					3 168,06		353,69		
			ФОТ							74,51		1 572
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020	%	126	0,9	113,4			84,49		1 783
			Прил. п.21									
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020	%	95	0,85	80,75			60,17		1 269
			Прил. п.21									
141.1	138	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-0,4212	592,76		498,35	5,68	6 207
			Всего по позиции							-249,67		-1 418
141.2	139	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,00648	519,80		-3,37	5,68	-19
			(Автомобильные дороги)									
141.3	140	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,33696	592,76		199,74	5,68	1 135
			(Автомобильные дороги)									
141.4	141	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,002138	519,80		1,11	5,68	9
			(Автомобильные дороги)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	142	ФССЦ-05.02.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			11	22,36		245,96	5,68	1 397
			(Автомобильные дороги)									
143	143	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3			0,0036					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					1 526,87	1,15	6,32	21,09	133
			2 ЭМ					2 518,58	1,25	11,33	7,33	83
			3 в т.ч. ОТм					382,14	1,25	1,72	21,09	36
			4 М					488,42		1,76	5,68	10
			04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		0,3654					
			08.4.03.03 Арматура	т	8,1		0,02916					
			ЗП	чел.-ч	179	1,15	0,74106					
			ЗТм	чел.-ч	28,56	1,25	0,12852					
			Итого по расценке					4 533,87		19,41		
			ФОТ							8,04		169
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	102	0,9	91,8			7,38		155
			Прил. п.6									
			Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	58	0,85	49,3			3,96		83
			Прил. п.6									
144	144	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,3654	665,00		242,99	5,68	1 380
			Всего по позиции							30,75		464
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
145	145	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2			7,56	14,06		106,29	5,68	604
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
146	146	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,072					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							603,31	1,15	49,95	21,09	1 053
2	ЭМ							167,94	1,25	15,11	7,33	111
3	в т.ч. ОТм							48,06	1,25	4,33	21,09	91
4	М							896,25		64,53	5,68	367
05.2.02.21	Плитки бетонные, цементные или мозаичные			м2	102		7,344					
ЗТ				чел.-ч	72,6	1,15	6,01128					
ЗТм				чел.-ч	3,77	1,25	0,3393					
Итого по расценке								1 667,50		129,59		
ФОТ										54,28		1 144
Приказ НР Полы				%	112	0,9	100,8			54,71		1 153
Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11												
Приказ СП Полы				%	65	0,85	55,25			29,99		632
Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11												
165	147	ФССЦ-05.2.02.21-0061	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цементном цементе, толщина 30 мм	м2			7,344	65,63		214,29	5,68	3 316
Всего по позиции										481,99		2 738
(Полы)												
Итого по разделу 7 Крыльца :										2 002,93		
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих										217,83		
Эксплуатация машин										167,15		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										8,70		
Материалы										1 617,95		
Строительные работы										2 365,42		
в том числе:												
оплата труда										217,83		
эксплуатация машин и механизмов										167,15		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										8,70		
материалы										1 617,95		
накладные расходы										228,36		
сметная прибыль										134,13		
Итого ФОТ (справочно)										226,53		
Итого накладные расходы (справочно)										228,36		
Итого сметная прибыль (справочно)										134,13		
Итого по разделу 7 Крыльца:										2 365,42		
Раздел 8. Прилипок 1,5х1,74:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	148	ФЕР15-04-006-03	Покрывные поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,02					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.03.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					44,73	1,15	1,03	21,09	22
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,02	7,33	
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,01	21,09	
			4 М					0,18		0,00	5,68	
		14.3.01.03	Грунтопока	м	0,0103		0,000206					
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	0,10695					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0005					
			Итого по расценке					45,88		1,05		
			ФОТ							1,04		22
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			0,94		20
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,43		9
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							2,42		51
163	149	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,0007	18 390,16		12,87	5,68	73
(Отделочные работы)												
			Объем=0,35*0,02*100/1000									
164	150	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,02					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					1 055,70	1,15	24,28	21,09	512
			2 ЭМ					53,24	1,25	1,33	7,33	10
			3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	0,47	21,09	10
			4 М					4 768,29		95,37	5,68	542
			ЗТ	чел.-ч	115	1,15	2,645					
			ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,036					
			Итого по расценке					5 877,23		120,98		522
			ФОТ							24,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			22,28		470
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,31		217
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
			Всего по позиции							153,57		1 751
165	151	ФССЦ- 03.2.01.01- 0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) (Отделочные работы)	т			-0,00026	412,00		-0,11	5,68	-1
166	152	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 (Отделочные работы)	м3			-0,062	510,40		-31,64	5,68	-180
167	153	ФССЦ- 04.3.02.12- 0009	Смесь штукатурная цементно-известково- песчаная "БИРСС 15 накрывка" (марка М75- М100) (Отделочные работы) Объем=0,02*100*34/1000	т			0,068	1 176,71		80,02	5,68	455
168	154	ФЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых Объем=0,02*100*34/1000/1,6 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	м3			0,0425					
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	91		91			1,27 1,20 1,09	21,09 7,33 21,09	19 3 6
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			0,62		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	155	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции Покрывшие поверхности грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед сплошным шпательованием)	100 м2	0,02					2,98		58
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					44,73	1,15	1,03	21,09	22
			2 ЭМ					0,97	1,25	0,02	7,33	
			3 в т.ч. ОТМ					0,26	1,25	0,01	21,09	
			4 М					0,18		0,00	5,68	
			14.3.01.03 Грунтовока	м	0,0103							
			ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15						
			ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,25						
			Итого по расценке					45,89		1,05		
			ФОТ							1,04		22
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			0,94		20
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,43		9
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
172	156	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Расход 175 г на 1м2) (Отделочные работы) Объем=0,175*0,02*100/1000	т			0,00035	30 554,42		2,42		51
										10,69	5,68	61
173	157	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2	0,02							
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					128,20	1,15	2,95	21,09	62
			2 ЭМ					5,41	1,25	0,14	7,33	1
			3 в т.ч. ОТМ					0,93	1,25	0,02	21,09	
			4 М					105,72		2,11	5,68	12
			14.3.02.01 Краска акриловая	м	0,038		0,00076					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.4.01.02	Грунтовка		м	0,073	0,00026					
		ЗТ	ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	0,3174					
		ЗТм	ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,002					
		Итого по расценке						239,33				
		ФОТ								5,20		62
		Приказ НР Отделочные работы								2,97		56
		Минстроа		%	100	0,9	90			2,67		
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			1,24		26
		Минстроа										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
174	158	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Штатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т			-0,00035	4 841,85		9,11	5,68	157
		Удален из поз. 149								-1,69		-10
175	159	ФССЦ-14.5.11.02-0106	(Отделочные работы) Штатлевка финишная фасадная, марка "GLIMS Finish-F" (Расход при толщине 2мм, кг/м² 2,4) (Отделочные работы) Объем=0,02*100*2,4	кг		4,8		9,14		43,87	5,68	249
177	160	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы) Объем=0,175*0,02*100/1000	т			0,00035	30 554,42		10,69	5,68	61
178	161	ФССЦ-14.3.02.01-0203	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (Отделочные работы) Объем=(0,02*100*0,38)/1000	т			0,00076	37 375,38		28,41	5,68	161
183	162	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			0,039					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						1 634,38	1,15	73,30	21,09	1 546
		2 ЭМ						605,45	1,25	29,52	7,33	216
		3 в т.ч. ОТм						40,43	1,25	1,97	21,09	42
		4 М						10 899,57		425,08	5,68	2 414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.1.02.07	Дополнительные элементы металлоочерточной кровли; разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0							
		12.1.03.02	Металлоочерпаша	м2	126		4,914					
		ЗТ		чел.-ч	173,87	1,15	7,7980695					
		ЗТм		чел.-ч	3,21	1,25	0,1564875					
		Итого по расценке						13 139,40		527,90		
		ФОТ								75,27		1 588
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			73,84		1 558
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			36,47		769
184.1	163	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профилист оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (Деревянные конструкции)	м2			4	57,10		638,21	5,68	8 503
		Итого по разделу 8 Приемок 1,5х1,74.:								228,40		1 297
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:								1 038,96		
		Оплата труда рабочих								103,50		
		Эксплуатация машин								31,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2,77		
		Материалы								904,07		
		Строительные работы								1 190,22		
		в том числе:										
		оплата труда								103,50		
		эксплуатация машин и механизмов								31,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2,77		
		материалы								904,07		
		накладные расходы								101,76		
		сметная прибыль								49,50		
		Итого ФОТ (справочно)								106,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого накладные расходы (справочно)							101,76		
			Итого сметная прибыль (справочно)							49,50		
			Итого по разделу 8 Приемок 1,5х1,74:							1 190,22		
Раздел 9. Вывоз мусора												
186	164	ФССЦпг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			14,997	42,98		644,57	7,33	4 725
187	165	ФССЦпг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			14,997	21,26		318,84	7,33	2 337
Объем=1,1904+3,5029+7,695+2,104432+0,070829+0,4048+0,02912												
Итого по разделу 9 Вывоз мусора :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 9 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Дополнительная перевозка												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
материалы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
										1 873,95		10 644
										1 873,95		10 644
										15 549,53		327 938
										14 550,23		306 863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 550,49		159 235
			НДС 20% (только ТЦ)									267 954,60
			ВСЕГО по акту							133 846,47		1 607 727,60
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									6 355

материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ


Сдал: Директор ООО "Соберо" _____

О.П. Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Старшая по дому _____



Расцены
соответствуют
смете

Л.М. Новикова