

Инвестор		форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "СтройПодряд"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Талашкино, ул. Ленина, д. 21	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт фасада		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	92/ЗА92аг-2021
		дата	25.05.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	07.12.2021	с	по
		22.11.2021	07.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Страница 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1	ОТ											
3	Т											
Итого по расценке				чел.-ч	22,82	1,15	5,668488	178,00	1,15	44,22	21,09	933
ФОТ								178,00		44,22		
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и										44,22		933
Минстроя сооружений: усиление и замена существующих				%	103		103			44,22		933
России № конструкций, возведение отдельных										45,55		961
812/пр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												
Приказ СП Работы по реконструкции зданий и				%	59		59			26,09		550
Минстроя сооружений: усиление и замена существующих												
России № конструкций, возведение отдельных												
774/пр от конструктивных элементов												
11.12.2020												
Прил. п.40.1												
4	4	ФЕР53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных	100 м2			0,048			115,86		2 444
кирпичных стен при глубине заделки: в 1												
кирпич площадью в одном месте до 1 м2												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1	ОТ											
2	ЭМ							4 958,37	1,15	273,70	21,09	5 772
3	в т.ч. ОТм							230,80	1,15	12,74	7,33	93
4	М							27,00	1,15	1,49	21,09	31
3	Т							3 017,85		144,85	5,68	823
3	ТМ											
Итого по расценке				чел.-ч	606,9	1,15	33,50088					
ФОТ				чел.-ч	2	1,15	0,1104	8 206,82		431,29		
Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)				%	92		92			275,19		5 803
Минстроя										253,17		5 339
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.87												
Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)				%	52		52			143,10		3 018
Минстроя												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.87												
Всего по позиции								827,56				15 045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3				-0,2784	519,80		-144,71	5,68	-822
6	ФССЦ-04.3.01.12-0006	(Стены (ремонтно-строительные)) Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3				0,2784	559,23		155,69	5,68	884
7	ФССЦ-06.1.01.05-0039	(Стены (ремонтно-строительные)) Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт				0,4958	2 088,24		1 035,35	5,68	5 881
8	ФЕР15-04-008-03	(Стены (ремонтно-строительные)) Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен	100 м2				0,339					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						44,73	1,3225	20,05	21,09	423
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,47	7,33	3
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,13	21,09	3
		4 М						0,18		0,06	5,68	
		ЗТ	чел.-ч		4,65	1,3225	2,0847229					
		ЗТМ	чел.-ч		0,02	1,4375	0,0097463					
		Итого по расценке						45,88		20,58		
		ФОТ								20,18		426
		Приказ НР Отделочные работы	%		100	0,9	90			18,16		383
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65			8,40		177
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
9	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т				0,0119	18 390,16		47,14	5,68	986
10	ФЕР15-02-036-01	(Отделочные работы) Шпакатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2				0,339			218,84		1 243
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1 ОТ 1 055,70 1,3225 473,30 21,09 9 982 2 ЭМ 53,24 1,4375 25,94 7,33 190 3 в т.ч. ОТМ 18,96 1,4375 9,24 21,09 185 4 М 4 768,29 1 616,45 5,68 9 181 ЗТ												
ЗТМ Итого по расценке 5 877,23 2 115,69 ФОТ 482,54 9 159 Приказ НР Отделочные работы 100 0,9 90 10 177 Министрия 434,29 9 159 России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ СП Отделочные работы 49 0,85 41,65 200,98 4 239 Министрия России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
11	11	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-1,0509	510,40		2 750,96		32 751
			(Отделочные работы)							-536,38	5,68	-3 047
12	12	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-36,61	28,25		-1 034,23	5,68	-5 874
			(Отделочные работы)									
13	13	ФССЦ-08.1.02.17-0033	Сетка плетеная из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20x20 мм	м2			36,61	23,08		844,96	5,68	4 799
			(Отделочные работы)									
14	14	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,02					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил. 10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ 57,15 1,3225 1,51 21,09 32 4 М 36,00 0,72 5,68 4 ЗТ				6,7	1,3225	0,177215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					93,15		2,23		32
			ФОТ							1,51		31
			Приказ НР Деревянные конструкции							1,47		
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от		108	0,9	97,2					
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции							0,71		15
			Минстрой		55	0,85	46,75					
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
15	15	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			2	3,15		4,41		82
			Всего по позиции							6,30	5,68	36
16	16	ФССЦ-04.3.02.12-0003	(Деревянные конструкции) Смеси сухие штукатурные цементно-известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 30мм)	т			1,67805	1 749,16		2 935,18	5,68	16 672
17	17	ФЕРр99-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			0,883					
			1 ОТ					19,50		17,22	21,09	363
			2 ЭМ					8,55		7,55	7,33	55
			3 в т.ч. ОТм					6,94		6,13	21,09	129
			ЗТ									
			Итого по расценке					28,05		24,77		492
			ФОТ							23,35		359
			Приказ НР Изготовление в построечных условиях							17,05		
			Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и									
			России № трубопроводных заготовок									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.108									
			Приказ СП Изготовление в построечных условиях									
			Минстрой материалов, полуфабрикатов, металлических и									
			России № трубопроводных заготовок									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.108									
			Всего по позиции							49,76		944
18	18	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,339					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0097463	101,51		45,56		
			ЗТМ							45,03		949
			Итого по расценке							40,53		854
			ФОТ									
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,75		395
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
22	22	ФССЦ- 14.2.06.03- 0517	Всего по позиции Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс	п			7,6275	55,89		104,84	5,68	2 201
										426,30		2 421
23	23	ФЕР12-01-010- 01	(Отделочные работы) Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив)	100 м2			0,1354					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					829,12	1,3225	148,47	21,09	3 131
			2 ЭМ					21,88	1,4375	4,26	7,33	31
			3 в т.ч. ОТМ					3,51	1,4375	0,68	21,09	14
			4 М					6 516,18		882,29	5,68	5 011
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	17,4052638					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,4375	0,0525521					
			Итого по расценке					7 367,18		1 035,02		3 145
			ФОТ							149,15		3 085
			Приказ НР Кровли	%	109	0,9	98,1			146,32		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли	%	57	0,85	48,45			72,26		1 524
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
24	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т				-0,077178	11 200,00		1 253,60		12 782
		(Кровли)								-864,39	5,68	-4 910
25	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2				14,894	50,65		754,38	5,68	4 285
		(Кровли)										
26	ФССЦ-14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов	кг				14,0673	25,69		359,98	5,68	2 045
		(Кровли)										
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя (оштукатуренный цоколь) :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Оти)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Ремонт цоколя (оштукатуренный цоколь)												
10 156,00												
Раздел 3. Ремонт кирпичного фасада												
27	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	стен и 100 м2				0,7					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15												
табл.3 п.10.1												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
143,29												
3 022												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			147,59		3 113
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			84,54		1 783
28	28	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		4,1				375,42		7 918
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					24,31	1,15	114,62	21,09	2 417
			4 М					0,02		0,08	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	12,7765					
			Итого по расценке				24,33			114,70		
			ФОТ							114,62		2 417
			Приказ НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92	92				105,45		2 224
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87									
			Приказ СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52	52				59,60		1 257
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87									
29	29	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,082		548,30		279,75	5,88	5 898
			Стены (ремонтно-строительные)							44,96		255
30	30	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз стен При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586	100 м2		3,9						
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ							44,73	1,3225	230,71	21,09	4 866
2	ЭМ							0,97	1,4375	5,44	7,33	40
3	в т.ч. ОТм							0,26	1,4375	1,46	21,09	31
4	М							0,18		0,70	5,68	4
3Т				чел.-ч	4,65	1,3225	23,9835375					
3Тм				чел.-ч	0,02	1,4375	0,112125	45,88				
Итого по расценке												
	ФОР									236,85		4 897
	Приказ НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			232,17		4 407
	Минстроя									208,95		
	России №											
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.15											
	Приказ СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65			96,70		2 040
	Минстроя											
	России №											
	774/пр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.15											
Всего по позиции												
31	ФССИ-									542,50		11 357
14.3.01.02-	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС			т			0,1365	18 390,16		2 510,26	5,68	14 258
0102	Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)											
(Отделочные работы)												
32	ФЕР15-02-036-											
01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 100 м2						3,9					
	улучшенная стен											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по											
	04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.585											
	Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов											
	04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;											
	421/пр прил.10 ТЗМ=1,15											
	табл.3 п.10.1											
1	ОТ							1 055,70	1,3225	5 445,04	21,09	114 836
2	ЭМ							53,24	1,4375	298,48	7,33	2 188
3	в т.ч. ОТм							18,96	1,4375	106,29	21,09	2 242
4	М							4 768,29		18 596,33	5,68	105 627
3Т				чел.-ч	115	1,3225	593,14125					
3Тм				чел.-ч	1,44	1,4375	8,073					
Итого по расценке												
	ФОР							5 877,23		24 339,85		117 078
	Приказ НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			5 551,33		105 370
	Минстроя									4 986,20		
	России №											
	812/пр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Отделочные работы Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	- 49	0,85	41,85			2 312,13		48 763
33	33	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Всего по позиции Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3			-12,09	510,40		31 648,18	5,68	376 784
34	34	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	(Отделочные работы) Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2			-421,2	28,25		-6 170,74	5,68	-35 050
35	35	ФССЦ- 01.8.01.06- 0004	(Отделочные работы) Сетка стеклотканевая 4x4 мм, плотность 160 г/м2	м2			421,2	11,61		4 890,13	5,68	27 776
36	36	ФССЦ- 04.3.02.12- 0003	(Отделочные работы) Смеси сухие штукатурные цементно- известковые, класс В7,5 (М100), белые, цветные на белом цементе (расход 16,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм, требуемая толщина 15мм) (Деревянные конструкции)	т			9,6625	1 749,16		16 883,77	5,68	95 900
37	37	ФЕРр68-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	м3		5,08						
		Приказ НР Изготовление в построечных условиях Министр материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108						19,50 8,55 6,94		99,06 43,43 35,26	21,09 7,33 21,09	2 089 318 744
		Приказ СП Изготовление в построечных условиях Министр материалов, полуфабрикатов, металлических и России № трубопроводных заготовок 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108		цел.-ч цел.-ч	2,5 0,69	12,7 3,5052		28,05		142,49 134,32 98,05		2 833 2 058
38	38	ФЕР15-04-019- 05	Всего по позиции Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		3,9				286,21		5 436

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					128,20	1,3225	661,22	21,09	13 945
			2 ЗМ					5,41	1,4375	30,33	7,33	222
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	5,21	21,09	110
			4 М					105,72		412,31	5,68	2 342
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	71,17695					
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,4485					
			Итого по расценке					239,33		1 103,86		
			ФОТ							666,43		14 055
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			599,79		12 650
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,55			277,57		5 854
39	39	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Всего по позиции Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	Т			0,0507	30 554,42		1 549,11	5,68	35 013 8 799
40	40	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Отделочные работы)	Т			0,1482	41 699,81		6 179,91	5,68	35 102
41	41	ФЕРр62-47-1	Расценка поверхностей шпатель, шетками от старых покрасок (газовых труб)	м2			2,5					
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					4,38	1,15	12,59	21,09	266
			ЗТ	чел.-ч	0,58	1,15	1,6675					
			Итого по расценке					4,38		12,59		266
			ФОТ							12,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	90		90		11,33			239
			России № 812/нр от 21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	46		46		5,79			122
			России № 774/нр от 11.12.2020									
			Прил. п.96									
42	42	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,025		29,71			627
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/нр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					56,55	1,3225	1,87	21,09	39
			2 ЗМ					9,22	1,4375	0,33	7,33	2
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,01	21,09	
			4 М					152,04		3,80	5,68	22
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,1755619					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0007188					
			Итого по расценке					217,81		6,00		
			ФОТ							1,88		39
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1,59		33
			России № 812/нр от 21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,81		17
			России № 774/нр от 11.12.2020									
			Прил. п.13									
43	43	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,025		8,40			113
			Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/нр п.585									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;												
1 ОТ								19,32	1,3225	0,64	21,09	13
2 ЗМ								6,01	1,4375	0,22	7,33	2
3 в т.ч. ОТМ								0,22	1,4375	0,01	21,09	20
4 М								138,16		3,45	5,68	
ЗТ				чел.-ч	2,13	1,3225	0,0704231					
ЗТМ				чел.-ч	0,02	1,4375	0,0007188					
Итого по расценке								163,49		4,31		
ФОТ										0,65		13
Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13				%	94	0,9	84,6			0,55		11
Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13				%	51	0,85	43,35			0,28		6
Всего по позиции										5,14		52
Итого по разделу 3 Ремонт кирпичного фасада :												
Итого прямые затраты (справочно)										40 092,44		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										6 709,04		
Эксплуатация машин										378,23		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										148,24		
Материалы										33 005,17		
Строительные работы										49 145,03		
в том числе:										48 858,82		
оплата труда										6 609,98		
эксплуатация машин и механизмов										334,80		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										112,98		
материалы										33 005,17		
накладные расходы										6 071,45		
сметная прибыль										2 837,42		
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										286,21		
в том числе:												
оплата труда										99,06		
эксплуатация машин и механизмов										43,43		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										35,26		
накладные расходы										98,05		
сметная прибыль										45,67		
Итого ФОТ (справочно)										6 857,28		
Итого накладные расходы (справочно)										6 169,50		
Итого сметная прибыль (справочно)										2 883,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т				0,0054	41 699,81		225,18	5,68	1 279
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 4 Ремонт штукатурных тяг на фасаде :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 4 Ремонт штукатурных тяг на фасаде												
1 819,28												
Раздел 5. Замена окон в местах общего пользования												
50	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2				0,03					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						1 338,01	1,15	46,16	21,09	974
		2 ЭМ						241,95	1,15	8,35	7,33	61
		3 в т.ч. ОТм						104,49	1,15	3,60	21,09	76
		ЗТ		чел.-ч	165,39	1,15	5,705955					
		ЗТм		чел.-ч	7,74	1,15	0,26703					
		Итого по расценке						1 579,96		54,51		1 050
		ФОТ								49,76		956
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом		%	91		91			45,28		546
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом		%	52		52			25,88		546
		Прил. п.40.2										
Всего по позиции												
125,67												
2 637												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,03					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						1 639,19	1 3225	65,03	21,09	1 371
		2 ЭМ						270,55	1 4375	11,67	7,33	86
		3 в т.ч. ОТм						61,81	1 4375	2,67	21,09	56
		4 М						8 164,54		244,94	5,68	1 391
		ЗТ		чел.-ч	187,55	1 3225	7,4410463					
		ЗТм		чел.-ч	5,04	1 4375	0,21735					
		Итого по расценке						10 074,28		321,64		
		ФОТ								67,70		1 427
		Приказ НР Деревянные конструкции Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			65,80		1 387
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			31,65		667
Всего по позиции												
52	52	ФССЦ-11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 (Деревянные конструкции)	м2			3	3 174,78		419,09	5,68	4 902
										9 524,34		54 098
53	53	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,022					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						165,82	1 3225	4,82	21,09	102
		2 ЭМ						10,45	1 4375	0,33	7,33	2
		3 в т.ч. ОТм						2,16	1 4375	0,07	21,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ									
			ЗТм	чел.-ч	19,44	1,3225	0,5656068	2 189,21		48,16	5,68	274
			Итого по расценке	чел.-ч	0,18	1,4375	0,0056925					
			ФОТ					2 365,48		53,31		
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			4,89		103
			Минстроя							4,75		100
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,95	46,75			2,29		48
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.10									
54	54	ФССЦ-11.3.03.01-0005	Всего по позиции	м						60,35		526
			Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м						80,01	5,68	454
55	55	ФЕР46-02-009-02	(Деревянные конструкции)									
			Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (внутренние откосы)	100 м2			0,0176					
			Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях помещений населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
1	01											
			ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	0,4618768	178,00	1,15	3,60	21,09	76
			Итого по расценке					178,00		3,60		
			ФОТ							3,60		76
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	103		103			3,71		78
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.40.1									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	59		59			2,12		45
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.40.1									
56	56	ФЕР15-04-006-03	Всего по позиции							9,43		199
			Покрывание поверхностей грунтовой	100 м2			0,0176					
			глубокого проникновения: за 1 раз стен									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
			04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.595									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1	ОТ	1	ОТ	44,73	1,3225	1,04	21,09	22				
2	ЭМ	2	ЭМ	0,97	1,4375	0,02	7,33	12				
3	в т.ч. ОТМ	3	в т.ч. ОТМ	0,26	1,4375	0,01	21,09	15				
4	М	4	М	0,18		0,00	5,68	22				
ЗТ	ЗТ	ЗТ	ЗТ	1,3225	0,1082334							
ЗТМ	ЗТМ	ЗТМ	ЗТМ	1,4375	0,000506							
Итого по расценке				45,88		1,06						
ФОТ						1,05						
Приказ НР Отделочные работы						0,95						
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы						0,44						
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.15												
57	ФССЦ-14.3.01.02-0102	57	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т	0,0006	18 390,16	5,88	51				
Всего по позиции						2,45						
58	ФЕР15-02-031-01	58	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0176							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1	ОТ	1	ОТ	1 662,91	1,3225	38,71	21,09	816				
2	ЭМ	2	ЭМ	64,40	1,4375	1,63	7,33	12				
3	в т.ч. ОТМ	3	в т.ч. ОТМ	27,81	1,4375	0,70	21,09	15				
4	М	4	М	2 246,51		39,54	5,68	22				
ЗТ	ЗТ	ЗТ	ЗТ	1,3225	4,166404							
ЗТМ	ЗТМ	ЗТМ	ЗТМ	1,4375	0,052118							
Итого по расценке				3 973,82		79,88						
ФОТ						39,41						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Отделочные работы)										
			Итого по разделу 5 Замена окон в местах общего пользования:										
			Итого прямые затраты (справочно)										
			в том числе:										
			Оплата труда рабочих								10 167,44		
			Эксплуатация машин								168,22		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)								22,26		
			Материалы								7,10		
			Строительные работы								9 976,96		
			в том числе:								10 413,92		
			оплата труда								168,22		
			эксплуатация машин и механизмов								22,26		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)								7,10		
			материалы								9 976,96		
			накладные расходы								163,98		
			сметная прибыль								82,50		
			Итого ФОТ (справочно)								175,32		
			Итого накладные расходы (справочно)								163,98		
			Итого сметная прибыль (справочно)								82,50		
			Итого по разделу 5 Замена окон в местах общего пользования								10 413,92		
			Раздел 6. Ремонт наружных оконных откосов										
		62	ФЕР46-02-009. Оббивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (наружные откосы)	100 м2				0,326					
		02	Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ											
		3Т											
		Итого по расценке							178,00	1,15	66,73	21,09	1 407
		ФОТ			чел.-ч	22,82	1,15	8,555218	178,00		66,73		1 407
		Пример 1Р Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103				103			66,73		1 449
		Пример 2С Работы по реконструкции зданий и Министра сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59				59			39,37		830
		Всего по позиции											
		63 ФЕР12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (разборка) 01	100 м2					0,079			174,83		3 686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций	ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;								
			1 ОТ					209,95	0,92	15,26	21,09	322
			2 ЭМ					189,93	0,92	13,80	7,33	101
			3 в т.ч. ОТМ					21,86	0,92	1,59	21,09	34
			4 М					36,67	0	0,00	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	24,3	0,92	1,766124					
			ЗТМ	чел.-ч	1,94	0,92	0,1409992					
			Итого по расценке					436,55		29,06		
			ФОТ							16,85		356
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020		%	109	0,9	98,1			16,53		349
		Приказ п.12 Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020		%	57	0,85	48,45			8,16		172
		Приказ п.12										
		Всего по позиции								53,75		944
64	64	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(разборка)	на 100 м2				0,079				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	До общ.толщ=30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ					8,64	19,8375	13,54	21,09	286
			2 ЭМ					2,66	21,5625	4,53	7,33	33
			3 в т.ч. ОТМ					0,34	21,5625	0,58	21,09	12
			ЗТ	чел.-ч	1	19,8375	1,5671625					
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	21,5625	0,0511031					
			Итого по расценке					11,30		18,07		298
			ФОТ							14,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			13,85		292
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			6,84		144
65	65	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3=1,15; 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2		0,079				38,76		755
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	чел.-ч чел.-ч %	24,3 1,94 109	1,3225 1,4375 0,9	2,5388033 0,2203113 98,1			21,94 21,57 2,48 2,90 46,41 24,42 23,96	21,09 7,33 21,09 5,68	463 158 52 16
66	66	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (Кровли)	м3			0,12087	548,30		82,20	5,68	1392 376
67	67	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2		0,079						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
До общ.толщ=30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
				1 ОТ				8,64	19,8375	13,54	21,09	286
				2 ЭМ				2,66	21,5625	4,53	7,33	33
				3 в т.ч. ОТМ				0,34	21,5625	0,58	21,09	12
				ЗТ								
				ЗТМ								
				Итого по расценке				11,30		18,07		
				ФОТ						14,12		298
				Приказ НР Кровли						13,85		292
				Минстроя								
				России №								
				812/пр от								
				21.12.2020								
				Прил. п.12								
				Приказ СП Кровли						6,84		144
				Минстроя								
				России №								
				774/пр от								
				11.12.2020								
				Прил. п.12								
68	68	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,12087	548,30		38,76	5,68	755
69	69	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,325					376
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
				1 ОТ				353,23	1,15	132,02	21,09	2 784
				2 ЭМ				5,13	1,15	1,92	7,33	14
				3 в т.ч. ОТМ				1,54	1,15	0,58	21,09	12
				4 М				96,05		31,22	5,68	177
				ЗТ								
				ЗТМ								
				Итого по расценке				454,41		165,16		2 796
				ФОТ						132,60		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			119,34		2 516
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			61,00		1 286
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									
70	70	ФССЦ- 08.1.02.03- 0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (300мм) (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	м			32,5	26,41		345,50	5,68	6 777
71	71	ФЕР15-04-006- 03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,348			858,33		4 875
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			1 ОТ	чел.-ч	4,65	1,3225	2,1400695		44,73	1,3225	20,59	21,09
			2 ЭМ	чел.-ч	0,02	1,4375	0,010005		0,97	1,4375	0,49	7,33
			3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	0,13	21,09
			4 М						0,18		0,06	5,68
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке						45,88		21,14	
			ФОТ								20,72	437
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			18,65		393
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,63		182
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
72	72	ФССЦ- 14.3.01.02- 0102	Всего по позиции Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2) (Отделочные работы)	т			0,0122	18 390,16		48,42	5,68	1 013
										224,36		1 274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	ФЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских	100 м			1,74					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/лр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					513,71	1,3225	1 182,12	21,09	24 931
			2 ЭМ					6,46	1,4375	16,16	7,33	118
			4 М					549,19		955,59	5,68	5 428
			ЗТ	цел.-ч	53,4	1,3225	122,88141					
			Итого по расценке					1 069,36		2 153,87		
			ФОТ							1 182,12		24 931
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			1 063,91		22 438
			Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			492,35		10 384
74	74	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2			0,348			3 710,13		63 299
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/лр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/лр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					128,20	1,3225	59,00	21,09	1 244
			2 ЭМ					5,41	1,4375	2,71	7,33	20
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,47	21,09	10
			4 М					105,72		36,79	5,68	209
			ЗТ	цел.-ч	13,8	1,3225	6,351174					
			ЗТм	цел.-ч	0,08	1,4375	0,04002					
			Итого по расценке					239,33		98,50		1 254
			ФОТ							59,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					23,81	0,805	103,41	21,09	2 181
			2 ЭМ					14,41	0,805	62,58	7,33	459
			3 в т.ч. ОТм					1,97	0,805	8,56	21,09	181
			4 М					25,72	0	0,00	5,68	
			3Т	чел.-ч	2,4	0,805	10,42314					
			3Тм	чел.-ч	0,17	0,805	0,7383058					
			Итого по расценке					63,94		165,99		
			ФОТ							111,97		2 362
			Приказ НР Строительные металлические конструкции.	%	93		93			104,13		2 197
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			69,42		1 464
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
78	78	ФЕР48-04-012-03	Разборка деревянных заполненных проемов: 100 м2				0,032			339,54		6 301
			дверных и воротных									
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					737,40	1,15	27,14	21,09	572
			2 ЭМ					241,95	1,15	8,90	7,33	65
			3 в т.ч. ОТм					104,49	1,15	3,85	21,09	81
			3Т	чел.-ч	91,15	1,15	3,35432					
			3Тм	чел.-ч	7,74	1,15	0,284832					
			Итого по расценке					979,35		36,04		
			ФОТ							30,98		653
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	91		91			28,20		594
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстрой сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/пр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом Прил. п.40.2	%	52		52			16,11		340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					764,60	3,57075	87,37	21,09	1 843
			2 ЭМ					6,22	3,88125	0,77	7,33	6
			3 в т.ч. ОТМ					1,18	3,88125	0,15	21,09	3
			4 М					240,98	2,7	20,82	5,68	118
			ЗТ	чел.-ч	84,3	3,57075	9,6324552					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	3,88125	0,01242					
			Итого по расценке					1 011,80		108,96		
			ФОТ							87,52		1 846
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			78,77		1 661
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			36,45		769
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.15									
84	84	ФССЦ-14.4.02.04-0260	Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25, кремовая, темная, фисташковая (Отделочные работы)	т			0,00214	16 811,00		224,18	5,68	4 397
85	85	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			5,395			35,55		202
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					23,81	1,3225	169,88	21,09	3 583
			2 ЭМ					14,41	1,4375	111,75	7,33	819
			3 в т.ч. ОТМ					1,97	1,4375	15,28	21,09	322
			4 М					25,72		138,76	5,68	788
			ЗТ	чел.-ч	2,4	1,3225	17,12373					
			ЗТМ	чел.-ч	0,17	1,4375	1,3194031					
			Итого по расценке					63,94		420,39		3 905
			ФОТ							185,16		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			154,98		3 268
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			97,58		2 058
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
86	86	ФССЦ- 07.1.01.03- 0002	Всего по позиции Блок дверной стальной наружный двулопный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (Строительные металлические конструкции)	м2			5,395	1 465,11		672,95		10 516
87	87	ФЕР09-04-012- 02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	шт			2			7 904,27	5,68	44 896
			1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3Т Итого по расценке ФОТ	цел.-ч	1,11	1,3225	2,93595		11,01 1,3225 2,11 1,4375 2,32	29,12 21,09 6,07 7,33 4,64 5,68		614 44 26
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,83 29,12 24,37		614 514
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9									
			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			15,35		324
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									
88	88	ФССЦ- 01.7.04.01- 0001	Всего по позиции Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт			2	371,20		79,55	5,68	1 522
89	89	ФЕР15-04-006- 03	(Строительные металлические конструкции) Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен	100 м2			0,0528			742,40		4 217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						44,73	1,3225	3,12	21,09	66
		2 ЭМ						0,97	1,4375	0,07	7,33	1
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,4375	0,02	21,09	
		4 М						0,18		0,01	5,88	
		ЗТ		чел.-ч	4,65	1,3225	0,3247002					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,4375	0,001518					
		Итого по расценке						45,88		3,20		
		ФОТ								3,14		66
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			2,83		59
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			1,31		27
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.15										
90	90	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"(расход 0,35кг/м2)	т		0,0018		18 390,15		33,10	5,68	153
			(Отделочные работы)									188
91	91	ФЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских	100 м		0,29						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		421/пр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						513,71	1,3225	197,02	21,09	4 155
		2 ЭМ						6,46	1,4375	2,69	7,33	20
		4 М						549,19		159,27	5,68	905
		ЗТ		чел.-ч	53,4	1,3225	20,480235					
		Итого по расценке						1 069,36		358,98		
		ФОТ								197,02		4 155

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			177,32		3 740
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			82,06		1 731
92	92	ФЕР15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	с 100 м2				0,0628			618,36		10 551
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						128,20	1,3225	8,95	21,09	189
		2 ЭМ						5,41	1,4375	0,41	7,33	3
		3 в т.ч. ОТМ						0,93	1,4375	0,07	21,09	1
		4 М						105,72		5,58	5,68	32
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	0,9636264						
		ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,4375	0,006072						
		Итого по расценке						239,33		14,94		
		ФОТ								9,02		190
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90				8,12		171
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65				3,76		79
93	93	ФССЦ-14.4.01.02-0201 Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т				0,0007	30 554,42		26,82	5,68	474
94	94	ФССЦ-14.3.02.01-0101 Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	т				0,002	41 599,81		83,40	5,68	474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Отделочные работы)									
Итого по разделу 7 Замена дверей входных и тамбурных с восстановлением откосов :												
Итого прямые затраты (справочно)										11 102,88		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										669,67		
Эксплуатация машин										204,77		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										30,14		
Материалы										10 228,44		
Строительные работы										12 069,67		
в том числе:												
оплата труда										669,67		
эксплуатация машин и механизмов										204,77		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										30,14		
материалы										10 228,44		
накладные расходы										623,31		
сметная прибыль										343,48		
Итого ФОТ (справочно)										699,81		
Итого накладные расходы (справочно)										623,31		
Итого сметная прибыль (справочно)										343,48		
Итого по разделу 7 Замена дверей входных и тамбурных с восстановлением откосов										12 069,67		
Раздел 8. Ремонт откосов												
95	95	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3			0,0758					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					400,46	1,15	34,91	21,09	736
			2 ЭМ					1 148,79	1,15	100,14	7,33	734
			3 в т.ч. ОТм					144,86	1,15	12,83	21,09	266
			ЗТ	чел.-ч	49,5	1,15	4,314915					
			ЗТм	чел.-ч	10,73	1,15	0,9353341					
			Итого по расценке					1 549,25		135,05		
			ФОТ							47,54		1 002
			Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			48,49		1 022
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.102									
			Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			25,67		541
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.102									
Всего по позиции												
96	96	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,1516			209,21		3 033

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
1	ОТ			чел.-ч	154	1,3225	30,875614	1 201,20	1,3225	240,83	21,09	5 079
3	Т							1 201,20		240,83		5 079
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	СП			%	89	0,9	80,1			240,83		5 079
3	Т			%	40	0,85	34			192,90		4 068
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.1.2												
1	ОТ			%	40	0,85	34			81,88		1 727
3	Т			%	40	0,85	34			81,88		1 727
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27,64		661
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Автомобильные дороги Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21												
1	ОТ			%	126	0,9	113,4			82,87		583
3	Т			%	126	0,9	113,4			27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП Автомобильные дороги	%	95	0,95	80,75			22,32		471
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21												
98	98	ФССЦ-01.7.12.05-0054	Всего по позиции Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2	м2			75,8	6,51		136,53	5,68	2 042
99	99	ФЕР08-01-002-01	(Полье) песчаного Устройство основания под фундаментами:	м3			7,58			493,46		2 803
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					6,19	1,3225	62,05	21,09	1 309
			2 ЭМ					8,10	1,4375	88,26	7,33	647
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	8,83	21,09	186
			4 М					0,37		2,80	5,68	16
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	7,819149					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,7627375					
			Итого по расценке				14,66			153,11		
			ФОТ							70,88		1 495
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			70,17		1 480
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8												
			СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			41,57		877
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8												
100	100	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Всего по позиции Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			8,338	55,26		264,85	5,68	4 329
101	101	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			8,717			460,76		2 617
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						6,75	1,3225	77,82	21,09	1 641
		2 ЭМ						8,29	1,4375	103,88	7,33	761
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	10,15	21,09	214
		4 М						0,37		3,23	5,68	18
		ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	9,7989976					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,8771481					
		Итого по расценке					15,41			184,93		
		ФОТ								87,97		1 855
		Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			87,09		1 836
		Министр										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.8										
		Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,85			51,59		1 088
		Министр										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.8										
102	102	ФССИ-02.2.05.04-1687	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			10,02455	118,60		323,61	5,68	5 344
										1 188,91		6 753
103	103	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0758					
		01										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						1 053,00	1,3225	105,56	21,09	2 226
		2 ЭМ						1 566,06	1,4375	170,64	7,33	1 251
		3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	26,63	21,09	562
		4 М						909,27		68,92	5,68	391
		ЗТ		чел.-ч	135	1,3225	13,5331425					
		ЗТм										
		Итого по расценке		чел.-ч	18,12	1,4375	1,9744005	3 528,33		345,12		2 788
		ФОТ								132,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8		121,35		2 559
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		65,17		1 374
104	104	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Всего по позиции Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3				7,7316	665,00	531,64	5,68	7 801 29 204
105	105	ФЕР25-01-048- 04	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2				0,758				
		04.08.2020 № 421/пр п.586	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,25								
		04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;								
			1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т ЗТм Итого по расценке ФОТ									
			93,83 36,80 6,50 32,19 11,027005 0,61019									
			21,09 7,33 2,09 5,68									
			1984 294 149 139									
			158,56 101,14 88,30									
			2 133 1 862									
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		47,28		997
106	106	ФССЦ- 08.1.02.17- 0081	Всего по позиции Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	м2				79,59	20,29	294,14	5,68	5 276 9 173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							1 293,28		
			эксплуатация машин и механизмов							651,95		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							81,42		
			материалы							12 592,61		
			накладные расходы							1 395,46		
			сметная прибыль							873,69		
			Итого ФОТ (справочно)							1 374,70		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 395,46		
			Итого сметная прибыль (справочно)							873,69		
			Итого по разделу 8 Ремонт отмостки							16 806,99		
Раздел 9. Устройство козырьков												
111	111	ФЕР46-04-008- Разборка покрытий кровель: из листовых стали	100 м2				0,05					
		02 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; табл.3 п.10.1										
		421/лр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						66,92	1,15	3,85	21,09	81
		2 ЭМ						12,52	1,15	0,72	7,33	5
		3Т										
		Итого по расценке						79,44		4,57		
		ФОТ								3,85		81
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 812/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 21.12.2020 целом								3,50		74
		Прил. п.40.2										
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: разборка отдельных России № конструктивных элементов здания 774/лр от (сооружения), а также зданий (сооружений) в 11.12.2020 целом								2,00		42
		Прил. п.40.2										
Всего по позиции												
112	112	ФЕР09-03-014- Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, пнугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Демонтаж)	т				0,0855			10,07		202
		01 Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; ТЗМ=0,7 04.08.2019 № 519/лр табл.2 п.4										
		421/лр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; табл.3 п.10.1										
		421/лр прил.10 ТЗМ=1,15										
		табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						345,67	0,805	23,79	21,09	502
		2 ЭМ						473,47	0,805	32,59	7,33	239

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
113	113	ФЕР69-2-1	3 в т.ч. ОТм					53,96	0,805	3,71	21,09	78			
			4 М					232,33	0	0,00	5,68				
			ЗТ	чел.-ч	39,55	0,805	2,721276								
			ЗТм	чел.-ч	4,01	0,805	0,2759983								
			Итого по расценке					1 051,47							
			ФОТ						56,38			580			
			Приказ НР Строительные металлические конструкции	%	93		93		27,50			539			
			Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9												
			Приказ СП Строительные металлические конструкции	%	62		62		17,05			360			
			Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9												
Всего по позиции												1 640			
114	114	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстием толщина стен 0,5 кирпича	100			0,12								
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ												
			ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	0,73968	45,72	1,15	6,31	21,09	133			
			Итого по расценке					45,72							
			ФОТ						6,31			133			
			Приказ НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92		5,81			122			
			Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.103												
			Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44		2,78			59			
			Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.103												
Всего по позиции												314			
114	114	ФЕР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100			0,12								
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			Всего по позиции												314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТ	ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	5,28	1,15	0,72864	45,04	1,15	6,22	21,09	131
Приказ Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	ФОТ		%	92		92	45,04		6,22		131
Приказ Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44			2,74		58
115	115	ФЕР06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	Т			0,0025			14,68		310
01	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10	Приложение к сметным нормам, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15										
04.08.2020 № 421/пр прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ	ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	289	1,3225	0,955063	10 103,46	1,3225	8,47	21,09	179
2	ЭМ	ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	0,59	1,4375	0,0021203	12 715,19	1,4375	0,18	7,33	1
3	в т.ч. ОТМ	ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	0,59	1,4375	0,0021203	12 715,19	1,4375	0,03	21,09	1
4	М	ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	0,59	1,4375	0,0021203	12 715,19	1,4375	25,26	5,68	143
Приказ Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	ФОТ		%	102	0,9	91,8			33,91		180
Приказ Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве			%	58	0,85	49,3			8,50		165
116	116	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька)	Т			0,059768			45,90		577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	56
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6			2,65			
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			1,36			29
119	119	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр прил.10 табл 3 п.10.1	100 м2			0,041728						206
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ					19,32 6,01 0,22 138,16	1,3225 1,4375 1,4375	1,07 0,36 0,01 5,77	21,09 7,33 21,09 5,68		23 3 33
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94	0,9	84,6			7,20 1,08 0,91			23 19
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51	0,85	43,35			0,47			10
120	120	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.585	100 м2			0,05			8,58			88

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 х расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
1 ОТ 321,93 1,3225 21,29 21,09 449												
2 ЭМ 98,67 1,4375 7,09 7,33 52												
3 в т.ч. ОТм 14,68 1,4375 1,06 21,09 22												
4 М 548,44 27,42 5,68 156												
ЗТ												
ЗТм чел.-ч 37,26 1,3225 2,4638175												
чел.-ч 1,14 1,4375 0,0819375												
Итого по расценке 969,04												
ФОТ 55,80												
Приказ НР Кровли 22,35												
Минстроя 21,93												
России №												
812/нр от												
21.12.2020												
Прил. п.12												
Приказ СП Кровли 10,83												
Минстроя												
России №												
774/нр от												
11.12.2020												
Прил. п.12												
228												
Всего по позиции												
121	121	счет фактура	Металлочерепица «Монтеррей Классик»	м2		88,56		729,17	1,02	798,77	5,68	1 347
		№ 494 от										4 537
		07.06.2021										
(Кровли)												
Цена=875/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92а												
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)												
122	122	ФССЦ-	Дополнительные элементы	м2		0,84		164,28		138,00	5,68	784
	08.1.02.07-		металлочерепичной кровли коньковый									
	0034		элемент, разжелобки, профили с									
			покрытием (планка примыкания)									
			(Кровли)									
Итого по разделу 9 Устройство козырьков :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
1 829,74												
101,44												
82,17												
9,46												
1 646,13												
1 989,65												
101,44												
82,17												
9,46												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 9 Устройство козырьков в том числе:							1 546,13 100,65 58,26 110,90 100,65 58,26 1 988,65		
Раздел 10. Ремонт крылец подъездных												
123	123	ФЕРр88-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3			0,006					4 537
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					400,46	1,15	2,76	21,09	58
			2 ЭМ					1 148,79	1,15	7,93	7,33	58
			3 в т.ч. ОТм					144,86	1,15	1,00	21,09	21
			ЗТ	чел.-ч	49,5	1,15	0,34155					
			ЗТм	чел.-ч	10,73	1,15	0,074037					
			Итого по расценке					1 549,25		10,69		
			ФОТ							3,76		79
			Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			3,84		81
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
			Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			2,03		43
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции												
124	124	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			0,006			16,56		240
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.596												
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					1 201,20	1,3225	9,53	21,09	201
			ЗТ	чел.-ч	154	1,3225	1,22199					
			Итого по расценке					1 201,20		9,53		201
			ФОТ							9,53		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным Минстроя способом России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	89	0,9	80,1			7,63		161
				%	40	0,85	34			3,24		68
125	125	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаментами: песчаного	м3			0,3			20,40		430
			Приказ от 04.08.2020 № Возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586 Приказ от 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					6,19	1,3225	2,46	21,09	52
			2 ЭМ					8,10	1,4375	3,49	7,33	26
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,35	21,09	7
			4 М					0,37		0,11	5,68	1
			ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,309465					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0301875					
			Итого по расценке					14,66				
			ФОТ							6,06		59
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			2,81		58
			Минстроя России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,65		35
			Минстроя России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8									
126	126	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,33	55,26		10,49	5,68	172
127	127	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3			0,3			18,24		104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					6,75	1,3225	2,68	21,09	57
			2 ЭМ					8,29	1,4375	3,58	7,33	26
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,35	21,09	7
			4 М					0,37		0,11	5,68	1
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	0,3372375					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0301875					
			Итого по расценке					15,41		6,37		64
			ФОТ							3,03		63
			Приказ НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			3,00		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.8									
			Приказ СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,78		38
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.8									
			Всего по позиции							11,15		185
128	128	ФССЦ-02.2.05.04-1687	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			0,345	118,60		40,92	5,68	232
129	129	ФЕР06-01-004-06	(Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,3					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					41,37	1,3225	16,41	21,09	346
			2 ЭМ					8,75	1,4375	3,77	7,33	28
			3 в т.ч. ОТм					1,42	1,4375	0,61	21,09	13
			4 М					179,20		53,76	5,68	305
			ЗТ	чел.-ч	4,85	1,3225	1,9242375					
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,4375	0,05175					
			Итого по расценке					229,32		73,94		359
			ФОТ							17,02		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Министрства строительства и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Министрства строительства и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	%	102	0,9	91,8			15,62		330
130	130	ФССЦ- 04.1.02.05- 0007	Всего по позиции Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3			0,3045	665,00		97,95		1 186
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							202,49	5,68	1 150
131	131	ФССЦ- 08.1.02.17- 0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м2			4	33,74		134,96	5,68	767
132	132	ФЕР15-04-006- 04	Покрывание поверхностей грунтово- глубокого проникновения: за 2 раза стен Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2			0,04					
		1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ		чел.-ч чел.-ч	16,32 0,03	1,3225 1,4375	0,863328 0,001725	157,00 1,62 0,37 0,36	1,3225 1,4375	8,31 0,09 0,02 0,01	21,09 7,33 21,09 5,68	175 1
		Итого по расценке ФОТ						158,98		8,41 8,33 7,50		175 158
		Приказ НР Отделочные работы Министрства России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ СП Отделочные работы Министрства России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			3,47		73
			Всего по позиции							19,38		407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	133	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,0008	30 554,42		24,44	5,68	139
134	134	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2			0,04					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					603,31	1,3225	31,92	21,09	673
			2 ЭМ					167,94	1,4375	9,66	7,33	71
			3 в т.ч. ОТМ					48,06	1,4375	2,76	21,09	59
			4 М					896,25		35,85	5,68	204
			ЗТ	чел.-ч	72,6	1,3225	3,84054					
			ЗТм	чел.-ч	3,77	1,4375	0,216775					
			Итого по расценке				1 667,50			77,43		731
			ФОТ							34,68		737
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8			34,96		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.11									
			Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25			19,16		404
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.11									
135	135	ФССЦ-05.2.02.22-0009	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм	м2			4,08	77,67		316,89	5,68	1 800
Всего по позиции Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм (Полы)												
			Итого по разделу 10 Ремонт крылец подъездных :							131,55		2 089
			Итого прямые затраты (справочно)							316,89	5,68	1 800
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							74,07		
			Эксплуатация машин							28,52		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5,09		
			Материалы							827,78		
			Строительные работы							1 045,42		
			в том числе:									
			оплата труда							74,07		
			эксплуатация машин и механизмов							28,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы							5,09		
			накладные расходы							827,78		
			сметная прибыль							75,33		
			Итого ФОТ (справочно)							39,72		
			Итого накладные расходы (справочно)							79,16		
			Итого сметная прибыль (справочно)							75,33		
			Итого по разделу 10 Ремонт крылец подземных							39,72		
										1 045,42		
Раздел 11. Ремонт экранов и балконов												
136	136	ФЕРр57-2.4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2			0,0769					
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					948,54	1,15	83,88	21,09	1 769
			2 ЭМ					1 052,17	1,15	93,05	7,33	682
			3 в т.ч. ОТм					24,30	1,15	2,15	21,09	45
			ЗТ	чел.-ч	111,2	1,15	9,833972					
			ЗТм	чел.-ч	1,8	1,15	0,159183					
			Итого по расценке					2 000,71		176,93		
			ФОТ							86,03		1 814
			Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			76,57		1 614
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91									
			Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			42,15		889
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91									
Всего по позиции												
137	137	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (огрунтовка)	100 м2			0,0769			295,65		4 954
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.585												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					56,55	1,3225	5,75	21,09	121
			2 ЭМ					9,22	1,4375	1,02	7,33	7
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,02	21,09	
			4 М					152,04		11,69	5,68	66
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,5400283					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0022109	217,81				
			Итого по расценке							18,46		
			ФОТ							5,77		121
			Приказ НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			4,88		102
			Министрства оборудования от коррозии									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			2,50		52
			Министрства оборудования от коррозии									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.13									
138	138	ФЕР48-01-001-05	Всего по позиции	м3		0,218				25,84		348
			сверху(восстановление разрушенной									
			балконной плиты)									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов									
			04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					198,85	1,15	49,85	21,09	1 051
			2 ЭМ					273,39	1,15	68,54	7,33	502
			3 в т.ч. ОТм					4,67	1,15	1,17	21,09	25
			4 М					23,72		5,17	5,68	29
			ЗТ	чел.-ч	20,91	1,15	5,242137					
			ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,087745					
			Итого по расценке					495,96		123,56		
			ФОТ							51,02		1 076
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и	%	103		103			52,55		1 108
			Министрства сооружений: усиление и замена существующих									
			России № конструкций, возведение отдельных									
			812/пр от конструктивных элементов									
			21.12.2020									
			Прил. п.40.1									
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и	%	59		59			30,10		635
			Министрства сооружений: усиление и замена существующих									
			России № конструкций, возведение отдельных									
			774/пр от конструктивных элементов									
			11.12.2020									
			Прил. п.40.1									
139	139	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Всего по позиции	м2		2,16		23,76		51,32	5,68	291
			Сетка сварная из арматурной проволоки без									
			покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм,									
			размер ячейки 100х100 мм									
			(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
140	140	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	м3		0,22236		665,00		147,87	5,88	840
			класс В20 (М250)									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	141	ФЕР11-01-004-01	(Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	0,0769							
		01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотопорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Приложение к смете, утвержденной в 2015 году									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; табл.3 п.10.1												
			1 ОТ					282,88	1,3225	28,77	21,09	607
			2 ЭМ					151,42	1,4375	16,74	7,33	123
			3 в т.ч. ОТМ					6,94	1,4375	0,77	21,09	16
			4 М					642,07		49,38	5,68	280
			ЗТ	чел.-ч	25,1	1,3225	2,5526763					
			ЗТм	чел.-ч	0,58	1,4375	0,0619045					
			Итого по расценке				1 076,37					
			ФОТ							94,89		623
			Приказ НР Полы							29,54		628
			Минстроя							29,78		
			России №	%	112	0,9	100,8					
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.11									
			Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,32		344
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.11									
144	144	ФССЦ-	Всего по позиции									
		12.1.02.05-	Биполь: ХПП	м2			8,6128	11,04		140,99	5,68	1 982
		0015								95,09		540
145	145	ФЕР11-01-011-	(Полы)									
		01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,0769					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;									
			421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					282,66	1,3225	28,75	21,09	606
			2 ЭМ					43,61	1,4375	4,82	7,33	35
			3 в т.ч. ОТМ					17,15	1,4375	1,90	21,09	40
			4 М					8,54		0,66	5,68	4
			ЗТ	чел.-ч	35,6	1,3225	3,6205289					
			ЗТм	чел.-ч	1,27	1,4375	0,1403906					
			Итого по расценке				334,81			34,23		646
			ФОТ							30,65		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2				0,0769				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						157,00	1,3225	15,97	21,09	337
		2 ЭМ						1,62	1,4375	0,18	7,33	1
		3 в т.ч. ОТм						0,37	1,4375	0,04	21,09	1
		4 М						0,36		0,03	5,68	
		ЗТ		чел.-ч	16,32	1,3225	1,6597481					
		ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0033163					
		Итого по расценке					158,98			16,18		
		ФОТ								16,01		338
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			14,41		304
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			6,67		141
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
Всего по позиции												
150	150	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,0015	30 554,42		37,26	5,68	783
										45,83		260
151	151	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2			0,1068					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1												
		1 ОТ						75,25	1,3225	10,63	21,09	224
		2 ЭМ						61,87	1,4375	9,50	7,33	70
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,36	21,09	8
		4 М						1,84		0,20	5,68	1
		ЗТ		чел.-ч	8,98	1,3225	1,2683821					
		ЗТм		чел.-ч	0,2	1,4375	0,030705					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					138,96		20,33		13
			ФОТ							10,99		232
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	108	0,9	97,2			10,68		226
			Прил. п.10									
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	55	0,85	46,75			5,14		108
			Прил. п.10									
152	152	ФССИ-14.2.06.03-0516	Всего по позиции							36,15		629
			Жидкость: гидрофобизирующая Типром К	л			1,47384	89,90		132,50	5,68	753
153	153	ФЕР15-04-019-05	(Деревянные конструкции)				0,1068					
			Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2								
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10									
			ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					128,20	1,3225	18,11	21,09	382
			2 ЗМ					5,41	1,4375	0,83	7,33	8
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,4375	0,14	21,09	3
			4 М					105,72		11,29	5,68	64
			ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	1,9461534					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,4375	0,012282					
			Итого по расценке					239,33		30,23		
			ФОТ							18,25		385
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%	100	0,9	90			16,43		347
			Прил. п.15									
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	%	49	0,85	41,65			7,60		160
			Прил. п.15									
			Всего по позиции							54,26		959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	154	ФССЦ-14.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	Т			0,0014	30 554,42		42,78	5,68	243
155	155	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Отделочные работы)	Т			0,0041	41 699,81		170,97	5,68	971
156	156	ФЕР07-07-001-03	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из хризотилцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: стальным (демонтаж защитных экранов) Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1	100 м2				0,1656				
			1 ОТ					584,16	0,92	89,00	21,09	1 877
			2 ЭМ					62,38	0,92	9,50	7,33	70
			3 в т.ч. ОТМ					9,02	0,92	1,37	21,09	29
			4 М					2 596,11	0	0,00	5,68	
			ЗТ	чел.-ч	71,5	0,92	10,893168					
			ЗТМ	чел.-ч	0,73	0,92	0,11217					
			Итого по расценке				3 242,65			98,50		
			ФОТ							90,37		1 906
			Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	%	110	0,9	99			89,47		1 887
			Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	%	73	0,85	62,05			56,07		1 183
157	157	ФЕР13-05-003-01	Очистка поверхности щитами (металлических ограждений) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596	м2			2,7			244,04		5 017
			Всего по позиции									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ		чел.-ч	0,9	1,3225	3,213675	7,88	1,3225	27,42	21,09	578
		ЗТ										
		Итого по расценке						7,88				
		ФОТ								27,42		578
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		%	94	0,9	84,6			27,42		578
		Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		%	51	0,85	43,35			23,20		489
										11,89		251
158	158	ФЕР07-01-044- Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (металлической полосы)		Т			0,0286					1 318
		03 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.585										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ		чел.-ч	42,7	1,3225	1,6150635	435,97	1,3225	16,49	21,09	348
		2 ЗМ						210,16	1,4375	8,64	7,33	63
		3 в т.ч. ОТм						10,90	1,4375	0,45	21,09	9
		4 М						10 421,96		298,07	5,68	1 693
		ЗТ										
		Итого по расценке						11 068,09		323,20		
		ФОТ								16,94		357
		Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7		%	110	0,9	99			16,77		353
		Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7		%	73	0,85	62,05			10,51		222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	159	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,027					2 679
		04	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					56,55	1,3225	2,02	21,09	43
			2 ЭМ					9,22	1,4375	0,36	7,33	3
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	0,01	21,09	
			4 М					152,04		4,11	5,68	23
			ЗТ	цел.-ч	5,31	1,3225	0,1896088					
			ЗТМ	цел.-ч	0,02	1,4375	0,0007763					
			Итого по расценке					217,81		6,49		
			ФОТ							2,03		43
			Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/пр от 21.12.2020	%	94	0,9	84,6			1,72		36
			Прил. п.13									
			Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/пр от 11.12.2020	%	51	0,85	43,35			0,88		19
			Прил. п.13									
			Всего по позиции							9,09		124
160	160	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,027					
		04	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 421/пр п.586									
			Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 421/пр прил.10 ТЗМ=1,15									
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ					19,32	1,3225	0,69	21,09	15
			2 ЭМ					6,01	1,4375	0,23	7,33	2
			3 в т.ч. ОТМ					0,22	1,4375	0,01	21,09	
			4 М					138,16		3,73	5,68	21
			ЗТ	цел.-ч	2,13	1,3225	0,076057					
			ЗТМ	цел.-ч	0,02	1,4375	0,0007763					
			Итого по расценке					163,49		4,65		15
			ФОТ							0,70		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.13 Приказ СП Защита строительных конструкций и Минстроя оборудования от коррозии России № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.13										
				%	94	0,9	84,6			0,59		13
				%	51	0,85	43,35			0,30		7
161	161	Всего по позиции										
		ФЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (прим. установка экранов балкона)	100 м2		0,2076				5,54		58
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,25										
		421/нр п.585										
		Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов 04.08.2020 № капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 421/нр прил.10 ТЗМ=1,15 табл.3 п.10.1										
		1 ОТ						852,58	1,3225	234,08	21,09	4 937
		2 ЗМ						2 390,59	1,4375	713,41	7,33	5 229
		3 в т.ч. ОТм						229,05	1,4375	68,35	21,09	1 442
		4 М						300,84		62,45	5,68	355
		ЗТ		чел.-ч	94	1,3225	25,807794					
		ЗТм		чел.-ч	16,9	1,4375	5,0433825					
		Итого по расценке						3 544,01		1 009,94		
		ФОТ								302,43		6 379
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			253,13		5 339
		Минстроя										
		России №										
		812/нр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			159,38		3 362
		Минстроя										
		России №										
		774/нр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.9										
		Всего по позиции										
162	162	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2		22,836	57,10			1 422,45	5,68	19 222
		(Строительные металлические конструкции)										
		Всего по позиции										
		162	162	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2		22,836	57,10	1 422,45	5,68	19 222
										1 303,94	5,68	7 406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	163	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренних из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Полы)	м			26,2	7,50		196,50	5,68	1 116
Итого по разделу 11 Ремонт экранов и балконов :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 11 Ремонт экранов и балконов												
Раздел 12. Вывоз мусора												
164	164	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м.3	1 т груза			11,9642	3,28		39,24	7,33	288
165	165	ФССЦлг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			11,9642	21,26		254,36	7,33	1 864
Итого по разделу 12 Вывоз мусора :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
Строительные работы												
Дополнительная перевозка												
Итого по разделу 12 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
Итого по разделу 12 Вывоз мусора												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы							374,19		7 887
			накладные расходы							84 099,79		477 681
			сметная прибыль							14 566,74		306 991
			Дополнительная перевозка							7 551,25		159 259
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							293,60		2 152
			в том числе:							335,97		6 382
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов							116,28		2 452
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							50,98		373
			накладные расходы							41,38		873
			сметная прибыль							115,10		2 427
			Итого ФОТ (справочно)							53,61		1 130
			Итого накладные расходы (справочно)							15 822,82		333 694
			Итого сметная прибыль (справочно)							14 571,84		309 418
			НДС 20% (только ТЦ)							7 604,86		160 389
			ВСЕГО по акту									259 763,20
			в том числе:							125 384,90		1 558 579,20
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									4 537

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд" _____ Д.А. Касьянов

Принял: ИП генерального директора


НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому ()



Д.С. Бодров

Расценки
соответствуют
смете _____ О.М. Дмитриева



Глава муниципального образования
Талашкинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области
И.Ю. Вабикова