

Форма по ОКУД		Код
по ОКПО		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
адресу: Смоленская обл.,		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		60/ЗА109аг-2019/20
Дата		27.02.2020
Вид операции		
Отчетный период		
с		по
12.02.2021		23.07.2021
Номер документа		23.07.2021
1		

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обосно- вание поз. по смете	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	1	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/до	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (в подполье под полами)	100 м	0,8	328,71	288,02	7,09	1,35	263	230	6	1	34,66 27,73	0,1 0,08
					74% 50%					171 116 550					
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ												
2	2	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/до	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (в жилых помещениях) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр. Прил.3, Табл.2, п.9 Примечание: работы осуществляются в жилых помещениях без расстояний: СЗТ=1,5; ЗМ=1,5 м; раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5.	100 м	1,8	476,27	432,03	10,64	2,03	857	778	19	4	51,99 93,58	0,15 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ФЕР65-1-2 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Монтажные работы от ФОТ		14%					579					
			Всего с НР и СП		50%					391					
3	3	ФЕР65-1-2 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (в подполье под полом)	100 м	0,7	565,51	495,44	12,15	2,3	396	347	9	2	59,62	0,17
														41,73	0,12
4	4	ФЕР65-1-3 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Монтажные работы от ФОТ		14%					298					
			Всего с НР и СП		50%					175					
4	4	ФЕР65-1-3 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм (в подполье под полом)	100 м	0,7	716,97	634,72	15,93	3,51	502	444	11	2	76,38	0,26
										829				53,47	0,18
5	5	ФЕР65-1-3 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Монтажные работы от ФОТ		14%					330					
			Всего с НР и СП		50%					223					
5	5	ФЕР65-1-3 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 150 мм (в подполье под полом)	100 м	0,015	716,97	634,72	15,93	3,51	11	10			76,38	0,26
										1055				1,15	
			Монтажные работы от ФОТ		14%					7					
			Всего с НР и СП		50%					23					

Раздел 2. ОТВЕРСТИЯ

в нежилых помещениях 1-го этажа, подвал

6	6	ФЕР46-03-001-06 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (глубиной 350 мм)	100	0,09	985,95	197,21	785,1	244,76	89	18	71	22	20,5	21,1
				отверстий										1,85	1,9
7	7	ФЕР46-03-001-06 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Монтажные работы от ФОТ		110%					40					
			Всего с НР и СП		70%					24					
7	7	ФЕР46-03-001-06 Примечание Монтажные работы от 26.12.2019	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм	шт	0,1872	796				149					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ФЕР46-03-001-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-06 (ГЗ=15, ГЗП=15, ЗМ=15 и раск., ЗТМ=15, МАТ=15 и раск., ГЗ=15, ГЗМ=15)	100 отверстий	0,09	596,25	90,9	502,65	168,75	54	8	45	15	9,45	14,56
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/п												0,85	1,31
		Накладные расходы от ФОТ			110%*0,9					23					
		Сметная прибыль от ФОТ			70%*0,85					14					
		Всего с НР и СП								91					
9	9	ФСС-01.7.17.09-0067	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм	шт	0,00936	796				7					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/п													
10	10	ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,0054	1010,45	446,24	16,52	2,78	5	2			55,16	0,24
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/п												0,3	
		Накладные расходы от ФОТ			110%*0,9					2					
		Сметная прибыль от ФОТ			70%*0,85					1					
		Всего с НР и СП								8					
11	11	ФСС-04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный цементный марка: 250	м3	0,0056	651,78				4					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/п													
		Накладные расходы от ФОТ			110%*0,9										
		Сметная прибыль от ФОТ			70%*0,85										
		Всего с НР и СП													
ЖИЛЬЕ ПОМЕЩЕНИЯ															
12	12	ФЕР69-3-1	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных (Приказ от 04.09.2018 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. (Приказ от 04.09.2018 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п.9)	100 отверстий	0,18	992,9	992,9			179	179			116,4	
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/п												20,95	
		Накладные расходы от ФОТ			78%					140					
		Сметная прибыль от ФОТ			50%					90					
		Всего с НР и СП								409					
13	13	ФЕР69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных (Приказ от 04.09.2018 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. (Приказ от 04.09.2018 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п.9)	100 отверстий	0,18	1225,94	776,01	3,75	1,62	221	140	1		90,975	0,12
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/п												16,38	0,02
		Накладные расходы от ФОТ			78%					109					
		Сметная прибыль от ФОТ			50%					70					
		Всего с НР и СП								400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электрофрезатором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметром 40 мм-12 шт, диаметром 50 мм-12 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519бр прил. 2 табл. 2 п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	100 отверстий	0,24	68,58	68,58			16				8,04 1,93	
			Наименование расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		78% 50%					12 8 36					
15	15	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 диаметром 40 мм (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; ТЗМ=2; МАТ=2) к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519бр прил. 2 табл. 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	100 отверстий	0,12	161,46	161,46			19	19			18,93 2,27	
			Наименование расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		78% 50%					15 10 44					
16	16	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 диаметром 50 мм (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3; ТЗМ=3; МАТ=3) к расц.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Приказ от 04.09.2019 № 519бр прил. 2 табл. 2 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	100 отверстий	0,12	242,19	242,19			29	29			28,395 3,41	
			Наименование расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		78% 50%					23 15 67					
17	17	ФЕРр69-4-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (Приказ от 04.09.2019 № 519бр прил. 2 табл. 2 п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	100 отверстий	0,24	1403	1006,46	2,34	1,02	337	242	1		117,99 28,32	0,075 0,02
			Наименование расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		78% 50%					189 121 647					
18	18	ФЕРр62-4-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876бр	Очистка вручную поверхности от красок: с земли и лесов (Приказ от 04.09.2019 № 519бр прил. 2 табл. 3 п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	100 м2	0,03	243,36	243,36			7	7			31,2 0,94	
			Наименование расходов от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 60%					6 4 17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	19	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщину слоя до 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр. Прил. 3, Табл. 2, п. 9)	100 м2	0,1	3853,94	2698,8	31,41	13,58	385	270	3	1	304,605	1,005
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Применение ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)											30,46	0,1
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
20	20	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами уличная: по штукатурке потолков (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр. п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 518/пр. прил. 2 табл. 3 п. 9)	100 м2	0,13	1658,71	949,82	20,74	3,92	216	123	3	1	108,675	0,3375
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Применение ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)											14,13	0,04
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
21	21	ФССЦ-14.3.02.01-0321	Краски акриловые гладкие серии «Камуфли» для внутренних работ: КА-21 Люкс супер белая	т	0,0043	21460,28				92					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
22	22	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	2,9	15,25				44					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Раздел 3. ТРУБОПРОВОД															
23	23	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (жилое помещение) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр. Прил. 2, Табл. 2, п. 9)	100 м	0,6	3083,59	1336,17	702,56	0,24	1850	802	422		140,5012	0,0188
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Применение ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)											84,3	0,01
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	24	ФССЦ-24.3.02.05-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ГП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	60,48	7,36				445					
25	25	ФССЦ-24.3.05.15-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм	шт	12	1,02				12					
26	26	ФССЦ-24.3.05.07-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	шт	10	0,94				9					
27	27	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт	65	1,02				66					
28	28	ФССЦ-24.3.05.16-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт	40	1,89				76					
29	29	ФССЦ-24.3.05.07-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x1/2"	10 шт	2	89,1				178					
30	30	ФССЦ-24.3.05.07-0086 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x3/4"	шт	2	11,7				23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	31	ФССЦ-24.3.05.07-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметр: 25x1/2"	шт		22,93				459					
32	32	ФССЦ-24.3.05.07-0117 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметр: 25x3/4"	10 шт	0,3	273,5				82					
33	33	ФССЦ-24.3.05.07-0526 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-25	шт	8	56,18				449					
34	34	ФССЦ-18.1.09.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм	шт	5	42,47				212					
35	35	ФССЦ-18.1.09.08-0191 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кран шаровый латунный полнопроходной, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см ²), номинальный диаметр 15 мм, с внутренним резьбовым присоединением	шт	20	26,64				533					
36	36	ФССЦ-23.5.02.02-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(гильза) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2мп-БСт4мп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	6,9	14,64				101					
37	37	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в жилых помещениях) (Приказ от 26.12.2016 № 1028пр Прил.3, Таба.3, п.9) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения. ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 х рас.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,5; МДЗ35-IV п.4.7. При выполнении и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,10; ЗМ=1,25 х	100 м	1,2	2922,88	1258,91	735,86	0,53	3507	1511	883	1	132,3765 158,85	0,0375 0,05
			Наименование работ от ФОТ							1742					
			Сметная прибыль от ФОТ							1067					
			Всего с НР и СП							6316					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	38	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676бр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (трубопровод в подполье) (Приказ от 04.09.2019 № 518бр прил.2 табл.2 п.1.1) Проектирование работ осуществляется в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ осуществляется заземление лопатки приборами ОЗП-1,2; ЗМ-1,2 к расх., ЗПМ-1,2; ТЗМ-1,2. МДС-5-НУ п.4.7. При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,1,5; ЗМ-1,25 к расх.	100 м	0,2	2523,92	1007,12	588,69	0,42	505	201	118		105,9012 21,18	0,03 0,01
			Наименование работ от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		128%*0,9 83%*0,85					232 142 879					
39	39	ФССС-24.3.02.05-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	141,52	11,91				1686					
40	40	ФССС-24.3.05.15-0148 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм	шт	40	3,46				138					
41	41	ФССС-18.1.09.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кран шаровый полипропиленовый РРР, диаметром 32 мм	шт	12	59,45				713					
42	42	ФССС-24.3.05.07-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32x25 мм	шт	8	1,32				11					
43	43	ФССС-24.3.05.07-0153 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт	40	1,29				52					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	44	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	134	1,02				137					
45	45	ФССЦ-24.3.05.16-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	290	3,61				1047					
46	46	ФССЦ-24.3.05.07-0624 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта противопожарная, диаметр 32 мм	шт	30	51,1				1533					
47	47	ФССЦ-23.5.02.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	прим. Гильза L=500 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2сп-БСт4сп и БСт2спс-БСт4спс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	11	22,66				249					
48	48	ФЕР16-04-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (в подполье) (МРС35-У) и 47. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологическим процессам в косяк строительства Q3T+1,15; 3М+1,25 к расг.: 3ТМ+1,25; Т3+1,15; Т3М+1,25. Приказ от 04.09.2019 № 919пр прил.2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятий, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами Q3T+1,2; 3М+1,2 к расг.: 3ТМ+1,2.	100 м	0,2	2242,9	906,85	499,71	0,42	449	181	100		95,358 19,07	0,03 0,01
			Накладные расходы от ФОТ		128%*0,9					209					
			Сметная прибыль от ФОТ		83%*0,85					128					
			Всего с НР и СП							786					
49	49	ФССЦ-24.3.02.05-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	20,24	18,4				372					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	50-	ФССЦ- 23.8.04.08- 0174 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм	10 шт	1,5	12,16				18					
51	51	ФССЦ- 23.8.03.04- 0194 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 40 мм	шт	6	2,59				16					
52	52	ФССЦ- 24.3.05.15- 0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм	шт	5	6,38				32					
53	53	ФССЦ- 24.3.05.15- 0154 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х32х40 мм	шт	4	6,49				26					
54	54	ФССЦ- 24.3.05.16- 0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт	10	3,24				32					
55	55	ФССЦ- 24.3.05.16- 0114 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт	12	5,47				66					
56	56	ФССЦ- 23.5.02.02- 0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=800) Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	7,2	27,17				196					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	57.	ФЕР16-04-005-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/р	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (в подвале) (ИДС-55-IV в 4.7. При разметке и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные эксплуатационным процессам в новом строительстве ОЗП=1,1,6; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,23; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,20; Приказ от 04.09.2019 № 318/р пункт 2 табл 2 п.1.1 Производств работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятий, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения пределами ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2;	100 м	0,2	1955,31	794,38	399,54	0,81	391	159	80		83,5314 16,71	0,06 0,01
			Накладные расходы от ФОТ		125%*0,9 83%*0,85					183 112 686					
58	58	ФСС-24.3.02.05-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП												
59	59	ФСС-23.8.04.08-0175 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	20,18	28,88				583					
60	60	ФСС-24.3.05.07-0155 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х40 мм при	10 шт	0,4	24				10					
61	61	ФСС-24.3.05.15-0159 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт	4	4,51				18					
62	62	ФСС-24.3.05.15-0157 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х40х50 мм	шт	1	11,76				12					
63	63	ФСС-24.3.05.15-0157 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм	шт	1	11,55				12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
63	63	ФССЦ-24.3.05.15-0159 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметр: 50х32х50 мм	шт	4	11,09				44						
64	64	ФССЦ-24.3.05.18-0134 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр 50 мм	шт	6	5,65				34						
65	65	ФССЦ-24.3.05.16-0115 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметр 50 мм	шт	8	10,88				87						
66	66	ФССЦ-23.5.02.02-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=800) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2сп-БСт4сп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,4	38,24				92						
67	67	ФЕР16-04-005-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм (в подвале) (ИДЭСЗ-У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ+1,15; ЗМ+1,25 к расч.: ЗТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25. Приказ от 04.09.2019 № 515/пр прим. 2 табл. 2 п.1.1 Проектирование работ осуществляется в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗТ+1,2; ЗМ+1,2 к расч.: ЗТМ+1,2; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25. Накладные расходы от ФОТ	100 м	0,5	2057,21	885,73	474,96	1,23	1029	443	237	1	93,1362	46,57	0,09 0,05
68	68	ФССЦ-24.3.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м						511 313 1853 2270						
Итого:					128%*0,9 83%*0,85											
Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	ФССЦ-23.8.04.08-0176	Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм	10 шт	0,3	44,8				13					
70	ФССЦ-23.8.04.08-0176	Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х40 мм	10 шт	0,1	44,8				4					
71	ФССЦ-24.3.05.07-0156	Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт	12	7,97				96					
72	ФССЦ-24.3.05.15-0163	Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х40х63 мм	шт	1	16,31				16					
73	ФССЦ-24.3.05.15-0162	Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х32х63 мм	шт	5	16,3				82					
74	ФССЦ-24.3.05.15-0161	Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х25х63 мм	шт	2	17,3				35					
75	ФССЦ-24.3.05.16-0135	Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт	16	8,74				140					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
76	76	ФССЦ-24.3.05.16-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм	шт	10	20,37				204						
77	77	ФССЦ-23.5.02.02-0048 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=800) Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2сп-БСт4сп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	8	47,71				382						
78	78	ФЕР16-04-005-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм (в подвале и техническом канале 1-го этажа) (Приказ от 04.09.2018 № 519пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без оповещения рабочего процесса подрядчик, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предельно ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ЗЗМ=1,2. МДС5-И/в 4.7. При монтаже и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные микроклиматическим процессам в нормативные ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск. Накладные расходы от ФОТ	100 м	0,7	2234,92	1003,84	608,84	1,83	1564	703	426	1	105,5562	73,89	0,135 0,09
79	79	ФССЦ-24.3.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м						811 497 2872 3286						
80	80	ФССЦ-18.1.09.07-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 75 мм прим	шт	2	170,5				341						
81	81	ФССЦ-23.8.04.08-0177 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 75х63 мм	10 шт	0,5	63,68				32						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	82	ФССЦ-24.3.05.07-0157 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт	14	12,87				180					
83	83	ФССЦ-24.3.05.15-0197 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт	1	15,87				16					
84	84	ФССЦ-24.3.05.15-0165 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 75х32х75 мм	шт	3	34,89				105					
85	85	ФССЦ-24.3.05.16-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 75 мм	шт	24	16,46				395					
86	86	ФССЦ-24.3.05.16-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром: 75 мм	шт	18	20,37				367					
87	87	ФССЦ-23.5.02.02-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	(прим. Гильзы L=700) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2сп-БСт4сп и БСт2пс-БСт4пс наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	3,5	74,25				260					
Задвижки															
88	88	ФЕРп65-5-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Смена задвижек диаметром: 100 мм	100 шт	0,01	7047,14	2793,56	275,98	48,72	70	28	3	308	3,08	4,2 0,04
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		100% 60%					29 17 116					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	89	ФССЦ-18.1.09.11-0129 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШЦ.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	шт	1	602,08				602					
90	90	ФЕР-65-5-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Смена задвижек диаметром: 50 мм	100 шт	0,03	5080,3	2793,56	105,14	18,56	152	84	3	1	308 9,24	1,6 0,06
Накладные расходы от ФОТ					103%					88					
Сметная прибыль от ФОТ					60%					51					
Всего с НР и СП										291					
91	91	ФССЦ-18.1.02.01-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые ЗОБ26К для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром: 50 мм	шт	3	1315,99				3948					
92	92	ФЕР-16-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл. 2 п. 1.1. Производственные работы осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют лакокрасочные помещения площадью 0,37*1,2; 3М*1,2 х рас., 9ТМ*1,2; 7З*1,2; 7ЗМ*1,2; МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве 0,37*1,15; 3М*1,25 и др.)	соединение	3	33,56	13,14	6,33	0,18	101	39	19	1	1,3248 3,97	0,015 0,05
Накладные расходы от ФОТ					128%+0,9					46					
Сметная прибыль от ФОТ					83%+0,85					28					
Всего с НР и СП										175					
93	93	ФССЦ-23.8.03.11-0653 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	шт	6	28				168					
94	94	ФССЦ-24.3.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Бухт под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 63 мм	шт	1	10,61				11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
95	95	ФССЦ- 24.3.05.01- 0002. Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Бурт под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 75 мм прим	шт	2	21,1					42					
96	96	ФЕР16-02- 007-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №176/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предельны ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Наименование расходов от ФОТ	соединение	1	48,35	19,98	10,11	0,18		48	20	10		2,0148 2,01	0,015 0,02
			Сметная прибыль от ФОТ								23					
			Всего с НР и СП								14					
97	97	ФССЦ- 23.8.03.11- 0655 Приказ Минстрой России от 26.12.2019	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	2	37					85					
			Итого								74					
Изоляция трубопровода																
98	98	ФЕР28-01- 017-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №176/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предельны ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Наименование расходов от ФОТ	10 м	24	143,81	30,11	25,91	4,35		3451	723	622	104	3,036 72,86	0,375 9
			Сметная прибыль от ФОТ													
			Всего с НР и СП													
99	99	ФССЦ- 12.2.07.05- 0038 Приказ Минстрой России от 30.12.2016	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 20 мм	100 м												
			Итого													

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	100	ФССЦ-12.2.07.05-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 32 мм, толщина 20 мм прим	100 м	0,22	558,21				123					
101	101	ФССЦ-12.2.07.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 40 мм, толщина 20 мм прим	100 м	0,22	1310,08				288					
102	102	ФССЦ-12.2.07.05-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 50 мм, толщина 20 мм прим	100 м	0,22	1661,23				365					
103	103	ФССЦ-12.2.07.05-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 63 мм, толщина 20 мм	100 м	0,55	1866,22				1026					
104	104	ФССЦ-12.2.07.05-0077 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Трубы из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 75 мм, толщина 20 мм	100 м	0,77	2173,65				1674					
Раздел 4. РАЗНОЕ															
105	105	ФЕР95-6-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Смена: водометов диаметром до 65 мм(при замене трубопровода снятие и установка счетчиков без замены материалов) (Приказ от 9.02.2017 № 8/лр Прил.2, Табл.2, п.9) Проездочно-работ осуществляются в жилых помещениях без расцепления. QЭП=1,5; 3М=1,5 к раск., 37М=1,5; ТЭ=1,5	100 шт	0,2	5315,21	3193,1	108,42	19,14	1063	639	22	4	352,05 70,41	1,65 0,33
		Итого	Наименование расходов от ФОТ		103%					882 386 2111					
			Сметная прибыль от ФОТ		60%										
			Всего с НР и СП												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	106	ФЕР09-03-039-01 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Примеч. от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 и раск.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2. МДЗ=35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в помещениях производственных помещений с применением раздаточной тары ФОТ	т	0,296	1537,84	921,22	378,24	5,03	455	273	112	1	101,568 30,06	0,405 0,12
107	107	ФССС-08.3.08.02-0063 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0,296 85%*0,85	5995,55				1775					
108	108	ФЕР13-07-001-02 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Обожжирование поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. уайт-спиритом (Примеч. от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в иных строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Примеч. от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загроможденные помещения предметами ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 и раск.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2)	100 м2	0,2688	346,35	120,47	3,35	0,5	93	32	1		13,7834 3,71	0,045 0,01
			Итого на работы по ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85					26 19 138					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
109	109	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №176/пр	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (Приказ от 26.12.2016 № 1029/пр п.8.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15; ЗМ-1.25 к рас.; ЗТМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25; ОЗП-1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП-1.1; ТЗ-1.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производятся работы осуществляемые в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса префрактилки, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения объекты ОЗП-1.2; ЗМ-1.2 к рас.; ЗТМ-1.2; ТЗ-1.2; ТЗМ-1.2)	100 м2	0,2688	251,71	85,84	13,83	0,33	68	23	4		8,0605 2,17	0,03 0,01
110	110	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №176/пр	Окраска металлических оргнгованных поверхностей: эмалью ГФ-115 за 2 раза (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1.15; ЗМ-1.25 к рас.; ЗТМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25; ГЗ-02 ГЗП-2; ЗМ-2 к рас.; ЗТМ-2; МАТ-2 к рас.; ТЗ-2; ТЗМ-2; ОЗП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП-1.1; ТЗ-1.1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производятся работы осуществляемые в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса префрактилки, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения объекты ОЗП-1.2; ЗМ-1.2 к рас.; ЗТМ-1.2; ТЗ-1.2; ТЗМ-1.2)	100 м2	0,2688	353,01	58,66	18,03	0,66	95	16	5		6,4667 1,74	0,06 0,02
111	111	ФЕРр99-19-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №126/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	м3	3,75	439,01	149,19	289,82		1646	559	1087		17,49 65,59	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		78% 50%					436 280 2362					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	112	ФЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Приказ от 02.02.2017 № 81/пр в.в.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 и расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 81/пр пункт 2 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ обслуживают закрывающие помещения пределы ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 и расч.: ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2)	100 м3	0,087	4143,83	1141,83	2610,6	402,48	361	99	227	35	133,86 11,65	30,045 2,61
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105%*0,9 65%*0,85					127 74 562					
113	113	ФССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150)	м3	8,874	470,36				4174					
114	114	ФЕР053-16-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (канала трубопровода)	м3	1,25	314,21	283,83	30,27	5,81	393	355	38	7	35,39 44,24	0,43 0,54
У0		У04.3.01.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	м3	0,253 0,3163 85% 70%	519,8				164,41					
115	115	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75	м3	0,3163	519,8				164					
116	116	ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,5025	1066,14				536					
117	117	ФЕР065-35-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прочистка каналов трубопроводов	100 м канала	0,36	189,06	159,51	0,31	0,14	68	57			18,7 6,73	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
118	118	ФЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1 Происхождение работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы: ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗТМ=1,2)	100 м2	0,125	769,2	715,19	54,01	23,33	96	89	7	3	83,844 10,48	1,728 0,22
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
119	119	ФЕРп11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких, неглазурованных керамических для полов одноцветных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичный технологическим процессам в новых строительствах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1 Происхождение работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы: ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗТМ=1,2)	100 м2	0,125	9516,64	1444,69	213,05	80,42	1190	181	27	10	165,2964 20,68	6,75 0,84
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
120	120	ФЕРп15-01-049-01	Разборка облицовки ниш для стояков трубопровода из ГВП (в местах общего пользования: магазины, кафе) (Приказ от 29.12.2016 № 1026/пр Табл. 2, п. 2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к рас.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,8; ЗТМ=0,8) ТЗ=0,8; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,8; ЗТМ=0,8)	100 м2	0,255	444,64	376,06	68,58	13,51	113	96	17	3	40,48 10,32	1,136 0,29
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
121	121	ФЕРп15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1 Происхождение работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом, в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы: ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗТМ=1,2 МДС-95-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25)	100 м2	0,255	3834,51	542,78	2,27	0,89	978	138	1		63,6318 16,23	0,06 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Наименование расходов от ФОТ												
			Всего с НР и СП		105%*0.9 55%*0.85					130 85 1173					
122	122	ФЕР15-02-024-05 Прокладка Министерства России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без оказания работ по процессу префектурит, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗМ=1,2; ЗМ=1,2; ЗМ=1,2; МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в помещениях ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к	100 м2	0.255	1592,71	1118,61	69,59	27,09	406	285	18	7	121,854 31,07	2,49 0,64
			Наименование расходов от ФОТ												
			Всего с НР и СП		105%*0.9 55%*0.85					276 137 819 402					
123	123	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Прокладка Министерства России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	26,78	15									
124	124	ФЕР15-04-007-03 Прокладка Министерства России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 2 п. 1.1) Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без оказания работ по процессу префектурит, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗМ=1,2; ЗМ=1,2; ЗМ=1,2; МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическими процессами в помещениях ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к	100 м2	0.255	528,76	400,19	10,28	1,92	135	102	3		45,1674 11,52	0,165 0,04
			Наименование расходов от ФОТ												
			Всего с НР и СП		105%*0.9 55%*0.85					96 48 279 57					
125	125	ФССЦ-14.4.01.02-0101 Прокладка Министерства России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0.0051	11225,81									
126	126	ФССЦ-14.3.02.01-0206 Прокладка Министерства России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый	т	0.0077	20388,6				157					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 5. Мусор															
127	127	ФССЦп-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,6146	42,98		42,98		112		112			
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
			НР 0% от ФОТ												
			СП 0% от ФОТ							112					
			Всего с НР и СП												
128	128	ФССЦп-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза	2,6148	21,26		21,26		56		56			
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019													
			НР 0% от ФОТ												
			СП 0% от ФОТ							56					
			Всего с НР и СП												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по акту															
Итого															
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
Всего с учетом "Приложение к письму минстроя от 07.05.2020 г. №17354-ИФ/09 Смоленская область 2 квартал 2020 года (Смоленская обл., жилищные МКД) СМР=8"															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										6626					
НДС 20%										121310,4					
ВСЕГО по акту										727862,4				1187,76	19,12

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд" _____ Д.А. Касьянов

Принял: И.п. генерального директора
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" _____

Старший по дому (_____) _____

Представитель Администрации
на комиссию не явился



Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ с. 8/1

Расценки
соответствуют
смете _____ О.И. Дмитриева