

Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер		
дата		
Вид операции		
54/3А39аг-2021		
12.04.2021		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
5	28.03.2022	с 21.02.2022 по 28.03.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Система водоотведения													
Демонтажные работы													
1	1	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (жилое помещение: трубопровод под полами в квартирах, стояки) Объем=(52+40) / 100	100 м			0,92						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9													
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5													
								721,64	1,5	995,86	21,09	21 003	
								10,00	1,5	13,80	7,33	101	
								4,32	1,5	5,96	21,09	126	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов			м	1,34		1,2328					
ЗТ				чел.-ч	85,3	1,5	117,714					
ЗТм				чел.-ч	0,32	1,5	0,4416					
Итого по расценке							731,64					
ФОТ										1 009,66		21 129
Приказ НР Внутренние санитарно-технические работы:										1 001,82		18 382
Министрства демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)				%	87		87			871,58		
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.99.1												
Приказ СП Внутренние санитарно-технические работы:				%	44		44			440,80		9 297
Министрства демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.99.1												
Всего по позиции										2 322,04		48 763
2	2	ФЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (жилые помещения)	100 м			0,36					
Объем=36 / 100												
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расчленения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; в раск.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.06.2020 №												
42 лр прил.10												
табл.3 п.9												
1 ОТ								582,05	1,5	314,31	21,09	6 629
2 ЗМ								5,00	1,5	2,70	7,33	20
3 в т.ч. ОТм								2,16	1,5	1,17	21,09	25
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов			м	0,59		0,2124					
ЗТ				чел.-ч	68,8	1,5	37,152					
ЗТм				чел.-ч	0,16	1,5	0,0864					
Итого по расценке							587,05			317,01		
ФОТ										315,48		6 654
Приказ НР Внутренние санитарно-технические работы:				%	87		87			274,47		5 789
Министрства демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.99.1												
Приказ СП Внутренние санитарно-технические работы:				%	44		44			138,81		2 928
Министрства демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.99.1												
Всего по позиции										730,29		15 366
3	3	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров (существующих)	100 шт			0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=12 / 100												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.9												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Внутренние санитарно-технические работы:												
Министр дeмонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
России №												
812/лр от												
21.12.2020												
Прил. п.99.1												
Приказ СП Внутренние санитарно-технические работы:												
Министр дeмонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
России №												
774/лр от												
11.12.2020												
Прил. п.99.1												
Всего по позиции												
Общестроительные работы												
10	4	ФЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2 (жилое помещение)	100			0,12					4 806
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.9												
Прил.46.1 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75												
п.3.3												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министр сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/лр от конструктивных элементов												
21.12.2020												
Прил. п.40.1												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			47,85		1005
11	5	ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (жилые помещения) Приказ от Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	м3			0,0284					5390
			1 ОТ					445,24	1,5	17,67	21,09	373
			2 ЭМ					16,52	1,5	0,65	7,33	5
			3 в т.ч. ОТМ					2,78	1,5	0,11	21,09	2
			4 М					547,69		14,46	5,68	82
			04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,04		0,027456					
			ЗТ	чел.-ч	55,16	1,5	2,184336					
			ЗТМ	чел.-ч	0,24	1,5	0,009504					
			Итого по расценке					1010,45		32,78		
			ФОТ	%						17,78		375
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			18,31		386
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			10,49		221
12	6	ФССЦ-04.3.01.09-0023	Всего по позиции Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3			0,027456	497,00		61,58	5,68	1067
			Итого по разделу 1 Система водоотведения: Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм) Материалы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов							13,65		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы							7,95		
			накладные расходы							28,11		
			сметная прибыль							1 333,44		
			Итого ФОТ (справочно)							681,19		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 514,57		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 333,44		
			Итого по разделу 1 Система водоотведения							681,19		
										3 694,77		
Раздел 2. Монтажные работы												
Трубопровод под полами в квартирах												
17	7	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0,52						
			Объем=52 / 100									
			Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5									
		04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		421/пр п.585										
		1 ОТ		шт	0			555,52	1,725	498,30	21,09	10 509
		2 ЭМ		кг	0			6,21	1,875	6,05	7,33	44
		3 в т.ч. ОТм		м	99,8			0,91	1,875	0,89	21,09	19
		4 М						140,92		73,28	5,68	416
		18.1.02.01 Задвижки										
		23.1.02.07 Крепления										
		24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм										
		ЗТ		чел.-ч	56	1,725	50,232					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	1,875	0,06825					
		Итого по расценке						702,65		577,63		10 528
		ФОТ								499,19		11 465
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			543,62		
		21.12.2020										
		Прил. п.16										
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			305,50		6 443
		11.12.2020										
		Прил. п.16										
										1 426,75		28 877
18	8	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами (Материалы)	м		51,896		70,40		3 653,48	5,68	20 752

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	9	ФССЦ-24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт			7	15,18		106,26	5,68	604
20	10	ФССЦ-23.8.04.08-0034	(Материалы) Переходы, номинальный диаметр 100/80 мм, наружный диаметр 122/93 мм (переход чугуна-ПВХ)	шт		3		51,13		153,39	5,68	871
21	11	ФЕР26-01-017-01 01 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5 04.08.2020 № 421/пр п.586 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиизоплена 14.3.02.06- Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № Теллоизоляционные работы Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 Приказ СП Теплоизоляционные работы Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиизоплена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками Объем=52 / 10	10 м		5,2						
22	12	ФССЦ-14.5.09.05-0103	(Материалы) Очиститель клея	л		-0,104		200,58		1 131,25	5,68	14 346
										-20,86		-118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	13	ФССЦ-14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов (Материалы)	л			-0,7436	65,58		-48,77	5,68	-277
24	14	ФССЦ-10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм (Материалы)	кг			-0,1716	60,23		-10,34	5,68	-59
25	15	ФССЦ-12.2.07.05-0136	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм (Материалы)	10 м			5,72	639,40		3 657,37	5,68	20 774
(Материалы) Объем=(52*1,1) / 10												
26	16	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=40 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.9	100 м			0,4					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ		шт				555,52	1,725	383,31	21,09	8 084
		2 ЗМ		кг				6,21	1,875	4,66	7,33	34
		3 в т.ч. ОТМ						0,91	1,875	0,68	21,09	14
		4 М		м				140,92		56,37	5,68	320
		18.1.02.01 Заделка										
		23.1.02.07 Крепления										
		24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм					39,92					
		ЗТ		чел.-ч				1,725	38,64			
		ЗТМ		чел.-ч				1,875	0,0525			
		Итого по расценке						702,65		444,34		
		ФОТ								383,99		8 098
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министра (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020		%			108,9			418,17		8 819
		Прил. п.16										
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Министра (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020		%			61,2			235,00		4 956
		Прил. п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
27	17	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами (Материалы)	м			39,92	70,40		1 097,51		22 213
28	18	ФССЦ-24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм (Материалы)	шт			12	15,18		2 810,37	5,68	15 963
29	19	ФССЦ-23.1.02.06-0052	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (Материалы)	10 шт			3,2	113,20		182,16	5,68	1 035
30	20	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм Объем=32 / 100	100 м			0,36			362,24	5,68	2 058
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам а новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
18.1.02.01 Заделки												
23.1.02.07 Крепления												
24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)												
11.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.2020												
Прил. п. 16												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)												
21.12.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
31	21	ФССЦ-24.3.03.02-0001	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами (Материалы)	м			35,928	39,36		993,90	5,68	20 629
										1 414,13		8 032
32	22	ФССЦ-23.1.02.06-0051	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (Материалы)	10 шт			3,6	101,80		366,48	5,68	2 082
			Объем=36 / 10									
33	23	ФЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (существующих)	10 компл			1,2					
			Объем=12 / 10									
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5												
04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					211,12	1,725	437,02	21,09	9 217
			2 ЭМ					35,63	1,875	80,17	7,33	598
			3 в т.ч. ОТм					8,84	1,875	19,89	21,09	419
			4 М					283,53		340,24	5,68	1 933
		18.2.01.06 Унитазы		компл	10		12					
		ЗТ		чел.-ч	22,2	1,725	45,954					
		ЗТМ		чел.-ч	0,71	1,875	1,5975					
		Итого по расценке						530,28		857,43		9 636
		ФОТ								456,91		10 494
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопления, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			497,57		
		21.12.2020										
		Прил. п.16										
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопления, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			279,63		5 897
		11.12.2020										
		Прил. п.16										
Всего по позиции												
34	24	ФССЦ-18.2.06.08-0001	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 (применит.) (Материалы)	шт			12	17,32		1 634,63	5,68	28 129
										207,84		1 181
Итого по разделу 2 Монтажные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
										15 925,61		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 874,12		
			Материалы							261,06		
			Строительные работы							50,01		
			в том числе:							13 790,43		
			оплата труда							19 117,79		
			эксплуатация машин и механизмов							1 874,12		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							261,06		
			материалы							50,01		
			накладные расходы							13 790,43		
			сметная прибыль							2 046,99		
			Итого ФОТ (справочно)							1 145,19		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 824,13		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 046,99		
			Итого по разделу 2 Монтажные работы							1 145,19		
										19 117,79		
Раздел 3. Мусор												
35	25	ФССЦПг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза			1,7632	3,28		5,78	7,33	42
36	26	ФССЦПг-03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км.	1 т груза			1,7632	21,26		37,49	7,33	275
Итого по разделу 3 Мусор:												
			Итого прямые затраты (справочно)							43,27		
			в том числе:							43,27		
			Эксплуатация машин							43,27		
			Строительные работы							43,27		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							43,27		
			Итого по разделу 3 Мусор							43,27		
Итого по акту:												
			Итого прямые затраты (справочно)							17 649,02		153 088
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 380,74		71 300
			Эксплуатация машин							449,74		3 296
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							57,96		1 222
			Материалы							13 818,54		78 492
			Строительные работы							22 855,83		262 899
			Строительные работы							22 812,56		262 582
			в том числе:									
			оплата труда							3 380,74		71 300
			эксплуатация машин и механизмов							406,47		2 979
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							57,96		1 222
			материалы							13 818,54		78 492
			накладные расходы							3 380,43		71 293
			сметная прибыль							1 826,38		38 518
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							43,27		317
			Итого ФОТ (справочно)							3 438,70		72 522
			Итого накладные расходы (справочно)							3 380,43		71 293
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 826,38		38 518

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 20% (только Т.С.)									
			ВСЕГО по акту									
			ИТОГО по акту согласно п. 1.5. договора							22 855,83		
			НДС 20%									52 579,80
			Всего по акту согласно п. 1.5. договора									315 478,80
												234 708,33
												46 941,67
												281 650,00

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд" _____

Д.А. Касьянов

Принял: ИП генерального директора

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Т.М. Оганесов

Старший по дому (

Т.М. Оганесов



Расценки
соответствуют
смету

О.В. Лещенко

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МКД
ОБЪЕКТЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДВЕЖДАЮ

Лещенко О.В.

Представитель Администрации
на основании п. 1.5. договора